Uchwata Nr 1.355{2«046’

Zarzadu Powiaty Lowickiego
z dnia 42 M mgamin,. 2040 rolun

--------------------------

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamoéwienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, kiorego przedmiotem sg. ,Roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukacje kulturalng miodziezy — ill

etap”.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie powiatowym
(ti. Dz, U. z 2013 r. poz. 595, zm.: poz. 845; z 2014 r. poz. 379 i 1072} oraz na podstawie art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz: U, z 2013 r. poz. 907, 984, 1047
11473,z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 1 1232 oraz z 2015 r. poz. 349 i poz. 605)

Zarzad Powiatu towickiego uchwala, co nastepuie:

§1. Zatwierdza sie wybdr formy udzielenia zamowienia publicznege w trybie przetargu
nieograniczonego, kitrego przedmiotem sg: ,Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego
pn. Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukacje kulturalng miodziezy - |1l etap”.

§2. Zatwierdza sie specyfikacje istotnych warunkdw zamowienia dotyczgcg zamowienia
publficznego, ktérego przedmiotem sg: ,Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.
Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukacje kulturalna miodziezy — Il etap”, w brzmieniu
Zatgcznika Nr 1 do niniejszej uchwaly.

§3. Wykonanie Uchwaly powierza sie Staroscie Lowickiemu.

§4. Uchwata wechodzi w zycie z dniem podjecia.
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Sporzadzita Magdalena Zurawska 10.09.2015r.



BSI. 272.11.2015

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia
w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego ponizej kwoty okreslonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamoéwien publicznych

Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
»2Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukacje kulturaing miodziezy
-~ Il etap”



l. Zamawiajacy
Powiat towicki

ul. Stanistawskiego 30,
99-400 Lowicz.

lI. Tryb udzielania zamoéwienia

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
przepisdbw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwienn publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146
I 1232 oraz z 2015 r. poz. 349 i poz. 605), zwanej dalej ,Ustawg” oraz aktow

wykonawczych wydanych na postawie Ustawy.

lil. Opis przedmiotu zamowienia

1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robdt budowlanych w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukacje
kulturalng miodziezy — 1| etap”.

2. W zakres robdét wchodzg m.in.:

2.1. Roboty rozbiérkowe

- rozebranie pokrycia dachowego,

- rozebranie ofacenia oraz czesci elementow wiezby,

- rozebranie obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych.
2.2. Roboty zwigzane z konstrukcja i pokryciem dachowym

- impregnacja wiezby dachowej,

- uzupefnienie wigZby, wykonanie deskowania,

- wykonanie izolacji z papy,

- wykonanie otacenia,

- wykonanie pokrycia dachu dachéwka,

- wykonanie obrébek blacharskich , montaz rynien i rur spustowych,
- wykonanie izolacji z welny mineralnej ( miedzy krokwiami),

- wymiana elementdw drewnianych portalu oraz wykonanie jego pokrycia .



2.3. Demontaz instalacji élektryc:znych

- demontaz instalacji odgromowej,

- demontaz instalacji oswietlenia zewnetrznego.
2.4 Wykonanie instalacji odgromowej budynku.

3. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkow.

4. Szczegblowy zakres robot okreslony jest w dokumentacji projektowej
oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét. Wyzej wskazane
opracowania stanowig zalgczniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia zwanej dalej SIWZ.

5. Termin gwaranc;ji i rekojmi

Zamawiajgcy wymaga, by Wykonawca udzielit na przedmiot zamoéwienia minimum 36
miesiecy gwarancji oraz minimum 36 miesiecy rekojmi, liczac od daty podpisania
protokotu odbioru konicowego.

6. Kody CPV:

45100000-7 Roboty budowlane

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

IV. Termin i miejsce wykonania zaméwienia

1. Cato$é zamowienia nalezy wykonaé w terminie do 30.11.2015 r.
2. Miejsce wykonywania robot:

ZSP nr 2 RCKU w towiczu

ul. Blich 10

99-400 towicz.

V. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spetniania tych warunkow

O udzielenie zamodwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg
wykluczeniu z postepowania oraz spemiajg warunki dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okre$lonej dziatainoéci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa nakfadajg obowigzek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku:



Przepisy prawa nie nakladajg na Wykonawce obowiagzku posiadania uprawnien
do wykonywania dziataino$ci objetej przedmiotem zamowienia. Zamawiajgcy
nie uszczegdtawia warunku posiadania uprawnien. Zamawiajgcy dokona oceny
spetniania tego warunku na podstawie analizy o$wiadczenia o spetnianiu warunkow
udziatu w postepowaniu ziozonego przez Wykonawce. |

2) posiadania wiedzy i do$wiadczenia;

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku:

Wykonawca musi wykazaé¢ i udokumentowaé, iz w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzonej dziatainosci jest
krotszy, to w tym okresie, wykonat w spos6b nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz prawidtowo ukonczyt co najmniej 1 robote budowlang w budynku
wpisanym do rejestru zabytkéw o wartosci nie mniejszej niz 150 000,00 zf brutto.
Jezeli Wykonawca warto$¢ robét okresli w walutach innych niz PLN, Zamawiajacy
przyjmie sredni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzien poprzedzajacy
opublikowanie ogtoszenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych.

Zamawiajgcy dokona oceny spefniania tego warunku na podstawie analizy
o$wiadczenia o spetnianiu warunkdéw udziatu w postepowaniu, wykazu wykonanych
robot budowlanych oraz zatgczonych dowoddw dotyczacych najwazniejszych robot,
okreslajgcych, czy roboty te zostaly wykonane w sposéb nalezyty
oraz wskazujacych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidfowo ukonczone |lub dokumentéw  potwierdzajgcych  prawidtowe
i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robét.

Wykonawca moze polegac na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotow.

3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamowienia;

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku:

W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamowienia Wykonawca
musi wykazac, ze dysponuje lub bedzie dysponowac:

1. minimum jedng osobg z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi
w  specjalnoéci  konstrukcyjno-budowlanej,  posiadajacg prawo  peinienia
samodzielnych funkcji  technicznych  w  budownictwie, wyksztatcenie
co najmniej $rednie oraz posiadajgca kwalifikacje w zakresie kierowania

i nadzorowania pracami konserwatorskimi potwierdzone przez wiasciwe stuzby

ochrony zabytkow.

A



2. minimum jedng osobg z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, posiadajgcg prawo pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie oraz wyksztatcenie co najmniej Srednie.

Zamawiajacy dokona oceny speiniania tego warunku na podstawie analizy
o$wiadczenia o spefnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, wykazu oséb, ktore
beda uczestniczyly w  wykonywaniu  zamdwienia oraz  o$wiadczenia
0 posiadaniu przez te osoby wymaganych uprawnien.

Wykonawca moze polegac¢ na osobach zdoinych do wykonania zaméwienia innych
podmiotéw.

Zamawiajgcy nie uszczegodtawia warunku w zakresie dysponowania odpowiednim
potencjatem technicznym. Zamawiajgcy dokona oceny spetniania tego warunku
na podstawie analizy o$wiadczenia o spelnianiu  warunkow  udziatu
w postepowaniu ztozonego przez Wykonawce.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Opis sposobu dokonywania oceny spefniania warunku:

Zamawiajgcy nie uszczegbtawia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej
i finansowej. Zamawiajacy dokona oceny spetniania fego warunku na podstawie
analizy os$wiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu ztoZzonego

przez Wykonawce.

VI. Wykaz oswiadczen i dokumentow, jakie majg dostarczyé¢ Wykonawcy w celu
potwierdzenia spetniania warunkow udzialu w postepowaniu oraz inne
dokumenty wymagane w ofercie

1. W celu umozliwienia Zamawiajacemu zweryfikowania zdolnosci Wykonawcow
do nalezytego wykonania zaméwienia kazdy z nich przedktada wraz z ofertg
nastepujgce oswiadczenia i dokumenty:

1) Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw okreslonych w art. 22 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

2) Wykaz robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnoéci jest krotszy
— w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto$ci, daty i migjsca wykonania oraz

z zatgczeniem dowodow dotyczgcych najwazniejszych robot, okreslajacych,



czy roboty te zostaty wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaty
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukornczone.

a) W wykazie nalezy wskazac roboty budowlane wykonane w okresie ostatnich pieciu
lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - w tym okresie, w tym obowigzkowo nalezy wskazaé
co najmniej 1 robote budowlana w budynku wpisanym do rejestru zabytkéw, o wartosci
nie mniejszej niz 150 000,00 zt brutto.

b) Do wykazu nalezy dotgczyé dowody dotyczace najwazniejszych robét, w tym
obowigzkowo dla co najmniej 1 roboty budowlanej w budynku wpisanym do rejestru
zabytkow, o wartosci nie mniejszej niz 150 000,00 zt brutto.

Dowody te muszg okreslac, czy roboty zostaly wykonane w sposob nalezyty
oraz wskazywacé, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidiowo ukorniczone.

¢) Dowodami, o ktorych powyzej sg zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady
Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. poz. 231) w sprawie rodzajéw dokumentow,
jakich moze zgda¢ =zamawiajgcy od wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty moga by¢ skladane:

- pos$wiadczenia,

- inne dokumenty — jezeli z uzasadnionych przyczyn o cbiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskaé poswiadczenia.

d) W przypadku gdy zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz kiérego roboty budowlane
wskazane w wykazie zostaly wczesniej wykonane, Wykonawca nie ma obowigzku
przedkiadania dowodoéw.

e) W wykazie nalezy uwzgledni¢ roboty zakonczone przed uptywem terminu sktadania
ofert.

3) Wykaz osbéb, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia,
w szczegllnosci beda odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia
i wyksztatcenia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg
o podstawie do dysponowania tymi osobami.

4) Oséwiadczenie, ze osoby, kidre bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia,
posiadajg wymagane uprawnienia.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie

zamowienia, kazdy z Wykonawcow powinien przedktada wraz z oferta nastepujgce
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o$wiadczenia i dokumenty:

1) Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziatu w postepowaniu.

2) Aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centraingj ewidencji i informacji
o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru
lub ewidencji, wystawiony nie wczeéniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu
sktadania ofert.

3) Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji | konsumentow
(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pdézn. zm.) albo informacja o tym, ze Wykonawca
nie nalezy do grupy kag}ita*owej.

Uwaga: Jezeli Wykonawca powoluje sie przy wykazywaniu spemiania warunkow
udziatu w postepowaniu na potencjat innych podmiotdw, ktére beda braty udziat
w realizacji cze$ci zamoéwienia, przedkfada takze dokumenty dotyczgce tego podmiotu

w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, okreslonym w pkt. 1-2.
3. Dokumenty podmiotdw zagranicznych:

Jezeli Wykonawca ma siedzibge Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2
przedktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe
lub  miejsce zamieszkania, potwierdzajgce, ze nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogloszono upadiosci. Dokument/dokumenty te, powinny byGé wystawione

nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania ofert.

3. Wraz z ofertg nalezy réwniez ztozy¢ nastepujace dokumenty i zatgczniki:

1) Petnomocnictwo w przypadku podpisywania oferty lub poswiadczania
za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentéw przez osobeg/osoby, ktérych umocowanie
do wykonywania tych czynnosci nie wynika z innych przedstawionych
z ofertg dokumentéw (oryginat lub kopia poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem
przez notariusza),

2) Jezeli Wykonawca polega na wiedzy i dodwiadczeniu lub/i osobach zdolnych
do wykonania zaméwienia innych podmiotéw jest zobowigzany udowodnié
Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji
zamowienia, w szczegolnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych
podmiotdéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na okres korzystania

z nich przy wykonywaniu zamoéwienia. Ze ztozonych dokumentédw musi wynikag,



ze Wykonaweca faktycznie bedzie mogt skorzystaé z wiedzy i doswiadczenia podmiotu

frzeciego.

VIl. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami
oraz przekazywania oswiadczen i dokumentéw wraz ze wskazaniem oséb
do kontaktu

1. Postepowanie o udzielenie zamoéwienia prowadzi sie¢ z zachowaniem formy
pisemnej.

2. Oswiadczenia i dokumenty (w tym pytania kierowane do Zamawiajgcego,
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomienia o wykluczeniu
Wykonawcdw i odrzuceniu ofert lub o uniewaznieniu postepowania, wezwania
do wyjasnienia tresci ztozonych ofert, oswiadczenia, dokumenty, wezwania
do uzupetnienia o$wiadczen, dokumentéw lub pefnomocnictw) beda przekazywane za
pomocg poczty elektronicznej. Oferta, czy tez - dokumenty skiadane
przez Wykonawce w odpowiedzi na wezwanie do uzupetnienia dokumentéw w trybie
art. 26 ust. 3 Ustawy muszg by¢ ztozone w formie pisemnej w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada poczty elektronicznej zglasza
to Zamawiajgcemu. W takiej sytuacji strony beda sie porozumiewaé za pomocg faksu.
4. Osobg uprawniong do porozumiewania sie z Wykonawcami oraz do potwierdzenia
wptyniecia oswiadczen, wnioskow, zawiadomien oraz innych informacji przekazanych
za pomoca poczty elektronicznej lub faksu jest:

Magdalena Zurawska - tel. (046) 837 54 48, faks (046) 837 56 78.

e-mail: rip@powiatlowicki.pl

5. Nie udziela sie zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien
czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajacego zapytania w sprawach
wymagajgcych zachowania pisemnos$ci postepowania.

6. Wykonawca moze zwrécié sie do Zamawiajgcego o wyjadnienie tresci SIWZ.
Zamawiajgcy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwiocznie, jednak nie poZznigj
niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek
o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat do Zamawiajacego nie pozniej niz do konca dnia,

w ktorym uptywa pofowa wyznaczonego terminu skiadania ofert.


mailto:rip@powiatlowicki.pl

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynat po uptywie terminu skiadania
wniosku, o ktérym mowa powyzej, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy
moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

Przediuzenie terminu sktadania ofert nie wplywa na bieg terminu sktadania wniosku

o wyjasnienie tresci SIWZ.

7. Tresé zapytan wraz z wyjasnieniami bedzie przekazana przez Zamawiajgcego
wszystkim Wykonawcom, ktorym przekazano SIWZ oraz bedzie umieszczona

na stronie internetowej Zamawiajacego.

8. W uzasadnionych przypadkach, przed uplywem terminu skfadania ofert,
Zamawiajgcy moze zmodyfikowaé  tresé dokumentéw sktadajacych
siec na SIWZ. Zmiana zostanie niezwiocznie, pisemnie przekazana wszystkim
Wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ oraz bedzie umieszczona na stronie
internetowej Zamawiajacego. Zamawiajacy przediuzy termin skiadania ofert,
jezeli modyfikacja SIWZ bedzie prowadzi¢ do zmiany tresci ogtoszenia
o zaméwieniu, lub gdy tre$¢ ogloszenia nie ulega zmianie a niezbedny jest dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

Kazda wprowadzona przez Zamawiajgcego zmiana stanie sie czescia dokumentacii.

9. Zamawiajacy nie zamierza zwotywaé zebrania Wykonawcow.

VHI. Wymagania dotyczace wadium

1. Przystepujgc do przetargu Wykonawca jest zobowigzany do dnia, w ktorym uptywa
termin skfadania ofert do godz. 10.00. wnies¢ wadium w wysokoéci 2 000,00 zt
(stownie: dwa tysigce ztotych ziotych).

2. Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku formach:

1) pieniadzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego

nr 859288 0001 0011 1924 2000 0050,

2) poreczeniach bankowych jub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo
kredytowej,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 litb
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiebiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz 1158 z p6zn. zm. ).



3. Jezeli wadium zostanie wniesione w pienigdzu przelewem, Wykonawca moze
dotgczyé do oferty kserokopie wptaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu.
Na poleceniu przelewu nalezy wpisaé: ,Wadium - roboty budowlane
w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont spichlerza z przeznaczeniem
na edukacje kulturaing miodziezy — lli etap”.

4. W pozostatych przypadkach wymagane jest dotgczenie oryginatu dokumentu
wystawionego na rzecz Powiatu towickiego. Dokumenty te muszg zachowywac
wazno$c¢ przez caly okres, w ktdrym Wykonawca jest zwigzany oferts.

5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego
wniesieniu w terminie decydowac bedzie data i godzina wplywu $rodkéw
na rachunek bankowy Zamawiajacego.

6. Jezeli Wykonawca wnosi wadium w formach okreslonych w ust. 2 pkt 2-5 oryginat
sktada w oddzielnej kopercie opisanej nastepujgco: ,Wadium - roboty budowlane
w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont spichlerza z przeznaczeniem
na edukacje kulturaing miodziezy — Il etap” w Kancelarii Starostwa Powiatowego
w towiczu (pokdj nr 21 na parterze), ul. Stanistawskiego 30, 99-400 towicz w terminie
wskazanym w ust. 1 a kopie dotgcza do oferty.

7. Zwrot wadium

1) Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwiocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy,
ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem ust. 11,
2) Wykonawcy, kidrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy
zwraca wadium niezwiocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat
oferte przed uptywem terminu skfadania ofert.

8. Zamawiajgcy zgda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu
zwrécono wadium w sytuaciji opisanej w ust. 7 pkt 1, jezeli w wyniku rozstrzygniecia
odwotania jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie okres$lonym przez Zamawiajgcego.

9. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowe] za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.
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10. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, z przyczyn
lezgecych

po jego stronie, nie ztozyt dokumentdw lub o$wiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust.
1 Ustawy, petnomocnictw, listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowe,
o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, lub informacji o tym, ze nie nalezy
do grupy kapitatowej, lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki, o kitérej mowa
w art, 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co powodowato brak mozliwo$ci wybrania oferty ztozonej
przez Wykonawce jako najkorzystniejszej.

11. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego
oferta zostata wybrana:

1) odmdwit podpisania umowy w sprawie zaméwienia na warunkach okreslonych

w ofercie,

2) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamobwienia stalo sie niemozliwe

z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

IX. Termin zwiazania oferta

1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 Ustawy termin zwiazania ztozong ofertg wynosi 30 dni. Bieg
tego terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie fub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin
zwigzania oferta, z tym Zze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwréci¢ sie do Wykonawcéw o wyrazenie
zgody na przedluzenie tego terminu o oznaczony okres, nie diuzszy jednak niz
60 dni.

X. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Oferta pod rygorem niewaznosci zostanie sporzadzona w formie pisemne;.

Oferta zostanie sporzadzona na wiasciwym formularzu oferty (badz w takiej samej
formie) stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejsze] SIWZ. Wykonawcy nie wolno
dokonywac¢ Zzadnych zmian merytorycznych we wzorze druku ,Formularz ofertowy”
opracowanym przez Zamawiajacego.

2. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczegdinosci

formularz oferty i zataczniki zostang wypetnione przez Wykonawce $cisle wedtug
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ponizszych wskazéwek. W przypadku, gdy jakakolwiek czesé dokumentéw
nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje on "nie dotyczy".

3. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng kompleksows oferte zawierajaca jedna
jednoznacznie opisang propozycje. Zlozenie wigkszej liczby ofert lub oferty
zawierajgcej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
ztozonych przez danego Wykonawce.

4. Wykonawcy sktadajacy oferte wspding:

1) ustanawiajg pefnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu
o udzielenie zamowienia albo do reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia

umowy. Do oferty nalezy zatgczy¢ petnomocnictwo dla ustanowionego petnomocnika;

2) petnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiajgcym w toku postepowania; zwraca
sie do Zamawiajgcego z wszelkimi sprawami i do niego, Zamawiajacy kieruje
informacje, korespondencje, itp. -

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.
6. Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim (nie dotyczy folderow
reklamowych), na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwala i czytelng technika
oraz podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy
i zaciggania zobowigzan w wysokosci odpowiadajgcej cenie oferty.

7. Zaleca sig aby kazda strona oferty i zatgcznikéw byta ponumerowana kolejnymi
numerami i utozona w kolejnoéci przedstawionej w SIWZ. Strony oferty powinny by¢
podpisane jak wyze] 1 trwale spiete (zszyte). Wszelkie poprawki
lub zmiany w tekscie oferty muszg by¢ parafowane wiasnorecznie przez osoby
podpisujgce oferte.

8. Wszystkie dokumenty i oswiadczenia sporzgdzone w jezykach obcych nalezy ztozy¢
wraz z tftumaczeniami na jezyk polski.

9. Zamawiajgcy wezwie Wykonawcow, ktdrzy w wyznaczonym terminie nie ztozyli
oswiadczen fub dokumentdw potwierdzajgcych spemienie warunkéw udziatu
W péstepowaniu, lub petnomocnictw, lub ktérzy ziozyli dokumenty zawierajgce biedy,
lub wadliwe petnomocnictwa do ich uzupetnienia w wyznaczonym przez siebie
terminie, chyba ze mimo ich uzupeinienia konieczne byloby uniewaznienie
postepowania. Uzupeiniane o$wiadczenia lub dokumenty powinny potwierdzac

speinianie przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu oraz spetnianie przez
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oferowane dostawy wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, hie poZniej niz
w dniu, w ktérym uptynat termin sktadania ofert.

10. Oswiadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski przekazane poczig
elektroniczng lub faksem uwaza sie za ztozone w terminie, jezeli ich tres¢ dotarta
do adresata przed uptywem wyznaczonego terminu. Kazda ze stron na zgdanie drugiej
niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

11. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomoéci przez Wykonawce,
przy jednoczesnym pozytywnym wyniku transmisji danych zamawiajgcy przyjmuje,
iz pismo wystane przez zamawiajacego na numer faksu lub adres mailowy podany
przez Wykonawce zostato doreczone w sposdb umozliwiajacy zapozhanie sig
wykonawcy z jego trescia.

12. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozona przez siebie oferte pod
warunkiem, ze Zamawiajgcy otrzyma pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed uptywem terminu sktadania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi by¢ oznaczone jak
w rozdziale XI oraz dodatkowo opisane ,zmiana” lub ,wycofanie”.

Jezeli Wykonawca wprowadza zmiany w ofercie, to w tresci zawiadomienia wskazuje
te zmiany. Jezeli dokonana modyfikacja oferty powoduje zmiany w dokumentach
sktadajacych sie na oferte, Wykonawca sktada aktuaine dokumenty.

13. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone jako tajemnica przedsigbiorstwa
byty przez Wykonawce ziozone w oddzieinej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem
Jtajemnica przedsiebiorstwa” lub spiete (zszyte) oddzielnie
od pozostatych, jawnych elementéw oferty.

Stosowne zastrzezenie Wvykonawca winien ziozy¢ na formularzu ofertowym.
W przeciwnym razie cata oferta zostanie ujawniona na zyczenie kazdego uczestnika
postepowania.

Przez tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 poz. 211,
z pézn. zm.) rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje
posiadajgce wartos¢ gospodarczg, co do ktérych przedsiebiorca podjat niezbedne
dziatania w celu zachowania ich poufnosci, tzn. zastrzegt sktadajgc oferte, iz nie moga

by¢ one udostepnione innym uczestnikom postepowania.
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Wykonawca w szczegoinosci nie moze zastrzec informacji dotyczacych ceny, terminu
wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnoéci zawartych
w ofercie. Wykonawca musi wykazaé, ze zastrzezone informacje stanowia tajemnice
przedsiebiorstwa. |

14. Oferta ztozona po terminie zostanie niezwtocznie zwrécona bez otwierania.

15. Wykonawcy zobowigzani sg zapoznaé sie dokiadnie z informacjami zawartymi
w SIWZ i przygotowaé oferte zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w tym dokumencie.
16. Wykonawca wskaze w ofercie, ktére czesci zamodwienia powierzy

podwykonawcom.

Xi. Miejsce i termin skiadania i otwarcia ofert :

1. Oferty nalezy skiada¢é w Kancelarii Starostwa Powiatowego w towiczu
przy ul. Stanistawskiego 30 (pokoj nr 21 na parterze), 99 - 400 towicz w kopertach
z nastepujagcym oznaczeniem: ,Roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukacje kulturalna
miodziezy —~ lll etap” oraz ,Nie otwiera¢ przed ................ r. godz. 11.00.”

Na kopercie nalezy umiesci¢ nazwe i adres Wykonawcy.

2. Oferty bedg podlegal rejestracji przez Zamawiajacego. Kazda przyjeta oferta
zostanie opatrzona adnotacjg okreslajgca termin jej przyjecia. Do czasu otwarcia ofert
bedag one przechowywane w sposdb gwarantujacy ich nienaruszainosc.

3. Termin skiadania ofert uptywa .........c.cocoiiiviviiinnnnn, r. o godz. 10.00.
Oferty zostang otwarte w dniu, w ktérym uptywa termin sktadania ofert o godz. 11.00
w siedzibie Zamawiajgcego w sali konferencyjnej, ul. Stanistawskiego 30a,

99-400 Lowicz (nowy budynek starostwa).

Xli. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Wykonawca okresli cene w walucie krajowej (w zt).

2. Ceny wszystkich elementéw zarﬁéwienia powinny zawiera¢ w sobie ewentualne
upusty oferowane przez Wykonawce.

3. Cene ofertowa nalezy poda¢ z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

4. Cena za wykonanie zamodwienia jest ceng ryczattowa. Ofertowa cena powinna
obejmowaé wynagrodzenie za wszystkie obowiazki przysziego Wykonawcy,
niezbedne do zrealizowania zambwienia.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93
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z pdzniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia okresla w art. 632 nastepujgco:
§ 1. Jezeli strony umowily sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujgcy zaméwienie
nie moze zadaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy
nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztoéw prac.

§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktérej nie mozna byto przewidziec,
wykonanie dzieta grozitoby przyjmujgcemu zamowienie razacg stratg, sgd moze
podwyzszyé ryczatt lub rozwigzaé umowe.

W zwigzku z powyzszym cena oferty musi zawieraé wszelkie koszty niezbedne
do zrealizowania zamdwienia.

5. Ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawca skalkuluje na podstawie dokumentacii
projektowej oraz STWIORB.

6. Jezeli cena oferty bedzie wydawac sie zamawiajgcemu razaco niska w stosunku
do przedmiotu zamédwienia albo bedzie budzi¢ watpliwosci co do mozliwosci
wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez
zamawiajgcego lub wynikajgcymi z odrebnych przepiséw, w szczegblnosci bedzie
nizsza 0 30% od warto$ci zamowienia fub $rednigj arytmetycznej cen wszystkich
ztozonych ofert, zamawiajgcy zwrdci sie o udzielenie wyjasnien, w tym zitozenie
dowoddw, dotyczgcych elementow oferty majgcych wpltyw na wysokos¢ ceny,
w szczegolnosci w zakresie:

1) oszczednoéci metody wykonania zamédwienia, wybranych rozwigzan technicznych,
wyjatkowo  sprzyjajacych warunkdw wykonywania zamowienia dostepnych
dla Wykonawcy, oryginalnoéci projektu Wykonawcy, kosztéw pracy, kiorych wartosé
przyjeta do ustalenia ceny nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia
za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240,
poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepisow.

7. Zamawiajacy wymaga podania ceny bez podatku VAT (netto), stawki i kwoty
podatku VAT oraz ceny z podatkiem VAT (brutto) — za catoé¢ zamodwienia (cena
ryczattowa). Zastosowanie stawki VAT innej niz podstawowa (23%) wymaga
wskazania symbolu PKWiU lub przepisu uzasadniajgcego zwolnienie lub obnizenie
stawki podatku, zgodnie z zasadami wynikajgcymi z ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardw i ustug (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z pdzn. zm.) i przepisow

wykonawczych.
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8. Cene nalezy skalkulowaé z uwzglednieniem zakresu rob6t okreslonego
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru

robot.

XIll. Opis kryteriéw, ktérymi Zamawiajacy bedzie sie kierowaé przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteridéw i sposobu oceny
1. Zamawiajgcy oceni i poréwna jedynie oferty ktore:
1) zostang ztozone przez Wykonawcow niewykiuczonych
przez Zamawiajgcego z niniejszego postepowania;
2) nie zostang odrzucone przez Zamawiajgcego.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie si¢ kierowaé
nastepujacymi kryteriami i ich wagami:
1) Kryterium A: cena
Woaga kryterium 90%
Kryterium A bedzie obliczane wg wzoru:

Cena najnizsza
X 100 x waga = suma punktow

Cena oferty badane]

2) Kryterium B okres rekojmi
Waga kryterium 10%

Kryterium B bedzie obliczane wg wzoru:

Zaoferowany okres rekojmi oferly badanej
w miesigcach

x 100 x waga = suma punktow

' Najdtuzszy zaoferowany okres rekojmi
w miesigcach sposéréd z ofert nieodrzuconych

Uwaga: Maksymalny punktowany okres rekojmi wynosi 72 miesigce. Jezeli
Wykonawca zaoferuje diuzszy okres rekojmi, Zamawiajgcy przyjmie do oceny
tej oferty w kryterium B okres rekojmi réwny 72 miesigce.

3. kgczna punktacja Wykonawcy bedzie obejmowaé sume punktow uzyskanych

za kryteria A'i B.
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje najwigksza liczba uzyskanych

punktow.
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XIV. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze
oferty w celu udzielenia zaméwienia publicznego
1. Zamawiajgcy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty niezwiocznie
zawiadomi wszystkich Wykonawcow, ktérzy ziozyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firmeg), siedzibe
i adres Wykonawcy, ktorego oferte wybrano, uzasadnienie jej wyboru,
a takze nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawcow, ktérzy ztozyli
oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny
ofert i taczng punktacje;
2) Wykonawcach, kiérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie
zamowienia publiczhego, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) Wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie
faktyczne i prawne;
4) terminie, po ktérego uplywie umowa w sprawie zamoéwienia publicznego
moze by¢ zawarta.
2. Zamawiajgcy zamiesci informacje okresione w ust. 1 pkt 1 na wilasnej stronie
internetowej oraz w miejscu publicznie dostepnym w swojej siedzibie.
3. Zamawiajgcy powiademi wybranego Wykonawce o miejscu i terminie podpisania
umowy.
4. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze wybraé oferte najkorzystniejsza
sposrod pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny,
chyba ze zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania, o ktérych mowa w art. 93
ust. 1 Ustawy.
5. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty pocztg elektroniczng lub faksem. W przypadku,
gdy <zostanie ziozona jedna oferta Ilub nie odrzucono Zzadnej oferty
oraz nie wykluczono Zédnego Wykonawcy umowa moze byé zawarta przed uptywem
wyzej okre$lonego terminu.
6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w rozdziale XVI niniejszej SIWZ. Jezeli
Wykonawca zamierza wnie§¢ ww. zabezpieczenie w formie gwarancji, projekt

dokumentu gwarancyjnego przekazuje Zamawiajgcemu do weryfikacii.
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7. Przed podpisaniem umowy przypadku gdy wybrana oferta zostala zlozona
przez Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sig o udzielenie zamoéwienia publicznego
przedioza oni umowe regulujgcyg ich wspdiprace. Umowa ta musi byé zawarta
co najmniej na czas obowigzywania umowy o udzielenie zamoéwienia publicznego.

8. Najpozniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przediozy Szczegétowy
kosztorys ofertowy.

9. Przed podpisaniem umowy przedstawiciel Wykonach winien przedstawic¢
petnomocnictwo do jej podpisania, jezeli nie wynika ono z zataczonych do oferty

dokumentow.

XV. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostana wprowadzone do treéci
umowy w sprawie zamowienia publicznego

1. Umowa zawarta zostanie z uwzglednieniem postanowiert wynikajgcych z tresci
niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian zawartej z Wykonawca
umowy w stosunku do tresci oferty, na ktorej podstawie dokonano wyboru Wykonawcy
w sytuacji wystgpienia okolicznoéci okreslonych w Projekcie umowy.

3. Projekt umowy w sprawie zamowienia publicznego stanowi zatacznik nr 4

do niniejszej SIWZ.

XV, Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Zamawiajgcy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalenyego wykonania umowy
w wysokosci 7% ceny catkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy.
1. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania fub nienalezytego
wykonania umowy. .
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byé wniesione w jednej
lub kilku nastepujacych formach (zgodnie z art. 148 ust. 1 Ustawy):
a) pieniadzu — przelewem — na rachunek Zamawiajgcego:
b) 859288 0001 0011 1924 2000 0050,
c¢) poreczeniach bankowych lub  poreczeniach  spotdzielcze] kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienigznym,
d) gwarancjach bankowych,
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e) gwarancjach ubezpieczeniowych,

f) w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

3. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na inne formy wnoszenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z wyjatkiem okreélonych w niniejszej SIWZ.

4. Naleina cato$é zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nalezy wnie$c
najpoznie] w dniu zawarcia umowy.

5. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w nastepujacy sposob:
a) 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy — w terminie 30

dni od dnia odbioru koncowego robét,

b) 30% wartosci wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy — w terminie 15

dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

XVI. Srodki ochrony prawnej

Wykonawcom przystuguja srodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy.

XVIl. Postanowienia dotyczace mozliwosci sktadania ofert wariantowych

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

XIX. Zaméwienia uzupetniajace
Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamodwien uzupetniajacych polegajacych
na powtérzeniu tego samego rodzaju zamoéwien, do 50% wartosci zamdwienia

podstawowego.

XX. Postanowienia dotyczace zawarcia umowy ramowej

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

XXl. Postanowienia dotyczace prowadzenia aukgcji elektronicznej

Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia aukgcji elektroniczne;j.

XXIl. Postanowienia dotyczace udzielania zaliczek na poczet wykonania

zamowienia.
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Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamdéwienia.

XXHI. Postanowienia dotyczace skladania ofert czesciowych

Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert czesciowych.

XXIV. Postanowienia dotyczace podwykonawstwa
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy.
2. Zamawiajgcy nie wprowadza zastrzezenia wskazujgcego na obowiazek
a) osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zaméwienia
na roboty budowlane lub ustugi,
b) prac zwigzanych z rozmieszczeniem lub instalacja, wvramach dostaw objetych
przedmiotem zamoéwienia.
3. Zamawiajgcy okresla w Projekcie umowy stanowigcym 'za’racznik nr 4 do SIWZ
wymagania dotyczgce umowy no podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktdrych niespeinienie spowoduje zgtoszenie przez zamawiajgcego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu.
4. Zamawiajgcy nie okresla przedmiotu umdéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ani nie okresla dla nich warto$ci nizszej, niz
okreslona w art. 143b ust. 8 Ustawy, ktére nie podlegajg obowigzkowi przedktadania

zamawiajacemu.

Zalaczniki:

Wzor formularza ofertowego -

Wzoér O$wiadczenia ¢ speinianiu warunkdw udziatu w postepowaniu

Wzér Oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziatu w postepowaniu

Projekt umowy

Wzér wykazu wykonanych robét budowlanych

Wzor wykazu oséb, ktérymi dysponuje iub bedzie dysponowat Wykonawca, ktore beda

uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia

Wzor oswiadczenia o posiadaniu uprawnien przez osoby, ktore  beds uczestniczyd

w wykonywaniu zamowienia _

8. Wzor listy podmiotow nalezacej do tej samej grupy kapitatowej/informacji ze Wykonawca
nie nalezy do grupy kapitatowej

9. Dokumentacja projektowa

10. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

SN

™~
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FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA VWYKONAWEY ........oiiiii ittt eca e et eae e e e ara e e e e e ssee s e

Siedziba Wykonawey ..........cccoeiiiiiiinninicnn RTINS OTOOR

WOJEBWOZEWO ...t e e e e e

Adres do KOTreSPONAENC). ... vttt s e e

W zwigzku z przetargiem nieograniczonym, kiérego przedmiotem sg: ,Roboty
budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont spichlerza
z przeznaczeniem na edukacje kulturaing miodziezy — !l etap” skladam oferte
przetargowg o nastepujgcej tresci:

1.

Oferuje wykonanie zaméwienia w zakresie objetym specyfikacjg istotnych
warunkéw zamodwienia w nastepujacy sposob:

1.1Cena ofertowa Brutto..........ccccooriiiiiii e zt
SHOWIHE: .ottt ziotych
w tym podatek VAT ........... 0 4 et zt
SEOWIHE ..ottt e e bbbt eaaaa s ztotych
1.2 Cenaofertowa Netto ..o zt
SIOWNIE .ovvviiiie e U U UUORURURUPRI ztotych



2. Na przedmiot zamoéwienia udzielam ............... miesiecy gwarancji

.................. miesiecy rekojmi

od dnia odebrania przez Zamawiajacego przedmiotu zaméwienia i podpisania

protokotu odbioru kofncowego. '

Zobowiazuje wykonaé cato$¢ zamowienia w terminie do 30.11.2015r.

Oswiadczam, Zze zapoznatem sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia,

nie wnosze do niej zastrzezen oraz uzyskatem informacje niezbedne

do przygotowania oferty.

5. Oswiadczam, ze uwazam sie za zwigzanego niniejsza ofertg przez caly czas
wskazany w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (30 dni).

6. Oswiadczam, ze akceptuje warunki umowy okreSlone w zataczniku
do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i je$li moja oferta zostanie
wybrana, zobowigzuje sie do zawarcia umowy w migjscu i terminie wyznaczonym
przez zamawiajgcego.

7. Oferta zostata ztozona na ..... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych
odnrtdonr... .

8. Oséwiadczam, ze informacje skladajgce sie na oferte, =zawarte
na stronach .......... stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie moga by¢ udostepnione innym
uczestnikom niniejszego postepowania.

9. Oswiadczam, ze w cenie oferty zostaty uwzglednione wszystkie koszty wykonania
zamdwienia i realizacji przysztego $wiadczenia umownego.

10.W przypadku wybrania mojej oferty, przed podpisaniem umowy zobowigzuje sie
wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 7% warto$ci
zamowienia.

11.Akceptuje 30-dniowy termin ptatnosci faktury wystawionej po dokonaniu odbioru
koncowego robot.

12. Podwykonawcom zamierzam powierzy¢é wykonanie nastepujgcych czesci
zamdwienia:

13.0soby do kontaktow z Zamawiajgcym:

»w

..................................................... tel. kontaktowy................., faks: ................

14. Petnomocnik w przypadku sktadania oferty wspéinej:

15. Wprzypadkuwyborumo;ej oferty zobowigzuje sie do ubezpieczenia sie
od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, na
sume ubezpieczenia odpowiadajacg minimum cenie ofertowej brutto. Ubezpieczenie
bedzie wazne przez caly okres caly okres obowigzywania umowy.

16. Poswiadczam wniesienie wadium w wysokosci
W FOTITHEE 1oro s eeeeeeee s eeree oot
zwrotu wadium wniesionego w pienigdzu prosze dokonac¢ na kKonto:

17. chluwykazama lé.;:.)é’r.n.iania warunkéw udziatu w postepowaniu, o powo%gje sie
na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b na zasoby nastepujgcych

podwykonawcow:

.....................................................
.....................................................



Jezeli dojdzie do rezygnacji lub zmiany ww. podwykonawcy/podwykonawcow
zobowigzuje sie wykazaé zamawiajagcemu, Zze samodzielnie spetniam
warunek/warunki udziatu w postepowaniu lub proponowany inny podwykonawca
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego.

......................................................................................

data imie | nazwisko
podpis | pieczeé osoby / 0séb uprawnionych
do wystepowania w imieniu Wykonawcy

G






Oswiadczenie o spelnianiu warunkow udziatlu w postepowaniu

W imieniu:

.................................................................................................................

o$wiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu, ktérego przedmiotem sg:
,Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont spichlerza
z przeznaczeniem na edukacje kulturalng miodziezy — il etap” zgodnie z art. 22 ust.

1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doSwiadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamowienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....................................................................................................................

data podpis osoby uprawnione] do skfadania
oswiadczen w imieniu Wykonawcy






P

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Os$wiadczam, ze

..................................................................................................................

(nazwa Wykonawacy)

nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,
ktorego przedmiotem s3g: ,Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.
Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukacje kulturalng mtodziezy — 1li etap”
na podstawie przestanek wskazanych w ponizej okreslonych w art. 24 ust 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych:

. Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie:

1) wykonawcow, w stosunku do ktérych otwarto likwidacje lub ktdrych upadio$e
ogloszono, z wyjgtkiem wykonawcow, ktérzy po ogtoszeniu upadiosci zawarli uktad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego;

2) wykonawcow, ktérzy zalegajg z uiszczeniem podatkdéw, optat lub sktadek
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkdw gdy uzyskali
oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roztozenie na raty zalegtych
platnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu;

3) osoby fizyczne, ktére prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione
w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko
prawom oséb wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majgtkowych, a takze
za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowane] grupie
albo zwigzku majgcych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa
skarbowego;

4) spotki jawne, ktorych wspdlnika prawomocnie skazano za przestepstwo
popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia, przestepstwo
przeciwko prawom o0sob wykonujgcych prace zarobkowsg, przestepstwo przeciwko
Srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci
majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe Iub przestepstwo udziatu
w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu popetnienie przestepstwa
lub przestepstwa skarbowego;

5) spoiki partnerskie, ktérych partnera lub czionka zarzadu prawomochnie skazano
za przestepstwo popetnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamowienia,
przestepstwo przeciwko prawom 0s6b wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo
przeciwko Srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko cbrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci
majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe Ilub przestgpstwo udziatu



w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu popetnienie przestepstwa
lub przestepstwa skarbowego;

6) spotkki  komandytowe oraz  spoki  komandytowo-akcyjne,  ktdrych
komplementariusza prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku
z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb
wykonujgcych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu Jub inne
przestepstwo popetnione w celu osiagniecia korzySci majgtkowych, a takze
za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo
zwigzku majgcych na celu popehienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;
7) osoby prawne, ktérych urzedujgcego czionka organu zarzadzajgcego
prawomochie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem
0 udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujacych prace
zarobkowa, przestepstwo przeciwko $rodowisku, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione
w celu osiggniecia korzy$ci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe
lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego; :

8) podmioty zbiorowe, wobec ktbrych sad orzekt zakaz ubiegania sie o zaméwienia
na podstawie przepisdw o odpowiedzialnosci podm:otow zbiorowych za czyny
zabronione pod grozbg kary.

9) wykonawcoéw bedgcych oscbami fizycznymi, ktére ‘prawomocnle skazano
za przestepstwo, o ktorym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospohtej Polskiej (Dz U. poz. 769) — przez
okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku;

10) wykonawcow bedacych spdtka jawna, spéika partnerska spotka komandytowa,
spotka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, ktorych :odpowiednio wspdinika,
partnera, cztonka zarzadu, komplementariusza lub urzedujgcego czionka organu
zarzadzajgcego prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w art. 9
fub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospohtej Polskiej — przez okres 1 roku od dnla uprawomocnienia sie
wyroku.” :

data podpis oséb/osoby upowaznionej
do reprezeng‘dwania Wykonawcy



.......................................................

Nazwa Wykonawcy

Wykaz wykonanych robét budowlanych

L.p. Okreslenie zakresu Wartos¢ brutto roboty Termin Miejsce wykonania
wykonanych robét budowlanej w budynku realizacji robot
w budynku wpisanym wpisanym do rejestru (podac date
do rejestru zabytkow zabytkow zakonczenia)
GBI Lo e e e

podpis osoby / 0s6b uprawnionych

do wystepowania w imieniu Wykonawcy







Nazwa Wykonawcy

Oswiadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnien przez osoby,
ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia

Oswiadczam, ze Pani/Pan.. ... . ... :
ktéraly bedzie uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, posiada uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
oraz kwalifikacje w zakresie kierowania i nadzorowania pracami konserwatorskimi

potwierdzone przez wtasciwe stuzby ochrony zabytkdw.

Odwiadczam, Ze Pani/ Pan. .. ..o e ,
ktoraly bedzie uczestniczy¢ w wykonywaniu zamodwienia, posiada uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

padpis osoby / 0s6b uprawnionych
do wystepowania w imieniu Wykonawcy






Wykonawca {miejscowosc i data)

Lista podmiotéow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej /
Informacja o tym, ze Wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej”

Zgodnie z art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych

1. * Skiadamy liste podmiotow, razem z ktérymi nalezymy do tej samej grupy kapitatowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentdw (Dz. U. Nr. 50, poz.
331 z poéZn. zm.)

Lp. Nazwa podmiotu

1.

2.

Podpis(y) os6b uprawnionych do skiadania
o$wiadczen w imieniu Wykonawcy

2. * Informujemy, ze nie nalezymy do grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Prawo zamowien publicznych

Podpis(y) ostb uprawnionych de skfadania
oswiadczen w imieniu Wykonawcy

" halezy wypelnié pkt 1 lub pkt 2.

W przypadku wspoinego ubiegania sie o udzielenie zamdwienia - ninigjsze oswiadczenie sktada kazdy
z Wykonawcow,






UMOWANRK ..........
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarta w dniu ..................l. pomi¢dzy Powiatem Lowickim z siedzibg w Lowiczu, ul. Stanistawskiego

30, 99-400 Lowicz, zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”,
NIP: 834 18 82 519,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Lowickiego, w imieniu ktorego dziataja:

a..

a

ceveeen..(nazwa  Wykonawcy)
zsiedziba w ..o e (Siedziba Wykonawey), .o

< evennn ... (adres wykonawcy),

wpisanym/wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do
innego rejestru lub ewidencji) przez ........................... Regom ... , NP
{odpowiednio)

reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS / pelnomocnictwa innego dokumentu,
z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowizcego zalacznik do niniejszej umowy)

przez:

1. (nmig, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

2. {imig, nazwisko 1 pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcey),
zwanym/zwang dalej ,, Wykonawey”,
lacznie zwanymi ,Stronami”, a odrgbnie , Strong”.

1. Zwazywszy, z¢ Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwienn publicznych, w przedmiocie remontu spichlerza

1



z przeznaczeniem na edukaci¢ kuliuralng mledziezy — 111 etap dokonal wyboru oferty Wykonawcy,

Strony uzgadniaja, co nastepuje:

1. Postanowienia ogéine

L.1. Skroty
}.1.1. BIOZ — Bezpieczesnstwo i ochrona zdrowia
1.1.2.  KC -Kodeks cywilny
1.1.3. KRS~ Krajowy Rejestr Sadowy
I.1.4. PrBud~ Prawo budowlane
1.1.5.  Pzp ~ Prawo zamowien publicznych
1.1.6. SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkdw zamodwienia
1.1.7. STWIiORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
1.1.8.  UZP - Urzgd Zamowien Publicznych

1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowie Umowy Strony ustalaja znaczenie nastgpujacych pojgc:

1.2.1

1.2.2.

Cena ofertowa bruito — cena calkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, oplat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektows
oraz STWIORB.

Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztow, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac  projektowych
oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjopaino-
uzytkowym, w tym: bezposredniej robocizny, kosztéow nabycia materialéw i pracy sprzgtu
oraz kosztow posrednich i zysku ustalona na podstawie kalkulacji wlasnej, wskazana przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu

Umowy, obejmujacy w szczegdlnosei:
a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,
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1.2.10.

1.2.11

1.2.12.

¢) opis zakresu robdt objetych zamdwieniem,

d} ckspertyza mykologiczna.

Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie poZniejsze zmiany Dokumentacii
projektowej, przekazanej Wykonawcom w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia

publicznege w celu przygotowania ofert oraz ktére zostaly dokonane przez Zamawiajacego

podczas realizacji Umowy.

Dokumentacja techniczna - zbidr dokumentéw okreslonych jako Dokumentacja
projektowa oraz STWIORB.

Dziennik budowy — urzgdowy dokument w rezumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych
do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub calosci
robot budowlanych, stanowiacych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen

i okolicznosei, zachodzaeych w toku ich wykonywania i majgqcych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidlowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego,

jako jego przedstawiciet, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego

i zgloszona przez inwestora — Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego,
zgednie z przepisami PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujgey si¢ wspodlnie wykonania przedmiotu Umowy,
kibrych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szozegélnosci umowa o wspéipracy.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonaweg
bezpoérednio w zwiazku 2 realizacja robot stanowigeych przedmiot Umowy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w  szczegdlnodci

'na podstawie przekazanej przez Zamawiajacego Dokumentacii projektowej oraz ST'WIORB.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg byé wykorzystane przy
wykonywaniu robot, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej
oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodaym

2z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktérych wykonania maja zostaé zastosowane.

Nadz6r autorski - zesp6i czynnosci polegajacych na stwierdzaniv w toku wykonywania
robot budowlanych zgodnodei realizacji z dokumentacjy projektows oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.



1.2.13.

1.2.14.

1.2.15.

1.2.16.

1.2.17.

1.2.18.

- E2.19.

1.2.20.

Odbidr robét zanikajaeych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilodci
i jakosei wykonanych robét, kidre w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia

lub ulegaja zakryciu.

Odbiér koficowy - odbidr polegaigcy na ocenie wykonania rob6t budowlanych bedgeych

przedmiotem Umowy.

Odbiér estateczny - odbior po uplywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznodei

od tego, kidry okres jest dluzszy.

Odbidér gwarancyjny —kontrola skutecznodci usunigcia przez Wykonawce ujawnionych
Wad zgloszonych przez Zamawiajgcego lub Zarzadeg obiektu, w ktorym byly wykonywane

roboty stanowigce przediiot Umowy.

Oferta - pisemne o$wiadczenie zlozone przez Wykonawceg w przedimiocie wykonania robt
budowlanych stanewigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ,
w szezegolnosci  postanowieniami  Dokumentacji  projektowej i STWiIORB, zlozone
Zamawigjgcemu  w ramach postgpowania © udzielenie zamdwienia publicznego

prowadzacego do zawarcia Umowy.

Podwykonawea fub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnoé prawng, kidra:

a) zawarly z Wykonawey, Podwykonawceg fub dalszym Podwykonawca zaakceptowany
przez Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo w formie pisemnej o charakterze
odptatnym na wykonanie czgsei robdt budowlanych shwzacych realizacji przez
Wykonawc¢ przedmiotu Umowy albo

b) zawarla z Wykonawes przediozony Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo
w formie pisemnej o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi,
stanowigce czgé zamowienia publicznego.

Protokdt odbioru robét zanikajgeyeh i ulegajgeych zakryciu ~ dokument potwierdzajacy

odbidr robdt w zakresie wykonania przez Wykonawee zgodnie z Umowg robét zanikajacych

b ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru usunigeia Wad — dokument potwierdzajgey odbidr robdt w zakresie
wykonania usunigeia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rgkojmi za Wady

fizyczne ub gwarancii jakodci na roboty budowlane zrealizowane na podstawie Umowy.

. Protoké] odbioru keficowego robét - dokument potwierdzajgey odbiér wykonania przez

Wykonawce catosei tobot budowlanych bedacych przedimiotem Umowy.

- Protokél odbioru ostatecznege vobét - dokument potwierdzajacy odbiér robot

po usunigeiu przez Wykonawee Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych



1.2.23.

1.2.25,

1.2.26.

1.2.27.

1.2.28.

1.2.29.

na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku
wystapienia Wad.

Sila wyisza — wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadewyczajnym, na ktora
Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wplyww, wystapieniv ktdérej Wykonawca
ani Zamawiajacy, dzialajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej,
w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajge racjonainie, nie mogli
unikngé lub jej przezwycigzy¢; oraz kidra nie moze byé zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajacemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbiorw robét budowlanych (STWiORB) —
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania,
kontroli i odbioru robdt budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektows).

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzgdzia potrzebne do zgodnego
z Umowg wykonania robdl budowlanych oraz usunigcia Wad, begdace w dyspozycji

Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sy roboty budowlane stanowiace przedmiot

Umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakoriczenia robét - termin okredlony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawea

zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa o podwykonawstwe - pisemna umowa o charakterze odplanym, ktdrej
preedmiotem 53 ushugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czgsé przedmiotu
Umowy, zawierana pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca a takze pomigdzy
Podwykenawcg a dalszym Podwykonawceg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

. Zarzgdea obiektu — Dyrektor ZSP Nr 2 RCKU i P w Lowiczu.

‘Wada - jawne Jub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstalych w zwigzku 2z wykonaniem przedmiotu Umowy
lub w jakimkolwiek ich elemencie, kazde nieuzgodnione z Zamawiajagcym: zmniejszenie
wartosci przedmiotu Umowy, obmizenie stopnia uzytecznosei przedmiotu Umowy,
odstgpstwo od Dokumentacji projektowej lub STWIORB, obnizenie jakosci robdt ponizej
standardu okreslonego w Dokumentacji projektowej lub STWIORB, nickorzystna
w stosunku do zakladanej zmiana parametréw uzytkowych obiektn i jego urzgdzen
i wyposazenia,

Wykonawea - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa robot
budowlanych zgodme z Dokumentacjg projektowsg, STWIORB, przepisami prawa

powszechnie obowigzujacego i zasadami wiedzy technicznej.



1.2

121
1.2.2.

12,5

1.2.6.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umewy — zabezpieczenie w rozwmieniu przepisow
Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentuatnych
roszezen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,
w tym roszczen z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawey jub dalszemu Podwykonawcey, w jednej jub w kilku formach wybranych
przez Wykonawce sposréd form wskazanych w SIWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie rtobot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez
wiadciwe przepisy czynnosci umozliwiajacych Wykonawey realizacje Umowy,
w szczegblnodei zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentow niezbednych do rozpoczgcia 1 konmtynuowania realizacji  Umowy,

oraz do odebrania zrealizowanych robét i zaplaty umoéwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy - czedc Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona

na zaplecze Wykonawcy.
Interpretacje
Postanowienia Umowy sq inferpretowane na podstawie przepisoéw prawa polskiego.

Tiekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzylego pojecia w liczbie

mnogiej | odwrotnie chyba, 2e z okreslonego uregulowania wynika wyraZnie cos innego.
Integralng czgécig Umowy sg zalgezniki do Umowy,

Dla celéw interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z mastgpuiacy
kolejnoscia:

a) Umowa,

by Opis zakresit robot objetych zamobwieniem,

¢) Projeki budowlany,

d) Projekty wykonawcze,

e) STWiIORB,

f) SIWZ (w zakresie nie ujgtym wyzej)

g) Oferta Wykonawecy.
W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktorych
mowa w pkt 1.2.4. Zamawiajacy jest zobowigzany niezwiocznie przekaza¢ informacig
na pidmie wystgpujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji

rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentdw, o kiorej mowa w pkt 1.2.4,

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg

sporzadzane w jezyku polskim.



1.2.7. Srédtytuly nie wplywaja na interpretacje postanowien umownych.

1.2.8. Terminy okresione w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sig do dni, tygodni
i miesigcy kalendarzowych. Terminy okreslone w dniach roboczych odnosza sig do dni
od poniedziatku piatku, z wylgczeniem sobot, niedziel i okreslonych ustawa Swigt.

Bieg i uplyw terminu okre$lane sg zgodnie z przepisami KC.

1.2.9. Umowa wchodzi w Zzycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.2.10, W sprawach nieuregulowanych Umowsg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegbinodcei:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwieti publicznych (1. Dz.U. z 2013 r.
poz. 907 ze zm.),

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz 1623
zezm.),

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93
ze zm.).

1.3.  Sposéb komunikewania si¢ Stron
1.3.1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzei, powiadomien,
przekazywanie informacii lub wydawanie polecen lub zgod, beds one przekazywane na piSmie
i dostarczane {przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczig
pisemnie, droga elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:
a) Zamawiajacy
by Wykonawea

O dokonaniu zmian danych wskazanych lit. a 1 b Strony powiadamiaja sig na pismie.

Zmiany poewyzsze nie stanowig zimiany Umowy,
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1.4

1.4.
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2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia

lub zgody faksem albo drogg elektroniczng otrzymujgcy potwierdza przekazujgcenmu

w terminie 2 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

3. Strony bgda uznawaly dokonane faksem lub droga elektroniczng zatwierdzenie,

powiadomienie, informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania
potwierdzenia faktu ich otrzymania.

4, Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg byé dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bgda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia
lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.3.1.

Solidarna adpowiedzialno$é konsorcjantéw

. Jezeli Wykonaweg jest Konsorcjum, wéwezas podmioty wehodzgee w sklad Konsorcjum sg
sotidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanic Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2 Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujace;
wspolprace podmiotéw wehodzqcych w skiad Konsorcjum, ktdre wspdlnie podjely sie
wykonania przedmiotu Umowy, [ jej zmian, w tym 2awierajacej informacje za wykonanie
jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum

3. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania 1 przyjmowania
odwiadezen woli w imieniu i na reecz kazdego z podmiotdw wchodzacych w skiad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w peinomocniétwach potrzebnych do realizacji Urnowy
i preediozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zostal zmienione za zgoda
Zamawiajacego.

4. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi

za Wady Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania wykonania calodci lub czgsci robot

wynikajacych z Umowy od wszystkich, niekidrych Iub jednego z czionkéw Konsorcjum.

2. Przedmiot Umowy

Zamawiajgey zleca, a Wykonawea przyimuje do wykonania, roboty budewlane pod nazwa:
Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. remont spichlerza z przeznaczeniem na
edukacj¢ kulturalng miodziezy — III etap w zakresie wynikajgeym z ,Opisu zakresu robot
objetych zaméwieniem” zgodnie z Dokumentacia Techniczng stanowigeg zalacznik Nr | oraz
Oferta Wykonawcy stanowiges zataeznik Nr 2, zgodnie z zasadami wiedzy techniczngj
i obowiazujgcymi w Rzeczypospelitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
w termmie okreslonym Umowa, zwane dalej , robotami” lub , robotami budowlanymi”.

Wykonawea zobowigzuje sic  wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja projeklowa

oraz STWIORB roboty budowlane, niezbgdne do realizacji przedmiotu Umowy.
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3.4

3.5.

4.1

4.3

Roboty budowlane nie objete niniejsza Umowg, kidre nie byly mozliwe do przewidzenia
w chwili wszczgeia posigpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku ktérego
doszle do zawarcia Umowy, a kidre s3 konieczne do realizacji przedmiotu Umowy,
gdy z przyczyn technicznych (ub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét
od przedmiotu Umowy wymagaloby poniesienia niewspdimiernic wysokich kosztow
lub wykonamie Umowy iest uzaleznione od wykonania tych robot, a wartod¢ wszystkich takich
tobdt w ramach Umowy nie przekracza tacznie 50% wartosci Umnowy beda przyjmowane przez
Wykonaweg do realizacji na podstawie odrgbnej umowy, poprzedzonej przeprowadzeniem
postepowania o udzielenic zaméwienia publicznego w trybie z wolnej reki. Wszelkie inne roboty
wykraczajgce poza zakres Umowy bedg zlecane zgodnie ustawa Pzp. Wykonawca nie moie

bez zawarcia stosowne) umowy wykanywaé robot okrestonych w niniejszym pkt

3. Terminy
Termin zakoficzenia robot ustata sie na 30 listopada 2015 r.
Wykonawca zobowigzuje sig w terminie obowigzywania rekojmifgwarancji (wpisad, ten, ktdry
Jest dluzszy), 1o jest w terminie ... miesigey od dnia Odbioru koncowego, usungé ujawnione
Wady dotyczace reatizacji przedmiotu Umowy.
Rozpoczecie realizaci robét budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWIORB i pe protokolarnym przejgciu
Terenu budowy przez Kierownika budowy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren budowy w calodci tub w czgsciach niezbgdnych
dia realizacji przedmiotu Umowy lub jego czgéci, oraz Dziennik budowy w terminie § dni
robeczych od dnia zawarcia Umowy.
W terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowesci do Odbiom
koncowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentéow, ktdrych
wymagajg przepisy PrBud.

4. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajgcy jest zobowiazany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.

Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajacy przekaze bezplatnie Wykonawcy 1 egzemplarz
Dokumentacji projektowej i STWIORB w wersji papierowej i elektronicznej.

Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowiy wlasnoé¢ Zamawiajgcego i mogg by¢

wykorzystane wylacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8

4.9.

4.10.

Zamawiajgcy ponosi wobec Wykonawey odpowiedziaino$é za Wady w przekazanej

Wykonawcy Dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokenywania na swoéj koszt zmian Dokumentacji

projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umawy.

Wylgcznie w przypadku, gdy konieczno$é wprowadzenia zmian w Dokumentacjt projektowej

jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcg, koszty

modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obeigzaja Wykonawceg.

W przypadku robot wymagajacych pozwolenia na budowg na co najmmiej 7 dni pized

rozpoczeciem robdt, Zamawiajacy pewiadomi organ nadzoru budowlanego o planowanym

Terminie rozpoczecia robdt. W przypadku robdt niewymagajgcych pozwelenia na budowe,

Zamawiajacy dokona stosownego ich zgloszenia.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnegoe przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

¢) przekazania Wykonawey Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu
budowy,

d) dostarczenia Wykonawey niezbednej Dokumentacji projektowe} oraz dokonania jej
ewentualnych zmian w zakresie niezbednym do wykonania Umowy,

¢) nieodplatnego udostgpnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

f) wyznaczania termindw odbioréw robdt nie przekraczajaeych 3 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawcg o gotowosci do odbiordw,

g) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,

h) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,

Zamawiajacy jest zobowiazany w terminach okreslonych Umowg do odbiorow:

a) robot ulegajacych zakryciu,

b} robot zanikajacych,

¢} koficowego calosci robot,

d) gwarancyjnych,

€) ostatecznego.

Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zamkajacych oraz czesciowych dokonuje w imieniu

Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koficowego robdt budowlanych bedacych

przedmiotem  Umowy  wyznaczajgc upowaznionych  przedstawicieli, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawey, przystepujac do odbioru w ciagu 3 dni reboczych

od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robdt.
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4.12.

4.13.

5.1

5.2.

5.3.

54,

Zamawiajgcy jest zobowigzany przystgpowac do odbioréw robot i dokonywac odbiorow robot

w terminach wynikajgcych z Umowy.

Od dnia przekazania Terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego do dnia sporzgdzenia

Protokotu odbioru koncowego, Zamawiajacego obcigzajg koszty:

a) zaspokojenia roszczen wynikajgeych 2z nieszezedliwych  wypadkow  lub  szkdd,
spowodowanych przez Zamawiajacego lub przez osobe przez niege zatrudniong albo przez
podmiot dziatajacy na mocy innej zawartej z nim umowy,

b) zwiazane z wystapieniem szkody w zakresie, w jakim jest cna nasigpstwem przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego, w tym blgdu Zamawiajacego fub Wady ukryte)
w Dokumentacji projektowej lub STWIORB, w Materialach, maszynach lub urzadzeniach
dostarczonych przez Zamawiajacego,

c) usunigcia Wad lub uszkodzen, nie wynikajagcych z nienalezytego wykonania robdt przez
Wykonaweg, powstatych w jakiejkolwiek cz¢éei wykonanych przez Wykonawcg robot, ktore

zostaly przyjete przez Zamawiajacego do uzytkowania.

. Od daty Cdbioru koncowego do wysiawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Zamawiajacego

obcigzajy koszty kazdego uszkodzenia powstalego w obiekcie, ktoérege dotyczy przedmiot

Umowy, oprécz kosztow uszkodzen spowodowanych:

a} Wadg tkwiaca w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakoficzenia robét
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy,

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

¢) czynnosciami Wykonawcey po dniu Odbioru koncowego.

5. Zarzgdzanie realizacja Umowy

. 'Zamawia_jgcy__v{yzn_acza Par_ta/Paniq e do pelnienja obowigzkow

fnspektora nadzoru inwestorskiego.

Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajacego, Zamawiajgcy
wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego, o kidrym mowa w pkt 5.1.

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
pisemng informacig na temat zakresu umocowania i uprawnien osoby wskazanej w pkt 5.2.
Sprawy, kidre nie s3 objete zakresem ww. umocowan i uprawniet Wykonawca ustala
bezposrednio z Zamawiajacym.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét
reafizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robdt, do odbiordw robédt wykonanych
zgodnie z Dokumentacjs projektowa i STWIORB oraz pelni funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu PrBud.
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5.5

5.6.

5.7.

5.8

5.9.

6.1.

6.2.

6.3

6.4.

6.5.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowigzki wydajge polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktore sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosié
Zamawiajacemu na pismie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji 1 polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora
do zastrzezen, bedg podlegaly rozstrzygnigciu przez Zamawiajgeego.

Czynnosci lub polecenia Inspekiora nadzori inwestorskiego powodujgce koniecznodé zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania robdt wykraczajacych poza zakres powodujace
wzrost  wynagrodzenia  Wykonawcy wymagaja uprzedniego  potwierdzenia  przez
Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 3 dni od wystgpienia z takim wnioskiem
do Zamawiajacego przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego
zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcg z obowigzku wykonania polecen
Inspekiora nadzoru inwestorskiegon i 2z  odpowiedzialnoéci za ich niewykonanie,
z wyjatkiem czynnodci | polecen zwigzanych z bezpieczensiwem 1 lhigieng pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykomawee na minimum 3 dni
robocze przed dokonaniem zmiany.

Zmiana, osoby pelnigcej funkcjg Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany

Umowy,

6. Narady koordynacyjne

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego ( inspektoréw nadzoru oraz innych
zaproszonych oséb. . -

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczgcych
wykonania i zaawansowania rob0t, w szczegdlnodci dotyczacych postepu  prac
atbo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy,

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sa zobowigzani uczestniczyé w naradach
koordynacyjaych.

Inspekior nadzoru inwestorskiego informuje z 3- dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokolowanie,
a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wniedé uwagi
w ciagu 3 dni roboczych liczge od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza

si¢ za wigzace.
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7.1

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

7. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscia zgodnie

z Umowg, Oferta i Dokumentacjg projektowa, STWiORB, nienaruszajacymi Umowy

poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami

prawa powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca ponesi odpowiedzialnod¢ na zasadach ogdinych za szkody zwigzane z realizacjg

Umowy, w szezegbinodei za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata Iub $mieré osob

oraz ponosi cdpowiedzialno$é za wybrane metedy dzialad § bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykenawca ponosi odpowiedzialnodé wobec 0s6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstale

w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba

2¢ odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba frzecia, za ktorg

Zamawiajqcy ponosi odpowiedzialnosc.

Wykonawea jest zobowiazany do niezwlocznego udzielenia edpowiedzi na zgloszone szkody.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialno$é za Jakoéé wykonywanych robét budowlanych

oraz za juko$é zastosowanych do rob6t Materialdw.

Wykonawea jest zobowiazany do nastgpujacych czynnodci okreslonych szczegdtowo

w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawcze)
budowy,

b) wskazania Kierownika budowy lub kierownikow robdt, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,

¢} przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczefistwa i higieny pracy
obowigzujgcymi  przy wykonywaniu robdt budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

€

~

stosowania materialéw, technik wykonawczych, sprzgty, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIORB,
f) umozliwienia wstepy na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez

Zamawiajgeego lub Wykonawcee,

—

g) zglaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach

w odbiorach robét,

h) terminowego usuwania Wad, wawnionych w czasie wykonywania robot lub wawnionych

w czasie odbiordw, oraz w czasie obowigzywania r¢kojmi,
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1.7

7.8

7.9.

7.10.

711

7.12.

i) utrzyraywania porzadku na Terenie budowy,

i) stosowania si¢ do polecent Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umosy,

k) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadezenie do wykonywania powierzonych im robot i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie, -

1} dostarczania Materialéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m)zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszeza
Podwykonawedw do udzialu w realizacji Umowy,

n} zaplaty za energig elektryczng i wodg zuzyte w zwigzku z wykonywaniem robot,

o) prowadzenia rob6t w sposéb mozliwie najmniej utrudniajacy funkcjonowanie instytucji, na
terenie ktorej znajduje si¢ budynek,

p) ubezpieczenia OC,

Bez zgody [Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawea nie jest uprawniony

do wykonywania rob6t w godzinach 22.00—6.00.

W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot,

dopuszezalne jest wykonywanie niezbgdnych czynnodci w godzinach 22.00 ~ 6.00, przy czym

Wykonawca przed podjgciem tych czynmosci podejmie niezbgdne kroki w celu zawiadamiania

o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywag:

a) Dziennik budowy,

b) dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORRB.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) informacji o wytwarzanych odpadach,

¢} dokumentacji powykonawezej,

d) protokol z pomiardw instalacit odgromawej.

¢) atesty na whudowane materialy i wrzgdzenia.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci

do odbioru robét zantkajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich

zakonczeniu oraz umozliwié Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej Jub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czgéci zamodwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie pelmi} funkeje koordynatora Podwykonawcow podezas wykenywania robdt i usuwania

ewentualnych Wad., Wykonawca odpowiada za dzialania lub uchybienia kazdego

Podwykonawcy jak za wiasne.
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7.13.

7.19

7.20

7.21

7.22

8.1.

8.2

83

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzaja koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktdrg ponosi edpowicdzialnosé na zasadach ogdlnych
a spowodowanej:

a) Wada, ktdra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwila w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robét budowlanych sluzacych realizacji
przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koficowego, ktéry nie byl objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

¢} czynnosciami Wykonawcey na Terenie budowy po dniu Odbioru kenicowego.

Wykonawea pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych

podczas  transportu  przez  Wykonawce lub  inne  podmioty, za kiére ponosi

on edpowiedzialnodé, w zwiazku z realizacja Umowy.

Wykonawca przygotowuje  dokumentacje powykonawcza zgodnie z  obowigzujgcymi

przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujge stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie

wraz z postgpem robdt oraz Odbiorami robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

i poddawanych Odbiarom czgéciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie vdostepniona Zamawiajgcemu na kazde zadanie w trakcie

obowiazywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcermu w wersji

papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie diuzszym niz 3 dni robocze

od dnia zgtoszenia robdt przez Wykonawce do Odbioru koficowego.

8. Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadeza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozong Oferta.
Wykonawca oéwiadcza, ze posiada wiedzg i doswiadczeme wymagane do realizacji robot
budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.,

Wykonawea o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (mamwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powolywal si¢ skiadajgc Ofertg
celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowanin o udzielenie zaméwienia
publicznego, bgdzie realizowat przedmiot Umeowy w zakresie ...................... (w jakim
wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy

na uiylek postepowania o udzielenie ramdwienia publicznege). W przypadku zmiany
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8.4,

9.1

g.2.

9.3.

10.1.

10.3.

10.4.

lub rezygnacji przez ............... (nazwa podwmiolu frzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany wykazac, iz inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagane w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia,

Wykonawea o$wiadeza, ze dysponyje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajacymi

wykonanie przedmiotu Umowy.

9. Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia Pamig/Pana ................................... jako Kierownika
budowy, kidry jest uprawniony do dzialania w zwiazku z realizacja Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy PrBud.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelniacej obowigzki Kierownika budowy lub
Kierownika robot na inng osobg o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzgcym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedury
okrestong wpkt 11.1 —11.3.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania

robot budowalnych stanowiacych przedmiot Umowy.

10. Podwykonawcy

Wykeonawca wykona whasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane stanowigce przedmiot

Umowy: ... .o ee .8 Podwykonaweom powierzy wykonanie
nastepujacych robot budowlanych stanowigcych przedmiot
UOWY i e e e e e e

. Ziniana  Podwykonawey fub dalszego Podwykonawcy w  zakresie wykonania robot

budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akeeptacjg Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonaweow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dzialania
lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonaweg powinna stanowié w szczegélnoscei, iz:
a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub daiszemu Podwykonawey nie moze byé

dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgezenia Wykonawey, Podwykonawcy fub dalszeru
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10.5.

10.6.

10.7.

Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszernu Podwykonawey: dostawy, ushugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw tub ustug, ktdre cidle odpowiadajg czgdei zamowienia okresionego
Umowg zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

¢) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okresione na co najmnigj takim
poziomie jakoéci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajgcym a Wykenawcg
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okresionym
w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

d) okres odpow'iedzialnoici‘Podwykonawcy jub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwd, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnodci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

¢) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, oS$wiadczen i wyjadnienr dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonhawstwo,

Umowa o podwykonawstwo nie moie zawigra¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcg tub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawey lub Podwykonawcey za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykenawcy lub odpowiednio od zaplaty
przez Wykonawceg wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawey przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych moze nastapic wylacznie

po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przysigpienie do jej realizacji przez

Podwykonawcg moze nastapi¢ wylacznie po akceptacii Umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca,  Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca  zobowigzany  jest

do przediozenia Zamawiajagcemu projekiu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, wraz z okresleniem zakresu rzeczowego robdt, ich wyceng nawiazujaca
do cen jednostkowych przedstawionych w Kosziorysie ofertowym, wraz z czescig dokumentacji
dotyczacej wykonania robot, kitére majg byé realizowane na podstawie Umowy

[ podwykonawstwo Tub ze wskazaniem tej czgsct dokumentacji,

nie pozniej mz 8 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projekiu umowy przedkiadanego

przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawcg, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie

Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy musi
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okredlaé rowniez wartoéé wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy, zasady

dokonywania odbiorow oraz zasady i terminy piatnodci za wykonane roboty.

10.8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowiane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie do 7 dni od dnia
przedlozenia mu projektu nie zglosi na pismie zasirzezen.

10.9. Zamawiajacy zglosi w terminie do 7 dni pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, Kkiorej przedmiotem sg roboty budowiane, w szczegdlnosc
w nastgpujacych przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w pkt 10.4,

b) zamieszczenia w projekeie postanowien uzaleiniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce
jub dalszego Podwykonawcq. zaplaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawey przez Zamawiajagcego lub  odpowiednio od zaplaty
wynagrodzenia przez Wykonawee za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawece,

¢) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wrykonawce Podwykonawcy od zwrotuy Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

d) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dia tych robot,

e} gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczefi za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcea na
podstawie Umowy.

10.10.W  przypadke zgloszenia przez Zamawiajgcego zaslrzezen do  projektu  Umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 10.9 Wykenawca, Podwykonawca b dalszy
Podwykonawea moze przediozyé zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajgcy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.

10.11.Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sa roboty budowlane
lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca 1lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajgcemu
poswiadczong 2a zgodno$é z oryginalem Kkopig zawartej Umowy o podwykenawsiwo
w terminie 3 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

10.12. Zamawiajgcy 2glosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przediozonej Umowy o podwykonawsiwo, ktorej przedmiotem s roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przediozenia w przypadkach okreslonych w pkt 10.9.

10.13.Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty budowlane, bgdzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia

przedlozenia kopii tej umowy nie zgiost do niej na pismie sprzeciwu.

18



10.14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawea, przediozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopig zawarte) Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmijotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotn Umowy, w terminie 7 daj
od dniz jej zawarcia, z wylaczeniem Umdw o podwykonawstwo ¢ wartodel muiejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawey, o ktérym mowa w pkt 2411, oraz Umodw
o podwykonawstwo, jezeli ich przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu
obowiazkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umdw o podwykonawsiwo w zakresie
dostaw lub uslug o wartodcl wigkszej niz 50.000 zi. W przypadku, gdy termin zaplaty jest
dluzszy niz okreslony w pkt 10.4 it a Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

10.15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecié Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgeego.

10.16. Zamawiajacy moze zazgdaé od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, Jub moze usungé takiego
Podwykonawcg tub dalszego Podwykonawcs na koszt Wykonawey.

10.17. Wykonawca, Podwykonawca tub dalszy Podwykonawea przedlozy wraz z kopia Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcey lub dalszego
Podwykonawcey, badZ inny dokument wlaseiwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowg w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykenawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacii.

10.18. Powierzenie realizacji zadafi innemu Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcey niz ten,
z ktdtym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgeego Umowa o podwykonawstwo,
iub inna istotna zmiana tej umowy, w lym zmiana zakresu zadan okre§lonych t3 umows
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym wpkt 10.7~10.13.

10.19. Do zmian istotnych postanowiett Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreStone w pkt
10.17, stosuje si¢ zasady okreslone w pkt 10.7 — 10.13.

10.20.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca fub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawey lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowartiem termindw okreslonych tg umowa.

10.21. Zamawiajacy, moze zadaé od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcey lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadezet w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie speniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy robédt budowlanych, dostaw lub ustug tub dotrzymania terminéw
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realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawea niezwlocznie
usunie na Zzdanie Zamawiajacego Podwykonawcg {ub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dzialania Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy

naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

10.22.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy

1.2

1L3.

11.4.

11.6.

o podwykonawstwo, a takze Urnowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
cbeym, Wykonawea, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczyé
do przedkladanego projektu jego tumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy

o podwykonawstwo - ftumaczenie przysiegie umowy na jezyk polski.

11. Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

. Jezeli w trakcie wykonywania robodt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob

deklarowanych przez Wykonawcg w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego wskazujgc przyczyng zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajgc
jel kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego
w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do zawaicia Umowy.
Wykonawea jest zobowigzany przedlozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje
zmian, © ktérych mowa w pkt 11.1. nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacii Umowy, a w sytuacjach naglych
i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanege w zdaniu poprzedzajgeym nie jest
mozliwe - w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca
z braku personelu Wykonawcy bedzie fraktowana jako przyczyna lezaca po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do przediuzenia Terminy zakonhczenia robét.
Zmiana 0sdb, o kidrych mowa w pkt 11.1,, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.

Wykonawcea jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét
branzowych (jezeli kierownicy robot braniowych sq raangazowani) fizycznie przebywali

i wykonywati swoje obowigzki na Terenie budowy.

. Wykonawcea jest zobowiazany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robét nosily

na Terenie budewy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktdre je zaangazowaly.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo
do wystgpienia do Wykonawey z Zadaniem usunigeia okreslonej osoby, sposréd personelu
Wykonawey tub jego Podwykonawey, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razgey brak starannedei,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niskompeteniny lub niedbaty,

¢) nie stosuje si¢ do postanowien Unowy tub
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11.7.

12.1

13.1,

13.2.

14.1,

d) stwarza zagrozenie dia bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szezegdinosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia ckolicznodci, o kitdrej mowa w pki 11.6,, Wykonawca wyznaczy

odpowiednig osobg na zastgpstwe w trybie przewidzianym w pke 11.1. i pkt 11.2.

12.  Sila wyisza
Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, z¢ Umowa nie moze byé realizowana z powodu
dzialania Sity wyzszej lub z powodu nasigpstw dzialania Sily wyzZszej, niezwlocznie

powiademi o tym na pismie drugg Strong.

. W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych

kontynuacje wykonywania tobot budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwiocznie
wstrzyma roboty a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robdt budowlanych, potwierdzonego przez

Inspektora nadzor inwestorskiego.

13. Procedury bezpieczeiistwa
Wykonawca podezas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw
oraz zasad w zakresie bezpieczefstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.
Do obowiagzkdw Wykonawcy nalezy w szczegdinosei wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt

wszelkich zabezpieczen { urzadzen niezbgdnych w powyzszym celu,

. Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedlozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwea 2003 1. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia {Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdZniej niz 3 dni robocze

przed datg rozpoczgcia robot.

14. Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca zobowiazuje sig zawrzeé na czas obowigzywania Umowy - nie poZniej niz do dnia
poprzedzajgcego dzien, w ktorym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy - umows lub umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawey z tytulu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa)
Tub w wyniku utraty, zniszczenia lub vszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze

szkody spowodowane bledami {szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robét
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14.2.

14.3.

14.4,

15.2.

15.3.

15.4,

budowianych i innych prac objgtych przedmiotem Umowy z sumna ubezpieczenia nie nizszz niz
Cena ofertowa brutto.

Koszt umowy, lub umoéw, o ktérych mowa w pkt 141, w szczegblnosel sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catodei Wykonawea.

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdinodcl kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdznig) niz
do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiagzkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przedlozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umewnych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawcee.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sig do przediuzenia
ubezpieczenia na zasadach okredlonych w pkt 14.3- 14.2, przedstawiajac Zamawigjgcemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosei kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmnie} miesige przed wygadnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia

bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

15. Utrzymanie Terenu budowy

. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany

de zagospodarowania Terenu budowy.

Dao obowigzkdw Wykonawcy nalezy w szezegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa 0sOb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie 1 porzadku =zapobicgajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczensiwa fych osdb,

b) podjecie niezbednych srodkéw sluzgeych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy przez
osoby niguprawnione,

c) instalacja podlicznikéw energii elekiryczne; i wody za ukladem pomiarowym,

d) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury technicznej
do celdw zwigzanych z wykonywaniem robét budewlanych, probami i odbiorami.

Wykonawea jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzory inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy beda wykonywane na terenie kompleksu

budynkéw uzytecznodel publicznej. W zwigzku z tym muszg by¢ wykonywane w taki sposéb,

aby nie zaklocat w sposéb nieuzasadniony dzialania placowki.

. W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy

w stanie wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, skladowad wszelkie urzadzenia
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15.6.

16.1.

16.2.

pomocuicze, sprzet, { materialy w  ustalonych miejscach 1 nalezytym porzadku
oraz usuwaé zbgdne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw wiascicieli posesji i budynkow
sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaklacenia lub szkody wynikajgce z
prowadzenia robot budowlanych.

. Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawcea jest zobowigzany uporzadkowaé Teren

budowy i przekaza¢ go we wladciwym stanie Inspektorowi nadzosu inwestorskiego najpdinie)

do dnia Odbioru koficowego robét.

. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada waruntkom ckreslonym w pkt 155,

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecié Wykonawey natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sig do tych
zalecen, po uprzednim bezskulecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz S dni roboczych
skierowanym przez Inspekiora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma
prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,

a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce (wykonanie zastgpeze).

16. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich
Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drag
i obiektéw inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcdw lub Podwykonawcéow,
w szczegOlnosei powinien dostosowad sig do obowigzujgeych ograniczed obcigzen osi
pojazddw podezas transportu materialéw i sprzgtu na Teren budowy i z Terenu budowy,
Wykonawca jest zobowigzany ponosié koszty natozonyeh na niege kar zwigzanych

z naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi

‘pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych 2 jego winy drog kolowych, szynowych, wodnysh

lub obiektdéw inzynierskich.
17. Zawiadamianie o szczegblnych zdarzeniach
Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyezne,

nie przewidziane Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego

powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

18. Wykopaliska archeologiczne
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18.2.

18.3.

18.4.

19.1.

19.2,

193,

15.4.

19.5.

19.6.

. Wykopaliska, w szczegolnosci monety, przedmioty warto$ciowe Ilub zabytkowe oraz inne

przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bad# tez przedstawiajgce znaczng
wartos¢, odkryte fub znalezione na Terenie budowy, stanowig wlasno$¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbgdne czynnosci,
aby zabezpieczyé wykopaliska przed przywlaszezeniem, uszkodzeniem lub zniszezeniem przez
personel Wykonawcey lub przez osoby trzecie,

Wykonawea niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy organ
pafstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wiadciwego zabezpieczema miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu
postepewanta.

Jedli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduge
koniecznosé poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji robdt, Wykonawcey

Zamawiajacego i uprawnienie do przediuzenia Terminu wykonania cobot.

19. Ochrona §rodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robédt budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podjaé niezbedne dzialania w celu ochrony érodowiska i przyredy na Terenie
budowy i wokét Terenu budowy.

Wykonawea jest zobowigzany uzyskaé niezbgdne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz
nieczystodci stalych i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekdw,
substancji ropopechodnych oraz wéd gruntowych i opadowych 2z Terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, w sposdb zapewniajacy ochrone robdt przed

uszkadzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszezeniem.

‘Wykonawca jest zobowiazany usuwaé odpady z Terenu budowy 2 zachowaniem przepiséw

ustawy z duia 14 grudnia 2012 r, o edpadach (Dz. U. 22083 r, pdz. 21 — ustawa ¢ odpadach™).
Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie 2 przepisami ustawy o odpadach
informacjii o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedziainodé z tytulu koniecznosei uiszczenia oplat, kar Jub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczgeych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawea zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosei prawnych zmieszajacych do przejecia
odpowiedziainodei z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu natuszenia przez Wykonaweg przepisow

z zakresu ochrony érodowiska lub przyrody.
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19.7.

19.8.

19.9.

Materialy budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robot rozbidrkowych,
po oczyszezenju nalezy odwiezé za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane
przez Zamawiaigcego, potozone nie dalej niz 6 kilometrow od Terenu budowy.

Odzyski Materialow 1 surowcoéw, nadajace sie do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowia whasno$é Zamawinjgcege | po oczyszczeniu
Wykonawca przewiezie je, za pokwifowaniem ilofci 1 asortymentu, do magazynu
Zamawiajacego, lub na inne miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odleglodei do 6 km
od migjsca prowadzonych robot,

Rozbisrke Materialow przeznaczonych do odzysku, ich zaladunek, transport i rozladunek
Wykonawcea bedzie prowadzit z nalezyts starannoscig w sposéb wykluczajacy mozliwosé ich
uszkodzenia a skladowanie Materialdw bedzie prowadzil w sposob uporzadkowany i wiasciwy

dla danego asortymentu.

19.10. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przestrzegania przepisow dotyczacych ochrony zwierzat, ktore

okreslajg w szczegoinosei:

a) ustawz z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

b) rozporzadzenic Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat,

¢) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

d) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie zwierzat.

19.11. W przypadku, gdy prowadzenie robot wiazaloby si¢ z zagrozeniem zwierzat objgtych ochrona,

Kierownik budowy lub Inspektor padzoro wsirzymujg roboty niezwlocznie informujac

0 przyczynie wstrzymania Zamawiajjcego.

19.12. Jeshi zastosowanie sig¢ Wykonawcy do polecen okreglonych w pkt 19.11 spowoduje opéznienie

20.1.

20.2.

203.

w realizaci robdt, Wykonawey przysluguje uprawnienie do przediuzenia Terminu wykonania

robdt,

20. Naprawa uszkodzen

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem Jub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koricowego 1obdt,
z wylaczeniem wykonanych robot przyjgtych przez Zamawiajacego do uzytkowania.
Uszkodzenia w robotach lub materialach powstate w okresie, o ktdrym mowa w pkt 20.1,
Wykonawea jest zobowigzany naprawit na wlasny koszt w sposob zapewniajacy zgodno$é
robot i materialdow z wymaganiami STWIORB, odpowiednimi nermami, aprobatami,
1 obowigzujgcymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktorych mowa w pkt 20.2. powstaly wskutek

okolicznoser stanowiacych zgodnie z Umows ryzyko Zamawizjacego, Wykonawea jest
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204.

21.2.

21.3.

215,

uprawniony do zwrotu poniesionych kosztow naprawy oraz wydluzenia Terminu wykonywania
rob6t co najmniej o okres powstalego w ich wyniku opéznienia,

Wykonawea jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych
do wbudowania w obiekt, kidrego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy;
za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robdt lub w okresie odpowiedzialnosci
Wykonawey za Wady, wskutek okolicznosei, za ktore odpowiada Wykonawea, Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca.

21. Kontrola jakosci

. Wrykonawea jest odpowiedzialny za biezgca kontrole jakosci robot budowtanych stanowigcych

przedmiot Umowy i Materialow.

Waszystkie Materialy, ktore beda uzyte do realizacii przedmiotu zamdwienia powinny
odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu §{ stosowania
w budownictwie okresionym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okrestonym
w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami orzeczef, atestow oraz deklaracji zgodnosei na Materialy uzyte

do wykonania Umowy.

. Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny

w szczegoinodei:

a) odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych {Dz. U, Nr 92, poz. 881) oraz STWiORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszezema
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

¢) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robdt
budowlanych,

¢) by¢ wolne od praw osdb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawcea ma obowiazek wyegzekwowania od dostawcéw Materialow okresionej Umowy

jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli jakodci Materialdow, przestrzegania warunkow

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosei oraz uzgodnienia i okresienia
warunkow dostaw  Materialow  zapewniajgeych dochowanie termindw realizacji  robdt

okreslonych Umowg.
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216,

21.7.

218.

21.9.

Wrykonawca jest zobowigzany przeprowadzaté pomiary i badania Materialow oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materialow i robot okreslonymi w odrgbnych

przepisach oraz STWiIORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé Wykonawce do:

a) usunigcia materialéw nie odpowiadajacych nonmom jakosciowym okresionym w pke 21.4.
z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli Materialy lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniaja
wymagant STWIORB lub nie zapewniajz mozliwosci oddania do uzytkowaniz przedmiotu
Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawey do wykonania tych polecen

w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zlecié powyzsze czynnosei do wykonania przez osoby

trzecie na koszt Wykonawey {wykonanie zasigpeze) i potracié poniesione w zwiazku z tym

wydatki z wynagrodzenia Wykonawey.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢

Materialéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 21.4, niezwlocznie zawiadomi

o tym fakcie Wykonawce.

21.10, Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

Inspeitora nadzoru inwestorskiego Materialy do robét budowlanych dopiero wowcezas,
gdy Wykonawea udowodni, 2e ich jakod¢ spelnie wymagania okreslone w pkt 21.4,

po uzyskaniu pisemnej akceptacji [nspektora nadzoru inwestorskiego.

2LIL'W  przypadku wykorzystania do realizacji tobdt budowlanych przez Wykonawee,

Podwykonawce tub dalszego Padwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materiatow, kiére nie s3 zgodne z pkt 21.7, Inspektor nadzoru inwestorskiego
moze polecic Wykonawcy niezwloczny ich. demontaz i usunigeie oz zustapienie

zaakeeptowanymi Materiatami.

22. Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robdot

22.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét

budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obciazajgcych
Wykonawcg Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspekior
radzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawee stwierdzonych
nieprawidtowosci lub Wad w wyznaczonym, terminie nie krétszym uiz 5 dni roboczych. Koszt

usunigcia nieprawidtowosci tub Wad ponost Wykonawca.
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222

230

232

233

23.5.

23.6.

238

Jezeli Wykonawea nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 22.1.,
Zamawiajacy moze zlecié¢ usunigcic Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
{(wykonanie zastgpcze) i potracié poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia

Wykonawcy.

23. Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umoztiwi¢ Inspektorowi
nadzorn inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub kiéra ulega
zakrycit,

Wykonawca zglasza gotowosé do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowoici Inspekfora nadzoru
inwestorskiego.

Inspekior nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawee robét
zanikajgeych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 4 dni od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru 1 potwierdza odbidr robét Protokolem odbioru robét

zanikajgeych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

- Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych

zakryciu za zbgdny, jest zobowigzany powiadomié o tym Wykonaweg niezwlocznie, nie pézniej
niz w terminie okreslonym w pkt 23.3.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakrycin lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robét,
a nastgpnie na whasny koszt przywrocié stan poprzedni.

Qdbiér konicowy jest dokomywany po zak(mcmmu praez va(mawcc; calodci Robot
oudow\anych skiadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na pcdsta\we o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakoficzenia robdt i zgloszeniu gotowosci

do ich odbicru Zamawiajacemu.

. Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie

wymagane prawein proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminie wmozliwiajgcym udzial przedstawicieli
Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

W cefu dokonania odbioru koficowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru,

a w szezegblnosci: Dzienmik budowy, zaswiadczenia wlascrwych jednostek i organéw,
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protokoty odbioréw technicznych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne, dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanmymi w toku
budowy.

23.9. Odbidr koficowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawey. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosic do wspdlpracy
rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

23.10.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykenawedw, przy udziale
ktdrych wykonat przedmiot Umowy.

23.11.Przystapienie do Odbioru koficowego nastgpuje w terminie nie dluzszym niz 3 dni roboczych
od dnia zgloszenia robdt Zamawiajacemu.

23.12. Jezeli w toku czynnosei Odbioru koticowego zostanie stwierdzone, ze roboty budewlane bedgce
jege przedmiotem nie s3 gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu  Umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prbb 1 sprawdzen, Zamawiajacy moze
przerwaé QOdbidr koticowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usunigcia
Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ziozono§é ich techniczng,
a po jego uplywie powrdcit do wykonywania czynnosci Odbioru koficowego.

23,13, Komisja sporzadza Protokot Odbioru koncowego robét. Podpisany Protokdt odbioru kohcowego
robdt jest podstawg do dokonania koficowych rozliczen Stron.

23.14.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokofu termin i sposéb usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
Wad w terminie Jub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koficowego, Zamawiajacy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad
podmiotow! trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

23.15.Za dzien faktyeznege QOdbioru koficowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokolu odbioru koncowego robot.

23.16.Przegiady gwarancyjne przeprowadzane s3:

a) na minimum 45 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i

b) na minimurn 45 dni roboczych przed uplywem okresu gwarancji jakosci
oraz w kazdym przypadku kiedy Zamawiajacy uzna to za uzasadnione, szczegbinie po
powzigciu informacji o ujawnieniu si¢ Wady.

23.17.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego ¢ Wykonawcy. Nieobecnosé Wykonawey nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegiadu, a Zamawiajgcy jest wowezas zobowigzany przestaé Wykonawey
protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad

gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego lerminie.
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23.18. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot, w tym réwniez zwiazanych z usunigeiem
Wad ujawnionych w okresie rekojmi fub gwarancji jakodei.

23.19.}Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekajmi jub gwarancji jakosci
w okreflonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczgce usunigeia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawey, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

23.20.0dbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane w celu oceny robot zwigzanych z usunigelem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

23.21.0dbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

23.22.0dbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokolem odbioru usunigeia Wad, sporzgdzanym
po usunigciu Wad njawnionych w okresie regkojmi lub gwarancji.

23.23.0dbidr ostateczny sluzy potwierdzeniu usunigeia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi tub gwarancji jakosei (w zaleznosci od tego, kitory = podanych okresow jest diuiszy),
w celu potwierdzenia usunigeia tych Wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkdw wynikajacych z Umowy,

23.24.Z Qdbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokot
odbioru ostatecznego.

23.25 Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usunigte wszystkie mozliwe
do usunigcia Wady, Zamawiajgcy przerywa Odbior ostateczny za$ Wykonawca jest
zobowigzany przediuzyé odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o okres przedluzenia pwarancji. Zamawiajacy wyznacza termin Odbiorut ostatecznego,

do uplywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé Wady.

24. Wynagrodzenie i warunki platnosci

24.1. Zasady ogdlne

24.1.1. Suwony uslalaja wynagrodzeniec Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnic
z Oferts Wykonawcy, na kwote w wysokosei netto ... zt (slownie: ... =zlotych)
wraz z podalkiem .. % VAT w wysokodci ... =zt (slownie: ... zlotych),
co lacznie stanowi kwotg brutto w wysokosei ... zi (stownie: ... ... zlotych).

24.1.2.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.
24.13. Rozliczenie za wykonanie robOt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonane na podstawie faktury VAT koncowej. Podstawg do wystawienia faktury stanowi

protokol koncowego odbjoru robét zatwierdzony przez kierownika budowy i inspektora
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24.1 4.

24.1.5.

24.1.6.

24.1.7.

242

24.2.1.

24.2.2.

24.2.3.

nadzory.

Zaplata wynagrodzenia { wszystkie inne platnosei dokenywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiaigeego w zotych polskich.

Wynagrodzenic Wykonawey uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, lacznie
z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwizzane z wykonywaniem robét.

Nalezno$ci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajycego na konto
bankowe Wykenawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonaweg, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce,
na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce
tub dalszego Podwykonawce.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czgéei zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy stanowit bedzie Protoko? odbioru koacowego robdt.

Platnosci

Piatnosci sa realizowane w terminie nie diuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawizjaoego prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT
z ywzglednieniem potrgeen wynikajgeych z Umowy. Faktura bedzie wystawiona na; Powiat
Lowicki, 99 — 400 Lowicz, ul. Stanistawskiego 30, NIP 834-18-82.519.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosdci oraz o pelnym zafakturowaniu lub objeciu wystawionymi przez nich
rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz ¢ petnym
rozliczeniu tych robot do wysokosci objgtej ptanoscia koncowg lub dowody dotyczace zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleinosci.
O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych

je Podwykonawcoéw b dalszych Podwykonawedw lub inne dowody na potwierdzenie

-dokenanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegiosci Wykonawoy,

Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy w uregutowaniu wszystkich wymagalnych w tym
okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszyeh Podwykonawcow wynikajgcych z Uméw
o podwykonawstwo.

Kopia Umowy/Umow o podwykonawstwo wraz z zalgczonymi de nigj dokumentami stanowi
zalacznik do Umowy.

Jezell w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowtane lub przediozonej umowie, kibrej
przedmiotet sg dostawy 1 uslugi, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawea
nie zapiaci wymagalnego wynagrodzenia pizystugujacego Podwykonawey lub daiszemu
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2424

2425,

2427

24.2.8,

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcié sie z zadaniem

zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajgcy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania platiosci bezposrednie
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonaweg uwag, o ktdrych mowa w pkt 24.24.,

podwazajacych zasadnosé bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposrednicj zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

b) ztozyé do depozytu sgdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnhienia zasadmiczej
watpliwodci co do wysoko$ci kwoty naleznej zapiaty tub podmiotu, ktbremu platnosé sie
nalezy,

¢) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé takiej
zaplaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaplaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagredzenie, bgdace przedmiotem Zadania, o kidrym mowa w pkt 2423 jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawea udokumeniuje jego zasadnoéé faktars VAT

lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie { odbiér robét, a Wykonawca

nie zlozy w trybie okreslonym w pkt 24.2.4. uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej

zaplaty. Bezposrednia zaplats obejmuje wylgeznie nalezne wynagrodzenie, bez odseiek

naleznych Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcey z tytutu uchybienia tetminowi zaptaty.

Réwnowartodé  kwoty iaplaconej Podwykénawcy lub daiszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawey.

Podstawg wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie faktura VAT przedstawiona

Zamawiajacemu wraz:

a) z protokolem Qdbioru kodcowego robdt, w ktdrym beda wyszezegdtnione wydzielone
elementy robdt budowlanych wykenane przez  Podwykomawcéw i dalszych
Podwykonawcow, lub do ktérego bedy zalgczone protokoly odbioru czesci robét

wykonanych przez Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw,
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242.09.

24.2.10.

24.2.11,

24.2.12.

24213,

242,14,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawedw i dalszych Podwykonaweow za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

¢) z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajacych platnosci albo ze sporzgdzonymi nie
wigeej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci oéwiadczeniami Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z platnodciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez Podwykonawcow,

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachupkiem dokumentdw,

o ktdrych mowa w pkt 24.2.8., Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty

naleznege Wykenawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykenawce stosownych

dokumentdéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez

Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w pkt 24.2.8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez

Zamawiajgcego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcey do zadania odsetek.

Zamawiajgey jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien

w przypadku watpliwodci dotyczgcych dokumentéw okreslonych w pkt 24.2.8.

Wykonawea przekazuje Zamawigjgcemu pisemne uwagi, o ktorych mowa pkt 2424

zawierajace szczegOlowe uzesadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot

budowlanych, dostaw 1 ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawcg, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypeinienia przez Podwykonawce

lub dalszege Podwykonawog postanowiein Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym

wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszege Podwykonawcy, a takze
co do innych okolicznosei majacych wplyw na 1¢ wymagalnosé.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej platnodei na rzecz

Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonmawcy 1 de wyplaty Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia, jezeli Wykonawea zglosi uwagi, o ktdrych mowa w pkt 2424 i wykaze

niezasadnos¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonaweca nie zglosi uwag o ktérych mowa

w pki 2424, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej

platnodei.

Zatnawiajacy moze dokona¢ bezposdredniej platnosei na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 24.2.4 i potwierdzi

zasadno$c takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa

w pkt24.2.4, a Podwykonawca lub dalszy Pedwykonawca wykazg zasadnosé takiej platnosei.

Podstawg platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzena za zgodno$é 2z oryginalem przez Wykonawce

lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcermu wraz z potwierdzong za zgodnosc
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24.2.15.

24.2.16.

24.217.

24.2.18.

24.2.19.

.

z oryginalem kopia protokolu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawcg robot
budowlanych, lub potwierdzeniem odbjoru destaw lub ustug.

Bezpodrednia platno$¢ dokonywana przez Zamawiajagcego na rzecz Podwykonawcy
Iub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylgcznie naleine Podwykonawcy
tub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawey z tytutu opdznicnia w 2aplacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie nalezno$ci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych
lub przediozeniu Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub uslug,

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej
platnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przyshugujgcej
Wykonawcy od Zamawiajgeego z tytulu wynagrodzenia do wysokodci kwoty odpowiadajacej
dokonanej platnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub daiszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
tub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej
za uzasadniona.

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawey lub dalszego Podwykonmawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci
co do wysokosei naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktdremu platnosc nalezy sig, co uznaje
sie za rOwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowiazania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacege wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytutu platnosct bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wylacznie
do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajace) z Umowy.
W przypadku roéznic w cenach za wykonane roboty pomigdzy okreslonymi Umows
o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowz Zamawiajacy uzna i wyplaci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawic wystawionej przez niego faktury
VAT Ilub rachunku wylacznie kwote naleima na podstawie cen okreslonych Umowa. Ceny te,
za wykonanie danego zakresu Umowy bgda wynikad z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
24.3. Zaliczki

Zamawiajagcy nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
zamowienia.

24.4. Wierzytetnosci

34



244.1. Wykonawea nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosei: cesji,

przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnodci wynikajgoej z Umowy lub jej czesct, jak
réwniez korzysei wynikajacej 2 Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,

pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2442. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego

o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w pkt 24 4.1., wystepuje podmiot

reprezentujacy wszystkich czlonkdw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.

24.4.3. Cesja, przelew lub czynno$t wywolujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

25.1

252

Zamawiajgcego, s wzglgdern Zamawiajacego bezskuteczne.

25. Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajaeego utwordw powstalych w zwiagzku z realizacig niniejszej
Umeowy w ramach Ceny ofertowe] brutto, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego
bezwarunkowo, bez dodatkowych oplat, calosé autorskich praw majatkowych do wszystkich
utwordw w rozumieniu ustawy z dnia 4 tutego 1994 T
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdzn. zm.),
stworzonych na potrzeby realizacii przedmiotu Umowy, lub odpowiednio calosé
nigograniczonych czasowo i terytorialnie niewylgcznych licencji, niezbgdnych do korzystania
z przekazanych utworéw, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany,
dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania
urzadzeniami, instalacjami itp. obicktéw 1 inne dokumenty oraz broszury przekazane
Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych
o$wiadezen stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania 1 zezwalania
na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 25.2.
Réownoczesnie Wykonawcea przenosi na rzecz Zamawiajgeego wlasnodé wszelkich egzemplarzy
fub nosnikow, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajgcemu stosownie
do postanowien niniejszej Umowy.

Zamawi(ajacy z chwila przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych
do utwordw wehodzgeych w sklad ww. dokumentacii lub jej czesci bedzie mogl korzystaé z niej
w calosci lub w czgéei, na nastgpujgeych polach eksploatacyi:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b} wykorzystywanie wiclokrotne utworu do realizacji celow, =zadan i inwestycji

Zamawiajacego,
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253,

25.4.

25.5,

25.6.

c) wykorzystanie do opracowywania sprawozdan lub wnioskdw o platnosé w ramach realizacji
Projektu,

d) wprowadzanie do pamigei komputera,

e) wykorzystanie w zakresic koniecznym dia prawidlowej eksploatacji utworu

w dowolnym miejscu i czasie w dowolingj liczbie,
f) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrow, ekspozycja,
publikowanie czesci lub calodei, opracowania,

g) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia pkt 25.1. 1 252 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych
w skiad ww. dokumentacii w ramach nadzoru inwestorskiego lub autorskiego dokonanych

podczas wykonywania prac objgtych ta dokumentagjg.

Strony ustalajg, i2 rozpowszechmianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt 25.2 moze

nastgpowac w catodci, w czgdci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzielami inmych

podmiotéw, w tym jako czgé¢ dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej

{ drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupelnien lub innych modyfikacji, itd.

W przypadku wysigpienia przez jakakolwiek osobe trzeciy w stosunku do Zamawiajacego

z roszezeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych,

jezeli naruszenie nastgpifo w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach

Umowy przez Wykonawceg, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na drogg postgpowania sgdowego wstapi do procesu
po stronie Zamawizjgcego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego
W postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postgpowania;

©) poniesic wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczeh majatkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych hib osobistych
osoby lub 0s0b zglaszajgcych roszezenia.

Jeieli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonaweg iub Zamawiajacego autorskie prawa

majatkowe, o ktorych mowa w pkt 25.1., nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie

tych praw na Zamawiajgcego nastapi z chwilg odstapienia.

26. Uprawnienta z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci
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26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.
26.6.

26.7.

.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacege odpowiedzialnos¢ z tytulu rgkojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres ... od daty Odbioru kohcowego rob6t, na zasadach
okrestonych w KC.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuie na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
7 serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzes, instalacji i wyposazenia majace wplyw
na trwalo$¢ gwarancji producenta.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpuje do usuwania Wad fub usunie Wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze

powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcey (wykonanie

.. zastgpeze),- po - uprzednint..wezwaniu - Wykonawcey..i-wyznaczeniu - dodatkowego -terminu- nie- - - - -

krétszego niz 7 dni roboczych. )

Wrykenawea moze uwolnié sie od odpowiedzialnosei z tytulu r¢kojn§i za Wady fizyczne robot,

ktore powstaly na skutek wad dostarczonych przez Zamawiajacego maszyn; urzgdzed,

konstrukcii lub materialow, albo skutek wykonania robdt wg wskazowek Zamawiajacego

lub jego Inspektora nadzoru w tym zwlaszcza dostarczonej przez niego dokumentacji

projektowej. Uwolnienie od odpowiedzialnodci nastepuje wowezas, jezeli Wykonawca

uprzedzi} inspektora nadzoru (na pismie) o grozacym niebezpieczenstwie powstania Wad.

Usunigcie Wad nastgpuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszezen

o naprawienie szkody w pelnej wysokoéei na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca wiziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot

Umowy, gwarancji jakoéci na okres ..., liczac od daty Odbioru kofcowego robot

na ponizszych warunkach:

a) W przypadku ujawnieniz si¢ Wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja
Zamawiajacy lub Zarzadea obiektu dokona zgloszenia Wykonawcy tego faktu w terminie
3 dnt roboczych od jego wystapienia. Zgloszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem,
lub pisemnie. Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ na whasny koszt zgtoszong Wade
w terminie 14 dni.

by W przypadku zgloszenia Wady uniemozliwiajpcej dalsza prawidlowa eksploatacja
lub powodujaca zagrozenie bezpieczefistwa ludzi i mienia, wada zostanie usunicta
niezwlocznie — nie pdzniej niz 3 dni od daty zawiadomienia.

¢} W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze ustali¢ inne niz
wskazane lit. a i ¢ terminy usunigcia Wad, pod warunkiem, ze ww. wriosek wplynie
do Zamawiajgcego przed uplywem wyznaczonego terminu.

d) Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
poinformowaniu  Wykonawcy, bedzie mial prawo do zastgpezego usunigeia Wady przez

podmiot trzeci na koszt Wykonawcy,
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26.8

27.1.

27.2.

27.3.
274.
27.5.

27.6.

e} Fakt skutecznego usunigcia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia Protokolem odbioru
usunigcia Wad.

f) Jesli w ramach robdt budowlanych wykonanych zgodnie z Umowg zainstalowano
urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zgda odplatnego,
obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich
zainstalowaniem informuje o tym Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie
ww. elementow i ponosi jego koszty w oksesie gwarancji. Jesli na zainstalowane
urzadzenia, materialy budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca wudziela
gwarancji diuzszej niz okres udzielone] przez Wykonawce gwarancji, to Wykonawca

.- przekaze Zamawiajacemu dokumenty dotyczgee tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej
przez siebie gwarancji.

g) Wykonawca na pisemne  zadanie Zamawiajacego  upowazni  Zamawiajgcege
do wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji przyslugujacej Wykonawcy wobec
producentéw urzgdzen/dostawcow.

Po dokonaniu odbioru koficowego Umowa bedzie traktowana jako dokument gwarancyjny.

27. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajacy o$wiadcza, 2e Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpicczenie nalezytege wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Pzp na kwotg réwng 7 % Ceny ofertowej brutto.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tyhwu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia Wad, w szezegdlnoscl roszezen Zamawiajacego
wobec Wykonawcey o zaplatg kar umownych.

Beneficjentem Zaberpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawea,

Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigZaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg kib moga mie¢ wplyw na moc wigzac
Zabezpieczenia nalezytege wykonania umowy oraz na mozliwos€ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokodei ... (stownie: ...} PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, zostanie zwrdcona w lerminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robét.
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27.7.

27.9.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za Wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...)

PLN, zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtoéci
zabezpieczenia i bez zmnigjszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytege wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego

i zachowuje swojg waznos$é na czas okreslony w Umowie.

27.10.Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w calosei lub w czesei, podiega ono

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w calosci lub w czgsci w terminach, o ktdrych mowa w pkt
27.6.1 pkt 27.7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowege Zamawiajgcego,
na ktérym bylo ono przechowywane, pomnigjszone o koszty prowadzenia rachunku

oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawey.

27.11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawey w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia

otrzymania przez Wykonawcg pisemnego wezwania do zaplaty,

27.12 Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany

okres jego waznodci, Wykonawea jest zobowiazany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdZniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci dotychezasowego
Zabezpieczenia.

27.13, Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 27,12 nie przedtozy Zamawiajacemu nowego

28.1.

Zabezpieczenia nalezylege wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do. zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jska

w dacie wystgpienia z roszezeniem opiewad bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

28. Zmiana Umowy
Strony majq prawo do przedtuzenia Terminu zakoniczenia robot o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoniczenia robot, w nastgpujacych

sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu kiorych bgdzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoficzenia
robot bedg nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnodé ponosi Zamawiajgey,

W szczegOlnosei bedy nastgpstwem  nieterminowego przekazania Terenu budowy,
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koniecznoscei zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznoéci mialy
tub bgda mogly mie¢ wpiyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia tobdl,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemoziiwiajace prawidlowe wykonanie
robot, w szezeglinosei z powodu technologii reatizaci prac okresloncj: Umowa, normami
lub inoymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznyeh, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosel, za kidre
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$e, fakt ten musi byé potwierdzony przez Inspektora
nadzoru edpowiednim wpisem do Dziennika budowy,

C

Nt

gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robédt niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,
oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, Kktére wstrzymujg lub opdiniaja realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczefistwa kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia
tub usunigcia tych kotizji,

d

~

wystapia opdinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji pafistwowej, ktdre nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponost odpowiedzialnosé,

[

—

gdy wystapia opéinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, ilp., do wydania

kidrych wladciwe organy s3 zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli op6Znienie

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostat
wydane oraz nie s3 nastgpstwem  okoliczno$el, za kiére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnost,

f) fezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszezania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g} wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

. Strony maja prawe do zmiany Umowy w zakresie Materialow, parametréw technicznych,

technologii wykonania robot budowlanych, sposobu wykonania przedmioti Urmowy, jesti

Zmiana ta nie powoduje zwigkszenia wynagrodzenia, co zostanie potwierdzone przez Inspektora

nadzoru, w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgéci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajgeych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem

przedmiotu Umowy,
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28.3.

284.

28.6.

28.7.

b} koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
Zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 362
ust. 1 PrBud,

¢

B

wystapienia warurkow geologicznych, geotechnicznych jub hydrologicznych odbiegajacych
w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terene w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchdéw fub niewypalow, kidre moga
skutkowat w $wietle dotychczasowych zalozed niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniemn przedmiotu Umowy,

d

~

wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegblnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub bigdnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e

—

koniecznodci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zaslosowaniu innych rozwigzaii
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
f) wystapienia niebezpieczefistwa kolizji z planowanymi hub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
g) wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy w zwiazku
ze¢ Zmianami zawartej przez Zamawiajgeego umowy o dofinansowanie projekiu, kidrego czeécia
jest wykonanie robdt objetych Umowa,
Jezeli Wykonawca uwaza sig za uprawnionego do przediuzeniz Terminu zakoficzenia robét na
podstawie pkt 28.1. Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materialéw, parametréw technicznych,
technelogii wykonania robdt hudowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy
na podstawie pkt 28.2.- lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie,
zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosei stanowiacych podstawe do zadania

takie] zmiany.

. Whniosek, ¢ ktorym mowa w pkt 28.4. powinien zostaé przekazany niezwlocznie, jednakze

nie pozniej niz w terminie S dni roboczych od dnia, w kiérym Wykonawca dowiedzial sig,
lub powinien dowiedzie¢ sig o danym zdarzeniu lub okolicznodciach.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w pkt 28.4.,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa i informacji uzasadniajgeych zadanie
zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania
zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania
zmiany 1 przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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28.8. Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt 28.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa
w pkt 28.7. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajgcej zadanie zmiany.

28.9. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 28.7. i przedlozenia na zadanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopil.

28.10.W terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt 28.4.
wraz | informacjami uzasadniajagcymi  zgdanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sig
do zgloszonego zadania zmiany Umowy. )

28.11.W terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawee o akceptacii zgdania
zmiany Umowy i terminie podpisania ancksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
Zmiany.

28.12. Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci,.

28.13. W razie watpliwoscl, przyjmuje sig, ze nie stanowig zmiany Umowy nasigpujace zmiany:

a)  danych zwigzanych z obsiuga administracyjno-organizacyjng Umowy,
b)  danych teleadresowych,
¢)  danych rejestrowych,
d)  bgdyee nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
28.15. W przypadku zmiany obowiazujgce] stawki podatku VAT zmianie mozZe ulec cena netto,

stawka podatku VAT oraz jego wartos$é, pod warunkiem, ze cena brutto nie ulegnie zwigkszeniu,

29. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

29.}. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykomuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnege wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytege wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoséuczyni zadaniu
Zamawiajacego - w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy
o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robdt na okres dluzszy niz 10 dni
robocze i pomime dodatkowego pisemnege wezwania Zamawiajgcego nie podjai ich

w okresie 5 dni roboczych od dnia dorgezenia Wykonawey dodatkowego wezwania
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30.1.

30.2.

- w terminie 10 dm od dnia uzyskania przez Zamawiajgcego wiedzy
o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie,

¢) z przyczyn zawinionych nie przysigpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robdt
albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakoficzenia robdt - w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajgcego wiedzy
o okoliczno$ct uzasadniajgce) odstapienie,

d) dokonuje cesji Umowy, jej czgsci bez zgody Zamawiajacego - w terminie 10 dni od dnia
uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie,

e) w razie koniecznosci:
- 3 ~ krotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego lub
- koniecznoéci dokonania bezposrednich platnosci na sume wieksza niz 5% wartosci

Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstapié od Umowy w temminic 30 dni od powzigeia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawea moze zadaé wylacznie

wynagrodzenia naleinego z tytulu wykonania czgsci Umowy.

. Wykonawea udziela rekojmi i gwarancii jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czgsé

zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

. Odstapienie od Umowy nastgpuje za podrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawceg.

30. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawea bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminic 10 dni od dnia

pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

a) zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej kb Terenu budowy,
przekracza 10 doi;

b) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robdt trwa
dhuzej niz 10 dni.

Odstapienie od Umowy nasigpuje za posrednictwem list poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwila

otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajgcego.
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310,

32

313,

316

32.2.

31.  Obowigzki Wykonawey i Zamawiajycego w zwigzku

z odstgpieniem od Umowy

W przypadku odstapicnia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawea ma

obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrong zycia
1 wiasnosci, i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opuécié go najpéZniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materialy i inue prace, za kidre Wykonawca otrzymal plamosé oraz inma,
sporzadzong przez niege Tub na jego rzecz, Dokumentacje projekiowa, najpéiniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcege.

W terminie 5 roboczych dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonaweca zglosi

Zamawizjacentu  gotowo$t do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych.

W przypadku niezgloszenia w tym ferminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo

przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawea niezwlocznie, a najpézniej w terminie do 5 roboczych dni od dnia zawiadomienia

¢ odstapieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawey, usunie z Terenu budowy

urzgdzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia,
niestanowigce wlasnodci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majgtku

Zamawiajgcemu.

. W przypadku odstgpienin od Umowy przez Wykonaweg lub Zamawiajgcego, Zamawigjacy

zobowigzany jest do dokonania w terminie 5 dni roboczych do odbioru robét przerwanych

i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawey pod swéj dozér Tereny budowy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowiazany

niezwiocznie zorganizowa¢ usunigeie sprzetu i robot tymezasowych na swéj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypelnienia przez Wykonaweg powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot tymezasowych na koszt i ryzyko Wykonawey.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczemiu o odstgpienit

polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony whasnosci lub bezpieczenistwa robdt.

32. Rozliczenia w zwiazku z odstgpieniem od Umowy

. W terminie do 10 dni roboczych od dnia odstapienia od Umowy Zamawiajgey wyznaczy termin

odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajgcych.
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegolowg inwentaryzacje robot wediug

stanu na dzien odstapienia.
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323.

324

325

326

331

e

W protokole odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych zostanie okreslona laczna
wartos¢ zinwentaryzowanych robot zatwierdzonych przez inspektora nadzoru, wykomanych
zgodniz z dokumentacjg projektows oraz STWIOR.

Zamawiajgey zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty okresione w pkt 32.3. wedlug cen
okreslonych w Kosztorysie ofertowym, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytuhu kar
wmnownych oraz ewentualne roszezenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancii fub
inne roszczenia odszkodowawcze.

Podstawg do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku jest
dokument okreslony w pkt. 32.3.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszeikie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna

odstapienia od Umowy.

33. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a} za zwloke Wykonawey w stosunku do Terminu zakonczenia robét w wysokosci 0,1 % Ceny
ofertowe] brutte za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uplynie pomigdzy Terminem
zakohezenia robdt a faktycznym dniem zakohezenia robot,

b) za zwiloke Wykonawey w usunigcinu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej
brutto, za wykonany przedmict odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia
uplywu terminu na usunigcie Wad,

<

—

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykenawey w wysokosci
2 % Ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
2 tytutu rgkojmi i gwarancji do prac wykonanych przed odstapieniem,

d

By

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznege Podwykonawcom lub datszym Podwykonawcom
500,00 zi za kaide dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosei na rzecz
Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcdw,

€

g

za nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom 50,00 =zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki od dnia uptywu terminu
zaplaty do dnia zaplaty,

f) za nieprzedlozenie do =zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotemn sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 ziotych

za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
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33.3.

et

g} za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$é =z oryginalem kopli Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosei 500,00 zlotych za kazda nieprzediczong
kopie Umowy lub je; zmiany,

h} za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub uslug w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, w wysokosci 560,00 zlotych.

i) za dopuszczenie do wykonywania robit budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
pedmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowsa - w wysokoséei 1%
Ceny ofertowej brutto.

1w przypadku, gdy czynnoéci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywaita
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosei 0,01 % Ceny ofertowej

brutto, o ktdrej mowa w pkt 24.1.1 Umowy.

. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w pkt 33.1. nie pokrywa

poniesionej szkody, to Zamewiajagcy moze dochodzi¢c odszkodowania uzupelniajacego

na zasadach ogolnych ckreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajycy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) ztytuhu odstgpiensa od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
2 % Ceny ofertowe) brutto. Kara nie przysluguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi
z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

. Jezeli kara umowna z tytulu wymienionego w pkt 33.3. nie pokrywa poniesionej szkody,

to Wykonawca moze dochedzi¢ odszkodowania uzupelnigjacego, na zasadach ogélnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

. Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna

od dnia nastgpuego po uplywie terminu jej zaplaty.

. Tenmin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania

do zaplaty. W razie opéznienia z zaplata kary umownej Strona uprawnicna do otrzymania kary

umownej moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien opoZnienia

. Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawey 2z obowigzku  ukoniczenia  robét

lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowinzan wynikajacych z Umowy.

34. Procedury rozstrzygania sporéw

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowg bedg

rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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3s. Postanowienia koncowe

35.1. Ewentualne spory moggce wyniknaé w zwigzku 2 niniejsza umows rozstrzygane bgda przez sad
powszechny wlasciwy dla Zamawiajacego.

35.2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych
nie stanowiy inaczej.

35.3. Umowg sporzgdzono w dwdch jednobrzmigeych egzemplarzach ~ po jednym egzemplarzu
dia kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalgczniki:
1. Zatgeznik nr | — Dokumentacja Techniczna
3. Zatgeznik nr 3 - Oferta Wykonawcey

4. Zalacznik nr 4 - Kosztorys Ofertowy.
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