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w sprawie wyboru trybu udzielenia zamdwienia pubiicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych
warunkow - zamowienia,  ktdrego  przedmiotem jest: ' Termomodernizacja - budynku
Zespolu Szkat Ponadgimnazjalnych nr 4 w Lowiczu w ramach projektu pn. ,Poprawa jakosci powietrza
poprzez. przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach uzytecznosci publicznej
na terenie Powiatu towickiego®.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie 'pow1a't'owym
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 511) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 sfycznia 2004 r. Prawo -
‘zamaowien pubhcznych (Dz U.z2018 poz 1986 1603 22151z 2019T. poz 730) =

.Zarzad Pownatu Low:cklego uchwala, co nastepUJe

§1. Zatwierdza sie wyb6r formy udzielenia zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego,  ktorego przedmiotem jest: Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét
Ponadgimnazjalnych nr 4 w towiczu w ramach projektu pn. ,Poprawa jakosci powietrza
_poprzez przeprowadzenie prac termomodernlzacyjnych W budynkach uzytecznosc: pubhczne}
.na terenle POWIatu towickiego”. . o

§2. Zatwierdza sie specyfikacje istotnych warunkow zamowienia dotyczch zamobwienia
publicznego, kférego przedmiotem jest Termomodernizacja budynku Zespolu  Szkét
Ponadgimnazjalnych nr 4 w towiczu w ramach projektu pn. ,Poprawa jakosci powietrza poprzez
przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach uzytecznosci publicznej na teren:e
Powiatu towickiego”, w brzmaemu za%aczmka do ninigjszej uchwaty. :

§3. Wykonanie Uchwa&y powserza sie Staroscie Lowickiemu.

§4. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

CZLONKOWIE ZARZADU:

Piotr Malczyk

Janusz Michalak = e
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ktérego przedmiotem jest:
. Termomodernizacja budynku
Zespotu Szkét Ponadgnmnaz;alnych nr 4 w f.owiczu w ramach projektu pn. ,,Poprawa jakosci
powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach uzytecznosc;
pub!lczne; na terenle Powiatu Lowrcklego”



I. Nazwa oraz adres Zamawiajgcego.

Powiat towicki

ul. Stanistawskiego 30,

99-400 towicz,

Adres strony internetowej: www.powiat.lowicz.pl

IL. Tryb udzielenia zaméwienia.

-1 Niniejsze post@powame prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstaWIe art 39
i nastc—;pnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych zwanej dalej ,ustawg
PZP”.

2. W zakresie n:eureguiowanym niniejszg Specyflkacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwang dalej
,SIWZ”, zastosowanie majg przepisy ustawy PZP.

3. Warto$¢ zamowienia nie przekracza rownowartosci kwoty okreslonej w przepssach wykonawczyCh
- wydanych na podstame art 11 ust 8 ustawy PZP ‘

!II. Opis przedmzotu zamdwienia.

1. Przedmiotem zamodwienia s roboty budowlane polegajgce na termomodernizacjt budynku Zespotu
Szkot Ponadgimnazjalnych Nr 4 w towiczu w ramach zadania inwestycyjnego i projektu pn: ,Poprawa
" jakosci powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodermzacyjnych w budynkach uzytecznosci
publicznej na terenie Powiatu Lowickiego”.

1.1. Zakres robot obejmuje m.in.:

- docieplenie scian fundamentowych wraz z wykonaniem hydroizolacii,

- docieplenie scian zewnetrznych,

- remont ogniomuréw i attyk,

- wykonanie obrébek blacharskich,

- docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg,

- docieplenie dachu sali gimnastycznej,

- wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,

e ‘wymiane.rynien i rur spustowych,

- . ‘wymiane parapetow zewnegtrznych iwewne;trznych :

- remont zadaszenia wejscia gitbwnego do budynku od s’frony zachodmej,

- wykonanie nowego zadaszenia z  elementéw . stalowych nad wejsciem
do budynku od strony wschodniej, . - : :

- wymiane instalacji odgromowej wraz z pomiarami, ,

- zmiana sposobu zamocowania pochwytu dla osob niepetnosprawnych
Z posadzkowego na Scienny w wyniku docieplenia $ciany zewnetrznej elewacji frontowej,

~ " malowanie $ciany elewacji zachodniej budynku ,A” (od strony ul, Kaliskiej),

— - odiworzenie stanu ple:wotnego eiementow zagospodarowanla terenu naruszonych podczas
wykonywania robot, . - ,

- pozostate roboty towarzyszqce wymagane do praWId&owego wykonania prac doc:eplemowych'
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz estetyki (m.in. demontaz i ponowny montaz
elementow instalacji na elewacjach z przediuzeniem zasilania i pomiarami elektrycznymi, ukrycie
instalacji natynkowych),

- wywoz | utylizacja materiatdw z demontazu i rozbiorki,

— uporzgdkowanie terenu. :

1.2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
0 prace —w rozumieniu Kodeksu pracy - 0séb wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia; . _ ‘

- - roboty. przygotowawcze
"~ roboty demontazowe
- roboty 21emne
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- roboty w zakresie wznoszenia i rozbidrki rusztowan _ ‘
- roboty zwigzane z osadzeniem stolarki Okl&hﬂ&j i drzwiowej wraz z przygotowamem otworéw,
- roboty lzolacyjne
- roboty zwigzane z utwardzeniem terenu,
- roboty tynkarskie i malarskie,
- roboty instalacyjne (elektryczne i sanitarne),
- roboty w zakresie demontazu i montazu elementow wyposazenia,
- roboty w zakresie wykonywania konstrukcji stalowych '
- roboty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu. | : -
1.3. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony bedzie do wykonywania czynnosci
‘kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce [ub podwykonawce wymogu .
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb .wykonujgcych wskazane powyzeJ CZynnosci.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony w szczegdinoéci do:
1.3.1. zagdama oswiadczen | dokumentidw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
. idokonywania ich oceny,
1.3.2. zadania wyjasmen w przypadku watpllwoscz w zakresie pot\merdzema spetniania
‘ . ww. wymogow, _
1.3.3. przeprowadzania kontroli na mIEJSCU wykonywama swiadczenia. Za meprzestrzegame
' powyzszych wymogow zamawiajacy przewiduje kary umowne okreslone we wzorze umowy
stanowigcym Zatgeznik nr & do SIWZ,
1 4. Wymagania dotyczace gwarancii i rekojmi
Zamaw:a;qcy wymaga, pod rygorem odrzucenia oferty, by Wykonawca udzielit na przedmiot
zamoéwienia minimum 36 miesiecy gwarancji oraz minimum 36 miesiecy rekojmi, !iczac od -daty
podpisania protokotu odbioru korficowego. ,
1.5. Szczegdlowy opis przedmiotu zamodwienia okreslony jest w dokumentacji projektowej
oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét stanowigeych Zataczniki 6 i 7 do niniejszej
SIWZ. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé zamowienie na zasadach | warunkach opisanych
~ we wzorze umowy stanowigcym Zatgcznik nr 5 do SIWZ,
1.6.  Wspblny Stownik Zamowien CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe iroboty ziemne
-45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu,
. 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji °

" 45261000-4 Wykonywame pokryé i konstrukcy dachowydh oraz podobne roboty

45261410-1 zolowanie dachu -

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- 45320000-6 Roboty tzoiacyjne

45321000-3 izolacja ciepina

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45450000-6 Roboty budowlane wykonczemowe

45442100-8 Roboty malarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne. :

2. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sk%adama ofert czesc:owych

3. Zamawiajgcy udziela zaméwienia na roboty budowlane w-ramach projektu pn .Poprawa jakosci
powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach uzytecznoscipublicznej
na terenie Powiatu Lowickiego” w czesciach. Jedna z nich stanowi zamowienie obeJmUjace przedmiot
niniejszego postegpowama

4, Zamawiajgey nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych. '

5. Zamawiajacy nie przewiduje mozhwosm udzzelema zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy PZP.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przys}ugu;qcego mu na podstawie art. 24aa ustawy PZP
uprawmema do. dokonania oceny ofert w pierwszej kolejnosci, a nastepnie zbadania, czy Wykonawca,
. ktorego oferta zostata. oceniona ;ako najkorzystmejsza nle podiega wyk!uczemu oraz spe%ma warunkl .

: udz:a&u w postepowamu . : S :
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7.. Projekt pn. ,Poprawa jakosci powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych
w budynkach uzytecznosci publicznej na terenie Powiatu Lowickiego”, w ramach kiérego realizowane
jest niniejsze zaméwienie, otrzymat wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionainego Programu Operacyjnego Wojewddztwa todzkiego na lata 2014-2020, O$
Priorytetowa IV -~ Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie V.2 Termomodernizacja budynkow,
Poddziatanie IV.2.2. Termom_odemizacja budynkow.

Iv. Termm 1 miejsce wykonama zaméwienia.

1. Zamawiajgcy wymaga realizacji zamdwienia w terrmme 120 dni od zawarc:ta umowy
2. Miejsce wykonywania robot;

Zespodt Szkét Ponadgimnazjalnych nr 4 im. W%adysiawa Grabsklego w Lowiczu

ul. Kaliska 5a :

99-400 towicz.

. V. Warunki udznaluwpostepowamu v

1. O udz:e!eme zamowxema moga ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy: ‘
1) nie podlegajg wykluczeniu na podstawie ktorejkolwiek z nizej wskazanych przestanek okreslonych
w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, tj. z postepowania wyklucza sig:

a) Wykonawce, ktory nie wykazat spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub nie zostat

zaproszony do negoc;ac;l lub z%ozema ofert wstepnych albo ofert, !ub nie wykazat braku podstaw

wykluczenia;

b) Wykonawce bedacego osoba fizyczna, ktorego prawomocnie skazano za przestepstwo:
- 0 ktorym mowa w art. 165a, art. 181188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 2503,
art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. z 2018 .
poz. 1600 z pbzn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
22018, poz. 1263 i 1669), ,
- 0 charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. —
Kodeks karny,
- skarbowe,
- 0 ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania

- wykonywania -.pracy. cudzoziemcom przebywajacym wbrew przeplsom na- terytorium .

" Rzeczypospolite] Polskiej (Dz. U. poz. 769)

c) Wykonawce, jezeli urzedujgcego czionka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego, wspolnika -

spotki w spéice jawnej lub partnerskiej albo komplementanusza w spélce komandytowej
lub komandytowo-akcy;ne; lub- prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktdrym mowa
w lit.b; '
d) Wykonawece, wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sgdu lub -ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, oplat lub skiadek na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optfat lub skiadek
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami jub zawart wigzace
porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci; '

-e) Wykonawce, kiory w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego  niedbalstwa wprowadzit
zamawiajgcego w biad przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega wykluczeniu, speiia warunki
udziatu w postepowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej kryteriami selekcji’,
lub ktory zatait te informacje lub nie jest w stanie przedstawi¢ wymaganych dokumentow;

f) Wykonawce, ktéry w wyniku Iekkomyé!noéci lub niedbalstwa przedstawit informacje wprowadzajgce

w blgd zamawiajgcego, moggce mieé istotny wp%yw na decyz;e podejmowane przez zamawiajgcego.
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia;

g) Wykonawce, kiéry bezprawnie wplywat lub probowat wplynaé na czynnosci zamawiajgcego
lub pozyskac informacje poufne, moggce da¢ mu przewage w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia;
h) Wykonawce, ki6ry brat udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie zaméwienia lub ktorego

. pracownik, a takze osoba. wykonUJaca prace na. podstawie umowy zlecenia, o dzielo, agencyjnej . . . EREE
L !ub mnej umowy o Swnadczenle us’:ug, ‘orat udz&a’f w przygotowamu taklego post@-powanla chyba','



~ ze spowodowane tym zakiécenie konkurencji moze byc wyehmlnowane w inny sposéb niz przez
wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu;

) Wykonawce, ktory z innymi wykonawcami zawart porozumienie majace na celu zakiocenle
konkurencji miedzy wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, co zamawiajacy jest
w stanie wykazadé za pomocg stosownych srodkéw dowodowych;

J) Wykonawce bedgcego podmiotem zbiorowym, wobec kidrego sad orzeki zakaz ubiegania sig .
o zamdwienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. oodpow1edz:a!nosm
- podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbg kary (Dz.U.2018.628 t.}.);

kY Wykonawce, wobec ktorego 0rzeczono tytu&em srodka zapoblegawczego zakaz ubtegama sie
- 0 zamédwienia publiczne;

I} "Wykonawcow, ktérzy nalezge do tej samej grupy kaplta%owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U.2019.369 t].), ztozyli odrebne oferty, oferty
czeéciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, chyba ze wykazg;, Zze istniejace
»mledzy nimi powigzania nie prowadzq do zakldcenia konkurenql w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia. . ‘

Zamaw1ajacy nie przewiduje wykiuczenia na podstawne przesfanek okreslonych w art. 24 ust 5 ustawy
PZP.

2) speiniajg warunki udziatu w poste,powamu dotyczace:

a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika
to z odrebnych przepiséw.

. Zamaw:ajacy nie wyznacza warunku w tym zakresie.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiajgcy nie wyznacza warunku w tym zakresie.

¢) zdolnosci technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spethi warunek jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzonej dziatalnosci jest krotszy, to w tym okresie, wykonat w sposob nalezyty,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo ukoniczyt co najmniej 2 roboty budowlane, kazda
w ramach odrebnego kontraktu, polegajgce na dociepleniu Scian zewnetrznych budynku, o wartosci
minimum 200 000,00 zi brutto kazda.

- (W przypadku Wykonawcéw wspdinie ubzega]qcych sig o udzneleme .zamdwienia oraz w. przypadku powo%ywama sug,‘

- przez Wykonawee "na -potericjat-innych ‘podmiotéw, warunek 0 Ktorym mowa powyzej, zostanie speliiony wylgcznie jezéli: | IREISE

-co najmniej jeden z tych podmiotéw.w okresie.ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzonej
dziatalnos$ci jest krotszy, fo w'tym okresie, wykonat w sposéb nalezyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanege i prawidiowo
ukoriczyt co najmniej 2 roboty budowlane, kazda w ramach odrebnego kontraktu, polegajace na domeplenlu Scian zewnetrznych
budynku, o wartosci minimum 200 000 00 zt brutto kazda.)

Jesli wartoéci zostang podane w walutach innych niz PLN, Zamawiajgcy przyjmie éredni kurs. PLN
do tej waluty podawany przez NBP na dziefd opublikowania ogloszenia w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia o zaméwieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje
srednlego kursu danej waluty, za podstawe przeliczenia przyjmuje sie Sredni kurs waluty publikowany
pierwszego dnia, po dniu publikacji ogtoszenia o zamowieniu w Biuletynie Zamowien Pubhcznych
Y ktorym zostanle on opublikowany. : . :

2. Za'mawiajat:y moze, na kazdym “etapie postepowania, uznaé, ze Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych Wykonawcy
w inne przedsiewzigcia gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje
zamdwienia.

3. Wykonawca moze w celu potW}erdzema spetniania warunkow, o ktérych mowa w.rozdz. V. 1. 2)
lit. ¢ niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach w odniesieniu do niniejszego zamowienia, polegac
- .na zdolnosciach techmcznych lub zawodowych innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego
tgczgeych go z nim stosunkéw prawnych w przypadku gdy: :
1) udowodni zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat mezbednym: zasabaml

""-"V..'tych podm;otow W szczego!noscr przedstaw:ajac wraz z ofertq zobow:azame tych podmlotéw_j"



do oddania:mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby rea!szacp zaméwienia, Dokument ten -

powinien zawiera¢ w szczegdinosci nastepujgce informacje:
- zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu,
- spos6b wykorzystania zasobow przy wykonywaniu zamowienia,
- zakres i okres udziatu podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca sig powotuje,
przy wykonywaniu zaméwienia,
- okreslenie, czy podmiot na ktérego zasoby Wykonawca sie powoluje, bedzie wykonywat odeWIednio ‘
roboty budowlane lub us%uga ktorych wskazane zdolnosci dotyczq
2) Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdotnosm techmczne
lub  zawodowe pozwa!ajq na wykazanie przez Wykonawce spefniania warunkéw udziaiu
w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmlotu podstawy wykluczenia, o ktérych
mowa w art, 24 ust. 1 pkt 13-22. ‘
3} W odniesieniu do warunkoéw dotyczacych wyksztalcenia, kwahﬂkaq: zawodowych lub doswiadczenia -
- Wykonawcy mogg polegac¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesh podmloty te zrealizujg roboty
budowlane lub ustugi do realizacji ktérych te zdolnosci s3 wymagane.
4) Informacje o podmiotach, na ktérych zdolnosciach technicznych lub zawodowych Wykonawca
_polega na zasadach okreslonych w art. 22a ust. ustawy PZP nalezy zawrzec w osw;adczemu o ktorym
mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt. 2 SIWZ

VI. Wykaz oswnadczen fub dokumentow, potwierdzajagcych spelnianie warunkéw udzialu
w postepowanlu oraz brak podstaw wykluczenla

1. Do oferty kazdy Wykonawca musi do%aczyc aktualne na dzien skiadania ofert o$wiadczenie
w zakresie wskazanym w zatgczniku ar 2 do SIWZ (w formie oryginatu). Informacie zawarte
w oéwiadczeniu bedg stanowi¢ wstgpne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu. W przypadku wspélnego ubiegania sig o zaméwienie
przez Wykonawcow oswiadczenie o kiérym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ skiada kazdy
z Wykonawcow wspdinie ubiegajacych sie o zamodwienie. Oswiadczenie to ma potwierdzaé brak
podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziafu w postepowaniu, w zakresie, w ktdérym kazdy -
z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacii, o ktérej mowa
w art. 86 ust 5 ustawy PZP, przekaze zamawiajgcemu o$wiadczenie o przynaleznosci albo braku

- przynaieznoscn do tej. same} grupy Kkapitatowej, o ktbrej mowa w’ art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP .

(w formie  oryginalu " lub - kopii ~ poswiadczonej za ~ zgodnos¢ z ~ oryginalem).

Wraz ze zlozeniem oswaadczenta Wykonawca moze przedstawié dowody, ze powigzania z innym

Wykonawcg nie prowadza do zakibcenia konkurencji w postepowanlu o udzielenie zamowienia. Wzor

oswiadczenia stanowi zatacznik nr 4 do SIWZ.

3. Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostafa najwyzej

oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni terminie aktuainych na dzien zilozenia

nastepujgcych oswiadczen lub dokumentdw:

wykaz robdt budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatmch 5 lat przed uplywem

terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatainosci jest krétszy — w tym okresie,

wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw; na rzecz ktérych roboty
. te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowodéw okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane

nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidiowo ukoriczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne
" dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktoérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli
'z uzasadnionegj przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych
dokumentow — inne dokumenty (w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem);
4. W zakresie nieuregu!owanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzqdzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1126, Dz.U. 2 2018 r. poz. 1993).

5. Jezeli Wykonawca nie ziozy os$wiadczenia, 0 ktorym mowa ‘w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ,

. odwiadczeni lub. dokumentéw pot\merdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy :
- PZP, lub.-innych.. dokumentow ' niezbednych do przeprowadzenza postepowama o$wiadczenia .
lub dokumenty sa mekompietne zaw1eraja1 b%edy lub-. budza wskazane ‘przez zamaWIajacego' ‘

6
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- watpliwosci, zamawiajgcy wezwie do ich ziozenia, uzupe%mensa poprawienia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba Ze mimo ich zfozenia oferta Wykonawcy podlega%aby odrzuceniu atbo komeczne
bytoby uniewaznienie postepowania.

6. Postanowienia niniejszego rozdziatu dotyczg réwniez Wykonawcow majacych siedzibg [ub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

VIiL Informac;e [ sposoble porozumlewama sig Zamawvajqcego z Wykonawcam:
oraz przekazywama oswiadczen i dokumentow, a takze wskazanie osob uprawmonych
do porozumlewama sie z Wykonawcam;

1. Wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, WHIDSkl oraz . mformaqe Zamawiajgcy oraz Wykonawcy
' moga przekazywaé pisemnie, drogg elektroniczng, za wyjatkiem oferty, umowy oraz o$wiadczen
i dokumentdw wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (réwniez w przypadku ich zioZenia w wyniku
wezwania o ktérym mowa w art. 26 ust. 2 i 3 ustawy PZP) dla ktdrych depuszczalna jest wylgcznie
forma pisemna.

2. W korespondencji kierowanej do Zamaw:ajacego Wykonawca winien pos{uguwac sie numerem

.. sprawy okreslonym w SIWZ.

3. Zawiadomienia, oéwiadczenia, wmoskl oraz mformaqe przekazywane przez Wykonawce plsemme
winny by¢ skiadane na adres:

Starostwo Powiatowe w Lowiczu .

Wydziat Inwestycji | Zaméwien Publicznych
ul. Stanistawskiego 30, ‘

99 - 400 Lowicz.

4. Zawiadomienia, oSwiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce drogg
elekironiczng winny byé kierowane na adres:

przetargi@powiatlowicki.pl

5. Wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej
wymagajg na zadanie kazdej ze stron, niezwlocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

6. Wykonawca moze zwroci¢ sie do Zamawiajacego o wyjaénienie tresci SIWZ. Zamawiajgcy jest
obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pézniej niz na 2 dni przed uplywem terminu

. skladania ofert .pod warunkiem ze wniosek o.wyjasnienie tresci SIWZ wplynat do Zamaw1ajacego Do

nie pézniej niz do konca dnia, w. ktorym uptywa po’rowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli
wniosek o wyjasnienie tresei SIWZ wp%ynaﬁ po uptywie terminu skiadania wniosku, o ktérym mowa
powyzej, lub dotyczy udzielonych wy]asmen Zarnawaa;qcy moze udzielic wyjasnier albo pozostawié
-wniosek bez rozpoznania.

7. Przediuzenie terminu sk%adama ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku o wy;asn:eme

fresci SIWZ.

8. Tres¢ zapytan wraz z wyjasmemaml bedzie przekazana przez Zamawiajgcego wszystkim
Wykonawcom, ktorym przekazano SIWZ oraz. bedzie umieszczona na stronie internetowej
Zamawiajgcego.

9. W uzasadnionych przypadkach przed uplywem terminu skladania ofert, Zamawiajgcy moze

. zmodyfikowac tres¢ dokumentow skiadajacych sie na SIWZ. Zmiana zostanie niezwiocznie, pisemnie

przekazana wszystkim Wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ oraz bedzie umieszczona na stronie
~ internetowej Zamawiajacego. Zamawiajgey przediuzy termin skiadania-ofert, jezeli modyﬂkaqa SwWZ
bedzie prowadzi¢ do zmiany tresci ogloszenia o zaméwieniu, lub gdy tres¢ ogtoszenia nie ulega zmianie
a niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

10.Kazda wprowadZona przez Zamawiajgcego zmiana stanie sig czescig dokumentacii.

11.W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ, a trescig udzielonych odpow:edzn
iako cbowigzujgca nalezy przyjac tresé pisma zawierajgcego pdzniejsze oswiadczenie Zamawiajgcego.
12. Zamawiajacy nie przew1ds.ue zwotania zebrania Wykonawcow.

13.Osobami uprawmonyml do porozumlewama sie z Wykonawcami oraz do potwserdzema wplynigcia .
. o$wiadczen, - wnioskow, zawradomlen oraz lnnych mformacp przekazanych za pomoca poczty T

S e!ektromcznej '




Magdalena Zurawska
tel. (046) 837 54 48,
e-mail: przetargi@powiatiowicki. pE

14.Nie udziela sig zadnych ustnych i telefonicznych informaciji, wyjasmen czy odpownedz: na kierowane
do Zamawiajgcego zapytania w sprawach wymagajgcych zachowania zasad okreslonych przepisami
ustawy PZP

A Wymagania dotyczace wadium.
- Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia wadium.
X. ‘f’ermin zwigzania oferta!.

1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna
sie wraz z uptywem terminu skiadania ofert.

2. Wykonawca moze przediuzy¢ termin zwigzania oferta, na czas niezbedny do zawarcia umowy,
‘samodzielnie lub na wniosek Zamaw;ajqcego z tym, ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniejna 3
“dni przed uplywem terminu zwigzania ofertg, zwrécié sig do- Wykonawcow o wyrazenie zgody
na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres nie diuzszy jednak niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przediuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

4. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedhizeniem
okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przediuzony
okres zwigzania oferta. Jezeli przediuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przediuzenia dotyczy jedynie
Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Oferta musi zawieraé nastepujgce oswiadczenia i dokumenty:

1) wypetniony formularz ofertowy, kitérego wzér stanowi Zatgeznik nr 1 do SIWZ,

2) aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie, stanowigce wstepne potwierdzenie, Wykonawca
speinia warunki w postepowamu i nie podlega wyk!uczemu ktérego wzor stanowi Za}aczmk nr 2

. do SIWZ.

2. Oferta musi byc naplsana W ;e;zyku polskxm na maszyme do plsama komputerze lub mnq trwa%a
i czytelng technikg oraz podpisana przez osobe(y) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
na zewnatrz i zaciggania zobowigzan w wysokosci odpowiadajgcej cenie oferty.
3. Do oferty nalezy dolgczyé dokument potw:erdzajacy upowaznienie osoby/oséb do podpisania oferty
oraz poswiadczenia za zgodno$é z oryginatem kopii dokumentéw (jezeli zamawiajgcy nie moze
pozyskaé¢ tych informacji z ogdinodostepnych, bezplatnych, internetowych baz danych). Jezeli
ww. osoby/osoba dziata na podstawie peinomochictwa, to musi ono obejmowaé umocowanie
~ do podpisania oferty. Petnomocnictwo nalezy ziozy¢ w oryginale lub kopii po$wiadczonej notarialnie.
Wraz z petomocnictwem nalezy ziozy¢ dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, ze osoby/osoba
udzielajgca petnomocnictwa byia upowazniona do reprezentacji Wykonawcy. w dacie jego udzielania.
4. W przypadku powotywania sie przez Wykonawce na potencjat innych podmiotéw do oferty nalezy -

zalgczy¢ ~ zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycp mezbednych zasobow" .

na potrzeby realizacji zamowienia.

‘5. Wykonawca ma prawo ziozy¢ tylko jedng oferte, zawierajgcg jedng, Jednoznaczme oplsanq
propozycije. Ztozenie wiekszej E;czby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ziozonych przez
danego Wykonawce. :

6. Tresc ziozonej oferty musi odpowiadad tresci SIWZ.

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ziozeniem oferty.

8. Zaleca sig, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana koleinymi numerami, a cata oferta

wraz z zatgcznikami byla w trwa%y sposob ze sobg poiqczona (np zbmdowana zszyta unlemozhwmjac' .

- jej samoistng dekompietac;e;

9. Poprawki lub zmiany (rowniez przy uzycu.z korektora) w oferc:e powmny byc parafowane -

' w’rasnoreczme przez osobe podp;su;ch oferte;
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10.Oferte nalezy ziozy¢ za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu- ustawy z dnia 23
Iistopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 1118.
i 1629), osobiscie lub za posrednictwem postarica w zamknietej kopercie, w siedzibie Zamawrajqcego
i oznakowac W nastepujgcy sposéb:

»Termomodernizacja budynku Zespolu Szkét Ponadgimnazjalnych Nr 4 w towiczu w ramach

projektu pn: ,,Poprawa jakosci powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych

- w budynkach uzytecznos$ci publicznej na terenie Pownatu Lowwk;ego” oraz. »Nie otwieraé
Cprzed e 2019 r. godz. 11.00.”

Na kopercie nalezy umiesci¢ nazwe i adres Wykonawcy ‘

- 11. Zamiawiajgey informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3. ustawy PZP oferty skiadane
w postepowaniu 0 zamoéwienie publiczne sg jawne i podlegajg-udostepnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji (Dz.U.2019.1010 tj.), jesli Wykonawca w terminie
sktadania ofert zastrzegt, ze nie moga.one by¢ udostepniane i jednoczes$nie wykazal, iz zastrzezone
informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

12. Zamawiajgcy zaleca, aby informacje zastrzezone jako tajemmca przedsigbiorstwa "byly
przez Wykonawce ziozone w oddzielnej wewnstrznej kopercie z oznakowaniem .tajemnica
przedsiebiorstwa”, lub spicte (zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych elementéw oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, kiére informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa oznaczaé bedzie,
ze wszelkie o$wiadczenia i zaSWIadczema skiadane w trakcie ninigjszego postepowama 53 jawne

bez zastrzezen.

13. Zastrzezenie mformac:j: ktére nie stanowiag tajemmcy ‘przedsiebiorstwa w rozumiehiu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji bedzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowaé bedzie zgodnie
z uchwatg SN z 20 pazdziernika 2005 (sygn. Il CZP 74/05) ich odtajnieniem.

14. Zamawiagjgey informuje, ze w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie
art. 90 ustawy PZP, a ziozone przez niego wyjasnienia iflub dowody stanowié beds tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy begdzie
przystugiwato  prawo zastrzezenia ich jako tajemnica przedsigbiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie
zamawiajgcy uzna za skuteczne wylgcznie w sytuacii kiedy Wykonawca oprocz samego zastrzezenia,
jednoczesnie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

15. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawkl modyfikacje i uzupeinienia do ziozonej oferty

- pod warunkiem, .ze Zamawiajgcy otrzyma ‘pisemne- zawiadomienie; o wprowadzeniy zmian przed .

terminem skladania ofért’ Powiadomienie o wprowadzemu Zmian musi byé ziozone wg takich samych
zasad, jak skiadana oferta tj. 'w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ,ZMIANA”. Koperty
oznaczone ,ZMIANA’ zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany -
i po stwierdzeniu poprawnoséci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do oferty. '
16.Wykonawca ma prawo przed uplywem terminu skiadania ofert wycofaé sic z postepowania poprzez .
zlozenie pisemnego powiadomienia, wediug tych samych zasad jak wprowadzanie zmian
i poprawek z napisem na kopercie \WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposdb bedg otwierane
w pierwszej kolejnosci po potwierdzeniu poprawnosci postepowania Wykonawcy oraz zgodnoSci
ze ztozonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie bedg otwierane.

. 17.0Oferta, ktérej tres¢ nie bedzie odpowiadad tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasnosci i watpliwosci dotyczace

- tresci zapisow w SIWZ nalezy zatem wyjasmc z Zamawiajgcym przed terminem skiadania ofert w trybie

przewidzianym. w rozdziale VIl niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidujg negocjacji
warunkdw udzielenia zamowienia, w tym zapiséw projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XI.  Miejsce i termin skiadania i otwarcia ofert.

1. Oferte nalezy zlozy¢ w sekretariacie (pokdj 101) Starostwa Powiatowego w Lowiczu przy ul.
Stanistawskiego 30 do dnia ..........2019 r,, do godzmy 10 00 i zaadresowac zgodme z Oplsem
 przedstawionym w rozdziale X ust 10 SIWZ. :
.. 2. Decydujgce zhaczenie dia oceny zachowama termmu sk{adama ofert ma data 3 godzma wp%ywu
- .oferty do ZamaWIajqcego a nie data.jej wys{ama przesy%kq pocztowq czy kunerska 2 . :
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3. Oferta ziozona po terminie wskazanym w rozdz. Xl. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrocona .

Wykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 84 ust, 2 ustawy PZP.
4. Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawilajacego w budynku przy ul Stanistawskiego 30a w sali
nal pietrze, w dniu . ...2018 r., 0 godzinie 11.00.
5. Otwarcie ofert jest jawne
8. Podczas otwarcia ofert Zamaw:ajqcy odczyta informacje, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
PZP.
7. Niezwiocznie po otwarciu ofert zamawiajgcy zamtesc; na strome www. powtat lowicz. pI mformaqe
~ dotyczace: .

~ a) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ ha sfmansowame zamOWIema

'b) firm.oraz adresow wykonawcow, ktorzy ziozyli oferty w terminie;

- ¢} ceny, terminu wykonama zamowienia, okresu gwarancji | warunkow p’ratnosc; zawartych

w ofertach.

Xli. Opis sposobu obliczania cény.

1. Wykonawca. okresla cene realizacji zamowienia poprzez ‘wskazanie w Formularzu ofertowym

~ 'sporzadzonym wg wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 1 do SIWZ tacznej ceny ofertowej brutto
za realizacje przedmiotu zamodwienia.
2. kagczna cena ofertowa brufto musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu

Zamowienia zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia zawartym w niniejszej SIWZ, dokumentac;a '

projektowe], STWIORB oraz wzorem umowy,

3. Ceny muszg byé: podane i wyliczone w zaoqugiemu do dwoc:h miejsc po przecinku (zasada
zaokrgglenia — ponizej 5 nalezy koncowke pominaé, powyzej i rowne 5 nalezy zaokraglic w gére).

4. Cena oferty winna by¢ wyrazona w ziotych polskich {(PLN).

5. Cena za wykonanie zamédwienia jest ceng ryczattows.

6. Jezeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne czesci skladowe, wydajq sie razaco niskie
w stosunku do przedmiotu zamdwienia i budza watpliwosci zamawiajgcego co do mozliwosci wykonania
przedmiotu zaméwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez zamawiajacego lub wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw, zamawiajacy zwrdci sie o udzielenie wyjaénien, w tym zlozenie dowoddw,
dotyczacych wyliczenia ceny lub kosztu, w szczegolnosci w zakresie:

1) oszczednosci metody wykonania zamdéwienia, wybranych rozwigzan technicznych, wyjgtkowo

) jsprzyjajacych warunkow: wykonywama zamowienia dostepnych dia Wykonawey, oryginalnosci pro;ektu K
"Wykonawcy, kosztow pracy, ktérych wartosé - przyje;ta do Ustalenia ceny hie moze by¢ nizsza
‘od minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10

pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U.2018. poz. 2177 ti.);

2) pomocy publicznej udz;e!one; na podstame odrebnych przepiséw;

3) wymkajqcym Z przepisow prawa pracy i przepiséw o zabezpieczeniu spotecznym, obow;qzu}qcych
w miejscu, w ktorym realizowane jest zaméwienie;

4) wynikajqcym Z przepisOw prawa ochrony Srodowiska;

5) powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy

W przypadku gdy cena catkowita oferty jest nizsza o co najmniej 30% od

- wartoéci zamoéwienia powiekszonej o nalezny podatek od towaréw i ustug, ustalonej przed wszczgciem
postepowama zgodme z art. 35 ust. 11 2 lub $redniej arytmetycznej cen wszystknch ztozonych ofert, -

zamawiajgcy . zwréci  sie . o udzielenie wyjasnie,, o ktérych mowa powyzej, chyba
ze rozbiezno$¢ wynika z okoliczno$ci oczywistych, ktore nie wymagajg wyjasnienia; - wartosc
zamowienia powickszonej o nalezny podatek od towaréw i ustug, zaktualizowanej z uwzglednieniem
okolicznosci, kiére nastapity po wszczeciu postepowania, w szczegdlnosci istotnej zmiany cen
rynkowych, zamawiajacy moze zwrécic¢ sie o udzielenie wyjasdnien, o ktérych mowa w ust. 1.

Obhowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razgco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
7. Zamawiajgcy wymaga podania ceny bez podatku VAT (netto), stawki i kwoty podatku VAT oraz ceny

z podatkiem VAT (brutto) — za calo$¢ zamowienia (cena ryczaﬁowa) Stawka podatku VAT

dla przedmiotowego zamoéwienia wynosi-23%.

. Zamawiajacy uzna réwniez za- prawidiowe. przyjecie pfzez Wykonawcqa innej stawkl podatku VAT -

niz wskazane powyzej jezeii Wykonawca bedzae dysponowac mdywsduaina mterpre’{aqq podatkowa_‘ Lo
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dla przedmlotu zamowienia objetego mmejszym postepowamem z kiérej bedzie wynikac, .
ze stanowisko Wykonawcy jest prawidiowe.

.8. Jezeli Wykonawca skilada oferte, kiérej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, zamawiajgcy w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej W niej ceny podatek od towardw i ustug, ktdry miaiby obowigzek
rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skiadajge oferte, informuje zamawiajgcego, czy wybor -
oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego. obowigzku podatkowego, wskazu;ac nazwe
(rodzaj) towaru lub ustugi, kiérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania,
oraz wskazujgc ich warto$é bez kwoty podatku. W takim przypadku Wykonawca zobOWquany jest:
wskaza¢ w formularzu oferty, ze cena nie zawiera podatku VAT

9. Zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy, Zamawiajgcy poprawi oczywiste omyiki ptsarsk;e, oczywiste omyiki
rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyiki
polegajace na niezgodnosci oferty z SIWZ, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty —
niezwtocznie zawiadamiajge o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona. ‘
W szczegblinoscl Zamawiajacy poprawi:

1) btedne obliczenie prawidiowo podane] przez Wykonawce stawk: podatku VAT,
2) . bledne zsumowanie w ofercie wartosci netto, S
3) bfedne zsumowanie w ofercie wartoéci brutto,

4) Zamawiajgcy w przypadku, gdy nie begdzie mogt si(orzystac z ww. zasad poprawy omytek
rachunkowych bedzie kierowal sie nastepujgcym sposobem poprawienia ,oczywiste] omyiki
rachunkowej” bigd popetniony przez Wykonawce w obliczeniu ceny, ktéry polega na uzyskaniu
nieprawidtowego wyniku dziatania arytmetycznego przy zafozeniu, ze skiadniki dz:a%ansa sg
prawidiowe, i ktéry mozna jednoznacznie poprawié, zostanie poprawiony

z zastosowaniem powszechnie znanych regut arytmetycznych.

Xlll.  Opis kryteriéw, ktérymi zamawiajacy bedzie sié kierowal przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.

1. Zamawiajgey oceni i poréwna jedynie oferty kidre nie zostang odrzucone przez Zamawiajgcego.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamaw;ajacy bedzie sie kierowac naste;pu;qcyml kryteriami
iich wagami
: + 1) Kryterium A: cena .
Waga kryterium 60% -
Kryterium A bedzue obliczane wg wzory:

- Cena najnizsza

- x 100 x waga = suma punktéw
Cena oferty badanej

" 2) Kryterium B okres gwarancy
Waga kryterium 40% - :
Kryterium B bedzie obliczane wg wzoru:

ZaoferOwany okres gwaranéji oferty badanej
w miesigcach :
x 100 x waga = suma punktow

Najdiuzszy zaoferowany okres gwarancji
w miesigcach sposréd z ofert nieodrzuconych

Uwaga: Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 72 miesigce. Jezeli Wykonawca zaoferuje

dtuzszy okres gwarancji, Zamawiajgcy przyjmie do oceny tej oferty w krytenum B okres gwarancp rowny
j 72 maes:qce Gwaranc;a dotyczy caiego zakresu zamow:ema , : .
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Zamawna;qcy przyjmie do oceny okres gwarancji w pe{nych miesigcach. W przypadku okreslenia przez -

Wykonawce okresu gwarancji utamkiem, zamaWJajqcy zaokragli podanq warto$é w doi do na]bllzszej
liczby catkowitej i otrzymang warto$¢ podda ocenie.
3. tagczna punktacja Wykonawcy bedzie obejmowad sume punktéw uzyskanych za kryteria A i B

4. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje najwieksza liczba uzyskanych punktow.

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegélnych kryteriach bedzie liczona z dokfadnoscig
do dwéch miejsc po przecinku. Najwyzsza liczba punktow wyznaczy najkorzystniejszg oferte. .

6. Jezeli nie bedzie mozna dokonaé wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie .

lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostalych krytenow oceny ofert, Zamawnajacy
: sposréd tych ofert dokona wyboru oferty z nizszg cena.
7. Zamawiajgcy nie przewmlu;e przeprowadzenia dogrywki w formie aukcp e!ektromcznej

XIV. Informacje o formalnosciach, jakie powinny byé dopelnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamowienia pubilcznego

1. Osoby reprezentujgce Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny possadaé ze sobq dokumenty

: potw;erdzajace ich umocowanie do podpisania umowy, o ile’ umocowame to me be;dz;e wymkac.

z dokumentow zalgczonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty zlozonej przez Wykonawcoéw wspélme ublegajacych sig o udzielenie
zaméwienia Zamawiajacy moze zadaé przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulujacej
wspoiprace tych Wykonawcow. Umowa taka winna okreslaé strony umowy, cel dziatania, sposob

wspoidziatania, zakres prac przew1d21anych do wykonania kazdemu z nich, solidarng odpowiedzialno$¢ -

za wykonanie zamowienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujqcego okres realizacii
przedmiotu zamowienia, gwarancji i rekojmi), wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia- umowy
konsorcjum przez ktdregokolwiek z jego czionkow do czasu wykonania zamowienia.

3. Zawarcie umowy nastgpi wg wzoru Zamawiajgcego.

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podiegajg negocjacjom.

5. W przypadku, gdy Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sig
od zawarcia umowy, Zamawiajgcy bedzie mogt wybrac oferte najkorzystniejszg sposréd pozostalych
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, ze zachodzg przestanki, o ktérych
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca WnlESle zabezpleczeme na[ezytego wykonama umowy,
.0 ktorym mowa w-rozdziale XV niniejszej SIWZ." o

7. Przed podpisaniem i umowy Wykonawca przed%ozy kosztorys ofertowy z wyodrebn:onym: dma%ami
7.1. Roboty budowlane — ocieplenie $cian zewnetrznych, ‘

7.2. Roboty budowlane — omeplenie stropodachu,

7.3. Wymiana stolarki okiennegj i drzwiowej,

7.4. Pozostate roboty budowlane - malowanie Sciany elewac;l wschodmej budynku A

XV. - Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonan.ia umbwy.

1. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy najpdzniej w dniu jej zawarcia, w wysokoséci 5 % ceny caikowﬂe] brutto

. podanej w-ofercie, z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7-9 ustawy PZP.

2. Zabezpieczenie moze byé wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jedHEJ !ub w k:iku nastepu;qcych
formach:

a) pienigdzu; ‘

b) poreczeniach bankowych 1ub poreczeniach spoidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe,
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udZ!eEanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust: 5 pkt 2 ustawy z dnia' 9

o hstopada 2000r.0 utworzemu Polskiej Agencp Rozwo;u PrzedSIebiorczosc:i (Dz u. 2019. poz 3107 '

©.DzU.2019 poz. 836)
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3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na whiesienie zabezpneczema w formach okreslonych art. 148 ust. 2
ustawy PZP.

4. . W przypadku wniesienia zabezpleczema w formie pienieznej Zamawsa;qcy przechowa je
na oprocentowanym rachunku bankowym.

5. Z treéci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancp/por@czema winno wynikag, ze bank,
ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 30 dni
od pisemnego zadania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawaajqcego bez odwotania,
bez warunku, niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen Wykonawey | bez dochodzenia :
czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie. :

6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w. formie mnej niz pzequz Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do akceptacii projekiu ww. dokumentu.

7. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie w wysokosci 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za halezycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokosci 30%,
pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrécone
nie pézniej niz w 14 dniu. po uptywie okresu rekojmi za wady.

XVL. . Istotne dla stron postanowienia, ktére zostana wprowadzone do trescl zawneranej umowy
'w sprawie zaméwienia publicznego, ogélne warunki umowy albo wzér umowy, jezeli
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby zawarl z nim umowe w sprawie zamoéwienia
publicznego na takich warunkach.

1. Umowa' zawarta zostanie z uwzglednieniem postanowien wynskajqcych z tresci niniejszej SIWZ
oraz danych zawartych w ofercie:.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania zmian zawartej z Wykonawca umowy w stosunku
do treéci oferty, na ktdrej podstawie dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji wystapienia okolicznosci
okreslonych w Projekcie umowy.

3. Projekt umowy w sprawie zaméwienia publicznego stanowi zaiaczntk nr 5 do niniejszej SIWZ.

XVil. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej.

- 1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego .

zamowienia oraz pomosnl lub moze ponies¢: szkode; W, wymku naruszenia przez Zamawiajacego . .. .. B

przepisow ustawy PZP przysiugujg srodki ochrony prawnej przeWIdZIane w dziale VI ustawy PZP jak
dla postepowani ponizej kwoty okreslonej w przépisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11
ust, 8 ustawy PZP.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz SIWZ przyshugujg réwniez
organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

Integraing czgs€ ninigjszej SIWZ stanowia:
Zatgeznik nr 1 - Formularz ofertowy -
Zatgeznik nr 2 - Wzdr oswiadczenia o spefnianiu warunkow udziatu w postepowaniu i o niepodieganiu odrzuceniu
Zatacznik nr 3 - Wzér wykazu robdt budowlanych
Zatgeznik nr 4 - Wzor odwiadczenia o przynateznosci !ub braku przynaleznosci do grupy kapitafowej
Zatacznik nr 5 - Projekt umowy -
Zatgeznik nr 6 - Dokumentacia pro;ektowa
Zatgcznik nr 7 — STWIORB. ‘
) Zalaczmk nr 8 Klauzula mformacyjna dotyczaca danych csobowych
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OFERTA
Nazwa WyKonawey..............ccoees FE O U TR ROTROT bt e evres e
Siedziba WYKONBWY ..............ceeerreren, et S AR

Wojewddztwo ............cooii

Adres do korespondencji.....;.......;....'........;....,,.....'...

BoITI8IE oottt et e e ettt e et et eas et et e ettt e e sre s

‘W zwigzku z przetargiem nieograniczonym, ktérego przedmiotem jest: Termomodernizacja budynku

Zespotu Szkol Ponadgimnazjalnych nr 4 w Lowiczu w ramach projektu pn. ,,Poprawa jakosci =
powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach uzytecznosci
publicznej na terenie Powiatu t.owickiego”, sktadam oferte przetargows o nastepujgcej tresci:

1. Oferuje wykonanie zamdwienia w zakresie objetym specyfikacjg istotnych warunkow zamodwienia
w nastepujgcy sposob:

1.1Cena ofertowa brutto.......c.ccccoeiiiiinrinv e et r et eeenneeenres zt
s{owme .......... _— ....z!otych
1.2. w tym podatek AT o e et e e e et er s e e e e s e er e ee ettt eere s zt
stownie et et se e e et er Aot e e er et et e e e n et ettt se e er e z&otych
1.3 Cena OfEIOWE NEHO ..o e et nenen zt
SIOWNIE ... e s ..... ziotych

2. Oéwiadczam, ze w przypadku wyboru mojej oferty powstamelme powstanie* u zamawiajgcego
obowigzek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarow i uslug. * *

3. Na - p;zedmlot zamowsema : udzrelam e m1e5|e,0y gwaranc;: '
oraz ............. miesiecy rekojmi od dnia odebrania przez ZamaWtajqcego przedmiotu zamowienia
i podpisania protokotu odbioru korficowego.

4. Zobowigzuje wykonac catosé zamowienia w terminie 120 dni od zawarcia umowy.

5. Oswiadczam, ze zapoznatem sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia, nie wnosze
do niej zastrzezen oraz uzyskafem’ informacje niezbedne do przygotowania oferty. .

6. Oswiadczam, ze zapoznatem sig z trescig Zatgcznika nr 8 do SIWZ dotyczacego ochrony danych

. osobowych w niniejszym postepowaniu.

- 7. Oéwiadczam, -ze-wypetnitem obowigzki: mformacyjne przewsdz:ane w art. 13 iub art. 14 RODON ,

. wobec os6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposredmo lub posrednio pozyska{em W celu v
ublegama sne; o 'udzielenie zamowienia pubhcznego w mme;szym postepowamu g ‘




10.

1

‘12;
13,
14,
15,
16.
14.
15.

16.

v-,OSWIadczam ze uwazam sie za zwigzanego mmejsza oferta przez ca%y czas wskazany.

w specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia (30 dni).

Oswiadczam, ze akceptu;e warunki umowy okredlone w zatgczniku do specyﬂkac;l istotnych
warunkéw zaméwienia i jesli moja oferta zostanie wybrana, zobowigzuje sie do zawarcia umowy
W miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

Oferta zostata. zlozona na ... stronach podpisanych i kolejno  ponumerowanych
odnridonr..... - ' ‘ , ’ ’

Oswiadczam, - ze informacje skiadajgce sie na  oferte, - zawarte'
na stronach ........ stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w' rozumieniu przepisdéw ustawy

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogg byc udostepmone innym uczestnikom mnlejszego
postepowania. :

Oswiadczam, ze w cenie oferty zosta%y uwzg!egdmone wszystkie koszty wykonama zamowienia
i realizacji przysztego Swiadczenia umownego.

w przypadku wybrania mojej oferty, zobowigzuje sie wmesé zabezpieczenie nalezytego wykonanla
umowy w wysokosci 5% wartosci zaméwienia.

AkcethJeg 30-dmowy termm p%atnosm faktury wystawionej po dokonaniu koncowego odbloru
robot.

Informuje, ze Wykonawca jest/nie jest*** " ma’:ym lub sredmm przedsae;blorca

Osoby do kontaktow z Zamawiajgcym:

....... SO 1= | Kontaktowy..............co, TBKST coviiiiii e e
Petnomocnik w przypadku skiadania oferty wspbinej:

podwyionaweom “pamierzampowiersye wykenanie " nastepuaeyen oraedl

P L e Tt o N S S U U PPES

Dane proponowanych podwykonawcow (Jezeh sg znane)

1)

2)

3)

data . . ' - imie | nazwisko

podpis i pieczeé osoby / 0séb uprawnionych
do wystepowania w imieniu Wykonawcy

Zamaw;a;egcy okresiit stawke podatku VAT w rodeIaie Xil ust. 7 SWZ

Wykonawaa kt6ry sktada oferte, ktorej wybdr prowadzitby do powstania u zamaw:ajacego obownazku podatkowego zgodnie

. z przepisami o-podatku od towardw iusiug, informuje o tym zamawiajacego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru-lub ushugi,
© ktérych dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzié do jego powstania, oraz wskazujag ich wartosé bez kwoty podatku.
*** Niewdasciwe skreslic.

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 ub art, 14 ust. 5 RODO tresci oéwiadczenia
wykonawca nie sktada (usunigcie trescl o$wiadczenia np. przez jego wykreslenie),

)rozporzqdzeme Parlamentu Europejskiego { Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwieinia 2016 r. w sprawie ochrony osab fi izycznych

“w zwigzku z przetwarzamem danyoh Josobowych | w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylema dyrektywy
'95!46/WE {ogolne rozpoaqdzeme o ochrome danych) (Dz. Urz UE L 119 z 04 085. 2016 str. 1) : . . i



OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
| O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

W zwigzku z udziatem w.-pbst‘epowaniu o udzielenie zaméWienia publicznego, ktérego
przedmiotem jest: Termdmod_érnizacja budynku Zespotu Szkdt Ponadgimnazjalnych nr 4
W Lowiczu w ramach projektu pn. ,Poprawa jakosci powietrza poprzez przeprowadzenie prac
termomodermzacyjnych w budynkach uzytecznoscz pubhczne; na terenie Pow1atu Low:cklego
w imieniu: ‘ ' ' ' '

{nazwa/firma *)

1.‘ Oswiadczam, ze Wykonawca speinia warunki udzialu w ww. postepbwaniu okreslone
przez zamawiajacego w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamdébwienia. ‘

2. vOéwiadczam ze osoba/firma w imieniu ktérej skiadam niniejsze oSwiadczenie, nie podlega
wykluczeniu na podstaw:e przes%anek okres!onych w art. 24 ust 1 pkt 12 23 ustawy Prawo

i :zamow1en publ:cznych ' L '

3. Oswiadczam, ze w celu wykazania spefniania warunkéw udziatu w  postepowaniu,
okreslonych przez. zamawiajacego w Rozdziale V ust. 1 pkt: 2 Specyfikaciji. Istotnych-
Warunkéw ~ Zamowienia  Wykonawca  polega na zasobach  podmiotu:

(wskazaé podmiot/podmioty)

W nastepujgcym zakresie: .
(okresli¢ zakres w jakim Wykonawca powo!u;e sie na zasoby Wskazanego podm;otu/podmlotow w celu wykazania spefniania
warunkéw udziatu w postepowaniu) i

a podmiot ten spetnia warunki udziatu w postepowaniu w powyiszym zakresie.
4. Oswiadczam, ze w stosunku do podmiotu, na ktérego zasoby

powoluje sie W ninigjszym POStEPOWANIU, 1.0 ......cvuve i e

. (wskazad podmfbt/podmioty).; -
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'nie zéé'hbd'za pc'ﬁd'é'tawy '\)\'r'y'ki'u'czenira z postepowania o udziétéhiéza%ﬁé@iéhi‘a rtw.a bodétawie
przestanek okreslonych w art. 24 ust 1 pkt 12 — 22>ustawly Prawo zamoéwien publicznych.
5. Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oéwiadczeniach s aktualne
na dzien skiadania ofert i zgodne z prawdag oraz zbsta’ry przedstawione z peing '
' swnadomosc:a konsekwencji wprowadzenla zamawiajagcego w b%qd przy przedstawianiu
: mformacp

(migjscowosd), ' ‘ . (padpis)

W przypadku Wykonawcow wspdinie ubiegajgcych sig o zamowienie, kazdy z nich, np. czionek konsorc;um wspo]mk spokki
_ cywnne; sk’rada w swoim imieniu odrebne osmadczeme . .
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ok

*
~ Wykaz wykonanych robét budowlanych
T » v , : o L “Okreslenie nazw
-kp - Okreslenie rodzaju wykonanych robot - Wartos6 brutto rob6t Data wykonania Miejsce wykonania podmiotdw,
b ‘ : - polegajgcych robot robdt na rzecz kidrych roboty
na dociepleniu Scian : ~ zostaly wykonane
‘zewnetrznych budynku :
@ @ “) (5 ®)
B e s
’ podpis osoby / 0s6b uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
( -
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OSWIADCZENIE
o PRZYNALEZNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITALOWEJ, O KTOREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PRAWO
ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

W zWiqzku z ﬁdZia%em w postepowaniu o udzielenie zaméwiehié publicinego, ktérégbo
przedmiotem jest: Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 4
"w Lowiczu w ramach pro;ektu pn ,Poprawa jakosci pow;etrza poprzez przeprowadzenle prac
termomodemlzacyjnych w budynkach uzytecznosc; publicznej na - terenie onw:avtu‘
-?.owucklego o$wiadczam, ze: o '

(nazwalfirma Wykonawcy),

- *) nie nalezy do zadnej grupy kapitatowej.

lub v

-*) po zapoznaniu si¢ z informacjami, 0 ktérych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien
_ publicznych

‘Wykonawcow, kidrzy ztozyli oferty w ww. postepowaniu.

*) nalezy do tej samej grupy kapitatowej z na‘éte;pujacymi Wykonawcami, ktorzy
Ztozyli oferty w ww. postepowaniu: ' '

........................................................................................................

.....................................................................................................

(wym1emc nazwy Wykonawesw w przypadku zaistnienia ww. okollcznoécl)

*) nlewtasciwe skreslic

dnia ., r.
. (podpis)

'V ?*_)f, nie nalezy do tej s_amej '-gpupy . kapit,aibwej z z‘agfnym,,z} po;ds_taith, .






UMOWA NR ..o
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
0 WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zawana w dmu ........... ervenerinne I poml@dz.y Powiatemn Lowickim z siedziba w Lo“nczu ul. Stamsiawslqegc
- 30 99-400 Lowicz, zwanym dalej ,,Zamawnajacym”
NIF: 834 18 82 519, "
) reprezentowanym przez Zarzad Powiatu LUW‘lcklego, w 1m1emu ktdrego dmaiaJ@
... . oy

oo (na.zwa ‘_??:ykonawcy)
" zsledzibg W ... S (sledznbaWykonawcy)
e ee e et e tee et e e et e et e e e et ee e een e s (adresWykonawcy)
wplsanym/wplsanq do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Reje:stm Sadowego (]ub qdpowiednio,

do mnego rejestru tub eWIdenc]x) kapitat zakladowy w wysokosei ........ (w przypadku spo{kx z 0.0,
o spo%ki akcyjne] i spotki komandytowo-akcyjnej) ’ .
) o NIP: : (odpowiednio)

Regonz .
: reprez:entowanymlreprezentowanq przez; .

1L (u'mq, naz.wusko i pelniona funkcja reprezentant& Wykonawcy)
2. (nmq ‘nazwiskoe i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
. zwanym/zwanq dalej ,,Wykonawey”,

rtaczme zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie Strong”, -

7_: Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku, przeprowadzonego postqpowama o udzielenie zaméwxcma
pubhcznego w trybie przetargu meogramczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 . -
R ,Prawa zambwieni publicznych, w przedml_ocle wykonania robét budowlanych zwiazanych
. z-tenhi?fmoden:iiach budynku Zespolu Szkél Ponadgimnazjalnych Nt 4w Z.owiczﬁ_' fk‘ramach
- ;Qrojekﬁi .'pw ,,Pobrawa jakosci powietrza poprzez przebrowédzenie prac iermomodemizacyjnych
T w budynkach uzytecznodei publicznej na terenie Powiatu Lowickiego”, - dokonat wybm'u ~oferty

Wykonawcy, Slrony uzgadmajq, co nastepuje



Unia Europejska [~ +c,
7 BuropejskiFundusz | i
- Rozwofu Regionalnego }  *a* .

»h
-

1. Postanowienia ogdlne

11 Skréty -

- 111 BIOZ- Bezpieczefistwo i ochroria zdréw;a
1.i.2. KC —Kodeks cywilny
1.13. KRS Krajowy Rejestr Sadowy N
1.1.4. PrBud- Prawo budowlane
1.15. Pzp - Prawo zaméwiefl publicziiych
116 SIWZ ~ Specyfikacja istotnych warunkéw zaméﬂvie'nia
1. 1;7. STWiORﬁ — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robt bﬁdowlanych 3

1.2, Deﬁnicjé

Dia potrzeb interpretacii postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojeé: '

1.2.1,

L2z

1,23,

1.2.4.

Budowa — robbty budowlane, w szczegdlnodei roboty niewymagajace decyzji o pozwoleniu
na budowe. y .‘

Cena ofértowa brutto - cena catkowita podana z uwzglgdnieniem podatkéw, optat i iniych
ohquzeﬁ publicznoprawnych; zawarta w ofercie Wykonawey za wykonanie przedmiotu
Umowy, ustalona W oparciut o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa
oraz STWiORB. :

Cena- jednostkowa - suma wszysik;ch kosztdw, zgodrie 2 Rozporzqdzemem Ministra
Inf‘rasfrukmry z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podsiaw sporzadzania
kosztorysu mwestersklego, c:bhczama planowanych  kosztéw  prac projektowych
oraz planowanych kosztow robét budowlanych okre$lonych w progzamxe funkcjonalno-
uzytkowym, w tym: bezpoéredniej roboclzny, kosztow nabycza materialdw i pracy sprzetu
oraz J.c:oszt(;w posrednich i zysku ustalona na podstawie kalkulacji wiasnej, wskazana przez
‘Wykonawee w kosztorysie ofertowym. . ‘
Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw sluzacych do opisu 1 realiiacj i przedmioty
Umoﬂ, obeimujgoy w szczc_:g()moéci: :

a} projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,

¢) informacjg dotyczgea bezpieczenstwa i o_chrdny zdrowia,
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6) plany, rysunki i fone dokutrient'y umozliwiajqce jednoznaczne okre_;éienie rodzaju
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1.2.6,

1.2.7.
1.2.8

1.2.9.

1.2.10.

1.2.1L

i zakresu robét podstawowych oraz uwarunkowar: i dokladnej lokalizacji ich wykonania,
projekty, pozwolenia, uzgoduienia i opinie ‘wyiagane odrgbnymi przepisami itp., )
w przypadku robét niewymagajgcych pozwolehia na bndowe, dia ktérych Zmnama;qcy nie
ma obmquku sporzadzania opracowan wskazanych lit. a - c.

Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie pdznigjsze zmiany Dekumentacji
projektowej, przekazanej Wykonawcom W pdstqpowaniu o udzielenie zamoéwienia -
pﬁblicznego ‘w celu przygotowania ofert oraz ktére ‘zostaly dokonane przez Zamawiajacego
podezas realizacji Umowy. ) - o
Dokumentacja “techniczna - zbior dokumentdw okreslonych jeko Dokumentacja
projektowa-oraz STWIORB,

‘Dziennik budowy - przeznaczony do rejestracii w formie wpiséw przebiegu czgsel -

Iub catodei robét budowlanych, stenowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych
zdarzef i okolicznosci, zachodzacych w foku ich wykonywania i majacych znaczenic’
pizy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy, z uwagi na charakter
robdt budowlanych objetych umowsa, niepodlegajacy rej%tai;ji» przez - organ

architektoniezno-budowlany, -

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba-pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego,

jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlariegd w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy ~ osoba fizyczna wskazana: { upowaztiiona przez Wykonawce

do reprezentowania gona Budawie

Konsorc;um Wykonawcy podejmu}qcy sig wspélnie wykonania przedmlotu Umowy,
ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym'
charakterze, w szczegodlnosci umowa o wspolpracy.

Kosat - wszelkw uzasadmonc i udokumentowans wydatki poniesione przez Wykonawee
bezpoﬁredmo w zww;zku % vealizacja robdt stanowigeych przedmiot Umowy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony - przez Wykonawée w szezegblnosel

- na podstawic przekazanej przez Zamawiajacego Dokumentacii projektowej oraz STWIORB,

1.2.12

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg byé wykorzystane
przy wykonywaniu robot, w standardzie. okreslonym w. Dokumentacji projektowej
oraz. STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytyczaych co do. standardu, zgodnym

z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktdrych wykonania maja zostaé zastosowane.



1.2.13

-Nadzér autorski - zespdt czynnodci polegajacych na stwierdzanin w toku wykonywama

:robét budowlanych zgodnodei reahzacy z dokumentacjy projektows oraz uzgadnmmu -

mozhwoscl wprowadzania rozwigzan .zamienmych w stosunku do przzmdzxanych.' '

. .wDokumentacjl pro;ektowe] oraz STWiORB:

1214,
1.2.15.

1,2.16,
’ od tego, ktory okres jest diuzszy.

1.2.17,
) Wykonawcg uJavmlonych Wad.

1.2.18._

Odbuir robdt zanikajacych lub nlegajacych zakryc:u odbiér polega_]gcy na oceme 1losc1:'_ A oo
1] Jakoscz wykonanych robot, ktbre wdalszym procesxe wykonywania robét nie wystama. )

Odblér kmicowy odbidr polega)qcy na ocenie wykonania rob6t budowlanych quqcych' T

,przedmlotem Umowy

_Odbmr osiateczny adbidr po uplywxe okresu gwarancji jakOSCl lub quojml w zaieznoscl . S

Odbmr gwarancy;ny cykixczme wykonywana kontrola skutecznosci usuchla przez - :

Oferta pisemne oSwiadezenie ziozone przez Wykonawce w przedmiocie wykqnama robot» o

.budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowmmamx -SIWZ, -

CLwW szczegolnoécl postanownemaml Dokumelﬂaql projektowej i STWlORB z.!oione'

1219,

Zamawxajacemu w ramach postgpowama o udzielenie zaméwienia publwznego K

prowadzqcego do zawarcia Umowy.

" Podwykonawca lub dalszy Podwrykonawca - osoba ﬁzyczna prawna. iub Jednostka )
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawne] posiadajaca zdolnosé prawnq, ktora '

L ;a) zawarla z Wykonawca, Podwykonawcq Iub dalszym Podwykonmch zaakceptowanq ‘

1.2.20.

. .okreslony wart. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwoa 1974 r. — Kodeks pracy.

- przez. Zamawiajgcege Umows o podwykonawstwo w formie plsemne_] [ charakterze, )

" odplatnym ‘na wykonanie czeéci robét budowlanych shrzgcych realiz_acp przez -
Wykonawce przedmiotu Umowy albo ' '

b) zawarla z ‘Wykonawca przediozong . Zamawxa;acemu Umowg o podwykonaWStwor

©_ w formie pisemnej o chamkterz:e odplatnym, kibrej przedmiotem 54 dostawy:' _

lub ustugi, stanowigce czest zambéwienia pubhcmego

Pracowmk —~ osoba zatrudniona przéz Wykonawce lub Podwykonawce: na podstawne

. umowy o pracg, wykonujgca wskazane preez Zamawiajgeego czynnodei w 7akre$1e reahzacp a

zamowwma jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy W sposob;_ '

Ty



. Protokél odb oru robﬂt zani : .y - dokument

'pot\merdzajqcy odbior robot w. zakresne wykonaniz przez Wykonawce zgodme z Umowq

* -robbt zanikajgeych lub ulega)qcych Lakrycm

1222,

‘Protokét odbioru usunigcia Wad - dokument potwierdzajacy odbiér robét w zakresie

",f'_-Wykonania usuniccia przez Wykonawc¢ Wad powstalych w okresie rekojii. za Wady

. .ﬁzycznc‘ lub gwarancji jakosei na roboty budowlane zrealizowane na podstawie Uniiowy.

1.2.23

1224,

1225

Protokdl odbioru koncowege roimt dokument potwierdzajscy odbidr wykonama przez

" Wykonawce calodci robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokdl odbiorn . ostateeznego robdt — dokument potherdzamcy odblér robé6t

'po usuchm przez Wykonawcg Wad ujawmonych w robotach budowlanych zreahzowanych

na podstawie Umowy w okresie rekoimi/gwarancii JakOSCl Iub po stherd;emu braku

B wystapiema Wad.

Rozwu;zama zamienne - odmienne rdzwigzania w sfosunku do. przew1dzmnych

W Dokumentacji technicznej, nie powodujqcc rozszerzenia przedmioty 2amowicnia

: W stosunku do przedmiotu okreslonego w SIWZ oraz wymka)qcego b3 trescl oferty,

zastosowame ktorych uzasadnione jest w SZCZBngnOSGl nizszymi kosztamni eksploatac_]l,

koniecznoscia usunigcia stwierdzonych wad w’ Dokumentacji techmcznej, lub gdy ich

- zastosowame jest korzystniejsze pod wzgl@dem uzytkowym w zvm;zku z prowadzonq

© 1.2.26.

W abickcie dzialalnoscia. . : . : .
'Sﬂa wyzsza ~ -wydarzenie lub okolicznosé o charalcterze nadzwycza]nym, ktérego

- wystqpxeme jest niezalezne od Stron i ktéremu nie moga one zapoblec przy 'zachowanm

nalezylej starannojci, a w szczegblnosoi za- sﬁq WYyZsz3 llleﬂJc slt; womy, stany

ey nadzwyczajne klgski zyww!owe epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanm;, embargo,

1227

i rewolucle zamieszki i strajki, ktbre unmmozhw:aﬁ; wykonywame przedmmtu Umowy

Specyl' kacja techniczna wykonania i odbiora robét budowlanych (STW:ORB) -~

g.'dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu rea]lzacp Umowy,

e - zawmraje;cy zbiory wytycznych i wymagan okresla_]qcych warunki i sposoby wykonywama

- * kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentacp projekiowej. -

1228

Spraet urzqdzema maszyny, srodki {ransportowe i inne narzedzia potrzebne do ‘zgodnego

B2 Umowg wykonania robét budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace W dyspozyc_]l

" - Wykonawcy

1229

TFeren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sa roboty budowlane stanowiqée br'zedmiot

E " “‘Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.



1.2.31.

1.2.32.

1.2.33.

1,2.34.

1.2.35.

“UniaEuropejska [,
i Eiropejski Fundusz bR
ozwojas Regionainego Vi Kk

. Termin zakoficzenia robét ~ termin okreglony w Umowie, dn upiywu ktérego Wykonawca

zobowigzany jest zakonczyé wszystkie roboty objgte Umowa;

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktérej
przedimiotem sy ustugi, dostéwy lub roboty budowlane, stanowigce cz@éé..-przedmietu‘
Umowy, zawierana pomi¢dzy Wykonawcg a Podwykonawea a takse  pomigdzy
Podwykonawca a dalszym Podwykenawea lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.
Zarz‘adca obiektu — Dyrektor Zespolu Szkoét Ponadgimnazj'élnych Nr 4
im. Wladys}awaGrabsklegowLowwzuwLowmzu o

Wada - jawne lub ukryte w{asmwoscl tkwigce w stanowiacych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, kezde nieuzgodnione z Zamaw:ajqcym. zmuiejszenle wartodel przedmiotu

Umowy, obnizenie stopnia uZytecznodei przedmiotu Umowy, odstepstwo od Dokurnentacji

_projektowej lub STWIORB, obnizenie jakosei: robét ponizej standardu okreslonego

w Dokumentacji projektowsj lub STWIORB, niekorzystna w stosunku do zakladanej zmiana
parametréw uzytkowych obiektu, jego urzadzeli i wyposazenia. '
Wrykonawea - strona Umowy zobow1gzana do wykonania przewidzianych Umowsg robét
budowlanych zgodnie =z Dokumentach projektows, STW1ORB przepisami prawa
powszechnie obowiazujacego i zasadami w:edzy technicznej.

Zabez;;ieczenfe nalezytege wykonania umowy — zabezpicczenie w Tozumieniu przepisow

Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia eWentuaInych

. roszezefl’ Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,

1.2.36.

1.2.37.

w tym roszezen z tytulu-braku zaplaty lub nieteriminowej zaplaty wyi_mgrodzenia

' Podwykonawcy lub dalszemu Podwykdnawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych

praez Wykonaweg sposréd form wskazanych w SIWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zZlecajgca wykonanie robét budowlanych bedacych
przcdmiotém Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganyéh Umo;;va oraz przez
whasciwe - przepisy. czynnosci ﬁmo-zliwiaja‘cych Wykonawey realizacjie Umowy,
w szczégélnoéci zwigzanych .z- dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentow mezb:;dnych do rozﬁoczgcia i kontymowania realiiacji Umowy,
oraz do odebrania zrealizowanych robét i zaplaty umowlonego wynagrudzema

Zaplecze budowy — czesé Terenu budowy wraz z jej urzgdzeniami, przeznaczona

na zaplecze Wykonawcy.



1.3.

1.3.3.

1.34.

[.3.6.

1.3.7.

1.3.8.
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Interpretac_le

. Postanownema Umowy sq interpretowane na podstame przep:séw prawa polshego

. Tiekrot pojecie uzyle jest w liczbie po;edyncze_,, dotyczy to réwniez w.ytego pojgcia w liczbie

mnogiej i odwrotnie chyba z¢ z okreslonego urcgulowama wynika wyraznie cos innego.
Integralna czedeig Umowy 54 zalgezniki do Umowy,

Dla celow mterpretacjl beds mlaly plerwszenstwo dokumenty Vgodme z nastepujges
kole]no§c.1a1 :

a) Umowa,

b) Dokumentacia projekfowa,

¢) STWIORB,

d) SIWZ (w zakresie nie ujetym wyz’eﬁ,
e) Oferta Wykonawcy.

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomigdzy dokumentami, -o kiérych

mowa w pkt 1.3.4. Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekazaé informacig

na pismie wystgpujgeemnu o wyjasnienie rozbieznosei, z zachowaniem przy interpretaciji

rozbieznodei zasady pierwszefistwa kolejnosci dokumentéw, o kidtrej mowa w pkt 1.3.4.

Wszelkie doktimenty dostarczane ' drugiej Stronie w trakcie reaiizaoji‘ Ufnowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

Srédtytisty nie wptywaja na interpretacie postanowied umownych.

Terminy okreélbne w Umowie w dniach, fygodniach i miesigcach odnoszd sie do dni, tygodnf
i miesi;cy kalendarzowych, Terminy okreslone w dniach roboczych odnoszz si¢ do dni
od Iiom'edzialku_ piétku, z wquczenieﬁ sobét, niedziel i okrestonych ustawa Swiat.

Bieg 1 uplyw éerminu okreglane sg zgodnie z przepisami KC.

Umowa wehodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.10. W sprawach hieuregulowanych Umqu majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa

polskiego, w szezegdinosei:

a) ustawy z dma 29 stycznia 2004 1. - Prawo zaméwieti pubhcznych

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
¢) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywﬂny
d) ustawy z dnia z dnia 26 czerwea 1974 r. - Kodeks pracy.



14. . Sposdb komunikowania si¢ Stron

141 W przypadku gdy  Umowa przewiduje dekonywanie zatwierdzeﬁ, poWiador‘nieﬁ,‘-‘

. przekazywame informagjt lub wydawame polecert lub zgbd, bedg one przekarywane ng pnémle o

dostarczane (przekazywane) osobiscie (za ' pokwitowaniem), slanp :
plsemme droga e}ektronlcznq na podane przez Strony adresy; o
'a) Zamawqucy

b) _iWykonawca

O db]conaniﬁ zmian danych wskazanych lit. a1 b Strony powiadamiajg sig na pismie.

Zmlany powyvsze nie stanowig zmiany Umowy.

L

1.42. W przypadku przekazama zatwierdzenia, powzadumlema, informacji, wydanego po]ecema b

zgody drogg elektromczna, otrzymufacy potherdza przekazujgcemu w ten'ﬂmle 2 dm:' .

‘roboczych pisemnie fakt ich otrzymania,

1.4.3. Strony beda uznawaly dokonane faksem lub . drogg. elekironiczng zatwnerdzeme

_ pow1adomlen;e mfonnacm, wydane poleceme lub zgodq za dokonane w chwxh uzyskama .

putwlerdzema faktu ich otrzymania.

144, _Wszelkle wpisy do Dziennika budowy moga byé dokonywane przez osoby do tego

upowazmone i bgda traktowane odpowwdm() jako zatwierdzenia, informacje, polecema ub

: zgody przekazane zgodnie z postanowmmaml ‘pkt 14.1.

1.5, Solxdarna odpowiedzialnesé lmnsorc]antéw

L5L Jefzeh Wrykonawca jest Konsorcium, wowczas podmioty wehodzace w sklad Konsorcjum 53 -

'sohdarme odpowiedzialne przed Zamaw1a_|qcym za wykonanie Umowy i za wmesmnle.

zabezpleczema nalezytego wykonania Umowy.

1.5.2, Konsorcjum zobowigzuje sig do przekazama Zamawqucemu kopii umowy regulujqcej;

wspétprace podmiotéw wehodzgcych w skiad Konsorcjum, ktére wspdlnie - podje;ty sig.

‘wykonania przedroiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za-wykonanie’

jakich rob6t budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

1.5.3. Lider Kotisorgjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skiadania i'priyj'rﬁo%hia -

) eswmdczeﬁ woli w imieniv i na reecz kazdego z podmiotow wchodzqcych w sk{ad:

-Konserr._]um w zekresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do reahzacll Umowy_ B

i przed%ozonych Zamawiajgcemu. Upowazmeme to moze zostac zmlemone za zgody .

Zamaw;ajacego



: 154 W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancp Jakascx

‘2.1, 2

i rc;ko;ml za Wady Zamawiajacy jest uprawmony do zadania wykonania caioécl Tub czz;sct robdt

A_Awynl_!(ajqcych z Umowy od wszystkich, mektqrych lub jednego z czionkéw Konsorcwm. .

2. Przedmmt Umowy

Zamawxajqcy z]eca a Wykonawca przy_]muje do wykonania, roboty budow]ane zwnazane

‘Z termomodemszac]q budynku Zespolu Szkél Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Lowiczy w ramach

zadama inwestycyjnego i projektu pm: Poprawa jakosci powietrza poprzez przeprowadzeme

prac termomodernizacyjnych w budynkach -uzytecznosci publicznej na tereme Powiatu

prnckxego w zakresie wynikajacym-z Dokumentacji projekiowej stanowigcej za}gczmk Nrl,

. VSTWiORB stanowigeej zatacznik Nr 2 oraz Oferty Wykonawcy stanowigcej za}qézhilc Nr 3,

© 23

- zgodme z zasadami wiedzy technicznej 'i. obowigzujacymi w Rzauzypospohtej Po]skle)
b przeplsaml prawa powszechnie obowmzujqcego w terminie okreglonym Umows, zwane dalej
',,robotaml”, , fobotami budowlanyrm N ,J)rzedmmtem zaméwienia” [ub ;zaméwieniem”:
22" : :
-dréz STWiORB roboty budowlane, niezbgdne do reali_zacji przedmiotu Umowy. -

Wykbié'wca zobowiazuje si¢ wykonaé wszystkie opisane Dokumentacig "..p;roje'ktowq

-Wszelkié roboty wykraczajace poza zakres Umowy Bqdq zlecene zgodnie usfaw Pzp.

. Wykonawca nie moZe bez zawarcia stosownego aneksu lub odrqbncj umowy wykonywac robot

h _okreslonych w mmejszym pkt.

31
L3,

33,

34,

©38,

3, Terminy c
Pryedmlot zamoOwienia nalezy wykonaé w terminie 120 dni od daty zawarcia mmejsze_] Umowy.
Wykonawea zobowigzuje sig w terminie obowigzywania rekojmi/gwarancii lakosct {wpisac,
tfm, ktory Jest diuzszy), to jest w ferminie ... miesigey od dnia Odbioru k(mcowego usungé
‘ u_;awmone Wady dotyczace realizacji pmedmlolu Umowy. )
} Rozpoczgcxe realizacji robét budowlanych preez Wykonawc¢ nastapi po dniu przekabansa preez
‘Zamaw1a1qcego Dokumentac_u projektowej oraz STWIORB i o protakolamym przejeciu
T erenu budowy przez Kierownika budowy..” ’
“ Zamawnajqcy przekaze Wykonawey Teren budowy oraz Dziennik budowy w tcrmmte
umozhw;a;qcym 0Zpoczecie wykonywama Tobst zgodnie z umowq ’
W terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszema przez ' Wykonaweg gotowoscl do Qdbioru

- koncowego Wykonawca ma obowmzek przekazama Zamamajqcemu dokumcméw k‘torych

: 'wymagajq przepisy PrBud.



4.1,
4.2
4.3,

44,

4.5,

4.6,

4.7

4.3

4.9.

Unia Eu rOpejsk )

- - Europeiski Fundusz R
Rozwo;u Regionainege--; =

'i’s&ka

4. Obowigzki Zamawiajgcego -
Zamawiéja,cy jest zobowigzany-do ‘realilzacji Umowy w tesminach i a zasadach okrestonych
w Umowie. : ’
Przed rozpaczqcmm robot Z amawxa_]z;cy przekaze bezplatnie Wykonawcy 1 egzemplarz
Dokumentacji projektowej i STWiORB w wersji papierowej i elektronicznej.
Dokumentécja projekiowa i STWIORB stanowiz wlasnos¢ Zamawiajacego i mogg byé
wykorzystane.wy}a,czuie w celu wykonania przedmioty Umowy igod_ni‘é 2z przeznaczenien,
Zamawiéjqay ponosi wobec Wrykonawey odpowiedzialnosé za Wady w preekazanej
Wykonawcy Dokumentacji projektowej. " ‘ o
Zamawiajgcy jest zobowiazany do’ ddkonywania na swoj koszt zmiap 'Dﬁkumentacji
projektowej w zakresie niezbgdnym do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.
Wrylgeznie w przypadku, gdy koniecznosé wprowa_clzenia Zmian w Dokumenmcji-'projektowej
jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcg, koszty
modyfikacji Dokumentacji projekiowe) oraz zquanych Z {ym prac obcmza)a Wykonawcq
W przypadku robét wymagajacych pozwolenla na budowg Zamawiajacy powxadoml organ
nadzoru budowlanego o planowanym Terminie rozpoczgcia robét.

. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) vstanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokélamego przekazania Wykonawey Terenu budowy,

¢) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnegoe przekazania Terenu
budowy, ' h

d) dostarczenia Wykunawcy mezquneJ Dokumentacji pro]aktowej ‘oraz dokonania jej
ewen‘walnych zmian w zakresie niezbednym do wykonania Umowy,

) meodp}atnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy, _

f) wyznaczania terminéw odbioréw robét nmie przekraczajacych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawcg o gotowosci do odbiordw,

g) terminowego przystgpowania do odbioréw robot budowlanych,

h) terminowej zaplaty wynagmdzema naleznego Wykonawcy za- wykonanie przedmiotu
Umowy .

Zamawxajqcy _;est zobowigzany w termmach okreslonych Umows do odbxorow

a) robot ulegajacych zakrycin,

b) rob6t zanikajacych,

10
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e} ostatecznego,

Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w' jmieniu Zamawiajacego

Inspektor nadzom inwestorskiego. ) : )
Zatﬁawiajqcy _dokona komisyjnego odbioru koficowego robot budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedﬁawiciéli przy . udziale

upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystgpujac do odbioru w clqgu 7 dni roboczych

od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakoficzenia robot, .
Zamawiajacy jest zobowiazany przystgpowac do qdblorow robot i dokonywaé odbioréw robét
w terminach wymkajqcych z Umowy V

Od dnia przekazania Tereau budowy Wykonawcy przez Zamawnajqcego do dnm sporzgdzenia

Protokolu odbloru koncowego, Zamawiajgcego obcigzaig koszty:

a) zaspokojenia  roszczehi wymkajqcych z nieszezgsliwych wypadkdw lub szkéd,
spowndowanych przez Zamawqucego lub przez osobe przez niego zatrudniong albo przez
podmlot dziatajgcy na mocy innej zawartej z nim umowy, :

b) zwigzane z- wystgpieniem szkody w zakresle, w jakim jest ona nastgpstwem przyczyn.
lezgcych po- stronie Zamawiajacego, w tym bh;du Zamawiajgcego lub Wady ukrytej
w Dokumentacp projektowej lub STWIORB, w Matenaiach, masnnach lub urzadzeniach
dostarczonych przez Zamawijajacego,

¢) usuniecia Wad lub uszkodzest, nie wynikajacych z nienalezytego wykonania robot przez
Wykdnawct;, pdwsta]ych wjakieﬂcolwicic czgsci wyi(onanych przez Wykonawce robét, kidre
zostaty przyjqie przez Zamawiajgcego do uZytkowam'a

0d daty Odbioru koficowego do wystawienia Protokotu odbmru ostatecznego, Zamawiajgcego

obcigzajy koszty kazdego uszkodzenia powsta]ego w obiekeie, ktérego dotyczy przedmiot

Umowy, oprocz kosztow uszkodzen spowodowanych

a) Wada tkwigca w obiekeie, ktérego dotyczy przedmlot Umowy, >na dziet zakoficzenia robot
bhdowlanych stuzgcych reatizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadklem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego ktory nie by% objegty ryzykiem ‘
Zamawiajacego lub;

¢) czynnoiciami Wykonawey po dniu Odbioru koficowego.

5. Zarzadzanie vr'ea]izacja Umowy

Zamawiajacy zapewni nadzdr inwestorski w specjalnoscl .......o.covieici i i e

11




5.3,

5.4.

5.5

5.6.

57

5.8

5.9.

6.1.

rhéwqucego amawiajacy . -

wyznacza. osobg pelniges nadzér w speéjainoéci o kiorej mowa w pkt' 5.1, Ilékroé

W. postanowxemach Umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru inwestorskiego, nalezy przezA .
to rozummp odpowiednio tg osobg.

Najpozme_} w dniu przekazania Terenu budowy Zamawiajgey wskate osobe,, ktora bf;dme

pelmta nadvér mwestorskl oraz przekaZe Wykonawcy pisernng informacje na temat zakresu o :

umocowama i uprawmen Sprawy, ktdre nie s3 objete zakresem ww. umocowan. 1 uprawmen
Wykonawca ustala bezpoirednio z Zamawiajaoym. -

Inspektor nadzoru . inwestorskiego jest upowazniony do btechcj koordynacp robét
reahzowanych na podsfaw:e Umowy, kontroli jakosci robét, do odbiordéw robét” wykonanych .
7godme z Dokumentacja projektowa i STWIORB oraz pelm funkeje mspektora nadzoru

mwestorsklego W rozumieniu PrBud.

Inspektor nadzoru mwestorsklego wypeinia swbje obowiazki. wydajge polecénia; decyyjé v
zgody i akcepiacje, ktdre sp obowigzujace dla Wykonawcy ‘Wykonawea ma prawo zgk)snc

Zamawqucemu na pi§mie w terminie 3 dm roboczych zastrzezenia do decyzp i polecen

Inspektora nadzoru  inwestorskiego. Zastl‘zeiema wraz ze stanowiskiem ,Ipspgl_(tora .
do’ zastrze,zen bedg podiegaly rozstrzygnigeiu przez Zamawiajgeego. :

Czynnosei lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace komecznoéé zmlany .

Dokumentacjl projektowej lub wykonania robét: wykraczajgcych poza zakres Umowy s

powodujgce wzrost wynagrodzenm Wykonawcy wymagajq uprzedniego poiwierdzenia przez .

Zamaw;ajqcego wydawanego w terminie 7 dm od wystapienia z takim wmosklem

do Zamawiajgcego przez Wykonawcg. Brak p:semnego potwierdzenia przez Zamawwjacego .
‘zmian we wskazanym terminie zwa]ma_erkonawcg z obowigzku wykonania -polecen’

'Inspektora nadzoru inwestorskiege i z odpowiedzialnodci za ich -niew'ykdnanic,'

z wyja‘tklem czynnosci i -polecent zwmmych z bezpieczefistwem i hlglcna pracy,.'-
zabezpwczemem mienia i ochrong ppoz. N ’ ' )
Zama\wajqcy zastrzega sobie prawo do zmiany oso])y -pelnigcej ﬁmkch Inspektora nadzoru F:_ .
imwestorskiego. : _- = i
O dokomaniu zmiany Zamawxajqcy poWladoml na pi$mie Wykonawce na mmxmwn 3.dni .-
robocm przed dokonaniem zmiany.

Zl_mana. os6b pelnigeych nadzor inwestorski nie stanowi zmiany Umowy.
6. Narady koordynacyjne

Zalﬁéiauiajajcy iub Tnspektor nadzéru inwestorskiegd jest uprawniony do zwolywania narad

12




62,

63

AN
Lz Umowq, Oferta i Dokumentacjg projektows, STWiIORB, menaruszajqcyml Umowy

72

130

74,
7.5.
1.6

koor ynacyjnych z u zxa}em przedstawlcleix Wykonawcy, Zamaww]i;cego Zarzqdcy ob[ektu

i mspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych 0s0b.
" Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgeych spraw dotyczacych

Awykonania i zaawansowania robét, w szczegblnodei  dotyozgeych postepu ~ prac

albo mepraw1dlowosc1 w wykonywanm robét lub zagrozenia terminowego wykonama Umowy.

Klerowmk budowy oraz odpowiedni k]erowmcy robét sq zobowigzani uczestniczyé w naradach
keordynacyjnych '
. 64

- "fuczestmkow narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzn naradg i mpewma jei

Zamawnajqcy lub Inspektor nadzoru mwestnrsklego informuje z 3 - dmowym wyprzedzerucm

protokolowame, a kopie protoko}u Iub ustaleﬁ dostarcza wszystkim osobom zaproszonym
.’.na naradq
T 6.5

: w qugu 3 dni roboczych liczae od dnia otrzymania protokohx Po tym terminie ustalema uwaza

Do ustalen zaplsanych w protokole narady koordynacyjne}, uczestnicy moga, wmesc uwagi

stg z waqzqce
7. Obowu;zkn Wykonawcy

Wykonawca ma obowiazek wykonywania przedmiotu Umowy z naIezyta, stararmosolq 2godnie

‘ polecemaml Inspektora nadzoru mwestorsk[ego zasadami wiedzy techmcznej oraz przep1sam:

prawa powszechme obowigzujacego.

) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogdlnych za szkody zwiqz'ane:_i :realizac}a,

"Utnowy, w szezegblnodel za naruszenie débr materialnych, uszkodzenie ciata Tub $mieré osob

oraz ponosi odpowiedzialnosé za wybrane metody dziatat i bezpieczeristwo na Terenje budowy.

Wykonawea ponost odpowiedzialnosé wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzem’a powstale

W zw1alzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedgeych przedmmtem Umowy, chyba

ze odpowzedzmlnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecza, za ktora

,Zamawaajacy ponosi odpowwdzaa]noéé

Wykonawca jest zobowiazany do mezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zg%oszone szkody

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakosé wykonywanych robét budowlanych.

:'Wykonawca jest zobowigzany. do nastqpuja,cych czynnoécx okreslonych szczegc&owo
" ‘w'postanawieniach Umowy: .

. _a) -prowadzenia dokumentacji budoﬁry,

' 7_ b) wskazania Kiemwnikabudowy,l

i3
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o przekazywama‘Inspekioﬁ.w'vi nadzoru ih\;rés.térski.ego informacji ddtycza,cyi:h ‘reaﬁzacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, .

d) wykonywania robt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z whadciwymi preepisami prawa; w tym z zakresn bezpieﬁzeﬁstwa'i higieny pracy
obowigzujgeymi  przy wykonywéniu robét budowlanych oraz .z zasadami wiedzy
techniczne;,

¢) stosowania materiatow, technik wykonawezych, sprzgtu, meted diagnozowahié. i kontroli
spelniajacych wymagania techmczne postawmne w Dokumentacji pro;ektowe] i STWIORB,

- H umozhwxema wste;pu na Teren budowy wy]aczme osobom- upowaznlonym przez

Zamawigjgcego lub Wykonawcg,

g) zglaszania potowosci .do odbioru mbot i brania udziatw w wyznaozonych ‘terminach
w odbsorach rohot

h) tenmncwego usuwania Wad, ujawmonych w czasie wykonywania robot lub ujawmonych
w czasie odbior6w, oraz w czasie ubownqzywama rekojmi,

B utwymywama porzadku na Terenié budowy, ‘

i) stosowama sig do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwwrdzonych wpisem

do szgnmka budowy, zgodnych z przepisami prawa 1 postanowieniami Umowy,

k) angazowania odpowiedniej liczby o0s6b, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedzg
i doéwiadezenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynno$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyﬁkowanych w Umowie, h

1} dostarczania Materiatéw i urzadzer’lA zgodnych z ﬁostanowieniami Umowy,

m) zaplaty ‘wynagrodzenia naleznego. Podwykonawcom, jezeli Wykonawca- dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

n) zap{aty Za energi¢ elektrycznq 1 wodg zuzyté w zwigzku z wykonywamem robdt,

0) posnadama ubezpieczenia OC, - ’

)uhzymywama tnigjsca wykonywama prac w stanie wolnym od zbednych przeszkéd,
usuwama na biezaco ma-wlasny koszt zbgdnych materialéw, odpadéw, $mieci, urzgdzen
promzarycznych ktére nie 53-juz potrzebne, )

q) zapewnienia, . aby  osoby  zaangazowane do  wykonania robét  nosily
na Terenie budowyr oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je - zaangazowaly
zapewniajgce ich wizalnie fatwa identyfikacje (np.: nazwa firmy m_irkamizelce), o

r) zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez nieg-q upowaz;lionym, a takze

pracownikom Nadzoru Budowlanego Iub Inspekeji Pracy, dostgpu do. terenu budowy
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~
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w

‘ Europejskle

Fundusze

"~ ‘Eoropejski Fundusz
ozvwoju Regionalneg

“oraz do Wszystkich migjsc gdiie wykonywane sg roboty. budowane tub gdzie przewiduje sig

ich wykonanie, a sa zwiézane 2z przedmiotem‘Uﬁtowy, )
zachowania szczegblnej ostroznosci przy vakonywaniu robot i doktadnego ich
zabezpieczenia, . '
w'ykcnywani-a robét budowlanych: - roboty przygot;nwawcze, roboty demontazowe, roboty
ziemne, roboty w zakresie wznoszenia i rozbiorki rusztowan, roboty zwigzane z osadzeniem
stolarki okiennej i drzwiowej wraz z przygolowamem otworow, roboty izolacyjne, roboty
zwuq:ume z utwardzeniem terenu Toboty tynkarskle i malarskie, roboty instalacyjne
(e}ektryczne 1 sanitame), roboty w zakresie demontazu i montazu elementéw wyposazenia,
roboty w zakresic wykonywania -konstrukeji stalowych, roboty zwigzane
z uporzadkowaniem ferenu przez pracownikéw Wykonawcy b’ Podwykonawcy
za{fudnionych na podstawie utﬁoWy O pracg W rozumieniu przepisow uétawy z dnia 26
czerwea 1974 1. - Kodeks pracy (D2.U.2019.1040 £, o
w trakcie realizacji  Umowy przedkladame na kazde wezwanie Zamawmgcego
w wyznaczunym terminie nastepujzcych dokumenmw »
sofwiadczenie Wykonawcy Iub podwykonawcy o.zatruclnie.n.iu‘ na podstawie
uméivy o pracg osdb wykénujqcych czynnosei, ktérych dotyezy wezwanie
ZAMEWIsjgcego, Os’wiadgzeﬁe to powinno zawieraé w szezegdhosei: dokdadne
'okreé[énie podmiotu skladajgoego ofwiadezenie, datg zlozenia oéwiadcz}:nia,_
wskazanie, ze objete wezwati-iem‘ 6zynnoéci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz zé Wwskazaniem liczby tych oséb, imion
I nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o pracg 1 wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ziozeniz o$wiadczenia w imieniu Wykonawcey
lub pc_)dwykbnawcy; .
eposwiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przéz Wykonawce
lub podwykonawce kopig umowy/uméw o prace oséb wykenujacych w trakcie
reatizacji Umowy czynnodcl, ktérych dotyczy ww..o$wiadezenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokuinentem régulujacym zakres obowigzkéw, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia un_igwy_luméw powinna zostat ianonimizowanai
w sposdb zapewniajgey 0chron§ danych. osobowych pracownikdw, zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych (1. w szczegélnoédi bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informagje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o p_r-acq i wymiar etatu
powinny byé mozliwe do zidentyfikowarnia;
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7.7.

7.8.

7.9.

7.11.

Wykonaweg  lub  podwykonawce skiadek na ubezpieczenia - smleczne:_ :' |

T zch'owotne z tytutu zamidmema na podstawm uméw o prac¢ za osiatm okres o

- rozliczeniowy;

" eposwiadczong 2 zgodnosé z oryginalem odpownedmo przez wykonawcq S

"+ lub ‘podwykonawcg kopig' dowodu potwierdzajacego zgloszenie pl:acqwmka -
© przez pracodaweg do ubezpieczen, zanonimizowang w sposc')bfzapéwn'iajqcy‘
* ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych

osobuwych Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Niezlozeme przez Wykonawc¢wwyznaczonymprzczZamama)qcego terminie Za;danych przez - S
Zamawchego dowodow w  celu  potwierdzenia spelnienia przez Wykonawcq: -

1ub Podwyknnawm? wymogu zatrudnienia na podstaw1e UMowy 0 pracg traktowane h@dzm jako .
mespe!meme przez Wykonawcg lub Podwykonawcf; wymogu zafrudnienia na podstawne .
umowy o prace o0s6b wykonujqcych wskazane w lit. t czynnoéei i podlegaé bedzne sankcjom

okreslonm w pkt. 35.1. lit], ‘ ST B
W przypadku uzasadnionych watpliwesci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawc¢ .

lub ' podwykonawecg, zamawiajacy moze z'momc sig o przepmwadzeme kontroh )

.przez Pafstwowg Inspekch Pracy.

Wykonawca moze wykonywaé roboty budowlane w godzinach wskazanych w - protﬁkole ’
przekazania Terenu budowy. : o
Poza czasem okreslonym w punkcie powyzej. Wykonawca moze wykonywaé roboty budowiane -
wy%qczme po uzyskaniu zgody Zarzadey oblektu

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na b;ezqoo i przechowywag:

. a) Dziennik budowy, .
b) dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB

. Wykonawca jest zobowiazany prowadzw roboty z zachowaniem szczego]nej ostroznoécx .

ze wzglqdu na specyfike prowadzonej w budynku dzialalnosci edukacyjnej.

Wykcnawca jest zobowigzany pow1adomx6 Iaspektora nadzoru mwestorsklego ] gotowoécr-'

do odbloru robot zanikajacych lub ulegajacych zaksyciu w terminie 2 dni roboczych po ich -~

mkonczemu oraz umozhw:c Inspektorowi nadzoru mwestorsklego sprawdzeme kazdej roboty S

zamkaja,cej Iub ulegqqcej zakryciu. -

. W przypadku powierzenia wykonama czgcl zaméwienia Podwykonawcom Wykonawca )

quzge pelnit funkeje koordynatora Podwykonawcow podezas wykonywania robét { usawania ~

“ezaswiadczenie wladciwego oddzialn ZUS, potwierdzajace oplacanie - przez"' '



7 13.:

E 'obclaza}q koszty usunigeia Wad { naprawwma kazdej szkody rzeczywistej powstalej w obiekcie,

. ewentué'iﬁych Wad, Wyk nawca 'clwfd‘pﬁwiad'a‘”:z‘é” nia lub egb

Podwykonawcy _|ak za wiasne. -

Od daty Odbioru koficowego do wystawxema Protokolu odbioru ostatecznego, . Wykonaww

ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za kiorg ponosi odpowmdzralnoéé na zasadach ogélnych

a SPOWOdeane_]

. ‘a) Wadq, ktéra wynikia z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwﬂa w obiekcze ktdrego

- dotyczy przedmiot Umowy na dzief zakonczema robét budowlanych sluzqcych realizacji
przedmmtu Umowy,

-'-‘b) wypadkiem zaistniatym przed dnjem Odbmru koficowego, ktory me byt oquty ryzyklem

5 Z amawnajacego lub;

g} czynnosclaml Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

718
‘ '_'podczas transporfu  przez Wykonawcg lub inne podmioty, za- ktore _ponosi

'Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocema do stanu poprzedmego drog ztuszczonych

R on odpnwnedznalnosc, w zwmzku z reahzach Umowy

8L ) Wykonawca o$w1adcza, 2e w celu realizacji Umowy zapewni odpownedme zasoby techmczne

g2

83.

RRE 8. Potencjal Wykonawey

'oraz personel posiadajgcy zdolnodci, doéw;adczeme wiedzg oraz- wymagzme upramuema

w zakresie niezbgdnym do wykonania przedmiota Umowy, zgodnie ze zozong Ofert@
Wykonawca ofwiadeza, %e posiada wiedzg i doswiadczenie wymagane do reahzacj[ 1obdt

B budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca odwiadcza, 26 podmiot treeci ... .. (nazwa podmzotu trzecrego) na zaso’oy

) ktérego w- zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powolywat si¢ sk&adajqc Oferte
"_.oelem wykazania spelniania warunkéw udzislu w postgpowaniu o udz;el_eme ‘zamidwienia
_publicznégo, bedzie realizowal przedmlot Umowy w zakresie ............... . v (w jakim
“wicda i doswiadezenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania p.vzedmwru Umowy

AT,

:r‘za, wiytek posigpowania o udzielenie zaméwienia publicznego). W przypadku zmiany

: lub" rezygnacji przez ....... . (nazwa podmiotu :réeciega) z 'jakichkolwieic priyczyn

,,‘W powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé, iz inny Wykonawca

. ;-lub Podwykonawca samodzielnie speima je w stopniu nie mniejszym niz wymagane w trakcle

Y
’ wykoname przedmioty Umowy.

’ poste;powama o udzielenie zamdwienia ()ezeh dotyczy).
’Wykonawca o$wiadcza, Ze dysponuje odpow;edmmx Srodkami finansowymi umozhwxajqcyml
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9.1

9.2,

10.1.

102

10.3.

104,

Rdzwom Reglonalnego'

9 Klerowmk budowy

Wykonawca ustanawia Pamq/Pana ceeret ettt renaee seeeaenee v s e jakoO Kietownika
budowy:- ' ' '
Kierownik budowy ma obowigzek przebywama na Terenie budowy w irakcie wykonywvama

robdt budowalnych stanowxz;cych przedmwt Umowy.

10. Podwykonawcy
Wykonawca powicrzy Podwykonawcom wykoname nastepujacych robot budowlanych
stanownqcychprzedmlotUmowy [T
Zmlgna Podwykonawey  lub dalszego . Podwykonawcy, lub . " zgloszenie kolejnego
Podwyk&nawcy Jub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonama robot budoWlanych
stanowigcych przédrﬁiot Umowy, réwniez im;ych niz wskazane w pkt-10.1,, nie stanowi zmiany

Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego wyrazona popfzez akceptacje Umowy

0 podwykonawstwo

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli Iub pracownikow, jak za wiasne dzialania
lib zaniechania. ) )

Ummowa z Podwykoenawcg lub dalszym Podwykonawcea powinna stanowié w szezeglnodei, iz

4) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawey fub -dalszemu Podwykonawcy nie moze byé
dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawdy, Podwykonawey [ub dalszemu
Podwykonawcy faktory VAT lub rachunkw, potwiexdzaja,éych wykonanie zleconej
Podwykbnawcy lub daiszemu Podwykonawcy; dostawy, ustugi lub roboty budowlancj,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpow_iédnio: robot
buddwlanych, dostaw lub ushig, kiére scisle odpowiadaja éz{:éci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcea, .

¢) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiediy Zamawiajgcym a Wykonawcg
i powinno odpowilﬂdaé .stosc'ywnym dla tego wykonania wymaganiom ockreslonym
w Dokumentacii projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawey, o 7 =

d) wyple.ba wynagmdzema Podwykonaway lub.dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace pxzedmlqtem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza

: ' ' 18



10.5.

10.6.

10.7,

. Europejski Fundusz.
- Roawoju-Reglonalnego.

N 6krés rozliczeniowy przyjety w Umow1e dla W}koné;wcy, bedzie ﬁastqpowa%a w czgciach,
na podstawie odbiotéw czeéciowych rob6t wykonanych przez Podwykonaweg lub dalszego )
Podwykonaweg, przy czym wyplata wynagrodzenia wedle przedstawionych zasad nastapi
3 hwzgl@dniénieﬁ przepiséw obowigzujacego prawa w zakresie podatku od towardw i ustug,

e

—

okres odpowiedzialnosci Podwykonawey lub daiszego Podwykonawey za Wady przedmiotu

Umowy o podwjkonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odéowiedzialnoéci za Wady

przedmiotu Umowy Wykonawey wobee Zamawiajqf:ego, '

f) Podwykonawca 1lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawians;a
Zaﬁlawiaja,cemu na jego zadanie dokumientéw, oéwiadczen i wyjasniers dotyczacych
real;'zacji Umowy o podwykonawstwo -

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawxeraé postanowieti:

a) uzalezmajqcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zap!aty
od Wykonawcy Iub Podwykonawcy za wykoname przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawta_;qcego wynagrodzenia Wykonawcy lub -odpowiednio od zaplaty -
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy; )

b) uzalezniajq,c);ch zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawey, od zwrotu
Zébezpieczenia_mieiytego wykonania umowy Wykonawcey przez Zamawiajacego. .

Zawarc_ie" Umowy o podwykonawsiwo rgbét__ budowlanych moze nastqbié wylgcznie

po ékceptacji 'jej projektu przez Zamawiajatcego- a przystapienie do jej realizacii przez’

PodwykonaWCQ moze nasiapi¢ wy{qczme po akeeptagii Umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajacego,

Wykonawea,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca Izobowiqzany jest

do przediozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktéréj przedmiotem s3

roboty budowlane, wraz z okreleniem zakresu rzeczowego robdt, ich wycénq nawinzujaca
do cen jednostkowych przedsiawionych w Kosziorysie ofertowym, wraz z cyééciq dokumentaci
dotyczﬁcej wykonania robét, ktdre majy byé realizowane na podstawie Umowy

o podwykonaﬁsiwo - lub 2¢  wskazaniém tej ' czgdei dokumentacii,

nie péZniej niz § dni przed jej zawarciem, g w przypadku projektu urﬁowyiprzedk?adanego

przez Podwykonawce fub dalszego Podwykonaweg, wraz ze zgodg Wykonawey na zawarcie

Umowy ¢ podwykonawstwo o tresci ‘zgodnej Z projektem umowy. ijekt' umowy musi

okrediaé réwniez warto$é wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy, zasady

dokonywama odbioréw oraz zasady i termmy piatmscl za wykonane roboty
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“10,8 Pl’o_]ekt Umowy o podwykonawstwo ktorej przedmioters sq roboty budowlaﬁe bgdzw uwazany .- | ‘

za’ zaakceptowa.ny przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgey w ‘terminie do 7 dm od dma‘ B

przediozema mu prOJekm nie zg%osx na pismie zastrzezen,

10.9. Zamawxaj:;cy zglosi w terminie do 7 dni w formie pisemnej zastrzezenia do ]Jl‘()Jektll Umowy -

0. podwykonawstwo ‘Tub projektu. jej zmiany, ktérej przedrmotem 58 roboty budow}ane'

W szczegélnoscl w nastgpujacych przypadkach:
a) mespeimama przez projekt wymagan dotyczgeych Umowy o podwykonawstwo, okreslenych :
W pkt 10 4,

b) zamleszczema w projekcie postanowien uzalezmajqcych uzyskanie przez Podwykonawce; Co

_ lub dalszego- Podwykonawcg, zaplaty za realizaci¢ przedmiotu -umowy _od:- zaptaty"
wynagtodzema ‘Wykonawey przez Zamawqucego lub odpomedmo od zapiaty .
wynagrodzema pxzez Wykonawcg za realizacjg przedmiotu umowy przez Podwykonawcf;,

c) gdy proJekt zawiera postanowienia uzalezmajqce zwrot kwot mbczpwczema przez K
Wykonawcg Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykunama h
Umowy przez Zamawiajacego, ) T

d) gdy termin realizacji robét budowlanych okreélonych projektem  jest dluzszy niz
przewldywany Umows dla tych robét,

e)’ gdy projeki zawicra postanowienia dotyczace sposobu rozliczef za wykonane mboty, ’
umemozhv\rlajacego rozliczenie -tych robot pomiedzy Zamawiajagcym a Wykon,avgcq na
podstaw:e Umowy. o o

10,10, W * przypadku zg{oszema przez Zamawwgqcego zastrzezeft do prOJektu Umowy o

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 10.9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy N
. Podwykonawca moze przediozyé zmlemony pro_}ekt Umowy o podwykonawstwo,»-_
uwzglqdmajqcy w catodci zastrzeZenia Zamawxajqcego ’ ‘
10.11.Po a,kceptacp projekta Umowy o podwykonawstwo, ktoreJ przcdmmtem sg roboty budowlane -
lub. po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawmqqcego zastrzezen Ido tegq _projek_tu,
Wykonawca Podwykonawea lub dalsz'y Podwykonawca przediozy Zam'aWiajaéemu'
pc)s\madczonq za zgodnod¢ "z oryginatem - kopie zawartej Umowy 0 podwykonawmwo_'-.

w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

10.12. Zamawqucy zglOSl Wykonawcy, -Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy w forrme L

pisemnej sprzeciw do przed?ozonej Umawy o podwykonawstwo, ktorej pwedmlotetn sq ‘roboty’ '

bud,oyvlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 10.9.

L0 -



" 10 13.Umowa o podwykonawstwo kiorej przedmiotem sg roboty budowlane, quzw ‘uwazana
{ ‘72’ zaakceptowanq przez Zamawqucego, Jezeli Zamama_]qcy w termmle 7 dm od dnia
przcd%oiema kopii tej umowy nie zglosi do niej sprzeciwu w formie pisemnej,
e 14 Wykonawca Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zmamajacemu
IS ‘poswmdczonq za zgodno$é = orygmalem kopxq zawartej Umowy 0 podwykonawstwo, ktdrej
-przedmtotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w termm:e 7 dni
) 'od dma jej zawarcia, z wylaczeniem Umow o podwykonawsiwo o wartoSci mmejszcj niz 0,5 %
wynagrodzema brutto Wykonawcy, ° kforym mowa w pki 2611, oraz Uméw
‘o podwykonawstwo jezehi ich przedrmot zosw! wskazany w SIWZ jako mcpodlegajqcy temu
"0boquzkow1 przy czym wylaczenie to me dotyczy Umdéw o _podwykonawstwo w zakresie
_‘.‘_:dostaw lub ustug o wartosci wnqksze] mz 50.000 2. W przypadku, gdy termin zaplaty Jjest
d!uﬁszy niz okreslony w pkt 10.4 ht a Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawcq 1 wezwie
‘ fjgo do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej
10, 15 Wykonawcm Podwykonawca lub daIszy Podwykonawca nie moze poleci¢” Podwykonawcy
. reahzac_]l przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, kt()rej przedniiotem $g roboty “budowlane
_ wprzypadku ‘brakn jej akceptacji przez Zamawiajacego. )
0 16 Zamaw;a}qcy moze zazqdac od Wykcnawey niezwlocznego usumg,cla z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie . zostala Aawarta “Umowa
Car podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub -moze usunqc takiego
Podwykonawcq lub dalszego Podwykonawee na koszt Wykonawcy :
-, 10, !7 Wykonawca, Podwykonawca fub dalszy Podwykonawca przedlozy - wraz 7 koplq Umowy
' o podwykonawstwo dokument wladciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub “dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowq":'w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey posiadajg uprawnienia do jego reprezent&cp
10.18 Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
Z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawzajqcego Umowa ¢ podwykonawstwo
iub inna istotna zmiana tej umowy, W tym .zmiana zakresu zadaf okreélonych ‘tg umowg
wymaga ponownej akeeptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w pkt 10.7 ~ 10:13,
: _"‘Ilo 19, Do zmian xstotnych postanowien Uméw o podwkonawstwo innych niz okreétone w pkt
- 10 17 -stosuje sig zasady okreslone w pkt 10, 7-10,13,
o 10.20. W przypadku zawarcia Umowy o pedwylconawstwo Wykonawea, Podwykonawca lub dalszy
' Podwykonawca Jest zcbowxqzany do zaptaty wynagmdzema naleznego Podwykonawcy tub
' da\szemu Podwykonawey z zachowamem terfmindw okreslonych ta umowa,
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1021.Zamawiajqcy, moze zadaé od Wykon’awi:y zmiany lub odsunigeia Podwykonév?cy Tub dalézego

Podwykonawcy od wykonywania émadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzgt techmczny, osoby i. kwalifi kac]e ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawsiwa,
okreslonych Umows, nie dajg r¢kojmi nalezytego wykonama powierzonych Podwykonawey
b dalszému Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug Iub dotrzyimania terminéw
realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Pﬂdwylgonawcﬁ niezwlocznie
usunic na zztiianie Zamawiajgcego Podwykonawceg lub dalszégo Podwykoﬁawcg Z Térenu_
budowy, Jjezeli dziatania Podwykenawcy lub dalszego Podwykonawcy na Tereme budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy !

‘10 22W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwa lub pro;ekt znuany Umowy

1.1,

112,

11.3.
il4.

11.5,

o podwykonawstwo a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowmzany zalgczyé
do przedkladanego projektu jego Humaczenie na’ }ézyk polski, a w przypadku kopii Umowy
o podwykonawstwo — thumaczenie przysie;gh;. umowy na jezyk polski.

11, Zmiany dotyczace persbon.elu Wykonawey

Jezeli ‘w_trikcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bs;dzié zmiana jednej z osob

deklarowanych przez Wykonawoe do udzialu w realizacji zaméwienia, Wykonawca powiadomi
o 'tym fakeie Zamawiajacego wskazujac przyczyng zmiany oraz osobe zastepujaca.
Wykonawoea jest zobowigzany przediozyé Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktérych mowa
w pkt 111, nie pdiniej niz w terminie 5 dnf roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych oséb do.realizacji Umowy, a w syluacjach naé%ych I nieprzewidzignych, kiedy
dochowanie- terminu wskazanego. w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrétszym
mozliw-ym'-tcnninie. Przerwa w wjikonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu
Wykonawey bedzie traktowana jako przjrczyna lezgea po stronie Wykonawey i nie moze
stanowi¢ podstawy dé przedtuzenia Terminu zakoriczenia robot, .

Zmiana 0sob, o kidrych mowa w pkt t1.1., wymage zatwierdzenia przez Zamawiajacego
i nie wymaga zmiany Umowy. . ’

Wykonawea jest zobowmzany Aapewmc zeby Kierownik budowy przebywal i wykonywa}
swaje obowiazki na Terente budowy.

inspektor radzoru inwestorskiego jest tprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezeri albo
do wystqpienta do Wykonawcy,z zadaniem usunigeia okreslonej osoby, sposroéd personelu

Wykonawcey lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia: .
. . : . - 22
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a)‘ ﬁﬁor’;:zywie‘\.a;fk.a.zu;e r&qcy brak sﬁésénnoéci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaly,

c) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowxa ub ochrony srodow1ska, w szczegbinosei
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz. )

W przypadku wystgpienia okolicznodci, o ktorej mo\_;va w pkt 11.5., Wykonawca WYZNaczy ’

odpowiednia osobg na zastgpstwo w trybie ‘przewidzianym wpkt 111 ipkt 11.2.

12. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zamawiajgcy nie wymaga opracowania harmonogramu rzeczowo — finansowego,

-13. Obsluga geodezyjna

Wykonawca Jjest odpowwdzlalny za ochron¢ punktﬁw pomiarowych 1. wysokoéclowych

aw przypadku ich uszkodzenia do ich odnowxema

14.1.

142.

14.3.

144,

o ) 14. Sita wyisza .
Jezeli ktbrakolwiek ze Stron stwierdzi, ze ‘Umiowa nie moze by¢ realizowana z powodu.
dzxaiama Sity wyzszej lub z powodu nast¢pstw dziatania Sily wyzszq niezwlocznie
pownadom o tym na p1§m1e druga Strong. )
O ile druuga ze Stron nie wskaze inaczej na pismie, Strona, ktéra dokonala zawiadomienia bedzie
kontynuowata wykonywanie swoich obowiazkéw wynikajacych z umowy, w takim zakyesie,
w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak réwniez winna podiaé wszystkfe alternatywne
dzialania zmietzajgce do wykonania umowy, ktérych podjgcia nie wstrzymuje zdarzenie sily
WyZszej. ’
W przypadku ustenia sily wyzszej, Strony mezw{oczme przystapiq do. reallzaql swych |
obowigzkéw wynikajgeych z Umowy.
W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje wykonywania robét budowlanych zgodnic P Umows, Wykonawea niezwlocznie
wstr.'zy'ma roboty a Zamawiajacy bgdzie zobowigzany do zaplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez

Inspéktora nadzoru inwestorskiego. -
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15.1.

15.2.

f6.1.

16.2.

16.3.

16.4.

15. Procedury bezpleczeﬁstwa '

Wykonawca podezas wykonywania robt jest zobowigzany zapewnié prezestrzeganic’ przeplsow' L o

oraz zawd w zakresie bezpieczedstwa i higieny pracy, bezpieczefistwa i ochtony zdrowm .

oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy. .
Do obow1azk6w Wrykonawcy nalezy w szezegélnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt .

wszelklch zabezpleczen 1 urzadzen niezbgdnych w powyzszym celu.

B Ubezpleczeme ‘Wykonawcy .
Wkanawca zobow:qzuje si¢ zawrzed na czas obowigzywania Umowy - nie pozme; niz. do dmav
poprzedzajqcego dzieh, w ktérym ma nastgpié przekazanie Terenu budowy - umowg lub umowy :
ubezpleczema od odpowiedzialnoici cywilnej (OC) Wykonawcy z tytuhl prowadzonej
dzitalnosci  gospodarczef, oba_]mujqce swym zakresem co najmniej sz.kody pomeslone
przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozsiroju zdrowia (szkoda osobowa)

lub w wymkn utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasmego lub oséb trzeclch a takze

szkody spowodowane blgdami (szkoda rzecmwa) powstale w zwigzku z wykonywamem robot '

budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy z sumg ubezpleczema nie mzszn, niz .
wynagmdzeme Wykonawcy brutto z tytubu realizacji Umowy. . )

Koszt umowy, [ub uméw, o ktorych mowa- w pkt 161 w szczegélnoéci'i_' skladki _
ubazpleczemowe pokrywa w ca&oscl Wykunawca ER

Wykonawea przediozy Zamawiajgcemu ‘ dokumenty potwierdzajgce zawarcie ,ur"nowy,

ubezpieczenia, w tym w szozegdlnosoi kopié umowy i polisy ubezpieczenia, nie poZniej niz.

do dnia przekezania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi.

‘Zamawiajacy ma prawo wsitrzymaé si¢ z przekazaniem Terenu budowy "do- czasi;l ich

przed%ozema co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakrcsw wykonnma ‘
Umowy przez Wykonawce. :

W razie wydluzenia czasu reglizacji Umowy, Wykonawea zobowiazuje sig do przed’tuzema'— -

ubeszeczema na zasadach okreslonych w.pkt 16.1- 162, przedstawiajgc Zamawqucemuu' .

dokumenty potwlerdza]qce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosql\ kopig -
um(ﬁry i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzéd;giej' u‘m,owy‘ .
ubezpieczema ‘Wykonawca nie jest-uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubczpleczema
bez upxzedme_] zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie. ’

u



171

i

1 Utrzymanie Terenu budowy

Ntezwtoczmc po protoko]amym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jGSt zobowmzany

do zagospodarowama Terenu budowy.

'Do, qbowngzkow Wykonawey nalezy w szezegdlnodei:

,:"a) zapewnienie bezpieczefistwa -0sob, przei)ywajqcych na Terenie budowy oraz ufrzymanie

'lerenu budowy w odpowxedmm stanie 1 porzadku zapobiegajgcym ewentuainemu
zagroZemu bezpieczensiwa tych oséb

b) podjgcie niezbednych $rodkow s}uzqcyr,h zapobleganm wstgpowi na Teren budowy przez

- -osoby nieuprawnione,

Nc.}. 'mstaiacja podlicznikéw  energii  elekirycznej i wody za ukladem pommrowym

- oraz ponoszenie kosztéw zuzycia tych mediéw w okresie realizacii rob6t, zgodni§

.z odozytem licznikéw wynikajacym z ustaled poczynionych z wlascicielem medibw Sposéh

g rozhczama sie z Zarzqdcz; oblektu zostanie okreslony w protokole z wprowadzema
na budowg, '

’ d) ponoszeme kosztow zwu;mnych z koxzystamem z urzadzeh mfrastmktury techmcznej

17.3.-

174,

do celow zw:qzanych z wykonywamem robot budowlanych, probami i odbiorami..
Wykonawca jest zobowiazany do zapewmema Inspektorowi nadzor mwestorsklego osobom
upowaziionym oraz innym uczestmkom procesu budowlanego, dostgpu do Terenu budowy

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy bedg wykonywane na terenie” kompleksu

- budynkéw uzytecznosci publicznej. W zwiazku z tym muszg byé wykenywane w takn sposéb

) aby me zalkddcat w sposob nieuzasadniony dzialania placowki.

D W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowna;zany utrzymywaé Teren budowy

w stanie wolnym od nadwmiermnych przeszkod komunikacyjnych, skladowaé wszelkie urzqdzema

pomocmcze sprzet; 1 materialy w uslalonych miejscach i naiszytym porzqdku

176

oraz: usuwaé zbgdne przedmloty z Terenu budowy.

Wykonawca na w{aan odpowiedzialnosé i na swdj koszt podejmie Srodki zapobxegawcze

N wymagane przez okolicznodci, aby nie naruszaé praw wiadcicieli posesji i-. budynkow

1

W dmu zgloszenia gotowosci do Odbioru koficowego roboL

sqsladu;qcych z Terenem budowy oraz mmlma]xzowac zakléeenia. lub szkody wymka_che

Z prowadze,ma robét budowlanych.

Kazdego dnia, w ktérym prowadzone quq przez Wykonawag prace, zobowxqzany jest on

_ o uporzadkowac Teren budowy.
. 178

Po. zakoﬁczemu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzqdkowac Teren

;bbudowy i przekaza¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi. nadzoru mwestorskxego najpbzmej
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W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy h‘ielbdpoﬁ'iac:[.é warumkom okredlonym w pkt 17.5,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo  polecic Wykonawey nalychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nale‘zyfego stanu, W przypadku nie dostosow-ania sig do tych
zalecefi, po uprzednim bezskqtecinym wezwaniu, Z terminem nie krétszym niz 5 dni roboczych
skierowahy}n przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawey, Zamawiajgcy ma
prawo ileéi(: firmie zewngtrznej doprdwadzenie Terent budowy. do nalézytego stanu,
a koszta;fzi tych prac obeigzy¢ Wykonawceg (wykonanie zastgpeze).

- 18, Zabezpieczenie drég i obiektéw inzynierskich ‘
Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drog

i obiektow inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed usz_icbdzeniami, ktére mogg

~ spowodowat roboty, transport lub Sp}zgt'Wykonawcy. jego dostawcow Jub Podwj(konawcéw,

18.2.

19.1,

19,2

193,

20.1.

w szezegdlnosei powinien dostosowaé sig do obowigzujgcych ograniczen obcigzef osi
pojazdéw podezas transportu materiatow i sprzgtu na Teren budowy i z Terenu budowy.

Wykonawea jest zobowigzany ponosié .ko,smy nalozonych na "niego kar ‘zwigzanych
7z naruszeniem przei Wykonaweg przepiséw dotyczacych dopuszezalnych bbciqm& osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzbnych Z jego winy drég kotowych, szynowy;:h, wodnych

Jub obiektdw inzynierskich.

19, Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach
Jezeli w 1trakecie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane Dokumcntach projektowa, jest on zobowigzany do niézwtoczriego
powiadomienia o tym fukcie Inspektora nadzorn inwestorskiego. .
Wykonawea ma obowigzek na biczgeo informowaé Imspekiora nadzoru inwestorskiego
0 déstrzzganych lub przewidywanych problemach zwiazanych = realizacis Umowy, ktére moga
mieé wplyw na realizacig Umowy, w szczegdlnodei na Termin zakoficzenia robot.
Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzorn inmwestorskiegoe dé' akoeptacji
propozycje dotyczace uniknigeia 1db zmniejszenia wplywa takiego wydarzenia lub okolicznogci
na wykonanie Umowy. o - )

20. Wrykopaliska archeologiczne

Wykopaliska, w szczegolnosei hmnety; pizedmioiy wartodciowe lub zabyﬂcowe‘ oraz inne
przedmidty'o znaczeniu historycznym Iub archeologicznym bad tez przedstawiajgce znaczng

wartosé, odkryte lub znatezione na Terenie budowy, stanowig wlasnosé Skarbu Pafistwa.
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20.2.

20.3.

20.4.

2LL

212,

21.3.

21.4,

21.5.

21.6.

Unia Europejska -
-, Ewropejski Fundusz .
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VWykonawcé po ,uzgodmeniﬁ z Zamawiajgeym Jesf éobowiqiaﬁy poéiyhic’: niezbé,dne czynnoéci,

aby zabezpieczyé wykopaliska przed przywlaszezeniem, uszkodzeniem lub zniszezeniem przez
personel Wykonawey lub przez osoby trzecie. ' .

Wykénawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy organ
pafistwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspekiora nadzoru ihwestorskiego dotyczace
whasciwego zébezpieczcnia miejsca znaleziska, obchodzenia sig- z nimi i dalszego trybu
postepowania. ‘ ' ‘

Jesli zastosowanie sie Wykonawcy .do polecen Inspektora nadzoru’ mwestotsklego spowoduje
koniecznoéé poni¢sienia dodatkowych kosztéw lub opdZnienie w realizacii robdt, Wykonawcy
przysluguje  zwrot  uzasadnionych kosztow po  uzyskaniu ic.h zatwierdzeniu

przez Zamawiajgcego i uprawnienie do przediuzenia Terminu wykonania robot.

21. Ochrona $rodowiska

Wykona&ca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentu#lnych Wad jest
zobowigzany pod_]qc niezbedne dzm{ama w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Tereni¢_
budowy i wokél Terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé mezb@dne uzgodmema i pozwolema na wywoz
nieczystodel statych i plynnych oraz bezpieczne i praw1dlowe odprowadzame $ciekow,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenn budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, w sposéb zapewniajqcy-r och_:lt-mq robot przed
uszkodzeniem oraz terenow i miejsc przed zanieczyszcezeniem. 7 )
Wykonawca jest zobowiazany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o cdpadach, ) o - ’
Wykonawca jest,zobowiézany do przed{oienia,'zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wg&warzanych odpadach oraz: sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami. o
Wykonawca ponosi odpowiedzialnost z tytulu komecmosci uiszezenia opdat, kar lub grzywien
przewidzianyeh w- preepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadarmi. . ‘ ’
Wykonawca zobow;iqzuje si¢ do podjecia czynnodei prawnych zmierzajacych do przejgcia
odpowiedzialnoscei z tytutu iobowiazaﬂ prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
byt dochodzone od Zamawiajgcego z powodu nariszenia przez Wykonaweg przepisow
z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody. .
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218

219.

22.1.

22,

22.3.

224,

23.1.

,kt M
okreélajq w szozegblnosei: e :

a) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 1. o ochronie przyrody,

b} ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska,
c) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie zwierzat,

W przypadku gdy prowadzenie robdt wigzaloby si¢ z zagrozeniem zwierzat objgtych ochronq,

Klemwmk budowy lub Tnspektor nadzoru wstrzymuja roboty niszwlocznie - mformujqc '

o przyczyme wstrzymama Zamawiajgcego.

Jesll zastosowame sig- Wykonawcy do polecen okr%lonych w pkt 21.8 spowoduje opezmeme :
w. rea!xzacp robot, W’ykonawcy przystuguje uprawmeme do przediuzema Termmu wykonama
robét )

22. Naprawa uszkodzen i
Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzemem lub kradziezg wykonane przcz '
sxeb:e roboty i materialy przeznaczone do wykonama robét, do dnia Odbioru koﬁcowego-_robot, :
z wy&qczemem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania, .
Uszkodz.ema w robotach lub materiatach powstate- w okresie, o kibrym mowa w pkt 22 l
Wykonawea jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposéb zapewma;qcy zgq§n0§c o

robét'i materialéw z wymaganiami STWIORB, odpowiednimi notmarai, ai}robétgmi,

i obowmzu_]acyml przepisan prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktorych mowa w pkt 22 2, powstaty wskutek-

'okollcznosm stanowiacych zgodme z Umowq ryzyko Zamaw:ajqcego Wykonawca jest

uprawmony do zwrotu poniesionych kosztéw naprawy oraz wydluzema Termmu wykonywama '

robot <0 najmniej o okres powstatego w ich wymku opbznienia.

Wykonawea jest odpowxedzminy za uszkodzenia w robotach lub materiatach, przeznaczcnych_ e

do wbudowama w obiekt, ktérego dotyczy roboty budowlane bedace przedmloiem Umowy,'

za uszkoclzema powstale w ok:es;e wykonywania robét lub w okresie odpowwdmalnosm_ e

Wykonawcy za Wady, wskutak okohcmoécl za ktére odpowiada Wykonawca Podwykonawca :

Iub dalszy Podwykonawca.

23. Kontrola jakosci

Wykonawca jest adpowiedzialny za biezaca kantrol@ jakosci robot budowlanych stanowxqcych
przedmiot Umowy i Materiatow.
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2. Wszystkle Materia}y, ktére bc; 3 uzyt

inny

amp

realxza 3 pi admlotu

: _odpow;adac co do jakodci wymogom wyrobéw dopuszezonych do obrolu 1 stosowama

1233,

W budowmctwm okreslonym w PrBud oraz winny odpownadaé wymagamom ckreslonym
’ w Dokumentacjl projektowej oraz STWiORB; :

Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodme

. ,Z obowxqzu;q,cyml przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosei na Matenaiy uzyte

.do wykonama Umowy.

234,

Matenaly wykorzystywane przez Wykonawoq w celu wykonama przedmiotu Umowy powinny

'w szczegolnoscl

a) odpowmdaé wymaganiom olm-:slonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 . 0 wyrobach

budowlanych (DzU.2019.266 z poum zm. ) oraz STWIORB,

v‘-b) posiadaé wymagane przepisami prawa’ ceriyﬁkaty, aprobaty techniczne, dopuszczema

' do stosowama w Rzeczypospolitej Poiskiej oraz w krajach Unii Europe]sklej i innych

krajach na mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejskq,

vc) byé dobrane zgodnie z zasadami w1ed7y technicznei,

.d) byé przeznaczone i przydame dla celéw, do jakich zostaly uzyie przy wykonywamu robot

budowlanych

g byc wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzys(ama w celu reallzacj: przedmlolu

R YR

) budowlanych zgodme z zasadami kontroli jakosei matenatow i robét okreslonymt w ndrebnych

o)

Umowy,

- ). byc fabrycznie nowe. . -
’ Wykonawca ma obowtqzek wyegzekwowania od dostaweow Matena!éw okroslonej Umowa}
. JakOSCI i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci Materiatow, przestrzegama - warunkdw

przechowywama w celu zapewnienia ich odpowxedmej Jjakosci oraz uzgodmema i okreslenia

warunkéw dostaw  Materialow zapewniajagcych dochowanie termindéw reahzacp robot
okreslonych Umows, :

Wykonawca jest zoboquany przeprowadzac pomiary i badenia Matenalow ‘oraz tobot

przeplsach oraz STWiORB.

Trispektor nadzoru inwestorskiego moze zobownqzac Wykonawcg do: ;
) a} usuchm materialdw nie odpowlada;q;cych normom jakosciowym okresionym w pkt 23.4.
2 Terenu budowy W Wyznaczonym terminie lub '

- b) ponownego wykonania robdt, jezeli Matena&y lub Jakosc wykonanych robét riie spekmajg

wymagaﬁ STWIORB lub nie zapewmajq mozhwoécn oddania do uzytkowama przedmxotu
Umowy
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23.9.

. Jezeli Wykdiwwcé'nié ZéStOS!]_] su; 'iiowv‘vydéﬁycli 'zgo&hié z Uniquv pbiéééﬁ Iné;ﬁeﬁféra
nadzoru inwestorskiego w tenmfiﬁe wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen
w terminie 7 dni rohoczych,- a prawo Zlecié powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby
trzecie. na koszt Wykonawcy ({vykunanie' zastgpeze) — na co Wykonawea wyniZa zgode,
a nastgpnic Zamawiajacy ma prawo poirqclc poniesione w zwnpku Z tym koszty
z wynagrodzema ‘Wykonawcy. ’ .

Jezeli w wymku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, Ze jakosé
Materialow nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 234, mezwioczme zawiadomi
o tym fakcie Wykonawce. '

23,10.Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Pndwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

Inspektora nadzora inwestorskiego Materialy do obtt budowlanych dopiero, - wowczas,
gdy Wykopawea udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okres]one w pkt 23.4,

" po uzyskamu pisemnej akceptacii Inspekiora nadzoru mwestorsklcgo

231

24.1.

242,

LW przypagku wykorzystania do realizacii robét budowlanych przez Wykonawcq,
Podwykonawcg lub dalé;:égo i’odwykonawc:; nie. zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materiatow, ktére nie sg ngdﬁé z pkt 23.4, Inspektor nadzoru inW,estérskiego
moze polecic Wykonawey niezwioczny - ich demontaz i usunigcie oraz’ zastapienie

zaakceptowanymi Materiatami.

24. Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie rob6t

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania rob6t
budowlanych m'ezgﬁdnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn o[;:piqz'ctjqdych
Wykonaweg Wad w robotach - budowlanych stanowigcych przedmiot Umow}',v Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigefa przez, Wykonawce stwierdzonych
niepfawidkowoéci Iub Wad w wyznaczonym, terminie nie krotszym niz 5 dni roboczych. Koszt
usumgcza pieprawidlowodci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodme Z pkt 24.1,
Zamawiajacy moze zlecié usunigeie Wady przez osoby trzecie ha kosst i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) — na co‘W‘ykqnawc_a wyraza zgodg, a nastepnie Zamawiajacy ma prawo
potracié boniesiene w zwigzKu z tym igoszty z wynagrodzenia Wykonawoy.
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25.1.

252,

253,

254,

25.5.

_ Fundusze

Europejski Fundusz‘ ;
ozwoju glonalneg

25. Odblory
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlane] bez uprzedniej

zgody Inspekiora nadzoru inwesforskiego. Wykonawea, ma obowigzek umozliwié Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zamkajace_] lIub ktora ulega
zakryciu,

Wykonawca zglasza gotowosé do odbioru robot zamkajqcych [ub ulegajacych zakryciu wplseml

" do Diiennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o fej gotowosci Inspektora nadzoru

inwestorskiego. . .

Inspektor nadzorn inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawceg robot
zanikajgcych lubrulegajacych zakryeiu ﬁiézw{ocznié, nie p(’)z'niej jednak niz 2 dni od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robot Protokolerh odbmm robot

zanikajaceych i ulegajqcych zakTyciu oraz whisem do Dziennika budowy

Jezeli Tnspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajqcych- .

zekryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomié o fym Wykonawce niezwiocznie, nie péZniej
niz w tenmme okreéionym wpkt 25.3. '
W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt

zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu lub koonamarzakchm tych robdt przeg:l ich odbiorem,

. Wykonawca jést“zobowiqzany odkryé lub wykonaé otwory niezqune'dlé zbadania robdt,

25.6.

257.

25.8.

a nastq.pme na wiasny koszt przywrécié stan poprzedni.

Odbiér kohcowy jest dokonywany po zakoficzeniu przez Wykonawce; caloécl Robét
budowianych skladajqcych si¢ na przedmlot -Umowy, na podstawie ofwiadczenia Kierownika
budowy wpisenego do Dziennika budowy i potwier-dzenia'tego faktu przez Inspektora nadzoru
inw_estorskiegb, po' zgloszeniu przez Wykonawcg iakdr’;czenia robdt i p‘isem:j)"m zgloszeniu .
gotowosei do ich odbioru Zamawiajgcerau. Zémawiajqcy wyznaczy - termin odbioru po
spelnieniv przez Wykonawcg ww. obowiazkow. '
Przéd.zg%oszeniem gotowoscel do Odbioru koﬁwWego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawern proby i sprawdzenia, zawiadarniajac o nich uprzednio Zamawiajgcego '
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozhvna_]qcym udziat ptzedstamcw]l
Zamawiajgoego w prébach i sprawdzeniach. _

W celu dokonania odbioru koficowege Wykonawea prredstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentow pozwalajacych na oceng praw:dlcwego wykonania przedmiotu  odbiory, |
aw szczegolnosm '

a) $wiadectwa kontroli jakosei, certyfikaty i aprobaty techniczne,

b) odwiadczenie kierownika budowy o zakoficzeniu robdt,
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)] komplet protokotéw Z préb i badan dla urzgdzen i instalacji,

e) pmJekt powykonawezy z naniesionymi zmianami wprowadzonymt w trakcie: reahzacp robét S

dokumentaqa ta winna zosta¢ opatrzona opisem ,Dokumentacja Powykonawcza” podplsana_ ’

przez Klerowmka budowy, sprawdzona i zweryfikowana przez Inspektoréw nadzoru

25 9. Odblor koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawxcneh, ; P

Zarnawnajqcego, ‘w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych pxzedstawxclell'

Wykonawcy W - nzasadnionych przypadkach komisia moze zaprosi¢ da wspéipracy

rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych. . o )
25.10. Kormsja odblorowa po przeprowadzonych czynnosciach odbiorowych podejmuje decyzlt; '

a} dokonama odbloru robét

b) dokonama odbioru robét z usterkami, P

¢) odstgpienia od dokonania odbioru jezeli uzna, iz Wykonawca nie usunqi wad i usterek

‘wykazanych podezas czynnosci odblorowych wady robot zagraZa]q bezpleczenstwu )

uZytkowmkéw

2511, Komlsja odbiorowa sporzadza Protokéi odbiorn koficowego robdt w ktérym wskazme przeb[eg o

czynnoéc; opis przedmiotu odbioru, jakodé robot, termin zakoficzenia robét, decyzj@ Komxsp' N

zgodme z pkt. 25.10.
25.12.Podpisany Protokét odbioru koficowego robbt jest podstawq do dokonania koncowych rozhczen"

" Stron. W przypadku braku potw:erdzema terminu zakoficzenia robét na dzteﬁ-zgioszema E

-gotowosci robdt do odbioru preez Wykonawee, naliczane s kary umowne, -jezéli zostat
przekrocrony termin, o k!orym mowa w pkt 3. L ‘ l - .
25.13.0 termmle odbioru koﬂcowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow -

przy-udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy. - ' _
25.14. Przystqpleme do Odbioru koficowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dai roboczych-. :
od dnia zgtoszenia gotowosei do odhmru robot Zamawiajgcemu. .

25.15, Oébuﬁr koncowy zostanie dokonany w ciagn 7 dni roboczych, z zastrzezeniem, e je&ell w toku'_

czynnném odbiorowych zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przadmmtem o

nie s gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystapienia matnych Wad, )

umemo?hwnajqcych korzystanie z przedmiotu Urnowy, Iub z powodu meprzeprowadzema. ’

wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé Odbiér koncowy, wymaczajq,c

Wykbnawcy termin do wykonania rob6t, usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, -

uwzglqdmajs,cy dch’ ztozonoés techmcznq, a po jego uplywie powrbcié do- wykonywama'_; :

czynnoécl Odbloru koficowego.
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25, 16 Jezeh wady nie mozna usunaé Zamawnajacy obnizy wynagrodzeme 78 wykonane roboty Koszt

wszelklch ekspertyz ogledzin, opinii itp. dotyczqcych wady poniesie Wykonawca

: >25 17 Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego zgodnie z pkt. 25.15 Zamaw;ajqcy moze

‘ 0dsfqp1c od Umowy w czedei lub w ca!oém .

- ‘25.18.W. przypadku stwierdzenia w toku odbloru koticowego meistotnych Wad przedrmo’ns Umowy,

' . Strony uzgadniaja w tredci protokolu termin i sposéb usuniccia Wad. Jezeli Wykonawca
'me usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego,

-;‘_Zamawxajqcy, po uprzednim pnw1adom1emu Wykonawcy, jest uprawniony do. zlecenia
“y usumq,cla ‘Wad podmiotowi trzeclemu na koszt i ryzyko Wykonawey. o

. - 25 19:Za dzwn faktycmego Odbioru korficowego' uznaje sig dznen podpisania przez upowazmonych

przedstawxcmh Stron Umowy Protoko}u odbioru konicowego robot,
o ﬁ5_.20. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s

aj‘ na minimum 45 dnj roboezych przed up&wem okresu r@kojmi i

b) na mmlmum 45 dni roboczych przed uplywem okresu gwarancji jakosci
ora7 w kazdym przypadku kiedy Zamawrajqcy uzna to za uzasadmone, szczegé]me
7 * po.powzigein mformacp 0 u;a\mlemu st Wady.
) 25 21 Przeglqdy gwarancyjnc pr;epmwadzane s3 komisyjnie przy udzale . upowazmonych

przedstawmle]: Zamawm_]qcego i Wykonawcy. Nieobecnost Wykonawcy nie wsttzymuje

-~'.przepruwadzema przegladu, a Zamawiajacy- jest wowezas zobowmzany przestaé Wykonawcy
"pmmko{ przegladu gwarancyjnego’ wraz z wezwaniem do. usum@cla stwwrdzonych Wad
f <gwarancyjnych w okresionym przez Zamawxajqcego terminie. ’

) 25 22 Przeglqdy gwammyjne polegaja na ocenie robdt, w tym réwmez zquzanych z usumwem

Wad ‘ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancii jakosei. .
2523 Jeﬁeh Wykonawca nic usunie Wad ujawnionych w okresie 1ekojmi- lub gwarancjl jakosei
* w okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozhwosclv techniczne
‘tub ‘teéhnologicme dotyczace usunigeta Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zaﬁiadonﬁeniu
- Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmm‘town trzeclemu na koszt
i lryzyko Wykonawcy. -
; 25 24 Odb[ory gwarancyjne bedg przeprowadzane w celu oceny robét zwigzanych z usumeclem Wad
' ujawmonych w okresie gwarancjl i jakosei lub quOJmL S
. 25 25.0dbiér gwarancyjny bedzie dokonywany ‘komisyjnie przy udzxale upowatmonych
przedsuxwlcieh Zamawm;qcego w-tym Inspektora nadzoru mwwtm'sklego i upowatmonych
- przedstawnc[eh ‘Wykonawcy.
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25.26.0dbiér gv\iarancyjny'bbtwiérdzgny jest Protokotem odbioru u'shniqéia Wéd, époféqd'zénym

po usunigciu Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancii.

25.27.0dbiér" ostateczny sfuzy potwierdzeniu uvsuniccia wszystkich Wad wjawnionych w okresie

rekojmi Jub gwarancji jakosci, w celu. potwierdzenia usunigcia tych Wad i potwierdzenia
wypeinienia przez Wykonawi:f; wszystkich obowiazkéw wynikajacych z Umowy.

' 25.28.Z Odbiory ostatecznego sporzqdza sig-przed uplywem okresu wko;m[ lub gwarangiji jakosei

Protokét odbioru ostateczuego

25.29.Jezeli podezas Odbiory ostatecznego okaze sig, Z¢ nie zostaly usunjete wszystkie mozliwe

26.1.

26,11,

2612,
26.13,

26.1.4.

do usunigeia Wady, Zamawiajacy przerywa Odbiér ostateczny za§ Wykonawea jest
zobowiéiany i)rzedluzyé odpowiednio okres gwarancji jakodei 1 zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji jakosci. Zamawiajacy wyznacza termin
Odbiorn 6$tatecznego, do uplywn k_lﬁrego Wykomiwca jest zobowigzany usunaé Wé‘_dy.

26. Wynagrodzenie i warunki platnoscei -
Zasady ogéine

Wysokosé wynagrodzenia z tytuhu realizacji przedmiotu Umowy:

cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokodei:
stownie: ' o
w tym podatek VAT w wysokosci % .

sfownie;

‘cena netto w wysckosci:

stownie:

Wynagrodzenie za wykonanie przedmioti Umowy ma charakter ryczattowy. )
Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcyeh przedmiot Umowy bedzie
dokonane na podstawie faktury VAT koricowej. W fakturze VAT Wykonawca wyodrqu
nastgpujgce pozycje:

a) oclepleme $cian zewnetrznych,

b) ocieplenie stropodachu,

c) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

d) malowanie $ciany elewacji _ws_éhodniej budynku. .
Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane beda dokonywane
powykonawczo, na podstawxe Protokotu odblom kocowego robot, w terminach okreslonych
Umowq, ) ’



26.1.8.

26.1.6.

26.1.7.

26.18.

26.1.9.

26.1.10.

20.2.

26.2.1.

26.2.2.

Unia Europejska

Europejski Fundus:
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pramule

z uwzglednieniem potracent wynaka]qcych Z UrﬁdWy.

Zeplata wynagrodzenia i wszystkie inne platrosel dokonywane przez -Zamawisjgcego
na podstawie Umowy beda realizowane w zlotych polskich oraz dokonywane beda -
z uwzglednieniem przepiséw obowigzujacego prawa w zakresie podatku od towaréw i ushug.

Wynagrodzenie Wykonawey uwzglednia wszystkie obowigzujace na terenie Rzeczypospolitej

* PolsKiej naleznosei publiczno — pravme, w szczegélnosei podatek VAT oraz optaty celne i inne

oplaty zwigzane z wykonywaniem robét, z wyistkiem sytuacji, gdy Wykonawca, skiadajac
oferte poinformowal Zamawiajgcego, ze wyb&r oferty Wykonawcy bedzie prowadzit
do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodme z przepisami opodatku
od towaréw i ustug, )

Naleznosei za wykonane roboty budowlane bgda wplacane przez Zamawla_;qcego na konto
hankowe Wykonawcey, lub odpowicdnio Podwykonawcy i datszego Podwykpnawcy, wskazane
przez Wykonawcq, lub odpowiednio przez Podwykonawcg i dalszego fodwykonawcq;
na podstawxe rachunku lub faktury VAT wystawxom; przez Wykonawce, przez Podwykonawcq )
ub dalszego Podwykonawee.

Za dzieh zaplaty bedzie uznany dzien, w ktérym’ mstame obclqzony rachunek bankowy
Zamawiajacego, -

Podstawe do zwolnienia zairzymanej przez Zamazwiajacego czedci zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy stanowié bedzie Protokét odbieru lsfoﬁcowego robot.

Rozliczenie koficowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury
koﬁwWej, ktéra zostanie wystawiona po dokonaniu Odbioru koficowego robdt. Data sprzedazy

na ww. dokumencie powinna byé tozsama z dat zakoficzenia czynnosci adbiorowych,
Platnosci

Plathodci sa realizowane w tenminie - nie d&uiszyn__{ niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzyrftania przez. Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej przez Wykonawee faktury VAT -
z uwzglednieniem ‘potraced wynikajqcych z Umowy. Faktura bedzie wystawiona na: Powiat
Lowicki, 99 — 400 Lowicz, ul. Stanistawskiego 30, NIP'§34-18-82-519, ‘

Wykonawca jest zobowiqzapy przedtozyé, wraz z rozticzeniem naleznego mu wyriagrodzenia,
ofwiadczenia Podwykonawedw i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniv wzgledem nich
wszysikich naleznodei oraz o peinym zafakturowanii lub objeciu wystawionymi przez nich
rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym

rozliczeniu tych robdt do wysokosci objgtej platnoscig koncows lub dowody dotyczace zaptaty

>wyna’gr0dzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych nalemosei.
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26.2.3.

2624

26,2.5,

26.2.6.

Ofwiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione

je ?Q:dwykonawééw lub dalszych Podwykonawctw lub inne dowody na : poiwiérdzé'nie -

dokohanej- zaplaty wynagrodzenia powinny potwiefdzaé brak zaleglodci Wykonawey,

Podi{}ykohawcy 1ub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalhy’véh W tym ' >_
okres:e viynagrodzeri Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wymkajgcych z Uméw. -

opodwykonawstwo . L

Kopla Umownymow o podwykonawstwo wraz z zaiaczonyml do nigj dokumentaml stanow1 '
za&qczmk do Umowy. . - ' '
Jeze[: w  terminie okreslonym~ w zaakceptowanej przez Zamawnajqcego Umow:e
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub przediozonej urnow1e ktore) _
przedmlotem sg dostawy i ushigi, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca '
nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia' przyshigujacego Podwykonawcy Tub dalszemu :

‘Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrécaé si¢ z ZQdamem )

zaphaty naleznego wynagrodzema bezposrednio do Zamawiajgcego. .
Zamavwajqcy niezwlocznie po zgloszeniu  Zadania dokonania  platnosci bezposredmej

zaw1adom1 Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykenawcy oraz. wezwne

Wykonawct; do zgloszenia piserunych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredme_l zaplaty,

wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dm od- dma"‘

' dorqczema Wykopawcy tej mfonnacjn

W przypadku zgloszenia przez Wykonawcg ‘uwag, o ktérych mowa w pkt 26 24,

podwazajqcych zasadnos$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) me dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawey, jezeli Wykonawca;
. wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty lub

'I:{)'f-z’tozyc do depozytu sadowego kwote, potrzebng na pokrycle wynagrodzema" L

- ‘Podwykonawcy - Iub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadmczej

oo watphwoscl co do wysokosei kwoty naleZnej zaptaty lub podmlotu ktdremil piatnosc sig. e h

© -nalezy,

¢)- dokona¢ bezpofredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub". 'dalszemu_ )

ZPodwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc :aklej . _- o

" zaphaty.

Zamawm_]acy jest zobowigzany zaplacié Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy naleme . B
W}magrodzeme b¢dqce przedmiotem zgdania, o ktorym mowa w pkt 2623, Jezeli
Podwykonawca lub -dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$é fakturq VAT- . -

lub rachunkxem oraz. dokumemaml potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robét,:a Wykonawca'
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. 2627,

2628,

- nie ziozy W trybie okreslonym w pkt 26.2.4. uwag wykazujgcych niezasé&ri‘oéé bezposrednie]

Zaplaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

. ﬁaléz‘hych Podwykonawcy lub daiszemu Podwykonawey z tytulu uchybienia terminowi zaplaty,
'Réﬁhowanoéé kwoty zaptaconej Podwykona.wc-y fub dalszemy Podw&kon"aﬁrcy, badz
"‘sklerowanej do- depozytu sgdowego, Zamawqucy potrqm Z wynagmdzema naleznego
'Wykonawcy

Podstawq wyplaty naleznego Wykonawcey. wynagrodzenia bgdzie faktura VAT przedstawmna
Zamawnaj acemu wraz;

- ‘a), z: protokolem Odbioru koﬁc@wego'robét, w ktorym beda wyszczegélnioné :wydzielone

elementy  rob6t budowlanych .wsrkonané przez  Podwykonawcéw i~dalszych
Podwykonawcow

o .‘~'.,b) z koplaml “faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez - zaakceptowanych przez

Zamawmjacego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow za wykomme przez nich
roboty, dostawy i ustugi, :

";jc) z koplamn przelewéw bankowych potwwrdmmcych ptahmscl albo ze sporzqdzonyml nie

26,29,

wlqcej niz na 5 dni przed uplywem terminn platnoscl o$wiadezeniami Podwykonawoow
S da%szych Podwykonawcow ¢ nie’ za]egamu z platnodciami wobec nich przez Wykonawcq
lub przez Podwykonawedw, )

_Jezeh Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dé;kumentéw,

'o ktorych mowa w pkt 2628 Zamawnajqcy jest uprawmiony do wstrzymama wyplaty

. naleznego Wykonawey wynagrodzema do czasu przedlozenia przez Wykonawog stosuwnych

"dokumentow Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaplaty do czasu wypclmema przez

Wykonawca; wymagatt, o ktorych mowa w pkt 26,2.8, nje skutkuje e dotrzymamem przez

262.10,

: 26.2:I1

' 'Zamaw:ajqcego terminu platnoded i nie uprawnia Wykonawey do zadanig odsetek.

Zamamajqcy jest uprawniony do 7adania i nzyskania od Wykonawcy. mezwlncme wyjasnief
w przypadku watpliwosei dotyczacych dokumentéw okreslonych w pki 26.2.8:

Wykonawca przekazu}e Zamawiajgcemu  pisemne uwagi, o kidrych mowa pkt 26.2.4

-zaw:erajqce szczegolowe uzasadnienie zajgtego-stanowiska co do mkresu i charakteru robdt

'budowlanych dostaw i uslug reahzowanych przez  Podwykonawcg Iub dalszego

- Podwykonaww, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez l’odwykonawcq

b dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w mkresxe majqcym

' uwp!yw oa ‘wymagalnodé roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze

'co do mnych okolicznosci majqcych wplyw na tc; wymagalnosé.
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26212

26.2.13,

26.2.14.

"26.2.15.

26.2.16,

-26.2.17.

26.2.18.

' Eumpe;skn Furnidgsz
Rozwoju Reglonainego

Zﬁmawiajqcy jest uprawﬁiony ‘dq .od.st.qj)iex‘xia od dokonania bezpoéredniej platnoé.ci.ﬁa riecz
Podwykdhawcy lub dalszego Podwykonawey i do wyplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 262.4 1 wykaze
niczasadno$é takiej -platnofci, tub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktéryeh mowa
w pkt 2624, a Podwykanawcé b dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnoéci takiej
platodei. ' : \ '

Zamawiajacy moze dokonadé be.zposredmej platnogei na r2e0z Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawey, jezeti Wykonawca ‘zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 26.2.4 i potwierdzi
zasadnos¢ takiej platnodei, lub jezeli Wykenawea nie zglosi uwag, o ktdrych mowa
w pkt 26.2.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnosé takiej platnosei.
Podstawa platnodel bezpoéredniejl dokanywane] przez Zamawiajgoego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego. Podwykonawey bedzie kopia-faktury VAT Jub rachunku Podwykonawcy
tub da]szqéo Podwykonawcy, pomierdzbné za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawcg
lub Po.dwykonawcq,, przedstawiona Zamawiajqcemu wraz z potwierdzong . zgodnode
z orygma{em kopia protokeln odbiorw przez Wykonaweg lub Podwykonaweq rebot
budawtanych, lub potwierdzeniem odhloru dostaw lub ushug, -

Bezposrednia platno$é dokonywana przez  Zamawiajgeego na rzecz Podwykonawcy
ub vdalsz‘ego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylgcznie nalezne Podwykonawey ’
lub da]éz,emu Podwykonawcy wynagrodzefiie, bez odsetek nafeinyclz Po&wykonawcy
fub dalszermou Podwykonawcy z tytulu opdzpienia w zaplacie naleztego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykenawce i quzié dotyczyé  wylgcznie -naleZnoéci powstalych

-po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robét budewlanych

lub przediozeniu Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug. ) )
Dokenanie bezposredniej platnosci na 1zecz Podwykonawey lub dalszego Podwykonawey
lub wazne ziozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
platnosei do depozytu sadowego, skutkuje uwmofzeniem wierzytelnodci przyslugujécej
Wykonawcy od Zamawiajgeego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpawxadajqcej
dokonanej platosel.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnodci na rezecz PodWyknnawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawey przez Zaniawiajs,cegq uznania platnogei bézpoé.redniej
#za uzasadniong. R ' -
Zamawiajacy moze ziozy$ do depozytu sqﬂowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub daIszégu Podwykonawcy w przypgdku zaéadniczyéh watpliwosci
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26.2.19.

26.4.1.

26.4.2.

26.4.3,

Fu ndusze
“Europejskie . ‘Europejski Fundusz
Prograrn Reglonalny ozwcuu Regiona%nego

co do wysokoécl naleznej zap%aty lub co do podrn[otu ktéremu platnosé nale7y sig, ¢o uméjé )
si¢g za réwnoznagzne z wykonaniem w zakresie objétym zdeponowang kwoty zobowiazania

Zamawiajaeego wzgledem Wykonawcy,

Odpow1ed21alno§6 Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub daiszego- Podwykonawcy‘

2 tytufu platnodei bezpodrednich za wykonanie robst budowlanych jest ograniczona wytaczaie

do wysokodci kw“(;ty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych wynikajacej 2 Umowy

oraz nastepowaé bedzie z uwzglednieniem przépisbw obowigzujacego prawa w zakresie

podatku od towardw i ustug. W przgpadku réznic w cenach za wykonane roboty pomigdzy
okreslonymi Umows o podwykonawstwo a cenami okresionymi ‘Umowq Zamawiajacy uzna
i wyplaci Podwykbnawcy lub delszemu Podwykonawey na podstawie wystawionej przez niego
fakfury VAT lub rachunku wylgcznie kiwotg nalezna na podstawie cen okreﬁlonych Umows. -
Ceny te, za wykonanie danego zakresu Umowy qua wymkac z Kosztorysu ofeﬁowego
Wykonawcy ’

26.3, Zaliczki

Zamawigjacy nie przewiduje udzielania Wykonawey zaliczek na poczet wykonania
Zaméwienia. 7 7 '

. ) 26 4 Wlerzytelnoém
Wykonawca nie moze dokonaé zastawu lub przeniesienia, w szezegbinosci: cesji, przekazu,
sprzedaly; ]aklcjk()lWlek wierzyielnodci wynikajacej z Umowy lub jej cz(;sm jak réwniez
korzyéci wynikajaeej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedmej, pisemnej
zgody Zamawiajacego.
W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorc;um z wnioskiem do Zamawnagmego
© wyrazenie zgody na dokonanie czynnodci, o kfdrej mowa w pkt 26.4.1., wystgpuje podmiot }
reprezentujgey wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomoenictwem,
Ces‘j'fi, Isrzelewl!ub czynnod¢ wywolujgca podobne skutki, dokonana bez pisemnej zgody

Zamawigjacego pozostaje wzgledem Zamawiajacego bezskuteozna.
27, Materialy do odzyskania
Zamawiajacy nie stawia wymagan dotyczgcych materiatow do odzyskania,

28. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci
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28.2.

28.3.

28.4.
28.5.

28.6.

. Wykonawca ponosi wobec / .
prze'cir‘niotu Umowy przez okres ...... miesiecy, pbcz'qwszy od daty Odbioru koﬁcowego robét,

na zasadach okre§lonych w KC.

w przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usumie Wady W sposob- L

nlenalei-.yty, Zamawiajgcy, poza uprawmema.rm przyshugujgeymi mu na podstawie KC moZe‘
powaerzyé usunigéie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy (wykoname _'
zast@pcze) po uprzednim wezwamu Wykonawey- 1 wyznaczeniu dodaikowego tenmnu nie
kmtszego niz 7 dni roboczych, na co Wykoriawea wyraza zgode. .
Wykonawca moze uwolnié sig od 0dpow1edz1a1nosc1 z tytulu quo_um za Wady f’ zyczne robét
Ktote powstaiy na skutek wad dosiarczonych przez ZamaWIa]qcego maszyh, urzadzen;
konstrukgji fub materialéw, albo skutek wykonama rabét wg wskazdwek Zamawlajacego

Tub Jego Inspektora nadzoru w tym zwlaszeza dostarczonej przez mego dokumentac31 }

pro;ektowe_] Uwolnienie od odpowxedzmmoécl nastepuje  wowczas, Jezeil Wyk0nawca o

uprzedzd inspektora nadzoru (na p:émle) © grozacym niebezpieczenstwie powstania Wad
Usumfgcw Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy o . .
Udzielone rekojmia i gwarancja jakodei nie’ narusz.a_]q prawa Zamawiajgcego do dochodzema.
roszezen o naprawienic szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC. '
Wykonawca udziela Zamawiajgcemn na wykonane roboty budowlane gwaranr,_u jakoscl nai
okies. ... , llczq,c od - daty - Odbioru koncowego - robét
na pomzszych warunkach: ' o ’

a) W przypadku ujawnienia sic Wady w zakresie przedmiotowym objetym gwaranch-, o

Zamawzajqcy lub Zarzadca obiektu dokona zgloszenia Wykonawcy tego fakxu w términic

3 “dni roboczych od jego wystgpienia, Zg%oszeme dokonane zostanie telefomczne faksem o

- -mailem, lub pisemnie. Wykonawca 70b0w1qzany jest usunaé na wiasny- koszt zgioszona, o
Wadt; w terminie 14 dni. E .

b) W przypadku zgloszenia Wady umcmozllwla_]a,ce_] dalszg ptawndiowq eksploatac;q L

“hib pawodu]ch zagrozenie bez.pleczcnstwa fudzi i mienia, wada zostame usum@ta. .
mezwloczme — nie pdzniej niz 3 dni od daty zawiadomienia,

c) W uzasadmonych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze ustahc inne niz

wskazane fit. a i b terminy vsunigeia Wad, pod warunkiem, e ww. wmosek wpiyme . '

‘do Zamawnajgcego przed uplywetn wyznaczonego terminu. )
d) _ngei: Wykom_lwca‘ nie usunie Wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po Cl'przednim
' 'ﬁdinfonnowaniu Wykonawey, bgdzie mial - prawo do zastgpezego usumecla Wady

przez podmmt trzeci na koszt Wykonawey.
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2.7,

e) Po usumecm Wady Wykonawca - zg!asza Zamama}acemu gotowoéé do "Odbioru

gwarancyjnego

I) Zamawta_]qcy przystapi do Odbioru gwarancyinego w fterminic 7 dni od otrzymama

- zgloszema o ktérym mowa w lit. e.

‘ g) Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwnerdzema Pmtokoiem odbioru

usuchla Wad.

:h) Jeéh w ramach Umowy 7mnstalowano wrzgdzenia, instalacje, systemy xtp co do ktorych

producent/dostawca #gda odplatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane
Jeclnosth Wykonawea przed ich zainstalowaniem poinformuje o tym Zamawnajqcego
Wykonawca odpowiada za serwxsowame ww. elementéw i ponosi jego koszty w okresie

" gwarancii jakoéci. JeSli na zamsta]owane urzadzenia, materialy budowlane, instalacje,
.syétemy producent/dostawca n;liielé. gwarancji jako$ci dhuzszej niz okres udzielonej przez

. Wykonawce gwarancji jakosci, to _Wykonawca ﬁrzeka‘be Zamawiajacemuidﬁkumenty

. dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu -udzielonej przez siebic gwarancji jakbéci

".i)f. Wykonawca na  pisemme zadanié Zamawiajacego upowazii Zamawnajqcego

- do-wykonywania uprawniet z tytu!u gwarancji jakodci przyshuguigee] Wykonawcy wobec
producentéw urzadzet/dostawcow. ) .
:Po dokonaniu odbioru koficowego Umqwa bedzie traktowana réwniez -jako. dokument

»"gwafanéyjny Jezeli Wykonawca i)rzekaze Zamawiajacemu osobny dokument zawierajqcy

' 'warunkl gwarancii jakogei, ktﬁrego postanow:ema bedy sprzeczne z niniejszg umowa, nie bedg

' '_one oboquujace
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293
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~ 29, Zabezpleczeme nalezytego wykonania Umowy

ZamaWIancy odwiadeza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy, z zastrzezemem

. postanowief art. 150 ust. 7-9 ustawy PZP, wniést na jego rzecz Zabezpneczeme nalezytcgo
‘ wykonama umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy- Pzp na kwotq, rownq 3%

wynagrodzenia brutto, 4. . .
Zabezpleczeme nalezytego wykonama umowy ma na cela zabeszeczeme 1 ewentualne

'zaspokogeme Toszozen Zamawxajqcego z tyulu niewykonania fub menalelytego wykonama

Umowy przez Wykonawcee, w tym usunigcia Wad, w mzegéinoscl roszczen Zamawaajqcego

- wohec Wykonawcy o zaplate kar umownych.

'Beneﬁcjemem Zabezpleczema nalezytego wykonama Umowy jest Zamamajqcy

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
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29.5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezyteg;) vfykonania :hrﬁéwy
zachowalo moc wigZacy w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kajmi za Wady
fizyczne, Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okoiicznoéciach, ktére maja hub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacy
Zabexpieczenia nalezytego Wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawnajqcego praw wymkajqcych z zabezpieczenia. .

29.6, Kwota w wysokodei ... = stanow:qca T0% Zabezpleczema nalezytego wykonania umowy,
zostanie‘zwr('}_cona w terminie 30 dni od dnia Odbioru keticowego robdt.

29.7. Kwota‘ pozostawiona na Zébézpiéczenie roszezen z tytulu ;qkoj:mi za Wady fizyczae,
wynoszgca . 30% wartos’,éi Zabezpiéczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... zi, zostanie
zwrbeona nie pdZniej niz w 15 dniu po uplyw1e tego okresu. . .

29.8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmisny foxmy Zabezpleczema
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przep:sach ‘Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpleczcma zostanie dokonana z zachowamem cigglosei’
zabezpzeczema i bez Zmniejszenia jego wysokoscei.

-29.9. Zabezpicczenie nalezyw,go wykonania . umowy pozostaje W dyspozycp Zamavqucego
. izachowuje swajg wazno$é na czas okreslony w Umowie.

. 29.10.Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpleczema w caloscl lub w czgdei, podlega ono
zwrotowi Wykonawey odpowiednio w calosei lub w czgici w terminach, o kiérych mowa
w pld 29._6. i pkt 29:7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowj} wniesione w pieniadzu
zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku- 'bankowego
Zamawigjacego, na kidrym bylo bno przecﬁowywaqe, poniniejszoné o koszly prowadzenia
,raél_xun.ku oraz prowizji bankowej za przelew piem'@ézy na rachunek Wykonawcy.

29.11.Zamawiajqcy moze dochodzié zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowsy,
jezeli jakakoiwick kwota nalezna Zamawiajgcemu oa ‘Wykonawcy w zwigzku z nieﬁykonémiem
lub nimie'iz.ytym‘ wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawcg pisemnego wezwania do zaplaty.

" 29.12.Jezeli okres waznoéci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowiazany ustanowié nowe Z abezpleczeme nalezytego
wykonama GIOWY. ’ .

20.13.W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia whiesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia formg na zabezpieczenie w pieniadzu, po;;rzcz wyplate

kwoty z dotychczasowego zabevsz’ccz.enia,
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30.1.

Unia. Europejska
Europe;skl Fm:dusz

Fu ndusze
Ki

nastépu]e nie péiniéj niz w ostatnim <
dotyéhczasowego zabezpieczenia. 7 .

30. Zmiana Umowy
Strony majg p'ra\;vo do przedluzenia Terminu zakoficzenia robdt o okres trwania pziyczyn,
z powodu kidrych bedzie zagrozone dotlzymame Terminu zakoficzenia tobdt, jedli zostanie
to odnotowane w dzienniku budowy przez Inspektora nadzor mwestorsklego, w nastepujgcych -
sytuagjach: . .

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagroioﬁe dotrzymanie Terminu zakoficzenia
robét'bgdq nastepsiwem okolicznosei, za kiére' edpowiedzialnos¢ poi]os'i,Zamawiajqcy,
w szczegé_ln@éci b(;d.i} nastepstwem nieferminowego  przekazania “Terenu budowy,
koui:ecznoéciq. przerwania robdt z uwagi na dzialalno$¢ edukacyjng prowadzonq'
w budynku objetym robotami, konieczno$ei zmian Dokumentacji projekfowej w zakresie,
w jakim ww.. okolicznodci miaty blub qua mogl)} mie¢ wplyw na dofrzymanie Terminu
zakoficzenia robot, .

b} gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne unlemozinwmjace praWIdlowe wykonanie

© robét, w szezegblnodel z powodu fechnologii realizacii prac okreélonEJ. Umows, przepisami
prawé lub innymi normami, wymagajacej konkretnych warunkéw anno§fe_fycznych, jezeli
konieczno$é wykonania prac w tym okj_-esip nie-jest ‘nastepstwem okolicznodei, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, w‘szczegélno'éci, gdy Inspektor nadzoru stwierdzi, -
z¢ 78 Wzgledu na temperature powietrza nie dopuszeza do wykonywania robot,

c) gdy wystapi konieczno§é zastosowania rozwigzall zamiennych przy wykonywaniu robét,
koniecznoi¢ zmiany technologii wykonania roi:()t budowlanych, sposobu wykonaria -
pfﬁedmintu Umowy lub wystapi koniecznos¢ wykonania innych prac niezbednych
do prawidtowego wykonaniza przedmiotu Umowy ze wzglgdu na zasady wmdzy technicznej,
oraz udzielenia kolej nych zaméwien Wykonawcy, ktére wstrzymuja lub opdzZniaja realizacjg
przedmiotu Umowy, wyétqpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzoanymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia »
lub usunigcia tych kolizji, _ _ )

d) wystapia opéznienia w dokonaniu okreslonych czymmosci zwigzanych z wykonaniem’
Pizedmiotu umowy [ub ich zaniechanie przez wiasciwe organy administracji publiczne],
ktore nie sg nasﬂapStwem okolicznosci, za ktére Wykonawea ponosi odpdwiedzialnoéé,-

e) gdy wystapig opéznienia w wydawaniu decyzji, zezwolef, uzgodnie, .if.p do wydania

kiorych wladciwe organy administracji pubhcmej sa zobownqzane na mocy przepiséw
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302.

ww c[ecyz;e, zezwolema, uzgodnienia itp. powinny zostaé wydane oraz nie s3 nasit;pstwem ,' o

0k05102t10501 za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, ..

f) Jezeh wystapi brak mozl:woscx wykonywania - ‘rob6t z powodu medopuszczema do xchvb
wykonywama przrez uprawniony organ admmtsﬂ'wl pubhczne; lub nakazama ich
wstrzymama przez’ uprawmony organ admsmstracjx publmznej, z przyczyn mezaleznych

od Wykonawcy,

2) wystqp:ema takich warunkéw na Terenie budowy, kidre. odbiegaja w sp()sob- 1stotny
" ed przy}etych w  Dokumentacji prOJelgtowej, w  szezegblnodei '.napotkan;a

miezinwentaryzowanych lub blednie zinwenﬁryzowanych sieci, instalacji‘--.iub: -ihnyci'\ ’

-.-oblektéw budowlanych, znalezisk archeologmmych, niewybuchéw lub. mewypaiow .

"zagrozema zwierzat objgtych ochrong,
h) wystgpzema Sﬂy WyZszej umcmozhwta)acej wykoname przedmiotu Umowy zgodme z je; )
postanow1emam1

Strony maja prawo do zmlany Umowy w- zakresw Materialdow, parametréw techmcznych .

technologii wykonania robot budowlanych, sposebu wykonania  przedmiotu . Umowy,:_\”, .

co zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru, w nastepujgcych sytuacjach:

'a) komecznoscs zrealizowania ]&klcjkolwmk czedei - robdt, objetej pxzedmxotem Umowy,

. przy zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych lub technologlcznych niz wskazane .
W, "Dokumentacji techniczbej, a8 wynikajacych ze stwlerdzonych wad tej Doktmzenlacp.i

X b zmiany stenu prawnego w oparciy, o ktory je ptzygorowano, ub g‘c.ly.sa.me_zbc;dneV o

Ei'o prawidtowego wykonania przedmiotu UmowyAze wzgledu na zasady wiedzy‘téch-niczriejf )

‘gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan ‘grozito niewykonaniem lub menalezytym : L

’ Wykonamem przedmiotu Umowy,

b) komecznoém realizacji rebdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacjl prmektowq L

zmlan uznanych za nieistotne cdstepstwo od projektun budowlanego, wynikaj qcych z art 36a- .
ust 1 PrBud, )
Q) Wystqplenla wm’unkéw geologicznych, geotechmcznych lub hydrologicznych odblega)qcych .

W sposob istotay od przyjetych w Dokumentacii pro;ektawej, 1ozpoznania teren W zakresie . .- ‘

znalez1sk archeotoglcznych wystgpowania nwwybuchéw Iub niewypatow, ktote moga - .. . .

kutkowaé mewykonamem lub nienalezytym wykonamem przedmiotu Umowy, ’ _
d) wystqpxema takjch warunkéw na Terenie budowy, ktére odbiegaja w sposoh 1stotny
Iod przythych w  Dokumentacji prolektowej, w szczegélnoécl‘ napotk_ama.
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niezinwentaryzowanych lub - bfednie zinwentaryzowanych sieei,

. obiektow budowlanych,

" a)koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umhowy przy zastosowaniu mnyoh Tozwiazat

:-@eél-is.ﬁc_znych lub materiatowych w zakresie. robét budowlanych i dsgtarczanego

e ivaosaZenia ze wzgledu na koniecznosé usunigcia stwierdzonych wad- w Dokumemacji

techmczne_], lub s3 niezbgdne do prawidlowego wykonania przedmxotu Umowy ze wzgledu
T na zasady wiedzy technicznej, b s3 korzystniejsze pod wzgledem uzytkowym w zwu}zku
z. prowadzong w obiekcie dznalalnosma,_ po wezesnigiszym uzgodnieniu mo;lgwpscx ich
‘ :wprowadzema, ' Lo

€ ’wystqptema mebezpieczenstwa koth z planowanyml lub réwnolegle prowadzonyml przez

e mne podmloty inwestycjami w zakmsxe mezbgdnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

303,
“w nastgpujgeych sytuacjach:

'f) wystqplema Sliy WYZs2€). unxemozhma]ch wykonanie przedmiotu Umowy zgodme z jej

postanownemalm.

Strony’ majg prawo do zmiany Umowy w zakrwe wynagrodzema okreé[oncgo w pkt 26.1.1

-b)} wystgpienia koniecznosci wprowadzenia rozwigzah zamiennych jezeli s3 one uzasadnione

-'.ni'z'szymi ~ kosztami eksploatacji konieczniodcia ~ usunigcia stw:erdzonych wad

w Dokumentac_]l technicznej, lub sq niezbedne do prawidlowego wykonaiia ‘przedmiotu

o~ Umowy ze wzgledu na zasady wnedzy technicznej, Iub sg korzystniejsze pod wzgledem

3040

-uzytkowym w zwigzku z prowadzona w obiekcie dzialalnoécia, po WCZE-énIBJSZym
. izgodnienin mozliwosei ich wprowadzema

) zéniechania wykonania  robdt, kibrych wykonanie W trakeie 'r(_eati_'g‘a‘cji‘ stalo

‘sig ‘zbgdne — a nie mozne. bylo przewidziet tego w. dniu zawarcia Umowy
prz_y Jednoczesnym obnizeniu wartosei wynagrodzenia o warfo$¢ robét z;a,ﬁiechanych

" zpodnie z wyceny wskazang . w Kosztorysie ofertowym lub wg cennikow 'Séko'cenbudu

‘ "dla wojewddztwa todzkiego, z daty zhozenia oferty, gdy brak wyceny w p:erwszych dwoch

- opracowamach
W przypadku zmian okre§lonych w pkt 30.3. lit, a, jezeli ich wprowadzeme w:qza}oby sig
z Zmlané} wynagrodzenia Wykonawcy, Strony mogg dokonaé korekty wynagrodzema

* . z zastosowaniem nastgpujacych zasad:

2 Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli ‘wartodt robét b Matel‘ia%éw,'_ ktére nie beda

wyiénnywane {ub zastosowane, w sposdb okreslony w pkt. 30.3. lit. b, O tq-warfnéé zostanie
" pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, nastgpnie Inspektor madzoru okresli wartosé
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fozwiqzéﬁié w.zari'li‘éﬁnego; a ‘”wyrsagrodzeme Wykonawcy zostam'c ‘ é\#i&sﬁone
lub obnizone o tg wartos¢, }

b) jezeli roboty wynikajgce z wprowadzenia rozwiazan zamiennych nie odpowiadaja opisowi
pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale mozliwe jest okreélenie nowej ceny na .pudstéwie
Ceny jednostkowej z Kosztorysu Ofertowego poprzez interpo!aé}g lub irmg metoda,
Inspektor nadzoru inwestorskiego wyliczy wynagrodzenie za wykonanie rabét tg metods,

¢) jezeli nie mozna wyceni¢ Tobot wynikajacych 2 wprowadzenia rozwigzan zémiennych,
z za.qquowaniem metody, o ktorej w lit. b, Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonana
kalkulai;ji ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw. produkoji
nie Wyzszych od okré$lonych przez Wykonaweg w Kosztorysie ofértoWym. Brakujace ceny
nie moga byé wyzsze od srednich. cen publikowanych w éennikach Sekocenbudu
dla wojewddztwa Iodzkiego, aktuaine w kwartale, w ktérym k&lku}aéja jest sporzadzana,

30.5. Laczny wzrost wynagrodzenia Wykohawcy w wyniku zmiany umowy dokonaﬁej na podstawie
przestanki okreslonej w art, 141 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp nie moze by$ wyzszy niz 15%
wynagrodzenia brutto okreélonego w pkt 26.1,1, a

30.6. Sirony maja prawo do zmian Umowy z uwagi na uzyékanie przez Zaniawiajqcego
dofinansowania ze srodkéw zewngirzaych w zakresie dastosownjqcyﬁl Umowe do wymagati

~ instytucji wspdtfinansujgce], w szczegélno-éci dotyczacych: )

a) sposobu rozticzania Umowy lub dokonywania platnoéei na rzecz Wykonawcy,

b)  okreslenia obowigzkéw zwigzanych z przechowywamem i uddstgpnianicm

do kontroli dokmnentacjs zwigzanej z realizaciz Umowy. )

30.7. Jezeli Strona uwaza si¢ za uprawniong do Zadania zmiany Umowy na podstawie wskazanej
w niniejszej Umowie, mbowiqzﬁna jest do przekazania drugiej. Stronie araz Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wniosku_dotyczgcego ziniény Umowy wraz z opisem zdarzenia
- lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania wklej zimiany.

30.8. Whniosek, o ktdrym mowa w pkt 30.7. powinien zostaé przekazany mezw&oczme jednakze
nie pdiniej niz w terminie 5 dni roboeczych od dnia, w ktorym Strona dowiedziala sig,
lub mogta dowiedzieé sig o zdarzeniu lub okoliczno$ciach uzasadniajgcych zgdanie imiany.

" 30.9. Strona zobowigzana jest do dosﬁrczenia wraz z wnioskiem, o kiérym mowa w pkt 30.6.,
wszelkich  dokumentow wymagany;;h Umowa i innych dokumenidw oraz informacji
uzasédniajacych Zydanie 2miany Umowy, stosowanie do =zdarzenia lub okolicznodci
stamomacych podstawe zadania zmiany.

30.10.W przypadkn, gdy z wnioskiem, o kidrym mowa w pkt 306 wystqpuje Wykunawca

- zobowigzany jest on do przediozenia dokumentacji koniecznej dia uzasadnienia zqda_mla Zmiany
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i przechowywama jej na Tereme budowy lub W mnym rruejscu wskazanym przez' Inspekiora
nadzom inwestorskiego,

30.1i.Po otrzymamu waiosku, o ktérym mowa w pkt 30.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, béz dokonywania oceny jego zasadnodci, do kentroli dokumentacii, o kférej'mowa
w pkt 30.9., lub odpowiednio 309, i 30.10. i wydania Wykonawey polecenia prowadzenia
da]sze; dokumentacji biezacej umsadmamce} zadanie zmiany. . .

30.12.W terminie 2 dni roboczych od dnia-ofrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt 30.6.
wraz z dokuméntami i mfoxmacjaml uzasadniajacymi- #gdanie zmiany Umowy, Inspektor
nadzdru inwestorskiego zobowiazany jest do pisemmego ustosunkowania si¢ do zg’roszonego
zqdama ziniany Umowy

30.13.W tenmme 7 dni roboczych od dnia otrzjimaiu‘a #adania zmiany, zaopiniowanego przeZ"
Inspektora nadzoru mwcstorskmgo, Strona powiadomi drugg Strong o akceptacjl #adania
zmiany Umowy lub odpow;edmo o braku akceptacji zmiany.

30.14. Wszelkie zmiany Umowy s dokonywane przez umocowanych przedstawmleh Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

30.15. Wykonawca zobéﬁvia,zuje sig do realizlac;ji rozwigzah zamiennych w stosunku do robot
budowlanych o;ﬁisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne
dla realizacji Umowy oraz zgodnie z zasadami wiediy technicznej.

30.16. W razie watpliwodci, przyjmuje sig, ze nie stanowia zmiiany Umowy nastqp.l-ijace‘ imiany:

a)  danych zwigzanych z obsluga adm1mstracyjno-orgamzacyjnq Umowy,
b) danych teleadresuwych
€) ,danych rejestrowych,

d) . bedgee nastgpstwem sukcesji uniwersalngj po jedpej ze stron Umowy.,

31. Odstapienie od Umowy pl;zez Zamawiajgé_ego

31.1. Zamawiajacy jest uprawnioﬁy do odstapienia od Umowy, jezeli Wykonaweca:
a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pemimo
pisemnego wezwania Wykonawey do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoséuczyni Zgdaniu
Zamawiajacego -~ w termuinie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawxa}qccgo wiedzy

o okolicznodci uzasadniajgeej odstgpienie, .
b) bez wzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres d%quzy niz 15 dni
roboczych i }iomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjgt ich

w okresie 5 dm roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania
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312

31.3.

314,

31.5.

32.1.

od dnia uzyskenia przez

o okohcznosm uzasadniajgcej odstapienie, B )
c) z przyczyn zawmlonych nie przystapil do odbioru Terenu budowy albo nie mzpocqu robot R
aibo pozostaje w zwioce z realizacja robot tak dalece, ze wqtphwe jest dochuwame Termum .
zakoﬁczema robét - w termmle 10 dni od dma uzyskania przez Zamawmjacego w1cdzy _
o okollcznos-'.:! uzasadniajgcej odstapienie, -+ R o
a) dokonuje cesji Umowy, joj czedci bez zgody Zamawiajacego - w terminie 10 dm od dma » .

' uzyskama przez Zamawiajacego wiedzy ¢ nknlxcznoscl uzasadniajacej odstqpleme

b pedzleca cato$¢ robdt Jub dokonuje cesji Umowy, jej czgsci bez zgody Zamawrajqcego,

¢) dopuécﬂ do wykonywania robét wskazanych w pkt. 7.6. lit. u przez osoby mebcdqce :
Pracowmkamu Wykonaw«:y ub Podwykonawcy, ; )
d) w razie koniecznosei:
‘=3 —krotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajgeego lub - .
"~ koniecznodci dokonania bezposrednnch p}amoécl na sumeg wu:kszq niz_ 5% wartoscl
* Umowy, Podwykonawey lub dalszemu, Podwykonawcy ‘
W razie zaistnienia istotnej zm;any ckolicznosci powodujqce_], 2e wykonanie Umowy nle lezy:

w _mteresm publicznym, czego nie moina bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, )

Zamdwiajgey moze odstapié od Umowy w terminie 30 dni od powziqcia nriadémoéci '
[ pnwyzszych okolicznoseiach; w tym przypadku Wykonawea moze Ze;dac wquczmé
wynagmdzema naleznego z tytuly wykonania czesci Umuwy . '
Wykonawca udziela rekojmi i gwarancii-jakosei w zakresie olqeslonym w Umow;e 13, czgsc :_ N ’
zobowm,zama wykonanq przed odstqplemem od Umowy. o 7

Odstqplemc od Umowy nastepuje za podrednictwem listu poleconego za potherdzenlem" :

odbmru lib w formie pisma ‘ztozonego w siedzibie Wykonawoey za pokw1towamem z chwxlq s

otrzymama o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

‘Odstqpleme od umowy wywoluje skutki na przysziosé, i w szczegélnosm nie powoduje utraty

uprawmen z tytulu rekojmi oraz gwarancji jakodci w odniesieniu do odebranych w catosei -
Tub CZ\;SCI robot. | : ’

B :32.' Odstqpleme od Umowy przez Wykonawce
Wykonawca bgdzw uprawniony do odstgplema od, Umowy w terminie 10. dm od dma

pozyskama w:edzy o powstaniu okohcznosm uzasadmajacej odstapienie, w przypadku, gdy

a) zwloka Zamamagacego W, przekazamu Dokumentacjl pro;ektowej lub Tereriu budowy

przekmcza 15 dm, .



'.'b) ni skutek polecenia Zamawmjacego przerwa lub opéinienie w wykonyWamu rohot trwa

12.2.

33.i.

dhuzej niz 15 dni. ) . )
Odstgpienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzenicm

‘ odbmru Iub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokw:towamem z chwily

_otrzymama oswiadczenia o odstgpieniu przez Zamawnajqcegu

33, Obowxqzkl Wykouawcy i Zamawuamccgo w zquku

z odstaplemem od Umowy
W przypadku odstqplema od Umowy przez Wykonawcq lub Zamawiajacego, Wykonawca ma

:obowsqzek

“a) natychxmast wstrzymad wykonywame robét, poza ma;qcymx na celu ochrone zycia

i w{asnoscl, i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
" oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opuscié go najpdzniej w terminie wskaianym ‘przez

-Zarnawiajacego,

' b) przekazad znajdujace si¢ W jego posxadamu dokumenty, w tym naIezqce do Zamawqucego

332

. urzadzénia, materialy i inne prace, za ktdre Wykonawca otrzymal plalnosé oraz inng,

sporzqdzon@ przez niego lub na Jego rzecz, Dokumentacje projektows, naJpoimeJ w terminie

“wekazanym przez Zamawiajacego,

W terminie 5 roboczych dni od daty odstapienia od Umowy, WykonaWéa ‘zglosi

’Zamaw:aj@cemu gotowosé do odbmru robdt przerwanych oraz robot zabezplwzauqcych

W. przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawmjacy ‘ma’ prawo

. ‘ __przepmwadzm odbidr jednostronny.
333..

Wykonawca niezwiocznie, a najpozmej w tenmme dos roboczych. dni od dnia zawmdomzema

‘o odsta,pxemu od Umowy 2z przyczyn nigzaleznych od Wykonawey, usunie z: Terenu budowy

urzqiizema Zaplecza budowy przez. niego dostarczone lub wniesione matenaly 1 nrzqdzema

~mestanowm(ce wlasnosei Zamawiajacego lub ustali zasady przekazama tego mantku
Zamaw:a;qcemu :
© 334,

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawcs; Jub Zamaw:ajqcego, Zamaw;ajqcy

zobow;qzany jest do dokonama w terminie 5 dni roboczych do odbioru robdt przenvanych

i zabezpnaczajqcych otaz przejecia od Wykonawey pod swéj dozér Terenn budowy

335,

mezwloczr_ue zorganizowaé usunigcie sprzetu i robdt tymczasowych na swéj koszt i ryzyko.

W ‘przypadku adstapienia od Umowy przez Zamawxajqcego Wykonawca }cst zo?:ow1qzany
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34.1.

342

343,

344
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W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyiszego obowiéfzku » Zmnawmjapy
uprawniony jest do usunigcia sprz:;tu i robét tymezasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sig do zawarlych w oéwiadezeniu o odstgpieniu

polecen Zaz_nawtajqcego dotyczgcych ochrony wilasnosci lub bezmeozenstwa robot.

34.  Rozliczenia w 'zvéia_zku z odstgpieniem od Umowy

W terminie do 10 dni roboczych od dnia o&stqpierﬁa od Umowy Zamawiajacy wyznaczy termin
odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajacych. _

Wykonawca przy udziale Zaﬁmwiajqcego sporzgdzi szczegblows inwentaryzacje robdt wedhug
stanu na dzieh odstapicnia. ' _

W protokole odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych _zéstanie queélonﬁ lgczna
wartoéé zinwentaryzowanych robot éatwierdzonych przez inspektora nadzoru; wykonanych
zgodnie z dokurnentacja projektowg oraz STWIOR. 7
Zamamajacy zaplaci Wykonawcy \wnagrodzeme za roboty okreSlone w pkt 34, 3 wedtug cen
okreslonych w Kosztorysie ofertowym, pomniejszone o roszczenia Zamawnajqcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obniZenie ceny na pOdS[anE rekojmi 1 gwarancji lub

. inne roszezenia odszkodowawcze

- 345.

34.6.

35,1

Podstawg do wystawienia przez Wykonawcq odpowiedniej faktury VAT lub rachunku jest
dokument okrestony w pkt, 34.3. .
Kos&y dqd_atkowe poniesions na zabezpieczenie robot i Terenu bu&bwy oraz wszelkie jnne
uzasadnione koszty 'zwiqzane 4 qutqpi‘eni:m od Umowy ponosi Strona, kidra jest winna
odstapienia od Umowy. ' ‘ '

35, Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za zwlokg Wykonawcy w stosunku do Terminu zakosiczenia rebit w wysokom 03 %
wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki, ‘
b) za zwlokg Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze konficowym,
lub w okresie rgkojmi za Wady fizyczne lub -gwarancji jakosei — w wysokosei 0,1 %
wynagrodzema brutto, za kazdy rozpocz(;ty dzien zwioki liczony od dnia uplywu terminu

na usunigcic Wad,
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. ‘c) z tytuiu odstqmema od Umowy z przyczyn !emych po ‘stronie Wykonawcy w wysokoscl
5% wynagrodzema brutio. Zamama]qcy zachowuje w tym przypadku. prawo do roszczen

z tytutu quo,lmx i gwarancji jakosci do prac wykonanych przed odstapicniem,

d) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
50b 00 zt za kazdy przypadek dokonania: przez Zamawiajgcego bezposredniej platnodei -
Na 1ZecZ Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow » .

¢) za metermmowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 50,00 2l za kazdy rozpoczety dziefi zwloki od dnia uplywu termrinu’
zap!aty do dnia zaplaty, ‘ '

f) 2a meprzed{ozeme do zaakceptowania pro;ektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej'
przgdmnotem sg roboty budowlane lub projekiu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zlotych
za'kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt Umowy hub jej zmiany, ;

S g)za nieprzédioienie' podwiadczone) za zgodnos’é z oryginatem kopii Umowy
[ podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosei 500,00 zlotych za kaqu nieprzediozong
kopig¢ Umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonama wymagane; przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo

=

w zakresie dostaw lub uslug w zakresie terminu zapla.ty we wskazanym przez
Zamawigjacego termmte, w wysokodci 500, 00 zlotych:

i) za dopuszezenie do wykonywania robdt budpwlanych objetych przedmi'otelﬁ_ Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptdwany .przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodtiie Z zasadami‘ okredlonymi Umowg - w wysokosei 3%
wynagrodzema brutto. ’

i) 7a niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracowmkéw wykonujgeych czynmécn o ktbrych
mowa w pkt 7.6.§it t na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy,
- w wysokoscl 0;5 % wynagrodzenia bratto za kazda osobe niezatrudniona na podstawie
umowy o pracg, ktéra wykonywala wyzej okrcéléme czynnosci w trakcie wykonywania
zamowienia, ’ .

352, Jeseli kara umowna z kfbregokolwiek tytuu wymienionego w pkt 35.1. nie pokrywa-
. poniesione] szkody, fto Zama\ma;qcy moze dochodzi¢ odszkodowania uupelnlajqcego
na zasadach ogélnych okreélonych przepisami Kodeksu cywilnego.

353, Zamawiajacy zapiacn Wykonawcy kary umowne: -

a) ziytuly odstapieni'a od Umowy 2 przyczyn Iez_q,cych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
5% wynagro&zem’a brutto, Kéra nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi -
z przyczyn, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Pz,
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355,

35.6.
357

358,

359,

Wszelkic spory wymka_]qce z mme_]szej Umowy lub powstaja,ce w zwlqzku z Umowq quq_ R

to Wykonawca moze dochodzié odszkndowama uzupelniajgcego, na zasadach ogé]nych .
okreélonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Roszczema o zaplate kar umownych z tymlu zw{okl ustalonych za kazdy rozpnm;ty dzien -
zwloki, stajq sig wymagalne: : R
a) za plerwszy rozpoczety dzien zwioki - w tym dmu, . .

b) 2 kaydy nastepny rozpoczely dzief zwlokl odpownedmo w kazdym z tych dnl . -'

_Termm zaplaty kary umownej wynosi 14 (im od dnia skutecznego dorgezenia Stronie wezwania

do’ zapiaty ‘W razie opéznienia z zaplaty kary umownej Strona uprawniona do otrzymama kaxy :
umownej moze zgdaé odsetek ustawowych za opdénienie za kazdy dzied opdnienia, T '
Zaplata kary przez Wykonawcg lub potra,éeﬁie pr'zez Zamawiajgcego kwoty kary z -j:;!ﬁ‘tnoéci_. -
naiein‘ej Wykonawey nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczema r'obét :
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobOquzaﬁ wymkajqcych z Umowy '

Strony ustalaja, ze Zamawiajgcy moze w razie. zwlolu w Aaptaclc kary poftracié- naleznq mu. o

kwotq 7z nalteznodei Wykonawcy

JeZeh nie bedzie moziiwasel wyegzekwowama Ecary UMOWNEj popIzez pomn]e_lsmme wartoscl .
faktury, kara umowna podlega zaplacie w terminie 14 dni od wezwania Simny zobowxqmncj -
doj _]e_} zaplaty ’ ' :

36. Prdcedury rozs'trzyganizi Sporéw

rnzstrzygane przez sad powszechny wladciwy miejscowo dla Zamawiajacego..

37.1.

37. Ochroné danych osobowych

Dane osobowe Wykonawey oraz innych oséb biorgeych udziat w wykonaniu niniejszej umowy -

przét{var'zane quq zgodnié z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i R_ady' (UE) e
2016/679 227 kwwtma 2016 r. w sprawie ochrony -oséb fizycznych w "zmi'iqzku" L

Z przetwarzamem danych osobowych 1 w sprawxe swobodnego przeplywu taklch .danych '
oraz uchylema dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) - dalej rowmez :
ogolne rozporzqdzeme o ochronie danych osobowych z dnia 27 kw1etma 2016 r.”
oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa krajowego dotyczacego ochrony danych -
osobowyeh w smzegolnosci zgodnie z Ustawq 2 dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie mektorych )
nst__aw w zwiazku z zapewnieniem stosowania rozporzadzenia Parlamentu Europejskle,go iRady -~

S5z .
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" (UE) 2016/679 2 dnia 27 kewietnia 3016 1. w sprawis ochrony ostb fizycznych
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. zw}iiazku

. z przetwarzaniem danych oscbowych i w sprawie swobodnegoprieblywii_ita}ﬁbh danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (D2.U. z 2019 r.-poz. 730). )
Zgodme z art. 13 ust. 1 i 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27

'kwxetma 2016 r. Zamawnajqcy informuje, a Wykonawea oswiadcza, iz pomzszq mformach
) ‘ przy:]muje do wiadomosci: )
373
) :~w wykonamu niniejszej umowy jest Starostwo Powiatowe w Lowxczu, 99—400 Lowncz, '
o --ul Stamsiawsklego 30, ’ ;
374,

Administratorem - danych osobowych Wykonawcy oraz innych o0s6b blorqcych udzial

; lnspektorem ochrony danych w Staros!w;e Jest Mirostaw Kret, nr teiefonu: 46 830 00 92, adres

mall mlroslaw kret@powiatlowicki.pl. -

.Dane osobowe Wykonawcy oraz mnych 0s6b bioracych udmai w wykonaniu nmszzej umowy

’ ..Przetwarzaae 5§ w celu realizacji pbowxqzkow nalozonych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia

*-'2004 r. Prawo Zaméwiet Publiczaych oraz aktow wykonawczych do wiw ustawy, jak réwniez

* wcelu realizacji umowy zawartef pbxniedzy Wojewddziwem £6dzkim a Powiatem Lowickim

W ramach rea[lzacp Regionalnego’ Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lédzknego na lata

:"~2014-20]0 oraz §22 Regulaminu Orgamzacyjnego Starostwa Pow1atowcgo w Lowiczu

_stanpwnqcego zalgeznik do Uchwaly Nr230/2016 Zarzgdu Powiatu Lowncklego,z dnia

29.03.2016 1. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego- Starostwa Powiatowego- w Lowiczu

‘ " ‘zmienionej uchwalg Nr 488/2017 Zarzadu Powiatu Lowickiego z dnia 23.05.2017'{.; uchwala
Nf 617/2017 z dnia 31.10.2017 1. oraz uchwalq Nr 7352018 2 dnia 18.04.2018 1. - na podstawie
) Tart 6 ust. 1 lit. ¢ ogdinego rozporzqdzema o ochronie danych oscbowych z dma 27 kwxetma

376,

'_20161‘

Da;;e osobowe Wykonawcy oraz innych 0séb bioracych udzial w.wykonaniu riniejszej umowy

L mogi} byé preekazywane innym organom i podmiotom wy}qcznie m podstawie '6boWiqzujqcych

L przepzsow prawa, w tym 2z uwzglednieniem tredoi art. 8 ustawy z dma 29 stycznia 2004 1. Prawo

‘ .Zaméwmn Publicznych statuujgcego jawnosé postgpowania o " udzielenie - zamowxema

publlcznego ' v
37.;1".‘
. beds przechowywane przez okres wynikajacy z zatqcznika nr 3 do rozporza,dzema F;rezesa Rady

Dane osobowe Wykonawcy oraz innych oséb bioracych udziat w wykonamu mmejszej UMOWY

Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcii kaﬁceiaryjnej;‘_’ijednolitego

", rzeczowego wykazi akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziztania archiwéw

zakiadowych (Dz, U, z 2011 1. Nr 14 poz. 67; Nr 27 poz. 140), jak réwhiez wynikajgey

. z'un‘io'wy zawartej pomigdzy Wojewddziwem Loédzkim a Powiatem Lowi.ckirﬁ__ ‘w ramach
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37.8.

37.9.

FUma Europejska

‘Europejski Fundusz
: Rozwom Reg:onalnego

egmnalnego P gramu Operacy_[ncgo Wo;ewodztwa L ddzklegn na lata 2{)14-2020
ktora zobowigznje zamawiajacego do przechowywania dokumentacji zwigzanej z dokumentacja
projekin pn.  Poprawa - jakodci  powiefrza  poprzez przepfowadzeme prac
termomodernizacyjnych w budynkach wzytecznogei publicznej na terenie Powiatu Low1ck1ego
zwanego dalej Projektem, przez okres dwoch lat od dnia 31.grudnia roku nastepnego
po ziozeniu do Komisji Europejskiej zestawmma wydatkéw, w kidrym ujgto wydatk1 dotyczace
zakoﬁczonego Projektu. Instytucja Zarzadzajaca, 4. Urzad Marszatkowski - . w Lodzi,
poinformuje zamawiajacego o dacie rozpoczeeia okresu, o kibrym mowa powyzej. Okres
ten zostanie przerwany w przypadku wszczgeia [iostqpowania adminisiracyjnego lub sadowego
dotyczacego wydatkéw rozliezonych w Projekie, albo na wniosek Komisji Europejskiej.
Wykonawca oraz inne osoby. biorgce udznal w wykonaniu mmejszej umowy Imajg prawo
do: doste,pu do tresci swoich danych; sprostowania oraz ogrammma pmetwarzama
Wykonawca oraz inne csoby bioraee udziat w wykonaniu mmejszej umowy maja prawo
whiesienia skargi do orgamu nadzorczego,‘ gdy przetwarzanié danych osobowych Wykonawey
oraz inny'ch 0s6b bioracych udzial w wykonaniu niniejszej umowy’ dotyczgeych naruszatoby

przepisy ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z duia 27 kwietnia 2016 roku,

37.10.Podanie przez Wykonaweg danych osobawych jest dobrowolne, jednakie odmowa ich podania

jest réwnoznaczna z brakiem mozliwosel zawarcia umowy.

37.11.Jezeli w-toku realizacii umowy Wykonawca bedzie przekazywat Zarr_iawiajagcemﬁ -dokumenty

zawierajace dane osobowe Pracownikéw, zobowigzany jest do ich anonimizacji w sposéb
zapewnigjgey ochrong danych osobowych Pracownikéw, zgodnie z przepisami dotyczacymi
ochrony danych osobowych,

38 Postanowienia zwigzane z uzyskaniem

przez Zamawiajacego dofinansowania na reahzac;g robét budowlanych

W zwigzku z faktem, ze Projekt, w ramach ktérego realizowane jest niniejsze zamowienie,

otrzymat \%\gsparcie z Buropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnege w ramach Régionélnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lodzkiego na lata 2014-2020, O§ Priorytetowa IV —
- Gospodarkai niskoemisyjna, Dziatanie IV.2 Termomodernizacia budynkéw, Poddzialanie
Iv.2.2, Termomodemizacja budynkdw, Wykonawea zobowizzuje sig do: przeci)owywania
dokumentacji zwigzanej z realizacja Préjektu, w zakresie realizacji przedmiotu umowy w sposob

zapewmiajacy dostgpnosé, poufnosé i bezpieczefistwo oraz do informowania Zamawiajacego
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] MIE_]SCU przechowywama dekumentéw w tym.f nansowych zw1qzanych z Projektem

w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

382 W p_rzypadku zmiany . miejsca prze¢howy_wania dokumentdw, o ktérych mowa
w pkt 1 oraz w priypadku zawieszenia fub zaprzestania przez Wykonaweg dziefalnodci przed -
terminem, o kforym mowa w pkt 38.1, W}_rkonawca zobowiazuje si¢ pisemnie poinformowaé
Zamawiajgcego 0 migjsc ptzechowy\'wania dokumentdw zwiazanych z realizowanym Projektem
w terminic miesigea przed zmiang tego miejsca. T '

383 W przypadku konigcznosel przediuzenia tesmmu, o ktérym mowa w pki 381 Zamawizjacy
pomformule [ tym pisemnie Wykonawce, przed uplywem tego terminu. Wykonawca przedivzy
termin _przechowywania dokumentacji zwigzanej z realizacjs Projektu o czas wskazany
przez Zamawiajacego, przy czym okolicznosé ta nie bedzie stanowita zmiany umowy.

38.4. Wykonawca b@dzie przechowywal dokumenty zwigzane z realizowanym Projektem w formie
oryginatéw albo kopii poswiadezonych za zgodnodé z oryginatem na powszechhie uznawanych
no$nikach danych. ) :

39. - Postanowienia koncowe

39.1.'W sprawach nieureﬁulowanych pmtanowien’ianii umowy zastosowanie majy przepisy ustawy
Prawo budowlane, Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zaméwien publicznych nie stanowig inaczej.

39.2. Umowg sporzadzono w- dwdch Jednobrzmtqcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: ‘ : : WYKONAWCA:

Zalgczniki:

1. Zatgeznik nr t —Dokumentaéj a projektowa
2. Zalgeznik nr 2 - STWIORB, '
3. Zalacznik nr 3 --' Oferta Wyk;nnawcy

4, Zalgeznik nr 4 - Kosztorys éfartowy
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Klauzula informacyjna dotyczaca danych osobowych

Zgodnie zart, 13 ust. 1i2 rozporzadienia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 . w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego priep{yWu takich danych oraz Qchyienia _dyrektywy 95/46/WE (ogodine
 rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.2 04.05.2018, str. 1), dalej ,RODO”, jak réwniez
zgodnie z Ustawg z dnia 21 lutego 2019 1. o zmianie niektdrych ustaw w zwigzku z zapewnieniem
stosowania rézporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 2 dnia 27, kwietnia 2016‘ ro
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. z 2019 1. poz. 730)

hZamawiajacy informuje, ze:

. édmihistratorem Pani/Pana -danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w LoWiczu,' 99-400
towicz, ul. Stanistawskiego 30. A '

» inspektorem ochrony danych w Starostwie jest Mirostaw Kret nr telefonu: 46 837 56 03, adres

" mail: miroslaw.kret@powiatiowicki. g ,

¢ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstaW|e art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowamem o0 udzielenie zaméwienia publicznego, ktérego przedmiotem jest:
Termomodernizacja budynku Zespolu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 4 w towiczu w ramach
projektu  pn. ,,Popr'awa -~ jakosci  powietrza  poprzez  przeprowadzenie  prac
termomodernizacyjnych w budynkach uzyiecznosci publicznej na terenie Powiatu Lowickiego”.

e odbiorcami PanllPana danych osobowych. bedg oscby !ub podm;oty, ktorym udost@pmona

B zostame dokumentac;a postepowania w- Oparcm oar 8 oraz art, 96 ust. '3 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien pubI:cznych, dalej ,ustawa Pzp” ofaz w oparciu o umowe
zawartg pomiedzy Wojewddztwem toédzkim a Powiatem towickim w ramach realizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa todzkiego na lata 2014-2020
oraz na podstawie §22 Regu!arﬁfnu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w towiczu
stanoWiécego‘ zatgcznik do Uchwaly Nr230/2016 Zarzadu Powiatu fowickiego z dnia
29.03.2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lowiczu
‘zmienionej uchwatg Nr 488/2017 Zarzadu Powiatu Lowickiego z dnia 23.05.2017 ., uchwalg
‘Nr617/2017 z dnia "31.10-.20_.17 r. 6ra-z uchwaig Nr 735/2018 z dnia 18.04.2018r. - na pédstawie -
art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016, |
+ Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie Z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowzema a Jezeh czas frwania
: ,umowy przekracza 4 Iata okres przechowywama obejmuje. ca%y czas trwania umowy oraz
przez okres wymkajacy z za%qczmka Ar 3 .do rozporzqdzema Prezesa Rady Mlmstrow‘ .



mailto:miroslaw.kret@powiatlowicki.pl

Uwaga:

z dnia 18 stycznia 2011 1. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu
akt oraz- instrukcji w sprawie organizacji izakresu dzialania archiwéw zakiadowych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 14 pvoz.' 67, Nr 27 poz. 140), jak réwniez wynikajgcy z umowy zdwartej
pomiedzy Wojewédztwem tédzkim a Powiatem Lowickim w ramach realizacji Regionalnego
Programu ‘Operacyjnego Wojewodztwa Lodzksego na lata 2014-2020, ktéra zobowmzme
zamawiajgcego do przechowywania dokumentacii zwigzanej z projektem pn. ,Poprawa jakosci
powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach uzytecznosci
publicznej na terenie Powiatu towickiego”, zwaheg‘o dalej Projektem, przez okres dwoch lat

od dnia 31 grudnia roku nastepnego po zlozeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatkow
W ktérym u;e’co wydatid dotyczqce zakonczonego Projektu. Instytuqa Zarzadzajaca, tj Urzad

Marsza’rkowskl w todzi, poinformuje zamawiajgcego o dacie rozpoczecia okresu; o ktérym
mowa powyzej. Okres ten zostanie przerwany w przypadku wszczecia postepbwanié‘
administracyjnego lub sgdowego dotyczacego wydatkow rozliczonych w Pro}ekcié,
albo na wniosek Komisji Europejskiej. ' o |

~ obowigzek podania przez Panig/Pana . danych - osobowych bezposredmo PanslPana

dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwuqzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia‘pubiiczhego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp; ' .

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobchh decije nie beda podejmowane W sposob‘
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODQ;

posiada PanifPan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sbroStdwania Pani/Pana danych osoboWych ”

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania

- danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow 0 ktorych mowa w art, 18 ust 2 RODO 5
""prawo do whiesienia skargi do Prezesa Urzegdu Ochrony Danych Osobowych gdy Uzna
‘ ‘Pam/Pan ze przetwarzanie danych osobowych Pam/Pana dotyczqcych narusza przepisy
-RODOC;

nie przysiuguje Pani/Panu: _
w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

_prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwy, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz -

podstawg prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

w zamémemach pub!rcznych admrmstratorem danych osobowych obow:azanym do speinienia obowigzku informacyinego
z art. 13 RODO bedzie w szczegdinosei:

>

Zamawiafacy - wzgledem 0s6b fizycznych, od kidrych dane osobowe bezposrednio pozyskat. Dotyczy to w szczegélnosci:
. wykonawcy bedgcego osobg fizyczna,
wykonawcy bedacego osoba fizyczng, prowadzacy jednoosobowa dziataino$é gospodarczg
petnomocnika wykonawcy bedacego osoba fizyczng (np. dane osobowe zamieszczone w pefnomocnictwie),
czfonka organu zarzadzajgcego wykonawcy, bedacego osobg fizyczng (np. dane osobowe zamieszczone w mformacﬂ
2 KRK}, . .
" osoby f:zyczne; sk:erowane; do przygotowania i przeprowadzema postegpowama o] udz:e.‘en:e zamdwienia pubhcznego
s Wzkonawc ~wzgledem 0s6b fizycznych, od ktorych o‘ane osobowe bezpoéredmo pozyskaf Dotyczy to W szczego!nosc;
* psoby fizyezngj skrerowanej do reahzaqr zamow.'ema : . .



. podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedgcego osoba fizyczng,

. podwykonawcys/podmiotu frzeciego bedacego osobg fizyczna, prowadzacy jednooschows dziatalnosé gospodarcza,

. pefnomocnika podwykonawcy/podmrotu lrzeciego  bgdgcego osobg fizyczng (np. dane osobowe zamieszczone
w petnomocnictwie), ) )

. czlonka organu zarzqdzajqcego podwykonawcy/padmrotu trzeciego, bedgcego osobg fizyczng (np. dane osobowe
zamieszczone w informacii z KRK);

» Podwykonawca/podmiot frzeci - wzgledem 0séb. ffzycznych od ktérych dane osobowe bezposrednio pozyska/
Dotyczy to w szczegolnosci osoby fizycanej skierowanej do realizacji zaméwienia.

Wykonawca, podwykonawca, podmlot trzeci bedzie musiat podczas pozyskiwania danych osobdwych na potrzeby konkrethego
posigpowania o udzielenie zamowienia wypetnié obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 13 RODO wzgledem osdéb fizycznych,
ktérych dane osobowe dotycza, i od'ktorych dane te bezposrednio pozyskat.

" Wiyjasnienie: skorzysrame z prawa do sprostowania nie moze. skutkowad szanq wymku posiepowama
0 udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowiert umowy w zakres:e mezgodnym z ustawa-z Pzp oraz nie moze
naruszac integrainoéci protokotu oraz jego zalgeznikow. '

Wy;asmeme. prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechcwywama w celu
zapewnjenia Korzystania ze Srodkéw ochrony prawnef lub w celu ochrony praw innef osoby fizycznej lub prawnej,
Jub z uwagi na wazne wzgledy inferesu publicznego Unii Europejskief lub panstwa czionkowskiego.







