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UMOWANR...........
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarta w dniu .......ccceeeueennnnen. r. pomiedzy Powiatem Lowickim z siedzibg w Lowiczu, ul. Stanistawskiego
30, 99-400 Lowicz, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,
NIP: 834 18 82 519,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Lowickiego, w imieniu ktorego dziataja:

............................................................................................... (adres Wykonawcy),
wpisanym/wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio,
do innego rejestru lub ewidencji Regon: ........, NIP: ........ (odpowiednio)
reprezentowanym/reprezentowang przez:

1. (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

2. (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym/zwang dalej ,,Wykonawcg”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.
Zwazywszy, ze Zamawiajacy, W Wyniku przeprowadzonego postgpowania 0 udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowien publicznych, w przedmiocie wykonania robot budowlanych zwiazanych
rozbiérka potnocnego skrzydta budynku Mtodziezowego Osrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach
projektu pn. ,,Umiem, wiem, potrafic — nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju

mlodego cztowieka”, dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastepuje:
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1. Postanowienia ogolne

1.1. Skroty

1.1.1. BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

1.1.2. KC - Kodeks cywilny

1.1.3. KRS - Krajowy Rejestr Sadowy

1.1.4. PrBud — Prawo budowlane

1.1.5. Pzp - Prawo zaméwien publicznych

1.1.6. SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia

1.1.7. STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalaja znaczenie nastepujacych pojec:

1.2.1.
1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

Budowa — roboty budowlane, w szczegdlnosci rozbiorka.

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglgednieniem podatkéw, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacj¢ projektowa
oraz STWIORB.

Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztow, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztoéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, w tym: bezposredniej robocizny, kosztow nabycia materialow i pracy sprzgtu
oraz kosztéw posrednich i zysku ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej, wskazana przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentdéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
Umowy, obejmujacy w szczegolnosci:

a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,

c) informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) plany, rysunki i inne dokumenty umozliwiajace jednoznaczne okreslenie rodzaju

i zakresu robot podstawowych oraz uwarunkowan i dokladnej lokalizacji ich wykonania,
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1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

1.2.12.

1.2.13.
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projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrebnymi przepisami itp.,
w przypadku robot niewymagajacych pozwolenia na budowe, dla ktorych Zamawiajacy nie
ma obowigzku sporzadzania opracowan wskazanych lit. a - C.

Dokumentacja projektowa obejmuje rowniez wszystkie pozniejsze zmiany Dokumentacji
projektowej, przekazanej Wykonawcom w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia
publicznego w celu przygotowania ofert oraz ktoére zostaly dokonane przez Zamawiajacego
podczas realizacji Umowy.

Dokumentacja techniczna - zbior dokumentow okreslonych jako Dokumentacja
projektowa oraz STWiORB.

Dziennik budowy - rozumiany jako dziennik rozbiorki, przeznaczony do rejestracji
w formie wpisow przebiegu czesci lub catosci robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okoliczno$ci, zachodzacych w toku ich
wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci realizacji
przedmiotu Umowy, z uwagi na charakter robot budowlanych objetych umowas,
niepodlegajacy rejestracji przez organ architektoniczno-budowlany.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego,

jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie doswiadczenie

do dozorowania robot rozbiorkowych, wskazana i upowazniona przez Wykonawcg.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy si¢ wspodlnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczego6lnosci umowa o wspotpracy.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w zwigzku z realizacja robot stanowigcych przedmiot Umowy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegoblnosci

na podstawie przekazanej przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢é wykorzystane
przy wykonywaniu robdt, w standardzie okreSlonym w Dokumentacji projektowe;j
oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym

Z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktorych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

Nadzor autorski - zespot czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania

robot budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu



1.2.14.

1.2.15.

1.2.16.

1.2.17.

1.2.18.
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1.2.20.
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mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych

w Dokumentacji projektowej oraz STWiIORB.

Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie iloSci

1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia.

Odbior koncowy - odbiér polegajacy na ocenie wykonania robét budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy.

QOdbior ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci

od tego, ktory okres jest duzszy.

Odbior gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usunigcia przez

Wykonawce ujawnionych Wad.

Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawcg w przedmiocie wykonania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ,
w szczegllnosci postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWIORB, ztozone
Zamawiajagcemu w ramach postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego

prowadzacego do zawarcia Umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnos¢ prawna, ktora:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang
przez Zamawiajagcego Umowe 0 podwykonawstwo w formie pisemnej o charakterze
odptatnym na wykonanie czeSci robot budowlanych shuzacych realizacji przez
Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarla z Wykonawcg przedtozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo
w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem s3 dostawy
lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego.

Pracownik — osoba zatrudniona przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie

umowy o prace, wykonujaca wskazane przez Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji

zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Protokol odbioru robot zanikajacych lub wulegajacych zakryciu - dokument

potwierdzajacy odbidr robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa

robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
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Protokél odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie
wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rgkojmi za Wady

fizyczne lub gwarancji jakosci na roboty budowlane zrealizowane na podstawie Umowy.

Protokol odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez
Wykonawce catosci robot budowlanych bgdacych przedmiotem Umowy.

Protokol odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbior robot
po usunigciu przez Wykonawce Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych
na podstawie Umowy w okresie r¢kojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku
wystapienia Wad.

Rozwiazania zamienne - odmienne rozwigzania W stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji technicznej, nie powodujace rozszerzenia przedmiotu zamowienia
w stosunku do przedmiotu okreslonego w SIWZ oraz wynikajacego z tresci oferty,
zastosowanie ktérych uzasadnione jest w szczegdlno$ci: nizszymi kosztami eksploatacji,
koniecznoscig usunigcia stwierdzonych wad w Dokumentacji technicznej, lub gdy ich
zastosowanie jest korzystniejsze pod wzgledem uzytkowym w zwigzku z prowadzong
w obiekcie dziatalno$cia.

Sila wyzsza — wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, ktorego
wystgpienie jest niezalezne od Stron i ktéremu nie mogg one zapobiec przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci, a w szczegolno$ci za sile wyzsza uznaje si¢: wojny, stany
nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanna, embargo,
rewolucje, zamieszki i strajki, ktéore uniemozliwiajag wykonywanie przedmiotu Umowy.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) -
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego W celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania,
kontroli i odbioru robot budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego
z Umowa wykonania robot budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w dyspozycji
Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sa roboty budowlane stanowigce przedmiot

Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robot - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktorego Wykonawca

zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.
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Umowa o0 podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czg¢s$¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca a takze pomigdzy

Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.
Zarzadca obiektu — Dyrektor Mlodziezowego Osrodka Socjoterapii w Kiernozi.

Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwiagce w stanowiacych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy
lub w jakimkolwiek ich elemencie, kazde nieuzgodnione z Zamawiajacym: zmniejszenie
warto$ci przedmiotu Umowy, obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy,
odstepstwo od Dokumentacji projektowej lub STWiIORB, obnizenie jakosci robot ponizej
standardu okreslonego w Dokumentacji projektowej lub STWIiORB, niekorzystna
w stosunku do zakladanej zmiana parametrow uzytkowych obiektu i jego urzadzen
i wyposazenia.

Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa robot
budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektowa, STWIORB, przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw
Pzp, wniesione przez Wykonawceg przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,
w tym roszczen z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych
przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SIWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowag oraz przez
wlasciwe przepisy czynno$ci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy,
w szczegbOlnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentow niezbednych do rozpoczgcia 1 kontynuowania realizacji Umowy,
oraz do odebrania zrealizowanych robdt i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — czg$§¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona
na zaplecze Wykonawcy.

Interpretacje

1.3.1. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisOw prawa polskiego.
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1.3.2. llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojgcia w liczbie

mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.

1.3.3. Integralng cz¢$cia Umowy sa zataczniki do Umowy,

1.3.4. Dla celow interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastgpujaca

kolejnoscia:

a) Umowa,

b) Dokumentacja projektowa,

c) STWIORB,

d) SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej),
e) Oferta Wykonawcy.

1.3.5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych

mowa w pkt 1.3.4. Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje
na pi$mie wystepujacemu o wyjasnienie rozbiezno$ci, z zachowaniem przy interpretacji

rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa w pkt 1.3.4.

1.3.6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda

sporzadzane w jezyku polskim.

1.3.7. Srodtytuly nie wptywaja na interpretacje postanowien umownych.

1.3.8. Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg si¢ do dni, tygodni

1 miesi¢gcy kalendarzowych. Terminy okreslone w dniach roboczych odnosza si¢ do dni
od poniedziatku piagtku, z wylgczeniem sobot, niedziel i okreslonych ustawa Swiat.

Bieg i uptyw terminu okres$lane sg zgodnie z przepisami KC.

1.3.9. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.10. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa

1.4.

polskiego, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych,
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

d) ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Sposob komunikowania si¢ Stron

1.41. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,

przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pismie
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i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta
pisemnie, droga elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:
a) Zamawiajacy

O dokonaniu zmian danych wskazanych lit. a i b Strony powiadamiajg si¢ na pismie.

Zmiany powyzsze nie stanowig zmiany Umowy.



1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

153.

1.5.4.
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W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia
lub zgody faksem albo droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu
w terminie 2 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

Strony beda uznawaly dokonane faksem Ilub droga elektroniczng zatwierdzenie,
powiadomienie, informacj¢, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania
potwierdzenia faktu ich otrzymania.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia
lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich robdt budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.
Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i1 na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy
i przedtozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie t0 moze zosta¢ zmienione za zgoda
Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji i regkojmi
za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czeSci robot

wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkow Konsorcjum.

2. Przedmiot Umowy

2.1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane zwigzane

V4

rozbiorka poinocnego skrzydta budynku wokoét Miodziezowego Osrodka Socjoterapii

w Kiernozi w ramach projektu pn. ,,Umiem, wiem, potrafi¢ — nowoczesna infrastruktura szkolna

kluczem do rozwoju mtodego cztowieka” w zakresie wynikajacym z Dokumentacji projektowej

stanowigcej zatacznik Nr 1, STWiORB stanowigcej zalacznik Nr 2 oraz Oferty Wykonawcy

stanowiacej zatacznik Nr 3, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
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w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, W terminie
okreslonym Umowa, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja projektowa
oraz STWiIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wszelkie roboty wykraczajace poza zakres Umowy beda zlecane zgodnie ustawa Pzp.
Wykonawca nie moze bez zawarcia stosownego aneksu lub odrebnej umowy wykonywac robot

okreslonych w niniejszym pkt.

3. Terminy
Zamowienie nalezy wykonaé¢ w terminie od 16.07.2018 r. do 15.08.2018 r.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obowigzywania r¢kojmi/gwarancji (wpisaé, ten, ktory
jest diuzszy), to jest w terminie ... miesigcy od dnia Odbioru koncowego, Usungé ujawnione
Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu
Terenu budowy przez Kierownika budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy oraz Dziennik budowy w terminie
umozliwiajacym rozpoczecie wykonywania robot 16.07.2018 r., najpdzniej w ww. dniu.

W terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru
koncowego, Wykonawca ma obowiazek przekazania Zamawiajagcemu dokumentow, ktorych

wymagaja przepisy PrBud.

4. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.

Przed rozpoczeciem robot Zamawiajacy przekaze bezplatnie Wykonawcy 1 egzemplarz
Dokumentacji projektowej i STWiIORB w wersji papierowej i elektroniczne;j.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wtasno§¢ Zamawiajacego i moga byc¢
wykorzystane wytacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnos¢ za Wady w przekazanej
Wykonawcy Dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swdj koszt zmian Dokumentacji

projektowej w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

10
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Wylacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowe;j

jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty

modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzaja Wykonawce.

W przypadku rob6t wymagajacych pozwolenia na budowe¢ Zamawiajacy powiadomi organ

nadzoru budowlanego o planowanym Terminie rozpoczecia robot.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu
budowy,

d) dostarczenia Wykonawcy niezb¢dnej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej
ewentualnych zmian w zakresie niezbednym do wykonania Umowy,

e) nicodplatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

f) wyznaczania terminéw odbioréw robét nie przekraczajacych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawceg o gotowosci do odbiorow,

g) terminowego przystgpowania do odbioréw rob6t budowlanych,

h) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:

a) robot ulegajgcych zakryciu,

b) robot zanikajacych,

c) koncowego catosci robot,

d) gwarancyjnych,

e) ostatecznego.

Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego

Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robo6t budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy wyznaczajagc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni roboczych

od dnia zgltoszenia przez Wykonawcg zakonczenia robot.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpowac do odbiorow robot i dokonywac odbiorow robot

w terminach wynikajacych z Umowy.

Od dnia przekazania Terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego do dnia sporzadzenia

Protokotu odbioru koncowego, Zamawiajacego obcigzajg koszty:

11
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a) zaspokojenia roszczen wynikajacych z nieszczgsliwych wypadkow lub  szkadd,
spowodowanych przez Zamawiajacego lub przez osob¢ przez niego zatrudniong albo przez
podmiot dziatajacy na mocy innej zawartej z nim umowy,

b) zwigzane z wystgpieniem Sszkody w zakresie, w jakim jest ona nastgpstwem przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym bledu Zamawiajacego lub Wady ukrytej
w Dokumentacji projektowej lub STWIORB, w Materiatach, maszynach lub urzadzeniach
dostarczonych przez Zamawiajacego,

C) usunigcia Wad lub uszkodzen, nie wynikajacych z nienalezytego wykonania robot przez
Wykonawce, powstatych w jakiejkolwiek czgsci wykonanych przez Wykonawce robdt, ktore
zostaty przyjete przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotlu odbioru ostatecznego, Zamawiajacego

obcigzaja koszty kazdego uszkodzenia powstalego w obiekcie, ktoérego dotyczy przedmiot

Umowy, oprocz kosztow uszkodzen spowodowanych:

a) Wada tkwiaca w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakonczenia robot
budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

€) czynno$ciami Wykonawcy po dniu Odbioru koncowego.

5. Zarzadzanie realizacja Umowy

Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski w specjalnosci .........ocvvviiiiiiiiiiiii
Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajacego Zamawiajacy
wyznacza osob¢ pelniagca nadzor w specjalnosci o ktorej mowa w pkt 5.1. Tlekro¢
w postanowieniach Umowy jest mowa o0 Inspektorze nadzoru inwestorskiego, nalezy przez
to rozumie¢ odpowiednio t¢ osobg.

Najpoézniej w dniu przekazania Terenu budowy Zamawiajacy wskaze osobeg, ktora bedzie
petnita nadzor inwestorski oraz przekaze Wykonawcy pisemna informacj¢ na temat zakresu jej
umocowania i uprawnien. Sprawy, ktore nie sg objete zakresem ww. umocowan i uprawnien
Wykonaweca ustala bezposrednio z Zamawiajacym.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robot, do odbioréw robot wykonanych
zgodnie z Dokumentacja projektowa i STWiORB oraz pelni funkcje inspektora nadzoru

inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

12
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Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢
Zamawiajacemu na pisSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora
do zastrzezen, beda podlegaly rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania robdt wykraczajacych poza zakres Umowy
powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez
Zamawiajacego, wydawanego w terminie 7 dni od wystapienia z takim wnioskiem
do Zamawiajacego przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego
zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 2z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie,
z wyjatkiem czynnosci 1 polecen zwigzanych z bezpieczenstwem 1 higieng pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na minimum 3 dni
robocze przed dokonaniem zmiany.

Zmiana osob petnigcych nadzor inwestorski nie stanowi zmiany Umowy.

6. Narady koordynacyjne

Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad
koordynacyjnych z udziatlem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego, Zarzadcy obiektu
i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb.

Celem narad Koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1 zaawansowania robot, w szczegélnosci dotyczacych postgpu prac
albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem
uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradg i zapewnia jej
protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym

na naradg.
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Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi
w ciagu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza

si¢ za wigzace.

7. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie

z Umowa, Oferta i Dokumentacja projektowa, STWiORB, nienaruszajacymi Umowy

poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami

prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwiazane z realizacja

Umowy, w szczegdlnosci za naruszenie dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub §mier¢ osob

oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec o0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstale

w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba

7ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktora

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢.

Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do nastgpujacych czynnosci okreslonych szczegdtowo

w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy,

b) wskazania Kierownika budowy,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujagcymi przy wykonywaniu robot budowlanych oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

f) umozliwienia wstegpu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez

Zamawiajacego lub Wykonawce,
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g) zglaszania gotowosci do odbioru robo6t i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

i) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

J) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

k) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedzg
i do$wiadczenie do wykonywania powierzonych im rob6t i innych czynnos$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

I) dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

n) zaptaty za energi¢ elektryczng i wode zuzyte w zwiazku z wykonywaniem robot,

0) posiadania ubezpieczenia OC,

p) zapewnienia nadzoru archeologicznego,

g) utrzymywania miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbednych przeszkod,
usuwania na biezgco na wlasny koszt zbednych materiatow, odpaddow, Smieci, urzadzen
prowizorycznych, ktore nie sg juz potrzebne,

) zapewnienia, aby  osoby  zaangazowane do  wykonania  robdt  nosily
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktéore je zaangazowaly
zapewniajace ich wizualnie tatwa identyfikacj¢ (np.: nazwa firmy na kamizelce),

S) zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym, a takze
pracownikom Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy, dostgpu do terenu budowy
oraz do wszystkich miejsc gdzie wykonywane sg roboty budowane lub gdzie przewiduje si¢
ich wykonanie, a sg zwigzane z przedmiotem Umowy,

t) zachowania szczegélnej ostroznosci przy wykonywaniu robot i doktadnego ich
zabezpieczenia,

u) wykonywania robot budowlanych: zabezpieczanie terenu przed przystgpieniem do robot,
demontaz instalacji wewngtrznych, rozbiorka poszczegdlnych elementéw budynku,
zasypywanie wykopow powstalych po rozbiorce, plantowanie, porzadkowanie terenu,
wywoz i utylizacja materialow pochodzacych z rozbiorki, roboty ogélnobudowlane przez
pracownikéw Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.,

poz. 1502 z pézn. zm.),
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V) w trakcie realizacji zamoOwienia przedktadanie na kazde wezwanie Zamawiajgcego

W wyznaczonym terminie nastepujacych dokumentow:

eoswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych czynno$ci, ktéorych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢é w szczeg6élnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion
i nazwisk tych o0s6b, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$§wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy;
eposwiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana|
W sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
0 ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikoéw). Imie¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
ezaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy;
eposwiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w SposOb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez

Zamawiajagcego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce
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lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w lit. U czynnosci i podlega¢ bedzie sankcjom
okreslonym w pkt. 35.1. litk.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony
do wykonywania robot w godzinach 22.00 — 6.00.

W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo zapewnienia bezpieczenstwa
robot, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00,
przy czym Wykonawca przed podjeciem tych czynno$ci podejmie niezbgdne kroki w celu
zawiadamiania o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,
ze wzgledu na specyfike prowadzonej dzialalnosci Mtodziezowego Osrodka Socjoterapii
w Kiernozi, co wiaze si¢ z przebywaniem na Terenie budowy wychowankéw w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych
placowek  o$wiatowo-wychowawczych, mlodziezowych  osrodkow  wychowawczych,
miodziezowych osrodkdéw socjoterapii, specjalnych osrodkéw  szkolno-wychowawczych,
specjalnych  osrodkow  wychowawczych,  o$rodkow  rewalidacyjno-wychowawczych
oraz placowek zapewniajacych opieke i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza
miejscem stalego zamieszkania.

W zwigzku z tym, ze rozbidrka bedzie prowadzona w bliskim sgsiedztwie howobudowanego
budynku, w przypadku uszkodzenia lub zabrudzenia jego elewacji, Wykonawca jest
zobowigzany do doprowadzenia tej elewacji do stanu pierwotnego, po zakonczeniu rozbiorki
bedacej przedmiotem zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci
do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czeSci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie pehit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania
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ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania kazdego

Podwykonawcy jak za wiasne.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obciazaja koszty usuni¢cia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,

ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktora ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych

a spowodowanej:

a) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych

podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi

on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

8. Potencjal Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ i do$wiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/lub do§wiadczenia Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Oferte
celem wykazania spelniania warunkow udziatlu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim
wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy
na uzytek postepowania o udzielenie zamoéwienia publiczneg0). W przypadku zmiany
lub rezygnacji przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie, Wykonawca begdzie zobowigzany wykazaé, iz inny Wykonawca
lub Podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagane w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia (jezeli dotyczy).

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi

wykonanie przedmiotu Umowy.
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9. Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia Panig/Pana ................cocoiiiiiiiiiiiiiiinnn. jako Kierownika
budowy.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petniacej obowigzki Kierownika budowy
na inng osobe, ktora wykaze si¢ doswiadczeniem co najmniej rownym doswiadczeniu, za ktore
Wykonawca otrzymal punktacje w kryterium oceny ofert pn. ,,Do$wiadczenie osoby
przewidzianej do realizacji zamoéwienia”, w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy, po poinformowaniu o zamiarze zmiany
Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i
zgodnie z procedurg okre$long w pkt 11.1 — 11.3.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania

robot budowalnych stanowiacych przedmiot Umowy.

10. Podwykonawcy

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych robot budowlanych

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Iub zgloszenie kolejnego

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy, réwniez innych niz wskazane w pkt 10.1., nie stanowi zmiany

Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego wyrazona poprzez akceptacje Umowy

0 podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dzialania

lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czeSci zamowienia okreslonego

Umowg zawartg pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca,
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c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakos$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcag
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

d) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, begdzie nastepowala w cze$ciach,
na podstawie odbiorow czgsciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, przy czym wyptata wynagrodzenia wedle przedstawionych zasad nastapi
z uwzglednieniem przepisOw obowigzujacego prawa w zakresie podatku od towardéw i ustug,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o0 podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o0 podwykonawstwo robdot budowlanych moze nastagpi¢c wylacznie

po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a Pprzystapienie do jej realizacji przez

Podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajacego.

Wykonawca,  Podwykonawca lub  dalszy = Podwykonawca  zobowigzany  jest

do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, wraz z okresSleniem zakresu rzeczowego robdt, ich wyceng nawigzujaca
do cen jednostkowych przedstawionych w Kosztorysie ofertowym, wraz z cz¢scig dokumentacji
dotyczacej wykonania robot, ktore majg by¢ realizowane na podstawie Umowy

0 podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji,

nie pozniej niz 8 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
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przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie

Umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy musi

okresla¢ réwniez warto$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zasady

dokonywania odbioréw oraz zasady i terminy platnosci za wykonane roboty.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie do 7 dni od dnia

przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie do 7 dni w formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy

0 podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w pkt 10.4,

b) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce =zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zapflaty
wynagrodzenia przez Wykonawceg za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawcg,

c) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

d) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robot,

e) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych rob6t pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na

podstawie Umowy.

10.10.W przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego zastrzezen do projektu Umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 10.9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

10.11.Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o0 podwykonawstwo

w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.
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10.12.Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 10.9.

10.13.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, begdzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej sprzeciwu w formie pisemnej.

10.14.Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace czg¢$¢ przedmiotu Umowy, W terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w pkt 26.1.1, oraz Umow
o podwykonawstwo, jezeli ich przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. W przypadku, gdy termin zaptaty jest
dtuzszy niz okreslony w pkt 10.4 lit a Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umownej.

10.15.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

10.16.Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

10.17.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze 0SOby zawierajace umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

10.18.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w pkt 10.7 — 10.13.

10.19. Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt

10.17, stosuje sig¢ zasady okreslone w pkt 10.7 — 10.13.

22



* %
- *

Funduszei'< — ® Unia Europejska . %
Europejskie : : Europejski Fundusz h
{Udele Rozwoju Regionalnego g

Program Regionalny

10.20.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umows.

10.21.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie speilniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy

naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

10.22.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy

11.1.

11.2.

11.3.

o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany zalaczy¢
do przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
0 podwykonawstwo — thumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

11. Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca, z zastrzezeniem
postanowien okreslonych w pkt 9.2.

Wykonaweca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu nhadzoru inwestorskiego propozycje
zmian, o ktérych mowa w pkt 11.1. nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych
i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest
mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca
z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie
Wykonawecy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot.
Zmiana osob, o ktéorych mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego

i nie wymaga zmiany Umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy przebywat i wykonywat

swoje obowigzki na Terenie budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo

do wystgpienia do Wykonawcy z Zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrdd personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

C) nie stosuje si¢ do postanowienn Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczego6lnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktorej mowa w pkt 11.5., Wykonawca wyznaczy

odpowiednig osobg na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 11.1. i pkt 11.2.

12. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zamawiajacy nie wymaga opracowania harmonogramu rzeczowo — finansowego.

13. Obsluga geodezyjna

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i wysokosciowych,

a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14. Sila wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dzialania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sily wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pis$mie drugg Strong.

O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na piSmie, Strona, ktora dokonata zawiadomienia bedzie
kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy, w takim zakresie,
w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak rowniez winna podjaé wszystkie alternatywne
dziatania zmierzajace do wykonania umowy, ktérych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie sity
WyZszej.

W przypadku ustania sity wyzszej, Strony niezwlocznie przystapia do realizacji swych
obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastgpstw definitywnie uniemozliwiajacych

kontynuacje wykonywania robot budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie
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wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robdt budowlanych, potwierdzonego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

15. Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca podczas wykonywania roboét jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt

wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

16. Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy - nie po6zniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastgpic¢ przekazanie Terenu budowy - umowe lub umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej
dzialalno$ci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku §mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa)
lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze
szkody spowodowane btgdami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem roboét
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy z suma ubezpieczenia nie nizszg niz
Cena ofertowa brutto.

Koszt umowy, lub uméw, o ktorych mowa w pkt 16.1. w szczegélnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w cato$ci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz
do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawcg.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedhuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt 16.1- 16.2, przedstawiajagc Zamawiajagcemu
dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegoélnosci kopie

umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy
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ubezpieczenia. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkoéw ubezpieczenia

bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

17. Utrzymanie Terenu budowy

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany

do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych $rodkéw shuzacych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

C) instalacja podlicznikow energii elektrycznej i wody za ukladem pomiarowym
oraz ponoszenie kosztow zuzycia tych mediow w okresie realizacji robdt, zgodnie
z odczytem licznikéw wynikajacym z ustalen poczynionych z wtascicielem mediow. Sposob
rozliczania si¢ z Zarzadca obiektu zostanie okreslony w protokole z wprowadzenia
na budowe,

d) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej
do celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami.

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy beda wykonywane na terenie kompleksu

budynkow uzytecznos$ci publicznej. W zwigzku z tym musza by¢ wykonywane w taki sposob,

aby nie zaktoca¢ w sposob nieuzasadniony dziatania placowki.

W czasie wykonywania rob6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé¢ Teren budowy

w stanie wolnym od nadmiernych przeszkoéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia

pomocnicze, sprzet, i materiaty w ustalonych miejscach 1 nalezytym porzadku

oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze

wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji 1 budynkow

sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktocenia lub szkody wynikajace

z prowadzenia robot budowlanych.
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Kazdego dnia, w ktorym prowadzone bedg przez Wykonawce prace, zobowigzany jest on
uporzadkowa¢ Teren budowy.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowaé Teren
budowy i przekaza¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpoznie;j
w dniu zgtoszenia gotowosci do Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okre§lonym w pkt 17.5,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych
zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 5 dni roboczych
skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,

a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastgpcze).

18. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

Wykonawca jest zobowiagzany zastosowa¢ niezbg¢dne mozliwe $rodki celem ochrony drog
i obiektow inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktore moga
spowodowac¢ roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcoéw lub Podwykonawcow,
w szczegolnosci powinien dostosowaé si¢ do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdoéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych
lub obiektow inzynierskich.

Wykonawca jest zobowigzany do korzystania wytacznie z drogi dojazdowej od ul. Sobockiej

z wjazdem z lewej strony budynku frontowego MOS w Kiernozi.

19. Zawiadamianie o szczegolnych zdarzeniach
Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane Dokumentacja projektows, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore mogg

mie¢ wptyw na realizacje Umowy, w szczeg6lnosci na Termin zakonczenia robot.
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Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji
propozycje dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznos$ci

na wykonanie Umowy.

20. Woykopaliska archeologiczne

Wykopaliska, w szczegolnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng
warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbgdne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu
postgpowania.

Jesli zastosowanie sie¢ Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji robot, Wykonawcy
przystuguje  zwrot  uzasadnionych  kosztow po  uzyskaniu ich  zatwierdzeniu

przez Zamawiajacego i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robot.

21. Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowiazany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie
budowy i wokot Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych i plynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekow,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrong robot przed
uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
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Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejgcia
odpowiedzialno$ci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajagcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow
z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania przepisOw dotyczacych ochrony zwierzat, ktore
okreslaja w szczegdlnosci:

a) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

b) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

€) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat.

W przypadku, gdy prowadzenie robot wigzatoby sie z zagrozeniem zwierzat objetych ochrona,
Kierownik budowy lub Inspektor nadzoru wstrzymujg roboty niezwlocznie informujac
0 przyczynie wstrzymania Zamawiajacego.

Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen okre§lonych w pkt 21.8 spowoduje op6znienie
w realizacji robot, Wykonawcy przystuguje uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania

robot.

22. Naprawa uszkodzen

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania rob6t, do dnia Odbioru koncowego robot,
z wylgczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.
Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstale w okresie, o ktorym mowa w pkt 22.1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposdb zapewniajacy zgodnosé
robot i materialtdow z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami,
i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktorych mowa w pkt 22.2. powstaty wskutek
okolicznosci stanowigcych zgodnie z Umowag ryzyko Zamawiajacego, Wykonawca jest
uprawniony do zwrotu poniesionych kosztow naprawy oraz wydtuzenia Terminu wykonywania

rob6t co najmniej o okres powstatego w ich wyniku opdznienia.
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22.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych
do wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowys;
za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialnosci
Wykonawcey za Wady, wskutek okolicznos$ci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

23. Kontrola jakoSci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg jakosci robot budowlanych stanowigcych

przedmiot Umowy i Materiatow.

24. Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot

24.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obciazajacych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub Wad w wyznaczonym, terminie nie kroétszym niz 5 dni roboczych. Koszt
usunigcia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

24.2. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 24.1,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze) — na co Wykonawca wyraza zgode, a nastgpnie Zamawiajgcy ma prawo

potraci¢ poniesione w zwigzku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.

25. Odbiory

25.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega
zakryciu.

25.2. Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

25.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 2 dni od daty
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zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbioér robdt Protokotem odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pozniej
niz w terminie okre§lonym w pkt 25.3.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot,
a nastepnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i pisemnym zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru Zamawiajacemu.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym udzial przedstawicieli
Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci:

a) protokot z badania stopnia zageszczenia gruntu

b) os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot,

c) dziennik/dzienniki budowy.

Odbiodr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspolpracy

rzeczoznawcOw lub specjalistow branzowych.

25.10.Komisja odbiorowa, po przeprowadzonych czynnosciach odbiorowych podejmuje decyzje:

a) dokonania odbioru robot ,

b) dokonania odbioru robét z usterkami,

C) odstgpienia od dokonania odbioru jezeli uzna, iz Wykonawca nie usungt wad i usterek
wykazanych podczas czynno$ci odbiorowych, wady robdt zagrazaja bezpieczenstwu

uzytkownikow.
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25.11.Komisja odbiorowa sporzadza Protokot Odbioru koncowego robdt w ktorym wskazuje: przebieg
czynnosci, opis przedmiotu odbioru, jako$¢ robot, termin zakonczenia robodt, decyzje Komisji
zgodnie z pkt. 25.10.

25.12.Podpisany Protokot odbioru koncowego robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen
Stron. W przypadku braku potwierdzenia terminu zakonczenia robdt na dzien zgloszenia
gotowosci robot do odbioru przez Wykonawcg, naliczane sg kary umowne, jezeli zostat
przekroczony termin, o ktorym mowa w pkt 3.1.

25.13.0 terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktérych wykonal przedmiot Umowy.

25.14.Przystapienie do Odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru robot Zamawiajgcemu.

25.15.0dbiér koncowy zostanie dokonany w ciggu 7 dni roboczych, z zastrzezeniem, ze jezeli w toku
czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem
nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac¢ Odbior koncowy, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania roboét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préob i sprawdzen,
uwzgledniajacy ich zlozono$¢ techniczng, a po jego uptywie powroci¢c do wykonywania
czynnosci Odbioru koncowego.

25.16.Jezeli wady nie mozna usung¢ Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie za wykonane roboty. Koszt
wszelkich ekspertyz, ogledzin, opinii itp. dotyczacych wady poniesie Wykonawca.

25.17.Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego zgodnie z pkt. 25.15 Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy w czesci lub w calosci.

25.18.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego nieistotnych Wad przedmiotu Umowy,
Strony uzgadniaja w tresci protokolu termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca
nie usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

25.19.7a dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

25.20.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa:

a) na minimum 45 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i
b) na minimum 45 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jako$ci
oraz w kazdym przypadku kiedy Zamawiajacy uzna to za uzasadnione, szczegélnie

po powzigciu informacji o ujawnieniu si¢ Wady.
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25.21.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢c Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okre§lonym przez Zamawiajacego terminie.

25.22. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot, w tym réwniez zwigzanych z usunigciem
Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

25.23.Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci
W okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzglgdniajgcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

25.24.0dbiory gwarancyjne beda przeprowadzane w celu oceny robot zwigzanych z usunigciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

25.25.0dbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

25.26.0dbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigecia Wad, sporzadzanym
po usunieciu Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

25.27.0dbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia tych Wad i potwierdzenia
wypekienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkoéw wynikajacych z Umowy.

25.28.Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokot
odbioru ostatecznego.

25.29.Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie mozliwe
do wusunigcia Wady, Zamawiajacy przerywa Odbior ostateczny za$s Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o okres przedluzenia gwarancji. Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego,

do uptywu ktoérego Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ Wady.

26. Wynagrodzenie i warunki platnosci

26.1. Zasady ogolne
26.1.1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie

z Oferta Wykonawcy, na kwot¢ w wysokosci netto ... zt (stownie: ... zlotych)
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wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... zlotych),
co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonane na podstawie faktury VAT koncowe;.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane beda dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotu odbioru robdt, w terminach okreslonych Umowa,
z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane przez Zamawiajacego
na podstawie Umowy beda realizowane w zlotych polskich oraz dokonywane begda
z uwzglednieniem przepisow obowigzujacego prawa w zakresie podatku od towarow i ustug.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej naleznosci publiczno — prawne, w szczegolnosci podatek VAT oraz oplaty celne i inne
oplaty zwigzane z wykonywaniem robot, z wyjatkiem sytuacji, gdy Wykonawca, sktadajac
ofert¢ poinformowal Zamawiajacego, ze wybor oferty Wykonawcy bedzie prowadzit
do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami 0 podatku
od towar6éw i ustug.

Nalezno$ci za wykonane roboty budowlane bedg wplacane przez Zamawiajgcego na konto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce,
na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce.

Za dzien zaptaty bedzie uznany dzien, w ktorym zostanie obcigzony rachunek bankowy
Zamawiajgcego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czeSci zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy stanowi¢ bgdzie Protokét odbioru koncowego robot.

Rozliczenie koncowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury

koficowej, ktora zostanie wystawiona po dokonaniu Odbioru koncowego robot.
Platnosci

Platnosci sg realizowane w terminie nie dluzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT
z uwzglednieniem potragcen wynikajacych z Umowy. Faktura begdzie wystawiona na: Powiat

Lowicki, 99 — 400 Lowicz, ul. Stanistawskiego 30, NIP 834-18-82-519.
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Wykonaweca jest zobowiazany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci oraz o pelnym zafakturowaniu lub objeciu wystawionymi przez nich
rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym
rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej platnoscia koncowa lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych nalezno$ci.
Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych
je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym
okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw wynikajacych z Umow
0 podwykonawstwo.

Kopia Umowy/Uméw o podwykonawstwo wraz z zataczonymi do niej dokumentami stanowi
zatgcznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub przedtozonej umowie, ktorej
przedmiotem sg dostawy i ustugi, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zgdaniem

zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w pkt 26.2.4.,

podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie

nalezy,
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c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, begdace przedmiotem zadania, o ktéorym mowa w pkt 26.2.3., jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT
lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior robot, a Wykonawca
nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 26.2.4. uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej
zaplaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi zaptaty.
Rownowartos¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Podstawg wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bgdzie faktura VAT przedstawiona

Zamawiajacemu wraz:

a) z protokotem Odbioru koncowego robdt, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow,

b) z kopiami faktur VAT Ilub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

¢) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz na 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z platno§ciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez Podwykonawcow,

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentow,

0 ktérych mowa w pkt 26.2.8., Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych

dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypetnienia przez

Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w pkt 26.2.8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez

Zamawiajacego terminu ptatno$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien

w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow okreslonych w pkt 26.2.8.
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Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktorych mowa pkt 26.2.4
zawierajace szczegOlowe uzasadnienie zajgtego stanowiska co do zakresu i charakteru robot
budowlanych, dostaw i wustug realizowanych przez Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawcg, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypeknienia przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym
wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze
co do innych okoliczno$ci majacych wplyw na t¢ wymagalnos¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i1 do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 26.2.4 1 wykaze
niezasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktorych mowa
w pkt 26.2.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej
platnosci.

Zamawiajacy moze dokonaé¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 26.2.4 i potwierdzi
zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa
w pkt 26.2.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadno$¢ takiej ptatnosci.
Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce
lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodnosé
z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia platno§¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowa¢ wylacznie nalezne Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych
lub przedtozeniu Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przyshugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej

dokonanej ptatnosci.
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Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej
za uzasadniona.

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci
co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno§¢ nalezy sig, co uznaje
si¢ za rdwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytacznie
do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych rob6t budowlanych wynikajacej z Umowy
oraz nastepowaé bedzie z uwzglednieniem przepisow obowigzujacego prawa w zakresie
podatku od towaréw i ustug. W przypadku roznic w cenach za wykonane roboty pomig¢dzy
okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami okres§lonymi Umowa Zamawiajacy uzna
i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych Umowa.
Ceny te, za wykonanie danego zakresu Umowy beda wynika¢ z Kosztorysu ofertowego

Wykonawcy.

26.3. Zaliczki

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
zamoOwienia.

26.4. Wierzytelno$ci
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawu lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czgdci, jak rowniez
korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemne;j
zgody Zamawiajacego.
W  przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w pkt 26.4.1., wystgpuje podmiot
reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.
Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujaca podobne skutki, dokonana bez pisemnej zgody

Zamawiajacego pozostaje wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczna.
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27. Materialy do odzyskania

Materialy budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robdt rozbidrkowych,
po oczyszczeniu nalezy ztozy¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu W miejsce wskazane
przez Inspektora nadzoru, potozone na terenie posesji Zarzadcy obiektu.

Rozbidrke Materiatow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezyta staranno$cia w sposob wykluczajacy mozliwos¢ ich
uszkodzenia a sktadowanie Materiatow bedzie prowadzit w sposob uporzadkowany i wlasciwy
dla danego asortymentu.

Materiatami, o ktorych mowa w niniejszym rozdziale, jest blacha stanowiaca pokrycie dachu

budynku podlegajacego rozbiodrce.

28. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rgkojmi za Wady
przedmiotu Umowy poczawszy od daty Odbioru koncowego robét, na zasadach okreslonych
w KC.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 7 dni roboczych, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnos$ci z tytutu r¢kojmi za Wady fizyczne robot,
ktore powstalty na skutek wad dostarczonych przez Zamawiajacego maszyn; urzadzen;
konstrukcji lub materiatow, albo skutek wykonania robot wg wskazéwek Zamawiajacego
lub jego Inspektora nadzoru w tym zwlaszcza dostarczonej przez niego dokumentacji
projektowej. Uwolnienie od odpowiedzialnosci nastepuje wowczas, jezeli Wykonawca
uprzedzit inspektora nadzoru (na piSmie) o grozacym niebezpieczenstwie powstania Wad.
Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane w zakresie zageszczenia
gruntu po rozbidrce, gwarancji jakosci na okres ....... , liczac od daty Odbioru koncowego robot

na ponizszych warunkach:
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a) W przypadku ujawnienia si¢ Wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancjg
Zamawiajacy lub Zarzadca obiektu dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie
3 dni roboczych od jego wystgpienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem,
e-mailem, lub pisemnie. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wlasny koszt zgltoszong
Wadg¢ w terminie 14 dni.

b) W przypadku zgloszenia Wady uniemozliwiajacej dalszg prawidlowa eksploatacje
lub powodujaca zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunigta
niezwlocznie — nie p6zniej niz 3 dni od daty zawiadomienia.

c) W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze ustali¢ inne niz
wskazane lit. a i b terminy usunigcia Wad, pod warunkiem, ze ww. wniosek wptynie
do Zamawiajacego przed uplywem wyznaczonego terminu.

d) Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
poinformowaniu Wykonawcy, bedzie miat prawo do zastgpczego usuni¢cia Wady przez
podmiot trzeci na koszt Wykonawcy.

e) Po usunicciu Wady Wykonawca zglasza Zamawiajgcemu gotowo$¢ do Odbioru
gwarancyjnego.

f) Zamawiajacy przystapi do Odbioru gwarancyjnego w terminie 7 dni od otrzymania
zgloszenia, o ktorym mowa w lit. e.

g) Fakt skutecznego usuni¢cia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia Protokotem odbioru
usunig¢cia Wad.

Po dokonaniu odbioru koncowego Umowa bedzie traktowana rowniez jako dokument

gwarancyjny. Jezeli Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu osobny dokument zawierajacy

warunki gwarancji, ktérego postanowienia beda sprzeczne z niniejsza umowa, nie beda one

obowigzujace.

29. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

30.1.

30. Zmiana Umowy
Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia roboét, jesli zostanie
to odnotowane w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w nastepujacych

sytuacjach:
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jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegllnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,
w  szczegolnosci  spowodowanego  brakiem  zakonczenia robdt  budowlanych
na terenie MOS w Kiernozi zlecanych przez Zamawiajacego odrgbnymi umowami,
konieczno$ci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty
lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,

gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie
robot, w szczego6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowag, przepisami
prawa lub innymi normami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, w szczegdlnosci, gdy Inspektor nadzoru stwierdzi,
ze ze wzgledu na temperaturg powietrza nie dopuszcza do wykonywania robot,

gdy wystagpi konieczno$¢ zastosowania rozwigzan zamiennych przy wykonywaniu robot
lub innych robot niezbgdnych do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia kolejnych zaméwien Wykonawcy, ktore
wstrzymuja lub opdzniaja realizacj¢ przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbednym do uniknigcia Iub usunigcia tych kolizji,

wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci zwigzanych z wykonaniem
Przedmiotu umowy lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji publicznej,
ktore nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,

gdy wystapia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy administracji publicznej sa zobowigzane na mocy przepisOw
prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastgpstwem

okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczenia do ich

9)

wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ administracji publicznej, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

wystgpienia takich warunkow na Terenie budowy, ktore odbiegajg w sposob istotny
od przyjetych w  Dokumentacji  projektowej, w  szczegdlnoSci  napotkania

niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
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obiektow budowlanych, znalezisk archeologicznych, niewybuchéw lub niewypatow,
zagrozenia zwierzat objetych ochrona,

h) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Strony majg prawo do zmiany Umowy w zakresie Materiatow, parametréw technicznych,

technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

co zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru, w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robodt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 PrBud,

C) wystgpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga
skutkowa¢ niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia takich warunkéw na Terenie budowy, ktére odbiegaja w sposéb istotny
od przyjetych w  Dokumentacji  projektowej, w  szczegdlnoSci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

g) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Strony maja prawo do zmiany Umowy w zakresie wynagrodzenia okreslonego w pkt 26.1.1

w nastepujacych sytuacjach:

a) wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych jezeli sg one uzasadnione
nizszymi  kosztami  eksploatacji, konieczno$cia usunigcia  stwierdzonych  wad

w Dokumentacji technicznej lub sg korzystniejsze pod wzgledem uzytkowym w zwigzku
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z prowadzong w obiekcie dziatalno$cia, po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci ich
wprowadzenia,

b) zaniechania wykonania robdt, ktorych wykonanie w trakcie realizacji stalo
si¢ zbgdne — a nie mozna bylo przewidzie¢ tego w dniu zawarcia Umowy
przy jednoczesnym obnizeniu wartoSci wynagrodzenia o warto$¢ robdt zaniechanych
zgodnie z wyceng wskazana w Kosztorysie ofertowym lub wg cennikoéw Sekocenbudu
dla wojewddztwa todzkiego, z daty zlozenia oferty, gdy brak wyceny w pierwszych dwoch
opracowaniach.

W przypadku zmian okre$lonych w pkt 30.3. lit. a, jezeli ich wprowadzenie wigzatoby si¢

ze zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, Strony moga dokona¢ korekty wynagrodzenia

Z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli warto$¢ robot lub Materiatow, ktére nie beda
wykonywane lub zastosowane, w sposob okreslony w pkt. 30.3. lit. b. O te warto$¢ zostanie
pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, nastepnie Inspektor nadzoru okres§li wartosé
rozwigzania zamiennego, a wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwickszone
lub obnizone o t¢ wartos¢,

b) jezeli roboty wynikajace z wprowadzenia rozwigzan zamiennych nie odpowiadajg opisowi
pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale mozliwe jest okreSlenie nowej ceny na podstawie
Ceny jednostkowej z Kosztorysu Ofertowego poprzez interpolacj¢ lub inng metoda,
Inspektor nadzoru inwestorskiego wyliczy wynagrodzenie za wykonanie robét tg metoda,

C) jezeli nie mozna wyceni¢ robot wynikajacych z wprowadzenia rozwigzan zamiennych,
z zastosowaniem metody, o ktorej w lit. b, Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonana
kalkulacji ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji
nie wyzszych od okreslonych przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym. Brakujace ceny
nie moga by¢ wyzsze od S$rednich cen publikowanych w cennikach Sekocenbudu
dla wojewddztwa todzkiego, aktualne w kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

Laczny wzrost wynagrodzenia Wykonawcy W wyniku zmiany umowy dokonanej na podstawie

przestanki okreslonej w art. 141 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp nie moze by¢ wyzszy niz 15%

wynagrodzenia brutto okreslonego w pkt 26.1.1.

Strony majag prawo do zmian Umowy w przypadku uzyskania przez Zamawiajacego

dofinansowania ze $rodkow zewngtrznych w zakresie dostosowujacym Umowe do wymagan

instytucji wspoétfinansujacej, w szczegdlnosci dotyczacych:

a) sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy,

b)  okreslenia obowigzkéw zwigzanych z przechowywaniem i udostgpnianiem

do kontroli dokumentacji zwigzane;j z realizacja Umowy.
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30.7. Jezeli Strona uwaza si¢ za uprawniong do zadania zmiany Umowy na podstawie wskazanej
w ninigjszej Umowie, zobowigzana jest do przekazania drugiej Stronie oraz Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

30.8. Whniosek, o ktorym mowa w pkt 30.7. powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze
nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktérym Strona dowiedziala sig,
lub mogta dowiedzie¢ si¢ o zdarzeniu lub okoliczno$ciach uzasadniajacych zadanie zmiany.

30.9. Strona zobowigzana jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w pkt 30.6.,
wszelkich dokumentéw wymaganych Umowa 1 innych dokumentéw oraz informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczno$ci
stanowiacych podstawe zadania zmiany.

30.10.W przypadku, gdy z wnioskiem, o ktorym mowa w pkt 30.6. wystepuje Wykonawca,
zobowigzany jest on do przedtozenia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany
i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

30.11.Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 30.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnos$ci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa
w pkt 30.9., lub odpowiednio 30.9. i 30.10. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia
dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

30.12.W terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt 30.6.
wraz z dokumentami i informacjami uzasadniajagcymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego
zgdania zmiany Umowy.

30.13.W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Strona powiadomi druga Stron¢ o akceptacji zadania
zmiany Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

30.14.Strony maja prawo do zmiany terminu rozpocze¢cia robot budowlanych, ktory zostal okreslony
data 16.07.2018 r., pod warunkiem, ze z wnioskiem o dokonanie tej zmiany zwrodci si¢
Zamawiajacy, a uzasadnieniem proponowanej zmiany bedzie wcze$niejsze niz planowane
zakonczenie robot budowlanych na terenie MOS w Kiernozi zlecanych przez Zamawiajacego
odrebnymi umowami.

30.15. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.
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30.16. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji rozwigzan zamiennych w stosunku do robot

budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne

dla realizacji Umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

30.17. W razie watpliwos$ci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nast¢pujgce zmiany:

a)

b)

c)

d)

danych zwiazanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
danych teleadresowych,
danych rejestrowych,

bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

30.18. Oprocz zmian umowy opisanych w punktach powyzej dopuszcza si¢ zmiany umowy

wskazane w art. 144 ustawy Pzp.

31. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

31.1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

a)

z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zgdaniu
Zamawiajacego - W terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy

o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dituzszy niz 15 dni

a)

roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania
- w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego Wwiedzy
o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie,

z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacjg robodt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robot - w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajagcego wiedzy
o0 okolicznosci uzasadniajacej odstapienie,

dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego - W terminie 10 dni od dnia

uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie,

b) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

c)

dopuscit do wykonywania robot wskazanych w pkt. 7.6. lit. u przez osoby niebedace

Pracownikami Wykonawcy lub Podwykonawcy,

d) w razie koniecznosci:

- 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub

45



31.2.

31.3.

31.4.

31.5.

32.1.

32.2.

33.1.

* %
- *

Funduszei-< — ® Unia Europejska At
Europejskie : : Europejski Fundusz h
{Udele Rozwoju Regionalnego g

Program Regionalny

- konieczno$ci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wigksza niz 5% wartoSci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze¢$ci Umowy.
Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.
Odstapienic od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila
otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.
Odstapienie od umowy wywoluje skutki na przyszto$¢, i w szczegdlnosci nie powoduje utraty
uprawnien z tytutu r¢gkojmi oraz gwarancji w odniesieniu do odebranych w catosci lub czgséci

robot.

32. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 10 dni od dnia

pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznos$ci uzasadniajacej odstgpienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajacego W przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekracza 15 dni;

b) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa
dtuzej niz 15 dni.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajacego.

33. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku

z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma

obowigzek:
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a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, 1 zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymal ptatno$¢ oraz inna,
sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najp6zniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 5 roboczych dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi

Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych.

W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo

przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdézniej w terminie do 5 roboczych dni od dnia zawiadomienia

o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy

urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,

niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub wustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania w terminie 5 dni roboczych do odbioru robot przerwanych

i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzetu i robdt tymczasowych na swoéj koszt i ryzyko.

W przypadku niewypeienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu

polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony witasnosci lub bezpieczenstwa robot.

34. Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy
W terminie do 10 dni roboczych od dnia odstapienia od Umowy Zamawiajacy wyznaczy termin
odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych.
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowa inwentaryzacj¢ robot wedtug

stanu na dzien odstgpienia.
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W protokole odbioru robét przerwanych i robot zabezpieczajacych zostanie okre§lona faczna
warto$¢ zinwentaryzowanych robot zatwierdzonych przez inspektora nadzoru, wykonanych
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz STWIOR.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty okreslone w pkt 34.3. wedtug cen
okreslonych w Kosztorysie ofertowym, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze.

Podstawa do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku jest
dokument okreslony w pkt. 34.3.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwiazane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna

odstapienia od Umowy.

35.  Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwitok¢ Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,3 % Ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwlok¢ Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,
lub w okresie r¢kojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % Ceny
ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia uplywu terminu
na usuni¢cie Wad,

) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
2 % Ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytutu rgkojmi 1 gwarancji do prac wykonanych przed odstgpieniem,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
500,00 zt za kazdy przypadek dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci
na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 50,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki od dnia uplywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty,

f) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 ztotych

za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
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g) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 ztotych za kazda nieprzedtozong
kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w =zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, w wysokosci 500,00 ztotych.

i) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre§lonymi Umowg - w wysokosci 1%
Ceny ofertowej brutto.

j) w przypadku, gdy w realizacji zamowienia nie bedzie uczestniczyta osoba, za wykazanie
doswiadczenia ktorej Wykonawca otrzymat punktacje w kryterium oceny ofert
pn. ,,Doswiadczenie osoby przewidzianej do realizacji zamowienia”, chyba, ze Zamawiajacy
zgodzil si¢ na jej zmian¢ na zasadach okreslonych w Umowie, w wysokosci % Ceny
ofertowej brutto, o ktérej mowa w pkt 26.1.1 Umowy, odpowiadajacego liczbie punktow
uzyskanych przez Wykonawcg¢ w kryterium oceny ofert pn. ,,Doswiadczenie osoby
przewidzianej do realizacji zamowienia”.

k) za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikow wykonujacych czynnosci, o ktorych
mowa w pkt 7.6. lit u na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy,
- w wysokos$ci 0,5 % Ceny ofertowej brutto za kazda osob¢ niezatrudniong na podstawie
umowy o prace, ktora wykonywata wyzej okre§lone czynnosci w trakcie wykonywania
zamoOwienia.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 35.1. nie pokrywa

poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego

na zasadach ogoélnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
2 % Ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi
z przyczyn, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

Jezeli kara umowna z tytulu wymienionego w pkt 35.3. nie pokrywa poniesionej szkody,

to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehliajacego, na zasadach ogo6lnych

okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Roszczenia o zaptate kar umownych z tytulu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien

zwloki, stajg si¢ wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu,
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b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

35.6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dor¢czenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie opoznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za op6znienie za kazdy dzien opoznienia.

35.7. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowiazkoéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

35.8. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy moze w razie zwloki w zaptacie kary potraci¢ nalezng mu
kwote z naleznosci Wykonawcy.

35.9. Jezeli nie bedzie mozliwosci wyegzekwowania kary umownej poprzez pomniejszenie wartosci
faktury, kara umowna podlega zaptacie w terminie 14 dni od wezwania Strony zobowigzanej

do jej zaptaty.

36. Procedury rozstrzygania sporow

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwiazku z Umowg beda

rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

37. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Zamawiajacy

informuje, iz:

37.1. administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Starostwo Powiatowe w Lowiczu

z siedzibg w Lowiczu ul. Stanistawskiego 30,

37.2. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane beda w celu obstugi i wykonania umowy,

37.3. Wykonawca posiada prawo dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania,

37.4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do zawarcia umowy.

37.5. Jezeli w toku realizacji umowy Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajacemu dokumenty
zawierajace dane osobowe Pracownikow, zobowigzany jest do ich anonimizacji w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych Pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL

Pracownikow).

50



Funduszei-< — ® Unia Europejska e
Europejskie : : Europejski Fundusz £
{Udele Rozwoju Regionalnego g

Program Regionalny

38. Postanowienia zwigzane z uzyskaniem

przez Zamawiajacego dofinansowania na realizacj¢ robot budowlanych

38.1. W zwigzku z faktem, ze projekt ,,Umiem, wiem, potrafi¢ — nowoczesna infrastruktura szkolna
kluczem do rozwoju mlodego cztowieka”, w ramach ktorego realizowane jest niniejsze
zamowienie, otrzymal wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lodzkiego na lata 2014-2020,
O$ Priorytetowa VII Infrastruktura dla uslug spolecznych, Dzialanie VIIL.4 Edukacja,
Poddziatanie VII.4.3 Edukacja ogélna, Wykonawca zobowigzuje si¢ do: przechowywania
dokumentacji zwigzanej z realizacja projektu pn. ,,Umiem, wiem, potrafi¢ - nowoczesna
infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju mlodego cztowieka” zwanego dalej Projektem,
w zakresie realizacji przedmiotu umowy w sposdb zapewniajacy dostepnosé, poufnosé
i bezpieczenstwo oraz do informowania Zamawiajgcego o miejSCU przechowywania
dokumentow, w tym finansowych, zwigzanych z Projektem w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego.

38.1.W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentow, o ktorych mowa
w pkt 1 oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawce dziatalnosci przed
terminem, o ktorym mowa w pkt 38.1, Wykonawca zobowigzuje si¢ pisemnie poinformowac
Zamawiajacego o miejscu przechowywania dokumentow zwigzanych z realizowanym Projektem
w terminie miesigca przed zmiang tego miejsca.

38.2. W przypadku konieczno$ci przedtuzenia terminu, o ktéorym mowa w pkt 38.1 Zamawiajacy
poinformuje o tym pisemnie Wykonawce, przed uptywem tego terminu. Wykonawca przedtuzy
termin przechowywania dokumentacji zwigzanej z realizacja Projektu o czas wskazany
przez Zamawiajacego, przy czym okoliczno$¢ ta nie bedzie stanowita zmiany umowy.

38.3. Wykonawca bedzie przechowywat dokumenty zwigzane z realizowanym Projektem w formie
oryginaléw albo kopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem na powszechnie uznawanych

no$nikach danych.
39. Postanowienia koncowe

39.1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych
nie stanowig inaczej.

39.2. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach — po jednym egzemplarzu

dla kazdej ze stron.
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