
 PROJEKT ROZBIÓRKI

     1.   Zasady ogólne:

• Przed  przystąpieniem do robót  rozbiórkowych północnego skrzydła budynku  należy 
bezwzględnie  sprawdzić  czy  budynek  jest  odłączony  od  sieci  zewnętrznych  oraz 
instalacji  przechodzących  ze  skrzydła  południowego:  energetycznej,  wodociągowej, 
teletechnicznych, itp. Sieć kanalizacyjna  nie stanowi zagrożenia dla prowadzenia prac 
rozbiórkowych.

• Prac  rozbiórkowych  nie  należy  prowadzić  w  złych  warunkach  atmosferycznych, 
w czasie deszczu,  opadów śniegu oraz silnych wiatrów. Przy prędkości wiatru ponad 
7m/sek. roboty należy przerwać. 

• Roboty powinny  być  prowadzone w taki  sposób aby nie  została  naruszona struktura 
skrzydła południowego budynku przeznaczonego do adaptacji. 

• Roboty powinny być prowadzone w taki sposób aby nie została naruszona stateczność 
rozbieranego obiektu  oraz  tak,  aby  usuwanie  jednego  elementu  konstrukcyjnego  nie 
wywoływało  nie  przewidzianego  upadku  lub  przewrócenia  się  innego  fragmentu 
konstrukcji. 

• Zabronione jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji 
od dołu.

• Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie większych ilości materiałów pochodzących 
z rozbiórki na stropie budynku.

• Podczas rozbiórki  teren należy zabezpieczyć  przed dostępem osób nieuprawnionych. 
Teren  na  którym  odbywa  się  rozbiórka  obiektów  budowlanych  należy  ogrodzić 
i oznakować tablicami ostrzegawczymi i tablicą informacyjną.

• Należy na bieżąco prowadzić dziennik budowy (rozbiórki). W szczególności zapisy:
a. Kolejność i sposób wykonywania robót;
b. Protokolarne  stwierdzenie  czy  ściany,  stropy,  schody  i  dach  oraz  inne  części 

budynku  na  których  będą  pracowali  robotnicy  lub  będą  ustawione  rusztowania 
lub drabiny mają dostateczną wytrzymałość;

c. Opis środków zabezpieczających użytych przy rozbiórce;
d. Opis  okoliczności  towarzyszących rozbiórce  i  mających wpływ na przebieg  robót 

i bezpieczeństwo ludzi;
• Przed przystąpieniem do robót  rozbiórkowych  pracownicy   powinni  zostać  zapoznani 

z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania.

2. Technologia rozbiórki:

 2.1  Kolejno ść wykonania robót rozbiórkowych :     
1 Roboty przygotowawcze;
2 Odłączenie i rozbiórka instalacji;
3 Demontaż stolarki  okiennej i drzwiowej;
4 Rozbiórka pokrycia dachu i więźby dachowej;
5 Rozbiórka poszycia i konstrukcji stropu ;
6 Rozbiórka ścian zewnętrznych,  wewnętrznych i kominów;
7 Rozbiórka podłóg ;
8 Usunięcie warstw nasypu spod podłogi do poziomu terenu;
9  Rozbiórka fundamentów;
10  Uporządkowanie placu rozbiórki;  
           

       2.2  Sposób  wykonania poszczególnych robót rozbi órkowych :

   Roboty przygotowawcze:
Projektuje się następującą kolejność wykonywania robót przygotowawczych na terenie 
wokół budynków:



a. Przygotowanie  miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu rozbiórki 
b. Ogrodzenie placu rozbiórki  od  ulicy i terenu działki sąsiedniej 
c. Wyznaczenie miejsc składowania materiałów z przyszłej rozbiórki.

Oddzielenie rozbieranego północnego skrzydła budynk u od pozostaj ącego skrzydła 
południowego budynku:

 Przed  przystąpieniem  do  rozbiórki  należy  odłączyć  wszystkie  instalacje  przechodzące 
z pozostającej części budynku do rozbieranej. 
  Otwór  przejścia korytarzem ze skrzydła południowego do północnego należy zamurować 
bloczkiem gazobetonowym gr. 24cm. (docelowo w otworze zostanie zainstalowana stolarka 
drzwiowa wg odrębnego opracowania) 
    Komin znajdujący się w ścianie szczytowej rozbieranego skrzydła  oraz ścianie skrzydła 
adaptowanego należy odciąć nie naruszając struktury pozostawianej ściany   

    Rozbiórka instalacji:
   Do  rozbiórki  urządzeń  i  instalacji  elektrycznej,  wodociągowej  i  hydrantowej  można 
przystąpić dopiero po potwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci 
zewnętrznych  przez pracowników właściwych instytucji oraz przechodzących ze skrzydła 
południowego..  Fakt  odłączenia  należy  potwierdzić  odpowiednim  wpisem  w  dzienniku 
rozbiórki. Demontaż instalacji powinni wykonywać pracownicy odpowiednich specjalności. 
Uwaga  -  po  likwidacji  przyłączy  odpływowych  kanalizacji  ściekowej  należy  wykonać 
„zaślepienie" tych odpływów w studzienkach.
Przed demontażem urządzeń  podłączonych  do instalacji  elektrycznej  takich jak oprawy 
oświetleniowe,  wyłączniki,  gniazda  wtykowe,  tablice  rozdzielcze  oraz  przewody  i  kable 
elektryczne należy koniecznie trwale odłączyć od instalacji zasilającej obiekty.

 Rozbiórka okien i drzwi:
Rozbiórkę  rozpoczynamy od zdjęcia skrzydeł okiennych i drzwiowych,  Następnie należy 
zdemontować ościeżnice. 
 Rozbiórka pokrycia dachu i wi ęźby dachowej:
W  pierwszej  kolejności  należy  rozebrać  elementy  rynien,  rur  spustowych,  obróbek 
blacharskich. Następnie należy usunąć  pokrycie dachowe i deski drewniane. 
Więźbę dachową należy demontować w następującej kolejności: krokwie, ścianki stolcowe 
(płatwie, miecze, zastrzały, słupki) oraz podwaliny.
W trakcie rozbiórki  elementów drewnianych  należy  pamiętać,  aby niezwłocznie  usuwać 
z nich gwoździe.
Rozbiórka poszycia i konstrukcji stropu:
Najpierw należy usunąć polepę, następnie demontujemy ślepy sufit i odbijamy podsufitkę. 
Deski  ślepego sufitu  i  podsufitki  oczyścić  z  polepy i  resztek  tynku i  słomy.  Na koniec, 
korzystając z drabin, demontujemy belki stropowe.
W trakcie rozbiórki  elementów drewnianych  należy  pamiętać,  aby niezwłocznie  usuwać 
z nich gwoździe.
Rozbiórka ścian drewnianych: 
Najpierw  należy  usunąć  tynki  na  matach  słomianych  oraz  ruszt  z  listew  drewnianych. 
Następnie demontujemy belki poziome ,a na końcu słupki i belki podwalinowe.  W trakcie 
rozbiórki  elementów  drewnianych  należy  pamiętać,  aby  niezwłocznie  usuwać  z  nich 
gwoździe.
 Rozbiórka ścian murowanych i  kominów:
Rozbiórkę ścian prowadzimy z rusztowań  od góry usuwając kolejno po dwie trzy warstwy 
cegieł  rozbijając  młotami  pneumatycznymi.  Gruz  należy  w  miarę  postępowania  prac 
usuwać .
Rozbiórka podłóg parteru:
Rozbiórkę podłóg rozpoczynamy od demontażu wykładzin  podłogowych. 
W  następnej  kolejności  należy  rozkuwać  warstwy  betonowe.  Po  usunięciu  warstw 
betonowych należy usunąć nasypy spod podłóg do poziomu terenu. 



Rozbiórka fundamentów.
Fundamenty z cegły  i kamienia naturalnego demontujemy w sposób identyczny jak ściany 
murowane z cegły – poprzez odspajanie za pomocą młota pneumatycznego lub przy użyciu 
ciężkiego sprzętu - koparki. 
  
 Uporządkowanie placu rozbiórki:
   Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania i uporządkowania placu rozbiórki.

a. Segregacja i wywóz odpadów z rozbiórki;
b. Wypełnienie zadolenia,  powstałego po rozbiórce budynku, piaskiem zagęszczanym 

mechanicznie warstwami co ok. 30cm.  Wierzchnią  warstwę  wyłożyć  humusem (ok. 
30cm). Całość obsiać trawą.

c. Przekazanie Inwestorowi placu po uprzednim uporządkowaniu terenu i oczyszczeniu 
dróg transportowych.

2. 3.   Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek
   Posiadacz  odpadów  powinien  postępować  z  odpadami  w  sposób  zgodny 
z  zasadami  gospodarowania  odpadami  oraz  wymogami  ochrony  środowiska.  Materiały 
z rozbiórki obiektu powinny być segregowane w miejscu ich demontażu  i magazynowane 
selektywnie  do czasu wywozu  z placu rozbiórki.  Zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, póz. 
1206) materiały z rozbiórki obiektu należą   do grupy 17 - odpady z budowy, remontów 
i  demontażu  obiektów  budowlanych  oraz  infrastruktury  drogowej.  W  rezultacie  robót 
rozbiórkowych zostaną na placu rozbiórki wytworzone następujące rodzaje odpadów:

17.01.01 - Gruz betonowy;
17.01.02 - Gruz ceglany;
17.01.03 - Odpady innych materiałów ceram. i elementów wyposażenia;
17.01.80 - Usunięte tynki;
17.02.01 – Drewno;
17.02.02 - Szkło;
17.02.03 - Tworzywa sztuczne;
17.03.80 - Odpadowa papa;
17.04.05 - Żelazo i stal;
17.09.04 - Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej.

   Nie stwierdzono odpadów azbestowych. 
        Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, które mogą stanowić zagrożenie dla 
ochrony  środowiska.  Wywozem  i  utylizacją  elementów  stanowiących  zagrożenie  dla 
środowiska  powinny  zajmować  się  specjalistyczne  firmy   stosujące  odpowiednio 
bezpieczne technologie - nie narażające ludzi w trakcie wykonywania prac  i   nie skażające 
dodatkowo otoczenia. 
Pozostałe odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych.

    
        2.4   Uwagi

        Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami b.h.p.  pod nadzorem osób uprawnionych; 
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