UMOWANR ..........
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarta w dniu ........ccceevvennnnen. r. pomiedzy Powiatem Lowickim z siedzibg w Lowiczu, ul. Stanistawskiego
30, 99-400 Lowicz, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,
NIP: 834 18 82 5109,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Lowickiego, w imieniu ktorego dziataja:

............................................................................................... (adres Wykonawcy),
wpisanym/wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio,
do innego rejestru lub ewidencji Regon: ........, NIP:........ (odpowiednio)
reprezentowanym/reprezentowang przez:

1. (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

2. (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym/zwang dalej ,,Wykonawcg”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.
Zwazywszy, ze Zamawiajacy, W Wyniku przeprowadzonego postgpowania 0 udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowien publicznych, w przedmiocie: ,,Wykonanie robot budowlanych polegajacych
na przebudowie Izby przyjec oraz III pigtra budynku szpitala ZOZ w Lowiczu” dokonat wyboru oferty
Wykonawecy, Strony uzgadniaja, co nastgpuje:

1. Postanowienia ogolne

1.1. Skroty
1.1.1. BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

1.1.2. KC - Kodeks cywilny



1.1.3.

KRS — Krajowy Rejestr Sagdowy

1.1.4. PrBud — Prawo budowlane

1.1.5. Pzp - Prawo zamdéwien publicznych

1.1.6. SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia

1.1.7. STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalaja znaczenie nastepujacych pojeé:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglgdnieniem podatkéw, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa
oraz STWIORB.

Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztow, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, w tym: bezposredniej robocizny, kosztow nabycia materialow i pracy sprzgtu
oraz kosztow posrednich i zysku ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej, wskazana przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
Umowy, obejmujacy w szczegolnosci:

a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze.

Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze zmiany Dokumentacji
projektowej, przekazanej Wykonawcom w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego w celu przygotowania ofert oraz ktore zostaty dokonane przez Zamawiajgcego
podczas realizacji Umowy.

Dokumentacja techniczna - zbior dokumentow okreslonych jako Dokumentacja
projektowa oraz STWiORB.

Dziennik budowy — urzgdowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktow wykonawczych
do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu cze$ci lub catoSci
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen
i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie

technicznej prawidlowosci realizacji przedmiotu Umowy.



1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

1.2.12.

1.2.13.

1.2.14.

1.2.15.
1.2.16.

1.2.17.

1.2.18.

1.2.19.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie okre$lajace ramy czasowe wykonania

cato$ci zamowienia, etapy robot objete ptatnosciami czgsciowymi i ich warto$¢.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego,

jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego
1 zgloszona przez inwestora — Zamawiajacego do panstwowego nadzoru budowlanego,

zgodnie z przepisami PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy si¢ wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegolnosci umowa o wspOltpracy.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w zwigzku z realizacja robot stanowigcych przedmiot Umowy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegodlnosci
na podstawie przekazanej przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robdt, w standardzie okre§lonym w Dokumentacji projektowej
oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym

Z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktorych wykonania majg zostaé zastosowane.

Nadzor autorski - zespot czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robot budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych

w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci
1 jakos$ci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia.
Odbidr czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgéci robot.
Odbior koncowy - odbiér polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

Odbior ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci
od tego, ktory okres jest dhuzszy.

Odbioér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usunigcia przez

Wykonawce ujawnionych Wad.

Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robét

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ,
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1.2.20.

1.2.21.

1.2.22.

1.2.23.

1.2.24.

1.2.25.

1.2.26.

1.2.27.

w szczegllnosci postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWIORB, zlozone
Zamawiajagcemu w ramach postgpowania 0 udzielenie zamowienia publicznego
prowadzacego do zawarcia Umowy.

Pracownik — osoba zatrudniona przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie

umowy o prace, wykonujaca wskazane przez Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji

zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka

organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnos$¢ prawna, ktora:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang
przez Zamawiajacego Umowe 0 podwykonawstwo w formie pisemnej o charakterze
odptatnym na wykonanie czeSci robot budowlanych stuzacych realizacji przez
Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo
w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
stanowigce cz¢$¢ zamowienia publicznego.

Protokél odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy

odbior robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robot zanikajacych

lub ulegajacych zakryciu.

Protokol odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie
wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie r¢kojmi za Wady

fizyczne lub gwarancji jako$ci na roboty budowlane zrealizowane na podstawie Umowy.

Protokol odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbidr wykonania przez
Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru czeSciowego — dokument potwierdzajacy odbidr roboét w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg czg¢$ci robot budowlanych.

Protokol odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbior robot
po usunieciu przez Wykonawce Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych
na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku
wystgpienia Wad.

Rozwiazania zamienne - odmienne rozwigzania W Stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji technicznej, nie powodujace rozszerzenia przedmiotu zamowienia
w stosunku do przedmiotu okreslonego w SIWZ oraz wynikajacego z treSci oferty,
zastosowanie ktorych uzasadnione jest w szczegodlnosci: nizszymi kosztami eksploatacji,

koniecznoscig usuniecia stwierdzonych wad w Dokumentacji technicznej, lub gdy ich



1.2.28.

1.2.29.

1.2.30.

1.2.31.

1.2.32.

1.2.33.

1.2.34.

1.2.35.

1.2.36.

zastosowanie jest korzystniejsze pod wzgledem uzytkowym w zwiazku z prowadzong
w obiekcie dziatalno$cig lecznicza.

Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, ktorego
wystapienie jest niezalezne od Stron i ktéremu nie mogg one zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci, a w szczegOlnosci za sile wyzsza uznaje si¢: wojny, stany
nadzwyczajne, klgski zywiolowe, epidemie, ograniczenia zwiazane z kwarantanna, embargo,
rewolucje, zamieszki i strajki, ktore uniemozliwiaja wykonywanie przedmiotu Umowy.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) —
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego W celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania,
kontroli i odbioru robot budowlanych, okre§lonych w Dokumentacji projektowe;.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzgdzia potrzebne do zgodnego
z Umowa wykonania rob6t budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w dyspozycji
Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot

Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktorego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa oraz dokona¢ dostaw

wraz z montazem.

Umowa o0 podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace czes¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomi¢dzy Wykonawca a Podwykonawcg a takze pomigdzy

Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Uzytkownik - Zaklad Opieki Zdrowotnej w Ltowiczu z siedzibg w Lowiczu
przy ul. Utanskiej 28, 99-400 Lowicz
Zarzadca obiektu — Dyrektor Szpitala ZOZ w Lowiczu.

Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowiagcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstaltych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy
lub w jakimkolwiek ich elemencie, kazde nieuzgodnione z Zamawiajacym: zmniejszenie
warto$ci przedmiotu Umowy, obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy,
odstepstwo od Dokumentacji projektowej lub STWIORB, obnizenie jakosci robot ponizej
standardu okreslonego w Dokumentacji projektowej lub STWIiORB, niekorzystna
w stosunku do zakladanej zmiana parametrow uzytkowych obiektu i jego urzadzen
i wyposazenia, nie spelnianie wymogdéw zawartych w normach technicznych, wymogoéw

bezpieczenstwa i innych wynikajgcych z obowiazujacych przepisow prawa.



1.2.37.

1.2.38.

1.2.39.

1.2.40.

1.3.

Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa robot
budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektowa, STWIORB, przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego | zasadami wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie nalezZytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow
Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,
W tym roszczen z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych
przez Wykonawcg sposrod form wskazanych w SIWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajagca wykonanie robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez
wlasciwe przepisy czynnoSci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy,
w szczegbOlnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentow niezbednych do rozpoczecia 1 kontynuowania realizacji Umowy,
oraz do odebrania zrealizowanych robét i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — czg$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona
na zaplecze Wykonawcy.

Interpretacje

1.3.1. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisOw prawa polskiego.

1.3.2. llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie

mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.

1.3.3. Integralng cze$cig Umowy sg zatgczniki do Umowy,

1.3.4. Dla celéow interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca

kolejnoscia:

a) Umowa,

b) Projekt budowlany,

c) Projekty wykonawcze,

d) STWIORB,

e) SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)
f) Oferta Wykonawcy.

1.3.5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci pomiedzy dokumentami, o ktoérych

mowa w pkt 1.3.4. Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje

na piSmie wystepujacemu o wyjasnienie rozbiezno$ci, z zachowaniem przy interpretacji

rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentdéw, o ktorej mowa w pkt 1.3.4.



1.3.6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda

sporzadzane w jezyku polskim.
1.3.7. Srodtytuly nie wptywaja na interpretacje postanowiefi umownych.

1.3.8. Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni, tygodni
1 miesigcy kalendarzowych. Terminy okreslone w dniach roboczych odnosza si¢ do dni
od poniedziatku piatku, z wylgczeniem sobot, niedziel i okreslonych ustawa §wiat.

Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

1.3.9. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.10. W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa

polskiego, w szczegdlnosci:

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamo6wien publicznych,

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy,

ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych,

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalno$ci leczniczej,

rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania

wyrobow medycznych,

rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie udzielania autoryzacji

jednostkom w celu ich notyfikacji w zakresie wyrobow, wysokosci oplat za ztozenie wnioskow

w tym zakresie oraz prowadzenia kontroli jednostek ubiegajacych si¢ o autoryzacj¢ i jednostek

notyfikowanych.

1.4. Sposéb komunikowania si¢ Stron
1.41. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,

przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgod, beda one przekazywane na pismie
i dostarczane (przekazywane) osobiScie (za pokwitowaniem), wystane pocztg
pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:
a) Zamawiajacy

O dokonaniu zmian danych wskazanych lit. a i b Strony powiadamiaja si¢ na pismie.

Zmiany powyzsze nie stanowia zmiany Umowy.



1.4.2.

1.43.

1.4.4.

1.5.

15.1.

1.5.2.

153.

1.5.4.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia
lub zgody faksem albo droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu
w terminie 2 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

Strony beda uznawaly dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie,
powiadomienie, informacj¢, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania
potwierdzenia faktu ich otrzymania.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia
lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotow wchodzacych w sklad Konsorcjum, ktére wspodlnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich robdt budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.
Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i1 na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy
i przedlozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zostaé zmienione za zgoda
Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji i rgkojmi
za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub cze$ci robot

wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkow Konsorcjum.

2. Przedmiot Umowy

2.1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane

wraz z dostawami wyroboéw medycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa

Izby przyje¢ oraz Il pigtra budynku szpitala ZOZ w Lowiczu” w zakresie wynikajacym

z Dokumentacji projektowej stanowigcej zatacznik Nr 1, STWiORB stanowiacej zatgcznik Nr 2

oraz Oferty Wykonawcy stanowiacej zatacznik Nr 3, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

1 obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,

w terminie okre§lonym Umowa, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.

2.2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja projektowa

oraz STWIORB roboty budowlane i niezb¢dne do realizacji przedmiotu Umowy.



2.3.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Wszelkie roboty wykraczajace poza zakres Umowy beda zlecane zgodnie ustawg Pzp.
Wykonawca nie moze bez zawarcia stosownej umowy lub aneksu wykonywac robot okreslonych

W niniejszym pkt.

3. Terminy

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot zaméwienia w terminie 180 dni od zawarcia
niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obowigzywania r¢kojmi/gwarancji (wpisaé, ten, ktory
Jjest diuzszy), to jest w terminie ... miesigcy od dnia Odbioru koncowego, Usungé ujawnione
Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWIORB.

Zamawiajacy dokona wprowadzenia na budowe w terminie 5 dni roboczych od zawarcia
Umowy.

Ze wzgledu na fakt, ze roboty budowlane bgda prowadzone w funkcjonujacym obiekcie
szpitala, Strony, z udzialem Zarzadcy obiektu, ustal3 w  Harmonogramie
rzeczowo — finansowym terminy przekazywania Wykonawcy poszczegoélnych czesci Terenu
budowy.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych posiadanie prawa
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przynaleznos¢ do wiasciwej
Izby Inzynierow Budownictwa oraz posiadanie uprawnien do Kkierowania robotami

budowlanymi os6b wskazanych w pkt. 9.1. w terminie 3 dni roboczych od zawarcia Umowy.

4. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowiazany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okre$lonych
w Umowie.

Przed rozpoczeciem robot Zamawiajacy przekaze bezplatnie Wykonawcy 1 egzemplarz
Dokumentacji projektowej i STWiIORB w wersji papierowej i elektronicznej.

Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wlasno$¢ Zamawiajagcego i mogg byé
wykorzystane wytacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnos¢ za Wady w przekazanej
Wykonawcy Dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian Dokumentacji

projektowej w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.



4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

Wylacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowe;j

jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty

modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzaja Wykonawece.

W przypadku robdt wymagajacych pozwolenia na budowe Zamawiajacy powiadomi organ

nadzoru budowlanego o planowanym Terminie rozpoczgcia robot. W przypadku robot

niewymagajacych pozwolenia na budowe, Zamawiajacy dokona stosownego ich zgloszenia.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu
budowy,

d) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej
ewentualnych zmian w zakresie niezbednym do wykonania Umowy,

e) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

f) wyznaczania terminéw odbioréw robét nie przekraczajacych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

g) terminowego przystgpowania do odbioréw robot budowlanych,

h) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:

a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robot zanikajacych,

C) czgsciowych,

d) koncowego catosci robot,

e) gwarancyjnych,

f) ostatecznego.

Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajagcych dokonuje w imieniu Zamawiajacego

Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona odbioréw czgsciowych oraz komisyjnego odbioru koncowego robot

budowlanych bedacych przedmiotem Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli,

przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystgpujac do odbioru w ciagu 7

dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robot,

Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpowaé do odbiorow robot i dokonywac odbiorow robot

w terminach wynikajacych z Umowy.

Od dnia przekazania Terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego do dnia sporzadzenia

Protokotu odbioru koncowego, Zamawiajgcego obcigzajg koszty:
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4.14.

5.1

5.2.

5.3.

a) zaspokojenia roszczen wynikajacych z nieszczgsliwych  wypadkow lub  szkaod,
spowodowanych przez Zamawiajacego lub przez osobg przez niego zatrudniong albo przez
podmiot dziatajacy na mocy innej zawartej z nim umowy,

b) zwigzane z wystgpieniem Szkody w zakresie, w jakim jest ona nastgpstwem przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym bledu Zamawiajacego lub Wady ukrytej
w Dokumentacji projektowej lub STWIORB, w Materiatach, maszynach lub urzadzeniach
dostarczonych przez Zamawiajacego,

C) usunigcia Wad lub uszkodzen, nie wynikajacych z nienalezytego wykonania robot przez
Wykonawce, powstatych w jakiejkolwiek czgsci wykonanych przez Wykonawce robdt, ktore
zostaty przyjete przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Zamawiajacego

obcigzaja koszty kazdego uszkodzenia powstatego w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot

Umowy, oprocz kosztow uszkodzen spowodowanych:

a) Wada tkwiaca w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakonczenia robot
budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

€) czynnosciami Wykonawcy po dniu Odbioru koncowego.

5. Zarzadzanie realizacja Umowy

Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski w specjalnosciach:

a) konstrukcyjno — budowlanej,

b) instalacyjnej = w  zakresie  sieci, instalacji i1  urzadzen  elektrycznych
i elektroenergetycznych,

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych .

Do koordynowania i zarzgdzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajgcego Zamawiajacy

wyznacza osobe pelnigca nadzor w specjalnosci o ktorej mowa w pkt 5.1. lit. a. Ilekroé¢

w postanowieniach Umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru inwestorskiego, nalezy przez

to rozumie¢ odpowiednio te osobg.

W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Zamawiajacy wskaze osoby, ktore beda

pehnity nadzor inwestorski oraz przekaze Wykonawcy pisemng informacje¢ na temat zakresu ich

umocowania i uprawnien.

Sprawy, ktore nie sa objete zakresem ww. umocowan i1 uprawnien Wykonawca ustala

bezposrednio z Zamawiajacym.
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci rob6t, do odbioréw robot wykonanych
zgodnie z Dokumentacja projektowag i STWiORB oraz pelni funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje,
zgody 1 akceptacje, ktore sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢
Zamawiajacemu na piSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora
do zastrzezen, beda podlegaly rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania robét wykraczajacych poza zakres Umowy
powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez
Zamawiajacego, wydawanego w terminie 7 dni od wystgpienia z takim wnioskiem
do Zamawiajacego przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego
zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie,
z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z bezpieczenstwem 1 higieng pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce na minimum 3 dni
robocze przed dokonaniem zmiany.

Zmiana osob petnigcych nadzor inwestorski nie stanowi zmiany Umowy.

6. Narady koordynacyjne

Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad
koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego, Zarzadcy obiektu
i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych osob.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
Wwykonania 1 zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postgpu prac
albo nieprawidtowo$ci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem

uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej
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6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym
na naradg.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi
w ciagu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza

si¢ za wigzace.

7. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannos$cig zgodnie

z Umowa, Oferta i Dokumentacja projektowa, STWiORB, nienaruszajacymi Umowy

poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami

prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwiazane z realizacja

Umowy, w szczeg6lnosci za naruszenie dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb

oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec o0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstale

w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba

7ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktora

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢.

Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych

oraz za jako$¢ zastosowanych do robot Materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okre§lonych szczegdtowo

w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

b) wskazania Kierownika budowy oraz kierownikow robot, posiadajacych niezbgdne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,

C) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych oraz z zasadami wiedzy
techniczneyj,

e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli

spetniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,
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f)

9)

h)

)

K)

1)

umozliwienia wstgpu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego, Zarzadce obiektu lub Wykonawce,

zglaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,
angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynno$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza

n)
0)
P)
q)

y

Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

zaptaty za energi¢ elektryczng i wode zuzyte w zwigzku z wykonywaniem robot,
prowadzenia rob6t w sposob mozliwie najmniej utrudniajacy funkcjonowanie szpitala,
ubezpieczenia OC,

utrzymywania miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbednych przeszkod,
usuwania na biezaco na wlasny koszt zbednych materiatow, odpadow, Smieci, urzadzen
prowizorycznych, ktore nie sa juz potrzebne,

zapewnienia, aby  osoby  zaangazowane do  wykonania  robdt  nosity
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktéore je zaangazowaty
zapewniajace ich wizualnie tatwa identyfikacj¢ (np.: nazwa firmy na kamizelce),
zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym, a takze
pracownikom Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy, dostepu do terenu budowy
oraz do wszystkich miejsc gdzie wykonywane sg roboty budowane lub gdzie przewiduje si¢
ich wykonanie, a sg zwigzane z przedmiotem Umowy.

wykonywania robot budowlanych: roboty demontazowe i rozbidrkowe, roboty izolacyjne,
zbrojarskie, betoniarskie, murarskie, wykonywanie $cian dzialowych w technologii suchej
zabudowy, roboty tynkarskie, roboty oktadzinowe $cian, podtdg, sufitdw, roboty malarskie,
montaz stolarki drzwiowej i $cianek przeszklonych na konstrukcji aluminiowej, wykonanie
i montaz konstrukcji stalowych, roboty instalacyjne elektryczne, teleinformatyczne,
przyzywowe, sanitarne (wodociggowe, kanalizacyjne, montaz z podiaczeniem
uruchomieniem wentylacji mechanicznej), gazow medycznych, roboty wykonczeniowe

1 montazowe przez pracownikow Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnionych
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na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -

Kodeks pracy,

u) w trakcie realizacji zamoOwienia przedktadanie na kazde wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym terminie nastepujacych dokumentéw:

eoswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie

umowy o prace osob wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne

okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, datg¢ ztozenia oswiadczenia,

wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione

na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion

i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o pracge 1 Wwymiaru etatu

oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy

lub podwykonawcy;

eposwiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce

lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie

realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli

zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana|

W sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie

z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr

PESEL pracownikéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu

powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

ezaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne

i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres

rozliczeniowy,

eposwiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce

lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika

przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w SposOb zapewniajacy

ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami 0 ochronie danych

osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajagcego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako

niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

15



7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

umowy o prace osob wykonujacych wskazane w lit. t czynnos$ci i podlegac¢ bedzie sankcjom

okreslonym w pkt. 33.1. litk.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy.

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony

do wykonywania robot w godzinach 22.00 — 6.00.

W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot,

dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, przy czym

Wykonawca przed podjeciem tych czynno$ci podejmie niezbedne kroki w celu zawiadamiania

o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) informacji o wytwarzanych odpadach,

c) dokumentacji powykonawczej,

d) atestow na wbudowane materiaty i urzadzenia.

Wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci

do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich

zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czgSci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie pehit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot i usuwania

ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania kazdego

Podwykonawcy jak za wtasne.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obcigzaja koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,

ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktorg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych

a spowodowanej:

a) Wada, ktora wynikla z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem

Zamawiajacego lub;
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7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

8.1.

8.2.

8.3.

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi
on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacja Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie
wraz z postepem robot oraz Odbiorami robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
i poddawanych Odbiorom cze§ciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze

od dnia zgloszenia robot przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

8. Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy i uzyskania stosownego znaku CE
dla instalacji gazéw medycznych.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy oraz ze w trakcie realizacji zamdwienia
w zakresie instalacji gazow medycznych podmiot ja wykonujacy bedzie stosowal sie
do obowiazujacych norm i bedzie posiadat stosowne certyfikaty (ISO 13485:2012, 1SO
9001:2008, Certyfikat CE  zgodny z  Dyrektywa  93/42/EEC dotyczacy
Wyrobow  Medycznych - lub roéwnowazne) umozliwiajace prawidtowe, zgodne
z obowigzujacym przepisami Wykonanie prac.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Oferte
celem wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim
wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego bytly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy
na uzytek postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zmiany
lub rezygnacji przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn

w powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé, iz inny Podwykonawca
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8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

10.1.

10.2.

lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagane W trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi §rodkami finansowymi umozliwiajgcymi

wykonanie przedmiotu Umowy.

9. Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia:

a) Panig/Pana ..............cocoiciiiiiiii, jako Kierownika budowy, ktory jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych art. 22
ustawy PrBud,

d) Panig/Pana ................ccoceiiiiiiiiiiiiiiiinn, jako kierownika robot w specjalnos$ci
instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych,

e) Panig/Pana ................cccoiiiiiiiiiiiiiia jako kierownika robot W Specjalnos$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petniacej obowiazki Kierownika budowy

lub kierownika robot na inng osob¢ o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom

wymaganym przez Zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzacym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg

okreslong w pkt 11.1 —11.3.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania

robot budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

10. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wilasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane stanowigce przedmiot

UMOWY: ottt i e a Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastgpujacych robot budowlanych stanowiacych przedmiot
L0010 1N

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona

poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dzialania
lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczego6lnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadaja czeSci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakoSci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWiIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

d) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bgdace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowac w czgsciach,
na podstawie odbiorow czgsciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o0 podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptlaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych moze nastapi¢ wylacznie

po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienic do jej realizacji przez
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10.7.

10.8.

10.9.

Podwykonawcg moze nastapi¢ wyltacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, = Podwykonawca  lub  dalszy = Podwykonawca  zobowigzany  jest

do przedlozenia Zamawiajacemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, wraz z okre§leniem zakresu rzeczowego robodt, ich wyceng nawiazujaca
do cen jednostkowych przedstawionych w Kosztorysie ofertowym, wraz z czgsciag dokumentacji
dotyczacej wykonania robot, ktore maja by¢ realizowane na podstawie Umowy

0 podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czescl dokumentacji,

nie p6zniej niz 8 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego

przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie

Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy musi

okresla¢ réwniez warto$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zasady

dokonywania odbioréw oraz zasady i terminy platnosci za wykonane roboty.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bgdzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie do 7 dni od dnia

przedtozenia mu projektu nie zglosi na pisSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie do 7 dni pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w szczegoOlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w pkt 10.4,

b) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce,

c) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot Kkwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

d) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robot,

e) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca na

podstawie Umowy.

10.10.W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu  Umowy

0 podwykonawstwo w terminie okre$lonym w pkt 10.9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedlozy¢é zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.
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10.11.Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
poswiadczona za zgodno$§¢ z oryginalem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

10.12.Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okre$lonych w pkt 10.9.

10.13.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na pisSmie Sprzeciwu.

10.14.Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu
poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace czg$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w pkt 24.1.1, oraz Umoéw
o podwykonawstwo, jezeli ich przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu
obowiazkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. W przypadku, gdy termin zaplaty jest
dtuzszy niz okreslony w pkt 10.4 lit a Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

10.15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

10.16.Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze wusunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

10.17.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

10.18.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa

wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w pkt 10.7 — 10.13.
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10.19. Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt

10.17, stosuje si¢ zasady okres§lone w pkt 10.7 — 10.13.

10.20.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowiazany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.

10.21.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy

naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

10.22.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy

11.1.

11.2.

11.3.

0 podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany zataczyc
do przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
0 podwykonawstwo — thumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

11. Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bgdzie zmiana jednej z 0sob
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi 0 tym fakcie
Zamawiajacego wskazujac przyczyne zmiany oraz osob¢ zastgpujaca i przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmian, o ktorych mowa
w pkt 11.1. nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych osob do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym
mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot.

Zmiana osob, o ktorych mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego

i nie wymaga zmiany Umowy.
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11.4.

11.5.

11.6.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot

branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiazki na Terenie budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo

do wystapienia do Wykonawcy z zgdaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrdd personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

C) nie stosuje si¢ do postanowienn Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegolnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w pkt 11.5., Wykonawca wyznaczy

odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 11.1. i pkt 11.2.

12. Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Strony ustala Harmonogram
rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktorym bedzie realizowany przedmiot Umowy. Harmonogram
musi uwzglednia¢ wymagania okre§lone w SIWZ oraz terminy udostgpniania Wykonawcy
poszczegolnych pomieszczen szpitalnych.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejno$¢ udostepniania przez Zarzadce obiektu poszczegodlnych pomieszczen szpitalnych;

b) etapy robot objete fakturowaniem cze¢$ciowym;

€) warto$¢ poszczegdlnych etapdw robot objetych fakturowaniem czeSciowym.

Strony maja prawo powotywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego oraz odpowiednio od dnia zatwierdzenia przez
Zamawiajacego jego aktualizacji.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesunigcia terminow realizacji poszczegdlnych etapow robot.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
Terminu zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku  konieczno$ci  aktualizacji ~ Harmonogramu  rzeczowo—finansowego,
w sytuacji, gdy dojdzie do opdznienia w udostepnianiu pomieszczen szpitalnych przez Zarzadce
obiektu, co bedzie miato istotny wpltyw na dotrzymanie przez Wykonawce Terminu
zakonczenia robot, Wykonawca jest uprawniony do wystapienia o przedtuzenie tego terminu
na zasadach okreslonych w pkt. 28.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram

rzeczowo — finansowy 1 jest wiazacy dla Stron.
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

13. Sila wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dzialania Sitly wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sily wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pismie drugg Strong.

O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pi$mie, Strona, ktora dokonata zawiadomienia begdzie
kontynuowata wykonywanie swoich obowiazkéw wynikajacych z umowy, w takim zakresie,
w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak rowniez winna podja¢ wszystkie alternatywne
dziatania zmierzajace do wykonania umowy, ktorych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie sity
WYZSZ€].

W przypadku ustania sity wyzszej, Strony niezwlocznie przystapiag do realizacji swych
obowiazkdéw wynikajacych z Umowy.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastgpstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje wykonywania robdt budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

14. Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowiazany zapewnic przestrzeganie przepisOw
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegdlno$ci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu Plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie p6zniej niz 3 dni robocze

przed data rozpoczgcia robot.

15. Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy - nie pozniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy - umowg lub umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione

przez osoby trzecie w wyniku §mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa)
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15.2.

15.3.

15.4.

16.1.

16.2.

lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robodt
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz
Cena ofertowa brutto.

Koszt umowy, lub uméw, o ktorych mowa w pkt 15.1. w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w calo$ci Wykonawca.

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopig umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz
do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiazkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawcg.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt 15.1- 15.2, przedstawiajagc Zamawiajagcemu
dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegoélnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia

bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

16. Utrzymanie Terenu budowy

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany

do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych $rodkéw shuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
0soby nieuprawnione,

C) instalacja podlicznikow energii elektrycznej i wody za ukladem pomiarowym
oraz ponoszenie kosztow zuzycia tych mediow w okresie realizacji robot, zgodnie
z odczytem licznikow wynikajacym z ustalen poczynionych z wtascicielem mediow. Sposob
rozliczania si¢ z Zarzadca obiektu zostanie okreSlony w protokole z wprowadzenia
na budowe,

d) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej

do celow zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych, prébami i odbiorami.
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

17.1.

17.2.

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do Terenu budowy.
Roboty budowlane begdace przedmiotem Umowy be¢da wykonywane na terenie szpitala.
W zwigzku z tym musza by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie zaktécaé w sposdb
nieuzasadniony dziatania placowki.

W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia
pomochicze, sprzet, i materiaty w ustalonych miejscach 1 nalezytym porzadku
oraz usuwac zbgdne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wilascicieli posesji i budynkow
sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zakldcenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowaé Teren
budowy i przekaza¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpozniej
do dnia Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 16.5,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych
zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni roboczych
skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,

a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastgpcze).

17. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog
i obiektow inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktore moga
spowodowaé roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcoéw lub Podwykonawcow,
w szczegolnosci powinien dostosowaé si¢ do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obciazen osi
pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych

lub obiektow inzynierskich.

18. Zawiadamianie o szczegolnych zdarzeniach
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19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

20.1.

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane Dokumentacjg projektows, jest on zobowigzany do niezwlocznego

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

19. Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie
budowy i wokot Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych i plynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekow,
substancji ropopochodnych oraz wdd gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrone robot przed
uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialno$ci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajagcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow
z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Rozbiérke Materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg staranno$cig w sposéb wykluczajacy mozliwosé ich
uszkodzenia a sktadowanie Materiatlow bedzie prowadzit w sposob uporzadkowany i whasciwy

dla danego asortymentu.

20. Naprawa uszkodzen

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania rob6t, do dnia Odbioru koncowego robot,

z wylgczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.
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20.2.

20.3.

20.4.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w pkt 20.1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajacy zgodno$é
robot i materialtdow z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami,
i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktorych mowa w pkt 20.2. powstaty wskutek
okoliczno$ci stanowigcych zgodnie z Umowag ryzyko Zamawiajacego, Wykonawca jest
uprawniony do zwrotu poniesionych kosztow naprawy oraz wydtuzenia Terminu wykonywania
robot co najmniej o okres powstatego w ich wyniku op6znienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych
do wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy;
za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robdt lub w okresie odpowiedzialnosci
Wykonawcey za Wady, wskutek okoliczno$ci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

21. Kontrola jako$ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg jakosci robdt budowlanych stanowiacych

przedmiot Umowy i Materiatow.

Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny

odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okre§lonym

w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie

z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte

do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny

w szczegolnoscei:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2016. 1570 j.t. z p6zn. zm.) oraz STWIORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

€) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu

Umowy,

28


https://sip.lex.pl/#/akt/17091527/2016-09-28/event

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

f) by¢ fabrycznie nowe.

g) by¢ dopuszczone do zastosowania w szpitalach.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materialoéw okre§lonej Umowa

jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli jako$ci Materiatdw, przestrzegania warunkow

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia

warunkow dostaw Materiatbw zapewniajacych dochowanie terminow realizacji robot

okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatow oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow i robot okreslonymi w odrgbnych

przepisach oraz STWIORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usunigcia Materialow nie odpowiadajagcych normom jakosciowym okreslonym w pkt 21.4.
z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania roboét, jezeli Materialy lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniajg
wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowsg polecen Inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen

w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby

trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) — na co Wykonawca wyraza zgode,

a nastegpnie Zamawiajacy ma prawo potraci¢ poniesione w zwigzku z tym koszty

z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos$¢

Materiatbw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 21.4, niezwtocznie zawiadomi

o tym fakcie Wykonawce.

21.10.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiaty do robot budowlanych dopiero wowczas,
gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ spetnia wymagania okreslone w pkt 21.4,

po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

21.11.W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materiatow, ktore nie sa zgodne z pkt 21.4, Inspektor nadzoru inwestorskiego
moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz 1 usunigcie oraz zastgpienie

zaakceptowanymi Materiatami.
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22.1.

22.2.

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

22. Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub Wad w wyznaczonym, terminie nie krotszym niz 5 dni roboczych. Koszt
usunigcia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 22.1,,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) — na co Wykonawca wyraza zgode, a nastepnie Zamawiajacy ma prawo

potraci¢ poniesione w zwigzku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.

23. Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega
zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowo$ci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 2 dni od daty
zgloszenia gotowo$ci do odbioru i potwierdza odbior robdt Protokotem odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbgdny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pozniej
niz w terminie okreslonym w pkt 23.3.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot,
a nastepnie na wlasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

W celu przeprowadzenia czg¢$ciowych rozliczen, roboty objete przedmiotem Umowy beda
odbierane etapami na podstawie Harmonogramu rzeczowo - finansowego, przy czym w trakcie
odbioru koncowego Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ uwagi do prac odebranych wczesniej

protokotami czeSciowymi.
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23.7.

23.8.

23.9.

Po zakonczeniu wykonania czg¢$ci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru czesci robot
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowo$ci do odbioru
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego.

Z czynnosci odbioru czesciowego Strony spisza protokdl zawierajacy opis przebiegu czynnos$ci
oraz wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru. Podpisany Protokét odbioru czgSciowego
robot jest podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowe;.

Do odbioru czg$ciowego Zamawiajacy przystapi W terminie 7 dni roboczych liczac od dnia

zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

23.10.0dbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot

budowlanych sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt i zgloszeniu gotowosci

do ich odbioru Zamawiajgcemu.

23.11.Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie

wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli

Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

23.12.W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet

dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,

a w szczegdlnosci:

a) $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne,

b) os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot,

c) dziennik/dzienniki budowy,

d) komplet kart gwarancyjnych dla urzadzen,

e) komplet protokotdow z prob i badan dla urzadzen i instalacji,

f) Protokoty z przeprowadzonych szkolen personelu Uzytkownika dotyczacych obshugi
urzadzen i systemow,

g) projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji
robot wraz z opinig Projektanta dotyczacg ich istotnosci w rozumieniu ustawy Prawo
Budowlane, dokumentacja ta winna zostaé opatrzona opisem ,,Dokumentacja
Powykonawcza” podpisana przez Kierownika robot, sprawdzona i zweryfikowana przez
Inspektoréw nadzoru,

h) instrukcj¢ przeciwpozarowa,

i) instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu po przebudowie zawierajagcg w szczegdlno$ci:
zestawienia powierzchni pomieszczen, zestawienia licznikow, schematy, informacje
niezbedne dla prawidlowej obstugi eksploatacji obiektu przez uzytkownikow, w tym

instalacji 1 urzadzen. Instrukcja wymaga uzgodnienia z Zarzadcg obiektu,
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J) instrukcje obstugi urzadzen w jezyku polskim,

K) paszporty techniczne dla wyrobéw medycznych i inne dokumenty okreslone w przepisach
dotyczacych dziatalnosci Uzytkownika, w szczegdlnosci w ustawie o wyrobach
medycznych,

I) dokumenty potwierdzajace nadanie znaku CE przez jednostke notyfikowang dla wykonanej
instalacji gazéw medycznych oraz zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw medycznych

m) powiadomienie/wpis do rejestru wyrobéw medycznych zgodnie z ustawa z dnia 20 maja
2010 r. o wyrobach medycznych dla wyrobow medycznych.

23.13.0dbior konicowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego i Uzytkownika, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych

przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosié

do wspolpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.
23.14.Komisja odbiorowa, po przeprowadzonych czynnosciach odbiorowych podejmuje decyzje:

a) dokonania odbioru robot i przekazania obiektu do eksploatacii,

b) dokonania odbioru robét z usterkami,

C) odstapienia od dokonania odbioru jezeli uzna, iz obiekt nie nadaje si¢ do eksploatacji,

Wykonawca nie usunagt wad i usterek wykazanych podczas czynnosci odbiorowych, wady robot

zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownikow.

23.15.Komisja odbiorowa sporzadza Protokot Odbioru koncowego robdt w ktorym wskazuje: przebieg
czynnos$ci, opis przedmiotu odbioru, jako$¢ robot, termin zakonczenia robot, decyzje Komisji

zgodnie z pkt. 23.14.

23.16.Podpisany Protokot odbioru koncowego robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen

Stron. W przypadku braku potwierdzenia terminu zakoficzenia robot na dzien zgloszenia

gotowosci robot przez Wykonawce, naliczane sg kary umowne, jezeli zostal przekroczony

termin, o ktorym mowa w pkt 3.1.

23.17.0 terminie odbioru koncowego oraz odbiorow czg$ciowych Wykonawca ma obowigzek
poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy.

23.18.Przystgpienie do Odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru robot Zamawiajacemu.

23.19.0dbior koncowy zostanie dokonany w ciggu 7 dni roboczych, z zastrzezeniem, ze jezeli w toku
czynnos$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem
nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbior koncowy, wyznaczajac

Wykonawcy termin do wykonania robot, usuni¢cia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen,

uwzgledniajacy ich zlozono$¢ techniczng, a po jego upltywie powrdci¢ do wykonywania

czynnosci Odbioru koncowego.
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23.20.Jezeli wady nie mozna usung¢ Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie za wykonane roboty. Koszt
wszelkich ekspertyz, ogledzin, opinii itp. dotyczacych wady poniesie Wykonawca.

23.21.Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego zgodnie z pkt. 23.19 Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od Umowy w czesci lub w catoscei.

23.22.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego nieistotnych Wad przedmiotu Umowy,
Strony uzgadniajag w tre$ci protokotu termin i sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie
usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

23.23.Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

23.24.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:

a) na minimum 45 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i

b) na minimum 45 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci

oraz w kazdym przypadku kiedy Zamawiajacy uzna to za uzasadnione, szczegélnie
po powzigciu informacji o ujawnieniu si¢ Wady.

23.25.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

23.26. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot, w tym réwniez zwigzanych z usunigciem
Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

23.27.Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jako$ci
W okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

23.28.0dbiory gwarancyjne beda przeprowadzane w celu oceny robot zwigzanych z usunigciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

23.29.0dbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

23.30.0dbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym
po usunieciu Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

23.31.0dbioér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie

rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest diuzszy),
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w celu potwierdzenia usuni¢cia tych Wad i1 potwierdzenia wypehienia przez Wykonawce

wszystkich obowiazkéw wynikajacych z Umowy.

23.32.Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokot

odbioru ostatecznego.

23.33.Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie mozliwe

24.1.
24.1.1.

24.1.2.
24.1.3.

24.1.4.

24.1.5.

24.1.6.

24.1.7.

24.1.8.

do usunigcia Wady, Zamawiajacy przerywa Odbior ostateczny za§ Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o okres przedluzenia gwarancji. Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego,

do uptywu ktoérego Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ Wady.

24. Wynagrodzenie i warunki platnosci

Zasady ogolne
Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie
z Oferta Wykonawcy, na kwot¢ w wysokosci netto ... zl (slownie: ... zlotych)
wraz z podatkiem VAT w  wysokosci ... zt (stownie: ... zlotych),
co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktur VAT czgsciowych i faktury VAT koncowe;.

Wysokos¢ platnosci czgsciowych dokonywanych na podstawie faktur VAT czg¢éciowych bedzie
wynikata z harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane i dostawy sa
dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokotdow odbioru robot, w terminach
okreslonych Umowa na podstawie wystawionych faktur VAT z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnos$ci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w zlotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce na terenie
Rzeczypospolite] Polskiej naleznosci publiczno — prawne, w szczegoélnosci podatek
VAT oraz optaty celne i1 inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot, z wyjatkiem
sytuacji, gdy Wykonawca, sktadajac ofert¢ poinformowal Zamawiajacego, ze wybor
oferty Wykonawcy bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug.

Nalezno$ci za wykonane roboty budowlane bgda wpltacane przez Zamawiajacego na konto

bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
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24.1.9.

24.1.10.

24.1.11.

24.2.

24.2.1.

24.2.2.

24.2.3.

24.2.4.

przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce,
na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce.

Za dzien zaptaty bedzie uznany dzien, w ktorym zostanie obcigzony rachunek bankowy
ZamawiajacegoO.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czeSci zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokoét odbioru koncowego robot.

Rozliczenie koncowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury, ktora

zostanie wystawiona po koncowym odbiorze robot.
Platnosci

Platnoéci sg realizowane w terminie nie dhuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT
z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego, zgodnie z protokotami odbioru robot.

Faktura bedzie wystawiona na: Powiat Lowicki, 99 — 400 Lowicz, ul. Stanistawskiego 30, NIP
834-18-82-5109.

Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci oraz o pelnym zafakturowaniu lub obj¢ciu wystawionymi przez nich
rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym
rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej platnoscia koncowa lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych
je Podwykonawcow Iub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym
okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcoéw wynikajacych z Umow
0 podwykonawstwo.

Kopia Umowy/Uméw o podwykonawstwo wraz z zatagczonymi do niej dokumentami stanowi
zatacznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub przedtozonej umowie, ktorej
przedmiotem sg dostawy i ustugi, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
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24.2.5.

24.2.6.

24.2.7.

24.2.8.

24.2.9.

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zadaniem

zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy tej informaciji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w pkt 24.2.5.,

podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosé si¢
nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktéorym mowa w pkt 24.2.4., jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ faktura VAT

lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior robot, a Wykonawca

nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 24.2.5. uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej
zaplaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowartos¢  kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Podstawg wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie faktura VAT przedstawiona

Zamawiajgcemu wraz:

a) z protokotem Odbioru robdt, w ktorym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robot
budowlanych  wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
lub do ktorego beda zalagczone protokoty odbioru cze$ci robot wykonanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, lub do ktorego beda zataczone protokoty
odbioru czgéci robot wykonanych przez Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow

w ramach odbieranego etapu robot,
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24.2.10.

24.2.11.

24.2.12.

24.2.13.

24.2.14.

b) z kopiami faktur VAT Iub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

C) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi
nie wiecej niz na 5 dni przed uptywem terminu platnosci oswiadczeniami Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow 0 nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez Podwykonawcow,

d) a w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru cze$ciowego robodt
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow nie
byly jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami Podwykonawcow Iub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow,

o ktorych mowa w pkt 24.2.9., Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych

dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaplaty do czasu wypelnienia przez

Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w pkt 24.2.9, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez

Zamawiajacego terminu ptatno$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien

w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow okreslonych w pkt 24.2.9.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 24.2.5

zawierajace szczegOlowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot

budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce Ilub dalszego

Podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypeknienia przez Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym

wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze
co do innych okolicznosci majacych wplyw na t¢ wymagalnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 24.2.5 i wykaze

niezasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktorych mowa

w pkt 24.2.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosSci takiej

ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 24.2.5 i potwierdzi

zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa

w pkt 24.2.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej ptatnosci.
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24.2.15.

24.2.16.

24.2.17.

24.2.18.

24.2.19.

24.2.20.

24.2.21.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce
lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodnosé
z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia platno§¢ dokonywana przez Zamawiajacego ha rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce 1 bedzie dotyczy¢ wyltacznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych
lub przedtozeniu Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej
dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej
za uzasadniong.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci
co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy sig, co uznaje
si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytacznie
do wysokos$ci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajacej z Umowy.
W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy okreslonymi Umowa
o podwykonawstwo a cenami okre§lonymi Umowg Zamawiajacy uzna i wyplaci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury
VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych Umowa. Ceny te,
za wykonanie danego zakresu Umowy bedg wynika¢ z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od

Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow lub faktur VAT w
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24.2.22.

24.3.

24.4.
24.4.1.

24.4.2.

danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatagczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT o$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te
okoliczno$¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca
dotaczy o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw o pelnym zafakturowaniu
lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych
zgodnie z Umowami 0 podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci

objetej ptatnoscig koncowa.

Zaliczki

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
zamoOwienia.
WierzytelnoSci

Wykonawca nie moze dokonaé¢ zastawu lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czgsdci, jak rowniez
korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemne;j
zgody Zamawiajacego.

W  przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w pkt 24.4.1., wystepuje podmiot

reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.

24.4.3. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonana bez pisemnej zgody

25.1.

Zamawiajacego pozostaje wzgledem Zamawiajacego bezskuteczna.

25. Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworoOw powstatych w zwiazku z realizacja niniejszej
Umowy w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego
bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich
utworow W rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
0 Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z p6zn. zm.) stworzonych
na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo
i terytorialnie niewylacznych licencji, niezbednych do korzystania
z przekazanych utwordéw, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany,
dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania

urzadzeniami, instalacjami itp. obiektéw 1 inne dokumenty oraz broszury przekazane
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25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych

o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wylagcznym prawem do wykonywania i zezwalania

na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 25.2.

Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego whasnos¢ wszelkich egzemplarzy

lub no$nikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajagcemu stosownie

do postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych
do utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czes$ci bedzie mogt korzystaé z nigj
w cato$ci lub w czesci, na nastgpujacych polach eksploatac;ji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odr¢czne i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, =zadah 1 inwestycji
Zamawiajacego,

c) wprowadzanie do pamigci komputera,

d) wykorzystanie w  zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji  utworu
w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

e) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

f) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia pkt 25.1. i 25.2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzgcych
w sktad ww. dokumentacji powstatej w ramach nadzoru inwestorskiego lub autorskiego

dokonanych podczas wykonywania prac objetych tg dokumentacja.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt 25.2 moze
nastgpowac w catosci, w czgsci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych
podmiotow, w tym jako czg$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej
i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.
W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzeciag w stosunku do Zamawiajacego
z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak i majatkowych,
jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach
Umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelna odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych

zdarzen;
b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do procesu

po stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego
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25.6.

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.
26.6.

26.7.

w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obslugi prawnej postgpowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub os6b zgtaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa

majatkowe, o ktorych mowa w pkt 25.1., nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie

tych praw na Zamawiajgcego nastapi z chwila odstapienia.

26. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres ..... od daty Odbioru koncowego robot, na zasadach
okreslonych w KC.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiagzki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wptyw
na trwato$¢ gwarancji producenta.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 7 dni roboczych, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnos$ci z tytutu r¢kojmi za Wady fizyczne robot,
ktore powstalty na skutek wad dostarczonych przez Zamawiajacego maszyn; urzadzen;
konstrukcji lub materiatéw, albo skutek wykonania robdt wg wskazowek Zamawiajgcego
lub jego Inspektora nadzoru w tym zwlaszcza dostarczonej przez niego dokumentacji
projektowej. Uwolnienie od odpowiedzialno$ci nastgpuje wowczas, jezeli Wykonawca
uprzedzit inspektora nadzoru (na piSmie) o grozacym niebezpieczenstwie powstania Wad.
Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowiagce przedmiot
Umowy, gwarancji jakosci na okres ....... , liczac od daty Odbioru koncowego robot
na ponizszych warunkach:

a) W przypadku ujawnienia si¢ Wady w zakresie przedmiotowym objgtym gwarancja

Zamawiajacy lub Uzytkownik dokona zgloszenia Wykonawcy tego faktu w terminie
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3 dni roboczych od jego wystgpienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem,
e-mailem, lub pisemnie. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na whasny koszt zgloszona
Wadg¢ w terminie 14 dni.

b) W przypadku zgloszenia Wady uniemozliwiajacej dalszg prawidlowa eksploatacje
lub powodujaca zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunigta
niezwlocznie — nie p6zniej niz 3 dni od daty zawiadomienia.

c) W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze ustali¢ inne niz
wskazane lit. a i b terminy usunigcia Wad, pod warunkiem, ze ww. wniosek wptynie
do Zamawiajacego przed uplywem wyznaczonego terminu.

d) Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
poinformowaniu Wykonawcy, bedzie miat prawo do zastgpczego usunigcia Wady przez
podmiot trzeci na koszt Wykonawcy.

e) Po usunicciu Wady Wykonawca zglasza Zamawiajgcemu gotowo$¢ do Odbioru
gwarancyjnego.

f) Zamawiajacy przystagpi do Odbioru gwarancyjnego w terminie 7 dni od otrzymania
zgloszenia, o ktorym mowa w lit. e.

g) Fakt skutecznego usuni¢cia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia Protokotem odbioru
usunig¢cia Wad.

h) Jesli w ramach Umowy zainstalowano urzadzenia, w tym wyroby medyczne, instalacje,
systemy itp., co do ktorych producent/dostawca zada odptatnego, obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem
poinformuje o tym Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww.
elementow i ponosi jego koszty w okresie gwarancji. Jesli na zainstalowane urzadzenia,
materialty budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji dluzszej
niz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji, to Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu dokumenty dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez
siebie gwarancji.

i) Gwarancja na zainstalowane urzadzenia, w tym wyroby medyczne, instalacje, systemy
obejmuje:

- pelng bezptatng obstuge serwisowa wykonywang przez autoryzowany serwis producenta,
- bezptatne wymiany i naprawy urzadzenia,
- bezptatne dojazdy i robocizne,
- bezptatne przeglady techniczne,
- wszelkie inne koszty niezbedne do nalezytego wykonania $wiadczen objgtych gwarancja,
w tym przeglady w okresie gwarancji,
J) Maksymalny czas reakcji serwisu w przypadku elementow zamoéwienia wskazanych

w lit. i (przyjecie zgloszenia, udzielenie porady) we wszystkie dni robocze nie przekroczy
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26.8

27.1.

27.2.

48 godzin, maksymalny czas przystapienia serwisu do naprawy gwarancyjnej od zgloszenia
uszkodzenia przez Uzytkownika nie przekroczy 5 dni roboczych, maksymalny czas
wykonania naprawy gwarancyjnej od powiadomienia przez Uzytkownika o uszkodzeniu
do zakonczenia naprawy, z wyjatkiem konieczno$ci importu czgéci z zagranicy, wyniesie
nie dtuzej niz 5 dni roboczych.

k) Wykonawca zapewni wymiang elementu urzadzenia na nowy w sytuacji, gdy pomimo trzech
dokonanych uprzednio napraw tego samego elementu/podzespotu wykazuje on wady
1 nie zapewnia wymaganych parametréw uzytkowych.

I) Wykonawca w okresie gwarancji bedzie dokonywal bezplatnych napraw, konserwacji
1 przegladow technicznych zamontowanego sprzetu, przy czym zamontowany sprzet
medyczny bedzie naprawiany, konserwowany i przegladany zgodnie z ustawg z dnia 20
maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

m) Zamawiajacy dopuszcza przeniesienie odpowiedzialno$ci zwigzanych z naprawami,
konserwacja 1 przegladami sprzgtu medycznego na rzecz innych podmiotow
pod warunkiem potwierdzenia tego faktu stosowna umowa podpisang przez obie strony.
Zamawiajacy wymaga dokonywania wpisow do paszportu technicznego sprzg¢tu przez
podmiot wykonujacy wszelkie czynnosci serwisowe przy dostarczonym sprzecie
medycznym od momentu jego zamontowania.

n) Czgstotliwos¢ przegladoéw i konserwacji bgdzie zgodna z zaleceniami producenta.

0) W przypadku bezskutecznego uptywu terminu, o ktérym mowa w lit. j Zamawiajagcemu
przystuguje prawo zlecenia wykonania napraw innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

p) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajacemu urzadzenie zastepcze
w przypadku naprawy przekraczajacej 14 dni.

q) Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajagcego upowazni  Zamawiajgcego
do wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec
producentow urzadzen/dostawcow.

Po dokonaniu odbioru koncowego Umowa bedzie traktowana jako dokument gwarancyjny.

27. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Pzp na kwote rowna 5 % Ceny ofertowej brutto, tj. ............

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia Wad, w szczegdlnos$ci roszczen Zamawiajacego

wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
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27.3.
27.4.
27.5.

27.6.

27.7.

27.8.

27.9.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... zt stanowiaca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za Wady fizyczne,
wynoszaca 30% warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... zI, zostanie
zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego

i zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

27.10.Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w cze$ci, podlega ono

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w pkt
27.6. i pkt 27.7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego,
na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone 0 koszty prowadzenia rachunku

oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

27.11.Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia

otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

27.12.Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany

okres jego waznosci, Wykonaweca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznos$ci dotychczasowego

Zabezpieczenia.

27.13.Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 27.12 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka

w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.
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28.1.

28.2.

28. Zmiana Umowy

Strony maja prawo do przedluzenia Terminu zakonczenia robot 0 okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt, cO zostanie
odnotowane w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w nastgpujacych
sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy
lub Zarzadca obiektu, w szczegdlnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania
Terenu budowy, lub poszczegblnych pomieszczen, koniecznosci zmian Dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznoéci mialty lub beda mogly mie¢ wptyw
na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapi konieczno$¢ zastosowania rozwigzan zamiennych przy wykonywaniu robot
lub innych robot niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, ktore
wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

C) wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnoéci zwigzanych z wykonaniem
Przedmiotu umowy lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji publicznej,
ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,

d) gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wiasciwe organy administracji publicznej sa zobowigzane na mocy przepisow
prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. powinny zosta¢ wydane oraz nie sa nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

e) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ administracji publicznej, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

f) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Strony maja prawo do zmiany Umowy w zakresie Materiatow, parametréw technicznych,

technologii wykonania robot budowlanych, sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

co zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru, w nastepujacych sytuacjach:

a) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robdt, objetej przedmiotem Umowy,

przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
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28.3.

28.4.

w Dokumentacji technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 PrBud,

C) wystgpienia takich warunkéw na Terenie budowy, ktore odbiegajac w sposob istotny
od przyjetych w  Dokumentacji  projektowej, w  szczegblnoSci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych,

d) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

e) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

f) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Strony maja prawo do zmiany Umowy w zakresie wynagrodzenia okre§lonego w pkt 24.1.1

w nastepujacych sytuacjach:

a) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych jezeli sa one uzasadnione
nizszymi  kosztami  eksploatacji, konieczno$cig usunigcia  stwierdzonych  wad
w Dokumentacji technicznej lub sg korzystniejsze pod wzgledem uzytkowym w zwigzku
z prowadzong W Obiekcie dziatalno$cig lecznicza, po wczesniejszym uzgodnieniu
mozliwosci ich wprowadzenia,

b) zaniechania wykonania robot, ktorych wykonanie w trakcie realizacji stato si¢ zbedne — a nie
mozna bylo przewidzie¢ tego w dniu zawarcia Umowy przy jednoczesnym obnizeniu
warto$ci wynagrodzenia o warto$¢ robot zaniechanych zgodnie z wycena wskazana
w Kosztorysie ofertowym, harmonogramie rzeczowo — finansowym lub wg cennikow
Sekocenbudu z daty ztozenia oferty, gdy brak wyceny w pierwszych dwoch opracowaniach.

W przypadku zmian okreslonych w pkt 28.3. lit. a, jezeli ich wprowadzenie wigzatoby si¢

ze zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, Strony moga dokona¢ korekty wynagrodzenia

z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli warto$§¢ robot lub Materiatow, ktére nie beda
wykonywane lub zastosowane, w sposob okreslony w pkt. 28.3. lit. b. O te warto$¢ zostanie
pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, nastepnie Inspektor nadzoru okresli wartosé
rozwigzania zamiennego, a wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwigkszone

lub obnizZone o t¢ wartos¢,
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28.5.

28.6.

28.7.

28.8.

28.9.

b) jezeli roboty wynikajace z wprowadzenia rozwigzan zamiennych nie odpowiadajg opisowi
pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale mozliwe jest okreslenie nowej ceny na podstawie
Ceny jednostkowej z Kosztorysu Ofertowego poprzez interpolacje lub inna metoda,
Inspektor nadzoru inwestorskiego wyliczy wynagrodzenie za wykonanie robdt tg metoda,

c) jezeli nie mozna wyceni¢ robot wynikajacych z wprowadzenia rozwigzan zamiennych,
z zastosowaniem metody, o ktorej w lit. b, Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonana
kalkulacji ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji
nie wyzszych od okre$lonych przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym. Brakujace ceny
nie moga by¢é wyzsze od Srednich cen publikowanych w cennikach Secocenbudu
dla wojewddztwa todzkiego, aktualne w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

Laczny wzrost wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku zmiany umowy dokonanej na podstawie

przestanki okre§lonej w art. 141 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w przypadku wprowadzenia rozwigzan

zamiennych nie moze by¢ wyzszy niz 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w pkt 24.1.1.

Jezeli Strona uwaza si¢ za uprawniong do zgdania zmiany Umowy na podstawie wskazanej

w niniejszej Umowie, zobowigzana jest do przekazania drugiej Stronie oraz Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktorym mowa w pkt 28.6. powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze

nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktorym Strona dowiedziala sig,

lub mogta dowiedzie¢ si¢ o zdarzeniu lub okoliczno$ciach uzasadniajacych zadanie zmiany.

Strona zobowigzana jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w pkt 28.6.,

wszelkich dokumentéw wymaganych Umowa i innych dokumentéw oraz informacji

uzasadniajagcych Zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowiacych podstawe zadania zmiany.

W przypadku, gdy z wnioskiem, o ktorym mowa w pkt 28.6. wystepuje Wykonawca,

zobowigzany jest on do przedtozenia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany

i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

28.10.Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 28.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest

uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa
w pkt 28.8., lub odpowiednio 28.8. i 28.9. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia

dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

28.11.W terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt 28.6.

wraz z dokumentami i informacjami uzasadniajgcymi zgdanie zmiany Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego

zadania zmiany Umowy.
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28.12.W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego, Strona powiadomi drugg Strong¢ o akceptacji zadania

zmiany Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

28.13.Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

28.14.Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji rozwigzan zamiennych w stosunku do robot

budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne

dla realizacji Umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

28.15. W razie watpliwos$ci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastgpujace zmiany:

a)
b)
c)
d)

danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjna Umowy,
danych teleadresowych,
danych rejestrowych,

bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

29. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

29.1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

a)

b)

a)

b)
c)

z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu
Zamawiajacego - W terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy
o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie,

bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 15 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania
- w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy
o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie,

z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacjg robodt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robdot - w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajagcego wiedzy
o okolicznosci uzasadniajacej odstagpienie,

dokonuje cesji Umowy, jej czeSci bez zgody Zamawiajagcego - W terminie 10 dni od dnia
uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie,

podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

w razie koniecznosci:

- 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
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29.2.

29.3.

29.4.

29.5.

30.1.

30.2.

31.1.

- konieczno$ci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wigksza niz 5% wartoSci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze¢$ci Umowy.
Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.
Odstapienic od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila

otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

Odstapienie od umowy wywotuje skutki na przyszto$¢, i w szczegdlnosci nie powoduje utraty
uprawnien z tytutlu r¢gkojmi oraz gwarancji w odniesieniu do odebranych w catosci lub czgséci

robot.

30. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca begdzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 10 dni od dnia

pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajacego W przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekracza 15 dni;

b) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa
dtuzej niz 15 dni.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajacego.

31. Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku

z odstapieniem od Umowy
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:
a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrong zycia

i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
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31.2.

31.3.

31.4.

31.5.

31.6.

32.1.

32.2.

32.3.

32.4.

oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymal platno§¢ oraz inna,
sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najp6zniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 5 roboczych dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi

Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych.

W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo

przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 5 roboczych dni od dnia zawiadomienia

o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy

urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,

niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub wustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania w terminie 5 dni roboczych do odbioru robot przerwanych

i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor Terenu budowy.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie zorganizowac usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu

polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony witasnosci lub bezpieczenstwa robot.

32. Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W terminie do 10 dni roboczych od dnia odstapienia od Umowy Zamawiajacy wyznaczy termin
odbioru rob6t przerwanych i robot zabezpieczajacych.

Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowg inwentaryzacje robot wedtug
stanu na dzien odstagpienia.

W protokole odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych zostanie okre$lona laczna
warto§¢ zinwentaryzowanych robot zatwierdzonych przez inspektora nadzoru, wykonanych
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz STWIOR.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty okreslone w pkt 32.3. wedlug cen

okreslonych w Kosztorysie ofertowym, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
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32.5.

32.6.

33.1L.

umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze.

Podstawa do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku jest
dokument okre$lony w pkt. 32.3.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwiazane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna

odstgpienia od Umowy.

33.  Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,3 % Ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uplynie pomiedzy Terminem
zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robdét,

b) za zwlok¢ Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,
lub w okresie r¢kojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % Ceny
ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia uplywu terminu
na usuni¢cie Wad,

C) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronic Wykonawcy w wysokosci
2 % Ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytutu rekojmi 1 gwarancji do prac wykonanych przed odstgpieniem,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
500,00 zt za kazdy przypadek dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci
na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 50,00 zt za kazdy rozpoczgty dzien zwloki od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

g) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 ztotych za kazda nieprzedtozona
kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub uslug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez

Zamawiajacego terminie, w wysokosci 500,00 zlotych.

51



33.2.

33.3.

33.4.

33.5.

33.6.

33.7.

i) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre§lonymi Umowg - w wysokosci 1%
Ceny ofertowej brutto.

J) w przypadku, gdy czynnos$ci zastrzezone dla Kierownika budowy/roboét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,01 % Ceny ofertowej
brutto, o ktorej mowa w pkt 24.1.1 Umowy.

K) za niedopelienie wymogu zatrudniania Pracownikow wykonujacych czynnosci, o ktérych
mowa w pkt 7.6. lit t na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy,
- w wysokosci 0,5 % Ceny ofertowej brutto za kazda osobg niezatrudniong na podstawie
umowy o prace, ktora wykonywata wyzej okre§lone czynnosci w trakcie wykonywania
zaméOwienia. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg
traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnos$ci o ktéorych mowa
w pkt 7.6. lit t.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w pkt 33.1. nie pokrywa

poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego

na zasadach og6lnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
2 % Ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi
z przyczyn, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

Jezeli kara umowna z tytulu wymienionego w pkt 33.3. nie pokrywa poniesionej szkody,

to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehlniajacego, na zasadach ogolnych

okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Roszczenia o zaptate kar umownych z tytulu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien

zwloki, staja si¢ wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania

do zaptaty. W razie opoznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zadac odsetek ustawowych za opdznienie za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawecy 2z obowiazku ukonczenia robot

lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.
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33.8.

33.9.

Strony ustalajg, ze Zamawiajagcy moze w razie zwloki w zaplacie kary potrgci¢ nalezng mu
kwote z naleznosci Wykonawcy.

Jezeli nie bedzie mozliwosci wyegzekwowania kary umownej poprzez pomniejszenie warto$ci
faktury, kara umowna podlega zaptacie w terminie 14 dni od wezwania Strony zobowigzanej

do jej zaptaty.

34. Procedury rozstrzygania sporow

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa beda

rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

35.1.

35.2.

35. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osob biorgcych udzial w wykonaniu niniejszej umowy
przetwarzane beda zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) — dalej réwniez
,0g0Ine rozporzadzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”
oraz obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa krajowego dotyczacego ochrony danych
osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. Zamawiajacy informuje, a Wykonawca os$wiadcza, iz ponizszg informacje

przyjmuje do wiadomosci:

a) Administratorem  danych osobowych Wykonawcy oraz innych osob biorgcych udziat

w wykonaniu niniejszej umowy jest Starostwo Powiatowe w Lowiczu, 99-400 Lowicz,

ul. Stanistawskiego 30.

b) Inspektorem ochrony danych w Starostwie jest Martyna Bogucka, nr telefonu: 46 837 56 03,

adres mail: martyna.bogucka@powiatlowicki.pl.

c¢) Dane osobowe Wykonawcy oraz innych oséb biorgcych udziat w wykonaniu niniejszej umowy

przetwarzane sa w celu realizacji obowigzkow natozonych przepisami ustawy Pzp oraz aktow
wykonawczych do w/w ustawy oraz §22 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Lowiczu stanowigcego zatacznik do Uchwaty Nr 230/2016 Zarzadu Powiatu Lowickiego
z dnia 29.03.2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Lowiczu zmienionej uchwatg Nr 488/2017 Zarzadu Powiatu Lowickiego z dnia 23.05.2017 r.,
uchwatg Nr 617/2017 z dnia 31.10.2017 r. oraz uchwatg Nr 735/2018 z dnia 18.04.2018 r. -
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na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r., a w przypadku uzyskania przez Zamawiajgcego dofinansowania
na realizacj¢ zakresu robdt bedacego przedmiotem zamowienia - w oparciu 0 uUmowe zawarta
pomigdzy Wojewodztwem Lodzkim a Powiatem Lowickim w ramach realizacji Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020.

d) Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osob bioracych udzial w wykonaniu niniejszej umowy

moga by¢ przekazywane innym organom i podmiotom wylacznie na podstawie obowigzujacych
przepisow prawa, w tym z uwzglednieniem tresci art. 8 ustawy Pzp statuujacego jawnosé

postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego.

e) Dane osobowe Wykonawcy oraz innych 0sob bioragcych udzial w wykonaniu niniejszej umowy

beda przechowywane przez okres wynikajacy z zatacznika nr 3 do rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego
rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow
zaktadowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67; Nr 27 poz. 140), a w przypadku uzyskania
przez Zamawiajacego dofinansowania na realizacj¢ zakresu robdt bedacego przedmiotem
zamowienia — przez okres wynikajacy z umowy zawartej pomigdzy Wojewddztwem L.odzkim a
Powiatem Lowickim w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa

L6dzkiego na lata 2014-2020

f) Wykonawca oraz inne osoby bioragce udzial w wykonaniu niniejszej umowy majg prawo do:

dostepu do tresci swoich danych, sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

g) Wykonawca oraz inne osoby biorgce udzial w wykonaniu niniejszej umowy majg prawo

whniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy
oraz innych oséb bioracych udziat w wykonaniu niniejszej umowy dotyczacych naruszatoby

przepisy ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

h)Podanie przez Wykonawce oraz inne osoby biorace udzial w wykonaniu niniejszej umowy

35.3.

36.1.

danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa ich podania jest rownoznaczna
z brakiem mozliwoS$ci zawarcia umowy.

Jezeli w toku realizacji umowy Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajacemu dokumenty
zawierajace dane osobowe Pracownikow, zobowigzany jest do ich anonimizacji w sposéb
zapewniajacy ochrone¢ danych osobowych Pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie

danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL Pracownikow).

36. Postanowienia koncowe

Ewentualne spory mogace wyniknaé w zwiazku z niniejszg umowg rozstrzygane beda przez sad

powszechny wlasciwy dla Zamawiajacego.
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36.2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie maja przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych
nie stanowig inaczej.

36.3. Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach — po jednym egzemplarzu

dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki:

1. Zatgcznik nr 1 — Dokumentacja projektowa

3. Zalacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

4. Zalacznik nr 4 — Kosztorys Ofertowy

5. Zatacznik nr 5 — Harmonogram rzeczowo —finansowy.
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