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UMOWA NR ..........
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarta w dniu ........ccoeevvennnnen. r. pomigdzy Powiatem Lowickim z siedzibg w Lowiczu, ul. Stanistawskiego
30, 99-400 Lowicz, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,
NIP: 834 18 82 519,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Lowickiego, w imieniu ktorego dziataja:

............................................................................................... (adres Wykonawcy),
wpisanym/wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio,
do innego rejestru lub ewidencji) kapitat zaktadowy w wysokosci ........ (w przypadku spotki z o.0.,
spoiki akcyjnej i spotki komandytowo-akcyjnej)
Regon: ........, NIP: ........ (odpowiednio)
reprezentowanym/reprezentowang przez:

1. (imig, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

2. (imig, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym/zwang dalej ,,Wykonawca”,

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
- Prawo zamowien publicznych, w przedmiocie budowy boiska wielofunkcyjnego w I LO w

Lowiczu”, dokonal wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastgpuje:
1. Postanowienia ogolne

1.1. Skroty

1.1.1. BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
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1.1.2. KC —Kodeks cywilny

1.1.3. KRS — Krajowy Rejestr Sadowy

1.1.4. PrBud — Prawo budowlane

1.1.5. Pzp — Prawo zamowien publicznych

1.1.6. SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkow zamdwienia

1.1.7. STWiORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:

1.2.1. Budowa — roboty budowlane, w szczego6lnosci roboty niewymagajace decyzji o pozwoleniu
na budowe.

1.2.2. Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkow, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje¢ projektowa
oraz STWiORB.

1.2.3. Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztow, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, w tym: bezposredniej robocizny, kosztéw nabycia materialow i pracy sprzgtu
oraz kosztow posrednich i zysku ustalona na podstawie kalkulacji wiasnej, wskazana przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

1.2.4. Dokumentacja projektowa — zbioér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu

Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,

¢) informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) plany, rysunki i inne dokumenty umozliwiajace jednoznaczne okreslenie rodzaju
i zakresu robot podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonania,
projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odr¢gbnymi przepisami itp.,
w przypadku robot niewymagajacych pozwolenia na budowe, dla ktorych Zamawiajgcy nie

ma obowigzku sporzadzania opracowan wskazanych lit. a - c.
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Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze zmiany Dokumentacji
projektowej, przekazanej Wykonawcom w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego w celu przygotowania ofert oraz ktdére zostaly dokonane przez Zamawiajacego
podczas realizacji Umowy.

Dokumentacja techniczna - zbior dokumentow okreslonych jako Dokumentacja
projektowa oraz STWiORB.

Dziennik budowy — przeznaczony do rejestracji w formie wpisOw przebiegu czesci
lub cato$ci robot budowlanych, stanowiacych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych
zdarzen 1 okoliczno$ci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie
przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy, z uwagi na charakter
robot budowlanych objetych umowa, niepodlegajacy rejestracji przez organ
architektoniczno-budowlany.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego,

jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy — osoba fizyczna wskazana i upowazniona przez Wykonawce

do reprezentowania go na Budowie.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy si¢ wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegolnosci umowa o wspoélpracy.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w zwigzku z realizacja robot stanowiagcych przedmiot Umowy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdlnosci

na podstawie przekazanej przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktéore majg by¢ wykorzystane
przy wykonywaniu robdt, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowe;j
oraz STWiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym

Z przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktérych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

Nadzér autorski - zespol czynnos$ci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robot budowlanych zgodno$ci realizacji z dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu
mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych

w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

QOdbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci

i jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystgpia.
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Odbior kencowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy.

QOdbior ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi, w zaleznosci od tego,

ktory okres jest dluzszy.

Odbior gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usunigcia przez

Wykonawce ujawnionych Wad.

Oferta - pisemne o$§wiadczenie zlozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ,
w szczegblnosci postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWiORB, zlozone
Zamawiajacemu w ramach postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego

prowadzacego do zawarcia Umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolno$¢ prawna, ktora:

a) zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowana
przez Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo w formie pisemnej o charakterze
odptatnym na wykonanie cze$ci robot budowlanych stuzacych realizacji przez
Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarla z Wykonawca przedtozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo
w formie pisemnej o charakterze odplatnym, ktoérej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego.

Pracownik — osoba zatrudniona przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie

umowy o prace, wykonujaca wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji

zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Protokét odbioru robéot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - dokument

potwierdzajacy odbidr robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa

robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Protokol odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie
wykonania usuni¢cia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady

fizyczne lub gwarancji na roboty budowlane zrealizowane na podstawie Umowy.

Protokél odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez

Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
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Protokétl odbioru ostatecznego roboét — dokument potwierdzajacy odbior robot
po usunieciu przez Wykonawce Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych
na podstawie Umowy w okresie rgkojmi/gwarancji lub po stwierdzeniu braku wystagpienia
Wad.

Rozwiazania zamienne - odmienne rozwigzania w stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji technicznej, nie powodujace rozszerzenia przedmiotu zamowienia
w stosunku do przedmiotu okreslonego w SIWZ oraz wynikajacego z treSci oferty,
zastosowanie ktorych uzasadnione jest w szczegdlnosci: nizszymi kosztami eksploatacji,
koniecznoscig usunigcia stwierdzonych wad w Dokumentacji technicznej, sg niezbgdne
do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, lub gdy ich zastosowanie jest
korzystniejsze pod wzgledem uzytkowym w zwigzku z prowadzona w obiekcie
dziatalnoscia.

Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, ktorego
wystapienie jest niezalezne od Stron i ktéremu nie moga one zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci, a w szczegolnosci za sile wyzsza uznaje sie: wojny, stany
nadzwyczajne, klgski zywiolowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanna, embargo,
rewolucje, zamieszki i strajki, ktore uniemozliwiaja wykonywanie przedmiotu Umowy.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) —
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania,
kontroli i odbioru robot budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego
z Umowg wykonania robot budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w dyspozycji

Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowiagce przedmiot

Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza budowy:.

Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca

zobowiazany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomig¢dzy Wykonawcg a Podwykonawca a takze pomigdzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

Zarzadca obiektu — Dyrektor I LO im. Jozefa Chelmonskiego w Lowiczu.
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Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, kazde nieuzgodnione z Zamawiajagcym: zmniejszenie wartosci przedmiotu
Umowy, obnizenie stopnia uzyteczno$ci przedmiotu Umowy, odstepstwo od Dokumentacji
projektowej lub STWiORB, obnizenie jakosci robot ponizej standardu okreslonego
w Dokumentacji projektowej lub STWiORB, niekorzystna w stosunku do zaktadanej zmiana
parametrow uzytkowych obiektu, jego urzadzen i wyposazenia.

Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa robot
budowlanych zgodnie z Dokumentacjg projektowa, STWiORB, przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego i zasadami wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow
Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,
W tym roszczen z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych
przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SIWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajagca wykonanie robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowag oraz przez
wlasciwe przepisy czynno$ci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy,
w szczegoOlnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentow niezbednych do rozpoczgcia 1 kontynuowania realizacji Umowy,
oraz do odebrania zrealizowanych robot i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona

na zaplecze Wykonawcy.

Interpretacje

1.3.1. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

1.3.2. Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie

mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

1.3.3. Integralng czg¢scia Umowy sa zatgczniki do Umowy,

1.3.4. Dla celow interpretacji bgda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca

kolejnoscia:

a)

Umowa,
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b) Dokumentacja projektowa,
c) STWIORB,
d) SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej),
e) Oferta Wykonawcy.
1.3.5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych
mowa w pkt 1.3.4. Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje
na pisSmie wystgpujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji

rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o ktérej mowa w pkt 1.3.4.

1.3.6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda

sporzadzane w jezyku polskim.
1.3.7. Srédtytuty nie wplywaja na interpretacje postanowien umownych.

1.3.8. Terminy okre§lone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni, tygodni
1 miesigcy kalendarzowych. Terminy okreslone w dniach roboczych odnosza si¢ do dni
od poniedziatku piatku, z wylaczeniem sobot, niedziel i okreslonych ustawa §wiat.

Bieg i uptyw terminu okre$lane sa zgodnie z przepisami KC.

1.3.9. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.10. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa

polskiego, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych,
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

¢) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

d) ustawy z dnia z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy

1.4. Sposob komunikowania si¢ Stron

1.4.1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pismie
i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wyslane poczta
pisemnie, drogg elektroniczng na podane przez Strony adresy:
a) Zamawiajacy
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O dokonaniu zmian danych wskazanych lit. a i b Strony powiadamiajg si¢ na pismie.

Zmiany powyzsze nie stanowig zmiany Umowy.

1.4.2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia

1.4.3.

1.4.4.

L.5.
1.5.1

lub zgody drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w terminie 2 dni

roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

Strony beda uznawaly dokonane droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,

informacj¢, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu

ich otrzymania.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego

upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub

zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

. Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sklad Konsorcjum sa
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

1.5.2. Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej

1.5.3.

wspotprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich robdt budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy
i przedlozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zostaé zmienione za zgoda

Zamawiajacego.

1.54. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji

i

rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robot

wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkow Konsorcjum.

2. Przedmiot Umowy

2.1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane zwigzane

V4

budowa boiska wielofunkcyjnego w I LO w Lowiczu, w zakresie wynikajacym z SIWZ,

Dokumentacji projektowej, stanowigcej zalgcznik Nr 1, STWiORB stanowigcej zalgcznik Nr 2

oraz Oferty Wykonawcy stanowiacej zatacznik Nr 3, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

1 obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,

8



2.2.

2.3.

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

44.

4.5.

* *
*

Funduszei-< — ® Unia Europejska
Europejskie : : Europejski Fundusz h
{Udele Rozwoju Regionalnego g

Program Regionalny

w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,robotami”, ,robotami budowlanymi”,

»przedmiotem zaméwienia” lub ,,zamowieniem”.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja projektowa
oraz STWiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wszelkie roboty wykraczajace poza zakres Umowy beda zlecane zgodnie ustawag Pzp.
Wykonawca nie moze bez zawarcia stosownego aneksu lub odrgbnej umowy wykonywaé robot

okreslonych w niniejszym pkt.

3. Terminy

Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ w terminie do dnia 30.06.2021 r.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obowigzywania rekojmi i gwarancji, to jest
w terminie ... miesiecy od dnia Odbioru koncowego, usuna¢ ujawnione Wady dotyczace
realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejeciu
Terenu budowy przez Kierownika budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy oraz Dziennik budowy w terminie
umozliwiajgcym rozpoczecie wykonywania robot zgodnie z umowa.

W terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru
koncowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajagcemu dokumentéw, ktérych

wymagaja przepisy PrBud.

4. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okre§lonych
w Umowie.

Przed rozpoczgciem robot Zamawiajacy przekaze bezplatnie Wykonawcy 1 egzemplarz
Dokumentacji projektowej i STWiORB.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wlasno$¢ Zamawiajgcego i moga byc
wykorzystane wylacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnos¢ za Wady w przekazanej
Wykonawcy Dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian Dokumentacji

projektowej w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.
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Wytacznie w przypadku, gdy konieczno§¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowe;j

jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty

modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obciazaja Wykonawce.

W przypadku rob6t wymagajacych pozwolenia na budowe¢ Zamawiajacy powiadomi organ

nadzoru budowlanego o planowanym Terminie rozpoczgcia robot.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu
budowy,

d) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej
ewentualnych zmian w zakresie niezb¢dnym do wykonania Umowy,

e) nieodplatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

f) wyznaczania terminéw odbioréw robdt nie przekraczajacych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

g) terminowego przystepowania do odbioréw robdt budowlanych,

h) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

Zamawiajacy jest zobowiazany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:

a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robdt zanikajacych,

¢) koncowego catosci robot,

d) gwarancyjnych,

€) ostatecznego.

Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego

Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robot budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciagu 7 dni roboczych

od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowac do odbiorow robot i dokonywaé odbiorow robot

w terminach wynikajacych z Umowy.

Od dnia przekazania Terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego do dnia sporzadzenia

Protokotu odbioru koncowego, Zamawiajacego obciazajg koszty:
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a) zaspokojenia roszczen wynikajacych z nieszczesSliwych wypadkow lub  szkdd,
spowodowanych przez Zamawiajacego lub przez osobe przez niego zatrudniong albo przez
podmiot dziatajacy na mocy innej zawartej z nim umowy,

b) zwigzane z wystgpieniem szkody w zakresie, w jakim jest ona nastgpstwem przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego, w tym bigdu Zamawiajacego lub Wady ukrytej
w Dokumentacji projektowej lub STWiORB, w Materiatach, maszynach lub urzadzeniach
dostarczonych przez Zamawiajacego,

c) usuni¢cia Wad lub uszkodzen, nie wynikajacych z nienalezytego wykonania robodt przez
Wykonawce, powstatych w jakiejkolwiek czesci wykonanych przez Wykonawce robot, ktore
zostaly przyjete przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego, Zamawiajacego

obcigzaja koszty kazdego uszkodzenia powstatego w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot

Umowy, oprocz kosztow uszkodzen spowodowanych:

a) Wada tkwiaca w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakonczenia robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego, ktoéry nie byl objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

¢) czynnosciami Wykonawcy po dniu Odbioru koncowego.

5. Zarzadzanie realizacja Umowy

Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski w specjalnosciach:

a) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen.

Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajacego Zamawiajacy

wyznacza osobe pelnigca nadzér w specjalnosci o ktorej] mowa w pkt 5.1. lit. a. Ilekro¢

w postanowieniach Umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru inwestorskiego, nalezy

przez to rozumie¢ odpowiednio te osobe.

Najpdzniej w dniu przekazania Terenu budowy Zamawiajacy wskaze osobe, ktora bedzie

petita nadzor inwestorski oraz przekaze Wykonawcy pisemng informacje na temat zakresu jej

umocowania i uprawnien. Sprawy, ktore nie sg objete zakresem ww. umocowan i uprawnien

Wykonawca ustala bezposrednio z Zamawiajacym.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robodt
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakos$ci rob6t, do odbioréw robot wykonanych
zgodnie z Dokumentacja projektowa i STWiORB oraz pehni funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje,
zgody 1 akceptacje, ktore sa obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢
Zamawiajacemu na pisSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora
do zastrzezen, beda podlegaly rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania robot wykraczajacych poza zakres Umowy
powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez
Zamawiajacego, wydawanego w terminie 7 dni od wystgpienia z takim wnioskiem
do Zamawiajacego przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego
zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowiazku wykonania polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 2z odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie,
z wyjatkiem czynno$ci 1 polecen zwigzanych z bezpieczenstwem 1 higieng pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petniacej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawc¢ na minimum 3 dni
robocze przed dokonaniem zmiany.

Zmiana 0so6b petnigcych nadzor inwestorski nie stanowi zmiany Umowy.
6. Narady koordynacyjne

Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad
koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i inspektorow
nadzoru oraz innych zaproszonych osob.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i1 zaawansowania robdot, w szczegdlnosci dotyczacych postgpu prac
albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem
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uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narad¢ i zapewnia jej
protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym
na naradg.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza

si¢ za wigzace.
7. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta staranno$cig zgodnie

z Umowa, Oferta i Dokumentacja projektowa, STWiORB, nienaruszajagcymi Umowy

poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami

prawa powszechnie obowiazujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z realizacja

Umowy, w szczegdlnosci za naruszenie dobr materialnych, uszkodzenie ciala lub §mieré¢ osob

oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba

ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktora

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do nastgpujacych czynnos$ci okre$lonych szczegdtowo

w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej,

b) wskazania Kierownika budowy,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robdt budowlanych oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

¢) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli

spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,
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umozliwienia wstegpu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

zglaszania gotowo$ci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,
angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych czynno$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza

n)
0)
p)

q)

t)

Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

zaplaty za energie elektryczna i wode zuzyte w zwigzku z wykonywaniem robot,

posiadania ubezpieczenia OC,

utrzymywania miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbednych przeszkod,
usuwania na biezaco na wlasny koszt zbednych materialow, odpaddéw, Smieci, urzadzen
prowizorycznych, ktére nie sa juz potrzebne,

zapewnienia, aby  osoby  zaangazowane do  wykonania  robot  nosity
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaly
zapewniajgce ich wizualnie tatwa identyfikacj¢ (np.: nazwa firmy na kamizelce),
zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym, a takze
pracownikom Nadzoru Budowlanego Iub Inspekcji Pracy, dostgpu do terenu budowy
oraz do wszystkich miejsc gdzie wykonywane sa roboty budowane lub gdzie przewiduje si¢
ich wykonanie, a sg zwigzane z przedmiotem Umowy,

zachowania szczeg6lnej ostroznosci przy wykonywaniu robot i dokladnego ich
zabezpieczenia,

wykonywania robdt budowlanych: kierowanie z obstugg pojazdéw i maszyn budowlanych,
wykopy reczne, zasypywanie wykopow, roboty demontazowe i rozbidorkowe, roboty ziemne,
montaz i demontaz rusztowan, roboty malarskie, roboty instalacyjne sanitarne
(kanalizacyjne), roboty wykonczeniowe i montazowe, roboty w zakresie ksztaltowania

terenéw zielonych, roboty zwigzane z utwardzeniem terenu, roboty w zakresie
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wykonywania nawierzchni boiska i inne zwigzane z obiektami na terenach sportowych przez
pracownikow Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320
z podzn. zm.),
u) w trakcie realizacji Umowy przedktadanie na kazde wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym terminie nastepujacych dokumentow:
eo$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych czynno$ci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion
i nazwisk tych o0s6b, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy;
eposwiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopi¢ umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji Umowy czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana|
W sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
ezaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy, zanonimizowane Ww sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;
eposwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika

przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w SposOb zapewniajacy
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ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych

osobowych. Imie¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w lit. t czynnosci i podlega¢ begdzie sankcjom
okreslonym w pkt 35.1 lit. j.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy,

w) zapewnienie nadzoru archeologicznego na wilasny koszt,
X) zapewnienie obstugi geodezyjnej na wiasny koszt.

Wykonawca moze wykonywaé roboty budowlane w godzinach wskazanych w protokole
przekazania Terenu budowy.
Poza czasem okreslonym w punkcie powyzej Wykonawca moze wykonywa¢ roboty budowlane
wylacznie po uzyskaniu zgody Zarzadcy obiektu.
Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco 1 przechowywac:
a) Dziennik budowy,
b) dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie 1 aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
a) informacji o wytwarzanych odpadach,
b) dokumentacji powykonawczej,
c) atestow na wbudowane materiaty i urzadzenia.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci
do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
W przypadku powierzenia wykonania czeSci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pehit funkcje koordynatora Podwykonawcoéw podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania Iub zaniechania kazdego

Podwykonawcy jak za wlasne.
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Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obciazaja koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,

ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktora ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych

a spowodowane;j:

a) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwila w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byl objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

c) czynno$ciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych

podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktéore ponosi

on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacja Umowy.

Wykonawca przygotuje dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie

wraz z postepem robdt oraz Odbiorami robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Dokumentacja powykonawcza bgdzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie

obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji

papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze

od dnia zgloszenia robot przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty z zachowaniem szczegélnej ostroznosci,

ze wzgledu na specyfike prowadzonej na terenie wykonywania robdt dziatalnosci edukacyjne;.

8. Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze¢ i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

(jezeli dotyczy) Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu
trzeciego), na zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub do§wiadczenia Wykonawca powotywat

si¢ sktadajac Ofert¢ celem wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
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0 udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie
....................... (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane
do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego). W przypadku zmiany lub rezygnacji przez ............... (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie zobowiazany wykazaé, iz inny Wykonawca
lub Podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagane w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia (jezeli dotyczy).

8.4. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi

wykonanie przedmiotu Umowy.

9. Kierownik budowy

9.1. Wykonawca ustanawia Panig/Pana ...................cccocoiiiiiiiiinn.. jako Kierownika
budowy.
9.2. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania

rob6t budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

10. Podwykonawcy

10.1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastgpujagcych robot budowlanych

10.2. Zmiana Podwykonawcy 1lub dalszego Podwykonawcy, lub zgloszenie kolejnego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, rowniez innych niz wskazane w pkt 10.1., nie stanowi zmiany
Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego wyrazona poprzez akceptacje Umowy
o podwykonawstwo.

10.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcoéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania
lub zaniechania.

10.4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:
a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢

dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
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b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cis§le odpowiadajg cze$ci zamowienia okre§lonego
Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

¢) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosSci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

d) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bgdace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowata w czesciach,
na podstawie odbiorow czgsciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, przy czym wyptata wynagrodzenia wedle przedstawionych zasad nastgpi
z uwzglednieniem przepisOw obowigzujacego prawa w zakresie podatku od towarow i ustlug,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapflaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych moze nastgpi¢ wylacznie

po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez

Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajacego.

Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy = Podwykonawca  zobowigzany  jest

do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, wraz z okresleniem zakresu rzeczowego robdt, ich wycena nawiazujgca
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do cen jednostkowych przedstawionych w Kosztorysie ofertowym, wraz z cze¢$cia dokumentacji

dotyczacej wykonania robot, ktéore maja by¢ realizowane na podstawie Umowy

0 podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czescel dokumentacji,

nie p6zniej niz 8 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego

przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie

Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy musi

okresla¢ réwniez warto$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zasady

dokonywania odbioréw oraz zasady i terminy ptatnosci za wykonane roboty.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie do 7 dni od dnia

przedtozenia mu projektu nie zglosi na pisSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie do 7 dni w formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane,

w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okre§lonych
w pkt 10.4,

b) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawcg za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawce,

c) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

d) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

e) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na

podstawie Umowy.

10.10.W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu  Umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 10.9 Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca moze przedlozy¢é zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajgcego.

10.11.Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane

lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej Umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

10.12.Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 10.9.

10.13.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia
przediozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej sprzeciwu w formie pisemne;.

10.14.Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi stanowigce cze¢$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w pkt 26.1.1. oraz Umoéw
o podwykonawstwo, jezeli ich przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu
obowiazkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. W przypadku, gdy termin zaptaty jest
dtuzszy niz okreslony w pkt 10.4 lit. a Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

10.15.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

10.16.Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

10.17.Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia Umowy
o podwykonawstwo dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

10.18.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktoérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa

wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w pkt 10.7 — 10.13.
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10.19. Do zmian istotnych postanowien Umdéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt
10.18, stosuje si¢ zasady okreslone w pkt 10.7 — 10.13.

10.20.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowiazany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

10.21.Zamawiajacy, moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg reckojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

10.22.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany zalaczy¢
do przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy

o podwykonawstwo — thumaczenie przysiggle umowy na jezyk polski.

11. Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo
do wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje si¢ do postanowiefi Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

12. Harmonogram rzeczowo-finansowy
Zamawiajacy nie wymaga opracowania harmonogramu rzeczowo — finansowego.
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13. Obsluga geodezyjna

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowa wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obsluge geodezyjna zgodnie z przepisami ustawy
Prawo geodezyjne oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania 1 przekazywania wynikow tych pomiarow
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnos$ci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtlowego wyznaczenia
gtownych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia
oraz skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowiazany dokona¢ odpowiednich pomiarow
na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz udostepnia¢ mu wykonane pomiary.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i1 wysokoSciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powstale w ramach inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

Dokumentacja geodezyjna, ktdra powstanie w trakcie realizacji Umowy, musi zawiera¢ wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacj¢ o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dzialki lub terenu lub odstgpstwach od tego
projektu oraz musi by¢ sporzadzona przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie

geodezji i kartografii oraz posiadajacg odpowiednie uprawnienia zawodowe.

14. Sila wyzsza
Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dzialania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sily wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pismie drugg Strong.
O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na piSmie, Strona, ktora dokonata zawiadomienia bedzie

kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy, w takim zakresie,
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w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak réwniez winna podja¢ wszystkie alternatywne
dzialania zmierzajace do wykonania umowy, ktorych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie sity
WYZSZej.

W przypadku ustania sity wyzszej, Strony niezwlocznie przystgpia do realizacji swych
obowiagzkéw wynikajacych z Umowy.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje wykonywania robot budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

15. Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt

wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

16. Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy - nie pozniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy - umowe lub umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej
dzialalno$ci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku §mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa)
lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub o0sob trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz
wynagrodzenie Wykonawcy brutto z tytutu realizacji Umowy.

Koszt umowy, lub uméw, o ktorych mowa w pkt 16.1. w szczegolnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajagce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym Ww szczegOlnoSci kopi¢ polisy ubezpieczenia, nie poOzniej niz
do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi

Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
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przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindéw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okre$lonych w pkt 16.1- 16.2, przedstawiajgc Zamawiajagcemu
dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczeg6lnosci kopie
polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkoéw ubezpieczenia

bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pisSmie.

17. Utrzymanie Terenu budowy

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany

do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy przez
0soby nieuprawnione,

c) instalacja podlicznikéw energii elektrycznej 1 wody za ukladem pomiarowym
oraz ponoszenie kosztow zuzycia tych medidw w okresie realizacji robét, zgodnie
z odczytem licznikow wynikajacym z ustalen poczynionych z wilascicielem medidw. Sposob
rozliczania si¢ z Zarzadca obiektu zostanie okreslony w protokole z wprowadzenia
na budowe,

d) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej
do celéw zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy.

Roboty budowlane begdace przedmiotem Umowy beda wykonywane na terenie szkoty.

W zwigzku z tym musza by¢ prowadzone w taki sposob, aby nie zakloca¢ w sposob

nieuzasadniony dziatania placowki.

W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy

w stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzadzenia
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pomocnicze, sprzet, 1 materiaty w ustalonych miejscach 1 nalezytym porzadku
oraz usuwac zbgdne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$§¢ i na swdj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wlascicieli posesji i budynkow
sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaklocenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia rob6t budowlanych.

Kazdego dnia, w ktorym prowadzone begda przez Wykonawce prace, zobowigzany jest
on uporzadkowa¢ Teren budowy.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren
budowy i przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpozniej
w dniu zgloszenia gotowosci do Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 17.5,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych
zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie kroétszym niz 5 dni roboczych
skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,

a kosztami tych prac obciazy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

18. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe s$rodki celem ochrony drog
i obiektow inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktore moga
spowodowac roboty, transport lub sprzgt Wykonawcy, jego dostawcoéw lub Podwykonawcow,
w szczegdlnosci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdoéw podczas transportu materiatléw i sprzgtu na Teren budowy i z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdoéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych

lub obiektéw inzynierskich.

19. Zawiadamianie o szczegolnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére moga
mie¢ wptyw na realizacje Umowy, w szczego6lnosci na Termin zakonczenia robot.

Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji
propozycje dotyczace unikni¢cia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci

na wykonanie Umowy.

20.Wykopaliska i znaleziska archeologiczne

Wykopaliska i1 znaleziska, zwane dalej wykopaliskami, w szczegdlno$ci monety, przedmioty
wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym
lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczna warto$¢, odkryte lub znalezione
na Terenie budowy, stanowia wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbgdne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wlasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu
postgpowania.

Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
koniecznos$¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opoznienie w realizacji robot, Wykonawcy
przysluguje  zwrot  uzasadnionych  kosztow po  uzyskaniu ich  zatwierdzeniu

przez Zamawiajacego i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robot.

21. Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie
budowy i wokét Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci stalych i pltynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie S$ciekow,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrong robdt przed

uszkodzeniem oraz terendw 1 miejsc przed zanieczyszczeniem.
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Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejgcia
odpowiedzialno$ci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow
z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania przepisow dotyczacych ochrony zwierzat, ktore
okreslaja w szczegdlnosci:

a) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

b) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

c) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat.

W przypadku, gdy prowadzenie robot wiazaloby si¢ z zagrozeniem zwierzat objetych ochrona,
Kierownik budowy lub Inspektor nadzoru wstrzymuja roboty niezwlocznie informujac
0 przyczynie wstrzymania Zamawiajgcego.

Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen okreslonych w pkt 21.8 spowoduje op6znienie
w realizacji robot, Wykonawcy przystuguje uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania

robot.

22. Naprawa uszkodzen

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robot, do dnia Odbioru koncowego robot,
z wylaczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.
Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w pkt 22.1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposob zapewniajacy zgodnosé
robot 1 materiatbw z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami,
1 obowiazujacymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktorych mowa w pkt 22.2. powstaty wskutek

okoliczno$ci stanowiacych zgodnie z Umowsg ryzyko Zamawiajgcego, Wykonawca jest
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uprawniony do zwrotu poniesionych kosztow naprawy oraz wydtuzenia Terminu wykonywania
robot co najmniej o okres powstatego w ich wyniku op6znienia.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych
do wbudowania w obiekt, ktorego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy;
za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialno$ci
Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca.

23. Kontrola jakosci

Wykonaweca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robot budowlanych stanowiacych

przedmiot Umowy i Materiatow.

Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny odpowiadac

co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i1 stosowania

w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okre§lonym

w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie

z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na Materialy uzyte

do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny

w szczegolnoscei:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U.2020 poz. 215 z pdzn. zm. ) oraz STWiORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

¢) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy,

f) by¢ fabrycznie nowe.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatow okreslonej Umowa

jako$ci 1 prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatdow, przestrzegania warunkow

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakoSci oraz uzgodnienia i okreSlenia
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warunkoéw dostaw Materiatow zapewniajacych dochowanie termindéw realizacji robot

okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materialdw oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w odrebnych

przepisach oraz STWiORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usunig¢cia materialow nie odpowiadajacych normom jako$ciowym okreslonym w pkt 23.4.
z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robodt, jezeli Materiaty Iub jako§¢ wykonanych robot nie spetniaja
wymagan STWiORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowag polecen Inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen

w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby

trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) — na co Wykonawca wyraza zgode,

a nastgpnie Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ poniesione w zwigzku z tym koszty

z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢

Materialow nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 23.4, niezwlocznie zawiadomi

o tym fakcie Wykonawcg.

23.10.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego Materialty do robot budowlanych dopiero woéwczas,
gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okre§lone w pkt 23.4,

po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

23.11.W przypadku wykorzystania do realizacji robdot budowlanych przez Wykonawce,

24.1.

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materiatow, ktdre nie sg zgodne z pkt 23.4, Inspektor nadzoru inwestorskiego
moze polecic Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie

zaakceptowanymi Materiatami.

24. Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot

budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajgcych
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Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowos$ci lub Wad w wyznaczonym, terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt
usunigcia nieprawidlowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 24.1.,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze) — na co Wykonawca wyraza zgode, a nastepnie Zamawiajacy ma prawo

potraci¢ poniesione w zwiazku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.

25. Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej Iub ktora ulega
zakryciu.

Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pézniej jednak niz 2 dni od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robot Protokotem odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pozniej
niz w terminie okreslonym w pkt 25.3.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych rob6t przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot,
a nastepnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catoSci Robot
budowlanych i dostaw urzadzen skladajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie
o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i
pisemnym zgloszeniu gotowosci do ich odbioru Zamawiajgcemu. Zamawiajagcy wyznaczy
termin odbioru po speieniu przez Wykonawce ww. obowigzkow.
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Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli
Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegoblnosci:
a) $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne i inne dokumenty wymagane
w STWIORB,
b) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robét,
¢) dziennik/dzienniki budowy,
d) projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robot,
dokumentacja ta winna zosta¢ opatrzona opisem ,,Dokumentacja Powykonawcza” podpisana
przez Kierownika budowy, sprawdzona i zweryfikowana przez Inspektorow nadzoru,

e) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

25.9. Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawey. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy

rzeczoznawcOw lub specjalistow branzowych.

25.10.Komisja odbiorowa, po przeprowadzonych czynno$ciach odbiorowych podejmuje decyzje:

a) dokonania odbioru robot,

b) dokonania odbioru robdt z usterkami,

¢) odstapienia od dokonania odbioru jezeli uzna, iz Wykonawca nie wykonal cato$ci Robot
budowlanych i dostaw urzadzen sktadajgcych si¢ na przedmiot Umowy lub nie usungt wad
i usterek wykazanych podczas czynno$ci odbiorowych lub wady robdt zagrazaja

bezpieczenstwu uzytkownikow.

25.11.Komisja odbiorowa sporzadza Protokét odbioru koncowego robot w ktorym wskazuje: przebieg

czynnosci, opis przedmiotu odbioru, jakos$¢ robét, termin zakonczenia robdt, decyzje Komisji

zgodnie z pkt. 25.10.

25.12.Podpisany Protokot odbioru koncowego robot jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen

Stron. W przypadku braku potwierdzenia terminu zakonczenia robdt na dzien zgloszenia
gotowosci robot do odbioru przez Wykonawce, naliczane sa kary umowne, jezeli zostal

przekroczony termin, o ktérym mowa w pkt 3.1.
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25.13.0 terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktoérych wykonat przedmiot Umowy.

25.14.Przystapienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia zgtoszenia gotowos$ci do odbioru robot Zamawiajacemu.

25.15.0dbidr koncowy zostanie dokonany w ciggu 7 dni roboczych, z zastrzezeniem, ze jezeli w toku
czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bgdace jego przedmiotem
nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbior koncowy, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania roboét, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen,
uwzgledniajacy ich zlozono$¢ techniczna, a po jego upltywie powrdci¢ do wykonywania
czynno$ci Odbioru koncowego.

25.16.Jezeli wady nie mozna usungé¢ Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie za wykonane roboty. Koszt
wszelkich ekspertyz, ogledzin, opinii itp. dotyczacych wady poniesie Wykonawca.

25.17.Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego zgodnie z pkt. 25.15 Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy w czgsci lub w catosci.

25.18.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego nieistotnych Wad przedmiotu Umowy,
Strony uzgadniaja w tre$ci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca
nie usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

25.19.Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru konicowego robot. W ww. dokumencie Strony
wskazg rowniez date faktycznego zakonczenia wykonywania przedmiotu zamowienia .

25.20.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:

a) na minimum 45 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i

b) na minimum 45 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci

oraz w kazdym przypadku kiedy Zamawiajacy uzna to za uzasadnione, szczegOlnie
po powzigciu informacji o ujawnieniu si¢ Wady.

25.21.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego i Wykonawcy. Nieobecno$s¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad

gwarancyjnych w okre§lonym przez Zamawiajgcego terminie.
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25.22. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot, w tym réwniez zwigzanych z usunigciem
Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

25.23.Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

25.24.0dbiory gwarancyjne bgda przeprowadzane w celu oceny robdt zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi.

25.25.0dbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

25.26.0dbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad, sporzadzanym
po usunieciu Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

25.27.0dbidr ostateczny shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakos$ci, w celu potwierdzenia usuni¢cia tych Wad i potwierdzenia
wypeltnienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkéw wynikajacych z Umowy.

25.28.Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji jakosci
Protokdét odbioru ostatecznego.

25.29.Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie mozliwe
do wusunigcia Wady, Zamawiajagcy przerywa Odbior ostateczny za$§ Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji jako$ci i zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o okres przedluzenia gwarancji jakosci. Zamawiajgcy wyznacza termin

Odbioru ostatecznego, do uptywu ktoérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

26. Wynagrodzenie i warunki platnosci

26.1. Zasady ogolne
26.1.1. Wysokos¢ wynagrodzenia z tytutu realizacji przedmiotu Umowy:
cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokosci:
stownie:
w tym podatek VAT w wysokosci % tj.
stownie:
cena netto w wysokosci:
stownie:
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Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonane na podstawie faktury VAT koncowe;.

Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane bgda dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotu odbioru koncowego robdt, w terminach okreslonych
Umowa, z uwzglednieniem potragcen wynikajacych z Umowy.

Zaptata wynagrodzenia i1 wszystkie inne ptatnosci dokonywane przez Zamawiajacego
na podstawie Umowy beda realizowane w zlotych polskich oraz dokonywane begda
z uwzglednieniem przepisOw obowigzujacego prawa w zakresie podatku od towardéw i ustug.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej naleznosci publiczno — prawne, w szczegolnosci podatek VAT oraz oplaty celne 1 inne
oplaty zwigzane z wykonywaniem robot, z wyjatkiem sytuacji, gdy Wykonawca, sktadajac
ofert¢ poinformowal Zamawiajacego, ze wybor oferty Wykonawcy bedzie prowadzit
do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
od towaréw i ustug.

Nalezno$ci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce,
na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce.

Za dzien zaptaty bedzie uznany dzien, w ktoérym zostanie obcigzony rachunek bankowy
Zamawiajacego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czgSci zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokét odbioru koncowego robot.

Rozliczenie koncowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowej, ktéra zostanie wystawiona po dokonaniu Odbioru koncowego robot. Data sprzedazy

na ww. dokumencie powinna by¢ tozsama z datg zakonczenia czynnos$ci odbiorowych.
Platnosci

Platnosci sg realizowane w terminie nie dhluzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT
z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy. Faktura bedzie wystawiona na: Powiat

Lowicki, 99 — 400 Lowicz, ul. Stanistawskiego 30, NIP 834-18-82-519.
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Wykonaweca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci oraz o pelnym zafakturowaniu lub objgciu wystawionymi przez nich
rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym
rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej platnoscia koncowa lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych
je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym
okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw wynikajacych z Umow
o podwykonawstwo.
Kopia Umowy/Umoéw o podwykonawstwo wraz z zalgczonymi do niej dokumentami stanowi
zatacznik do Umowy.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub przedtozonej umowie, ktorej
przedmiotem s3 dostawy i ustugi, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zadaniem
zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy tej informacji.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w pkt 26.2.4.,
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysoko$ci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢

nalezy,
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c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w pkt 26.2.3. jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT

lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robot, a Wykonawca

nie zlozy w trybie okreslonym w pkt 26.2.4. uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej
zaplaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie faktura VAT przedstawiona

Zamawiajacemu wraz:

a) z protokolem Odbioru kofcowego robdt, w ktorym beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow 1  dalszych
Podwykonawcow,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

¢) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wigcej niz na 5 dni przed uplywem terminu ptatnos$ci o$wiadczeniami Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez Podwykonawcow,

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentow,

o ktorych mowa w pkt 26.2.8. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych

dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez

Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w pkt 26.2.8., nie skutkuje nie dotrzymaniem przez

Zamawiajacego terminu platno$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien

w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow okreslonych w pkt 26.2.8.
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Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 26.2.4.
zawierajace szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot
budowlanych, dostaw 1 wustug realizowanych przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawcg, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypehienia przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym
wplyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze
co do innych okoliczno$ci majacych wplyw na t¢ wymagalnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 1 do wyplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 26.2.4. i wykaze
niezasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych mowa
w pkt 26.2.4., a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej
platnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 26.2.4. i potwierdzi
zasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa
w pkt 26.2.4., a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce
lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzona za zgodno$é
z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce Iub Podwykonawce robot
budowlanych, Iub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia platno§¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé¢ wylacznie nalezne Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu op6znienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce 1 bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych
lub przedtozeniu Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej

ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przyshugujacej
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Wykonawey od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajace;j
dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej
za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci
co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktoremu platno$¢ nalezy si¢, co uznaje
si¢ za rdwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wylacznie
do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych wynikajacej z Umowy
oraz nastepowaé bedzie z uwzglednieniem przepisOw obowigzujacego prawa w zakresie
podatku od towaréw i ustug. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy
okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna
i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych Umowa.
Ceny te, za wykonanie danego zakresu Umowy beda wynika¢ z Kosztorysu ofertowego

Wykonawcy.

ZaliczKki

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
zamoOwienia.
WierzytelnoSci

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawu lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czgsci, jak rowniez
korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej
zgody Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynno$ci, o ktoérej mowa w pkt 26.4.1. wystepuje podmiot

reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.
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Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonana bez pisemnej zgody

Zamawiajacego pozostaje wzgledem Zamawiajacego bezskuteczna.

27.Materialy do odzyskania

Zamawiajacy nie stawia wymagan dotyczacych materialdéw do odzyskania.

28. Uprawnienia z tytulu r¢kojmi i gwarancji

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres ...... miesigcy, poczawszy od daty Odbioru koncowego robét,
na zasadach okreslonych w KC.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 7 dni roboczych, na co Wykonawca wyraza zgode.
Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rgkojmi za Wady fizyczne robot,
ktore powstaty na skutek wad dostarczonych przez Zamawiajacego maszyn; urzadzen;
konstrukcji lub materialow, albo skutek wykonania robot wg wskazoéwek Zamawiajacego
lub jego Inspektora nadzoru w tym zwlaszcza dostarczonej przez niego dokumentacji
projektowej. Uwolnienie od odpowiedzialnosci nastgpuje wowczas, jezeli Wykonawca
uprzedzit inspektora nadzoru (na pi§mie) o grozacym niebezpieczenstwie powstania Wad.
Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okre§lonych w KC.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane gwarancji na okres
....... , liczac od daty Odbioru koncowego robot na ponizszych warunkach:
a) W przypadku ujawnienia si¢ Wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja
Zamawiajacy lub Zarzadca obiektu dokona zgloszenia Wykonawcy tego faktu w terminie
3 dni roboczych od jego wystapienia. Zgloszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem,
e-mailem, lub pisemnie. Wykonawca zobowigzany jest usungé na wtasny koszt zgtoszong

Wadg w terminie 14 dni.
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b) W przypadku zgloszenia Wady uniemozliwiajacej dalsza prawidlowa eksploatacje
lub powodujaca zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunigta
niezwlocznie — nie p6zniej niz 3 dni od daty zawiadomienia.

¢) W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze ustali¢ inne niz
wskazane lit. a i b terminy usunigcia Wad, pod warunkiem, ze ww. wniosek wplynie
do Zamawiajacego przed uplywem wyznaczonego terminu.

d) Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
poinformowaniu ~ Wykonawcy, bedzie mial prawo do zastgpczego usunigcia Wady
przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy.

¢) Po wusunigciu Wady Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowo$¢ do Odbioru
gwarancyjnego.

f) Zamawiajacy przystgpi do Odbioru gwarancyjnego w terminie 7 dni od otrzymania
zgloszenia, o ktorym mowa w lit. e.

g) Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia Protokotem odbioru
usunig¢cia Wad.

h) Jesli w ramach Umowy zainstalowano urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktorych
producent/dostawca zada odptatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane
jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem poinformuje o tym Zamawiajacego.
Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementdw i ponosi jego koszty w okresie
gwarancji. Je$li na zainstalowane urzadzenia, materialy budowlane, instalacje, systemy
producent/dostawca udziela gwarancji dluzszej niz okres udzielonej przez Wykonawce
gwarancji, to Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty dotyczace tych gwarancji
w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.

i) Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajgcego upowazni Zamawiajacego
do wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec
producentdéw urzgdzen/dostawcow.

Po dokonaniu odbioru koncowego Umowa bedzie traktowana rowniez jako dokument

gwarancyjny. Jezeli Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu osobny dokument zawierajacy

warunki gwarancji, ktdérego postanowienia beda sprzeczne z niniejszg umowa, nie bedg one

obowigzujace.

29. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy, z zastrzezeniem

postanowien art. 150 ust. 7-9 ustawy PZP, wniost na jego rzecz Zabezpieczenie nalezytego
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wykonania umowy na zasadach okre§lonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwna 5 %
wynagrodzenia brutto, tj. ...

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rgkojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... zt stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne,
wynoszaca 30% warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... zl, zostanie
zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokos$ci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego

i zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

29.10.Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w calosci lub w cze$ci w terminach, o ktorych mowa
w pkt 29.6. i1 pkt 29.7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniagdzu
zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

29.11.Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
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lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia

otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

29.12.Jezeli okres waznos$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany

okres jego waznosci, Wykonaweca jest zobowiazany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy.

29.13.W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni

przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

29.14. Wyplata, o ktorej mowa w pkt. powyzej, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.

29.15.W przypadku wystapienia okolicznos$ci okreslonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r.

30.1.

o szczegolnych rozwiazaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych
Zamawiajacego bedzie dochodzit roszczen z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy zgodnie z przepisami ww. ustawy.

30. Zmiana Umowy

Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt oraz zmiany innych terminow
okreslonych w Umowie o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone
dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt lub innych termindéw okreslonych w Umowie, jesli
zostanie to odnotowane w Dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

w nastgpujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot

b)

beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegblnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznoscia
przerwania rtobot =z wuwagi na edukacyjny charakter dzialalnosci prowadzonej
w I LO im. Jozefa Chetmonskiego w Lowiczu, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowe;j
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty Iub begda mogly mie¢ wpltyw

na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,

gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, przepisami

prawa lub innymi normami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli
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konieczno$§¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, w szczegolnosci, gdy Inspektor nadzoru stwierdzi,
ze ze wzgledu na temperature powietrza nie dopuszcza do wykonywania robot,

gdy wystgpi konieczno$¢ zastosowania rozwigzan zamiennych przy wykonywaniu robot,
konieczno$§¢ zmiany technologii wykonania robot budowlanych, sposobu wykonania
przedmiotu Umowy  lub wystapi konieczno$¢ wykonania innych prac niezbednych
do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,
oraz udzielenia kolejnych zaméwien Wykonawcy, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia
lub usunigcia tych kolizji,

wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci zwigzanych z wykonaniem
Przedmiotu umowy lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy administracji publicznej, ktore
nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy administracji publicznej sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli
opOznienie  przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w  ktorym
ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania ich wstrzymania
przez  uprawniony organ administracji  publicznej, z  przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

wystgpienia takich warunkow na Terenie budowy, ktore odbiegaja w sposob istotny
od przyjetych w  Dokumentacji  projektowej, w  szczegolnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych, znalezisk archeologicznych, niewybuchéw lub niewypatow, zagrozenia zwierzat
objetych ochrona,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

w przypadku stanu zagrozenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczenstwa
szerzenia si¢ zakazenia lub choroby zakaznej, ktore moze stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia
publicznego, w szczegodlnosci wystapienia choroby szczegdlnie niebezpiecznej lub wysoce

zakaznej, 0 ktorych mowa w przepisach 0 zapobieganiu
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oraz zwalczaniu zakazen i chordb zakaznych u ludzi, zwanych dalej Okoliczno$ciami, jezeli
Okolicznosci uniemozliwiaja wykonywanie zamoéwienia 1 s3 niezalezne od Stron,

w szczegoblnosci, jezeli:

- Pracownicy nie beda mogli §wiadczy¢ pracy w zwigzku z Okolicznosciami a decyzja ta bedzie

podjeta przez wiasciwy organ, a nie przez Wykonawce,

- Niemozliwym bedzie nabycie lub zamodwienie przez Wykonawce Materiatow, przy czym

30.2.

Wykonawca powotujac si¢ na t¢ okoliczno$¢ przedstawi pisemng informacje¢ od co najmniej

trzech podmiotow zajmujacych si¢ sprzedaza Materiatow, z ktorej wynika¢ bedzie: odmowa

przyjecia zamowienia na Materiaty lub okres o jaki zostanie przesunigta realizacja zamowienia
na Materialy ze wzgledu na Okolicznosci, z wyszczegodlnieniem Materiatow, ktore Wykonawca
chciat zamowic¢ w zwigzku z realizacja Umowy.

Strony majg prawo do zmiany Umowy w zakresie Materiatow, parametrow technicznych,

technologii wykonania robot budowlanych, sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

co zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru, w nastepujacych sytuacjach:

a) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, lub gdy sa niezbedne
do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy techniczne;j,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 PrBud,

c) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchéow lub niewypaldw, ktore moga
skutkowa¢ niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia takich warunkéw na Terenie budowy, ktére odbiegaja w sposdb istotny
od przyjetych w  Dokumentacji  projektowej, w  szczeg6lnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych,

e) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materialowych w zakresie robot budowlanych 1 dostarczanego
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wyposazenia, ze wzgledu na konieczno$¢ usunigcia stwierdzonych wad w Dokumentacji
technicznej, lub sa niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej, lub sa korzystniejsze pod wzgledem uzytkowym w zwigzku
z prowadzong w obiekcie dziatalno$cia, po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci ich
wprowadzenia,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych kolizji,
wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

wystgpienia Okoliczno$ci wskazanych w pkt. 30.1 lit. i uniemozliwiajacych wykonanie

przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Strony majg prawo do zmiany Umowy w zakresie wynagrodzenia okreslonego w pkt 26.1.1.

w nastgpujacych sytuacjach:

a)

b)

wystapienia koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych jezeli sa one uzasadnione
nizszymi  kosztami  eksploatacji, konieczno$cia  usunigcia  stwierdzonych  wad
w Dokumentacji technicznej, lub sa niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, lub sa korzystniejsze pod wzgledem
uzytkowym w zwiazku z prowadzona w obiekcie dziatalnoscia, po wczesniejszym
uzgodnieniu mozliwosci ich wprowadzenia,

zaniechania wykonania robot, ktérych wykonanie w trakcie realizacji stato
si¢ zbedne — a nie mozna bylo przewidzie¢ tego w dniu zawarcia Umowy
przy jednoczesnym obnizeniu warto$ci wynagrodzenia o warto$¢ robot zaniechanych
zgodnie z wyceng wskazang w Kosztorysie ofertowym lub wg cennikow Sekocenbudu
dla wojewddztwa todzkiego, z daty zlozenia oferty, gdy brak wyceny w pierwszych dwodch
opracowaniach.

w przypadku zmiany stawki podatku VAT od towaréw i ustug, zmiana wynagrodzenia brutto
moze dotyczy¢ faktur wystawionych od dnia wejScia w zycie przepisow zmieniajgcych
te przepisy. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto moze ulec zwigkszeniu lub zmniejszeniu,
odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, pod warunkiem, Ze ceny netto robo6t objetych
fakturowaniem nie ulegng zmianie.

W przypadku zmian okreslonych w pkt 30.3. lit. a, jezeli ich wprowadzenie wigzaloby si¢
ze zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, Strony moga dokona¢ korekty wynagrodzenia

z zastosowaniem nastepujacych zasad:
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a) Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli warto$¢ robdt lub Materiatow, ktoére nie beda
wykonywane lub zastosowane, w sposob okreslony w pkt. 30.3. lit. b. O te warto$¢ zostanie
pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, nastepnie Inspektor nadzoru okresli warto$¢
rozwigzania zamiennego, a wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwigkszone
lub obnizone o t¢ wartos¢,

b) jezeli roboty wynikajace z wprowadzenia rozwigzan zamiennych nie odpowiadaja opisowi
pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale mozliwe jest okreslenie nowej ceny na podstawie
Ceny jednostkowej z Kosztorysu Ofertowego poprzez interpolacje lub inng metoda,
Inspektor nadzoru inwestorskiego wyliczy wynagrodzenie za wykonanie robot tg metoda,

¢) jezeli nie mozna wyceni¢ robot wynikajacych z wprowadzenia rozwigzan zamiennych,
z zastosowaniem metody, o ktorej w lit. b, Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonana
kalkulacji ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji
nie wyzszych od okreslonych przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym. Brakujace ceny
nie moga by¢é wyzsze od S$rednich cen publikowanych w cennikach Sekocenbudu
dla wojewoddztwa todzkiego, aktualne w kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

Laczny wzrost wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku zmiany umowy dokonanej na podstawie

przestanki okreslonej w art. 141 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp nie moze by¢ wyzszy niz 15%

wynagrodzenia brutto okreslonego w pkt 26.1.1.

Strony maja prawo do zmian Umowy z uwagi na uzyskanie przez Zamawiajacego

dofinansowania ze $srodkow zewngtrznych w zakresie dostosowujagcym Umowe do wymagan

instytucji wspotfinansujacej, w szczegolnosci dotyczacych:

a) sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy,

b)  okre$lenia obowigzkow zwigzanych =z przechowywaniem 1 udostepnianiem

do kontroli dokumentacji zwigzanej z realizacja Umowy.

Jezeli Strona uwaza si¢ za uprawniong do zadania zmiany Umowy na podstawie wskazanej

w niniejszej Umowie, zobowigzana jest do przekazania drugiej Stronie oraz Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia

lub okolicznos$ci stanowiacych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whniosek, o ktorym mowa w pkt 30.7. powinien zostaé¢ przekazany niezwlocznie, jednakze

nie podzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktorym Strona dowiedziata sig,

lub mogta dowiedzie¢ si¢ o zdarzeniu lub okoliczno$ciach uzasadniajacych zadanie zmiany.

Strona zobowigzana jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 30.7.,

wszelkich dokumentéw wymaganych Umowg i innych dokumentow oraz informacji
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uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowiacych podstawe zadania zmiany.

30.10.W przypadku, gdy z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 30.7. wystepuje Wykonawca,
zobowigzany jest on do przediozenia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany
i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

30.11.Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt 30.7. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa
w pkt 30.9., lub odpowiednio 30.9. i 30.10. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia
dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

30.12.W terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt 30.7.
wraz z dokumentami i informacjami uzasadniajacymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego
zadania zmiany Umowy.

30.13.W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Strona powiadomi druga Strone o akceptacji zadania
zmiany Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

30.14.Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

30.15.Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji rozwigzan zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne
dla realizacji Umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

30.16. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Zze nie stanowig zmiany Umowy nastgpujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b)  danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d)  bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

30.17.W zwiazku z ustawg z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych
oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych, ktéra reguluje dokonywanie zmian umowy
w sprawie zamowienia publicznego okreslonych w ww. akcie prawnym, Strony zobowiazuja si¢
do  niezwlocznego, wzajemnego informowania si¢ o wptywie okolicznosci zwigzanych

z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie Umowy, o ile taki wplyw wystgpit lub moze
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wystapi¢. Strony Umowy potwierdzaja ten wplyw dotaczajac do informacji, o ktérej mowa

powyzej, oswiadczenia lub dokumenty okre$lone ww. ustawa.

31.1.

31.2.

31. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$cuczyni zadaniu
Zamawiajacego - w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy
o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 15 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania
- w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy
o0 okolicznosci uzasadniajacej odstapienie,

c) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robot - w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy
o0 okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie,

d) dokonuje cesji Umowy, jej czeSci bez zgody Zamawiajgcego - w terminie 10 dni od dnia
uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie,

e) podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czgsci bez zgody Zamawiajacego,

f) dopuscit do wykonywania robdot wskazanych w pkt. 7.6. lit. t przez osoby niebedace
Pracownikami Wykonawcy lub Podwykonawcy,

g) w razie koniecznosci:

- 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
- konieczno$ci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wigksza niz 5% wartoSci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

Zamawiajacy moze odstagpi¢c od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci Umowy.
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Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie na czes$¢
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania o$§wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

Odstapienie od umowy wywoluje skutki na przysztos¢, i w szczegolnosci nie powoduje utraty
uprawnien z tytulu rekojmi oraz gwarancji w odniesieniu do odebranych w catosci

lub czgsci robot.

32. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 10 dni od dnia

pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznos$ci uzasadniajacej odstgpienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekracza 15 dni;

b) na skutek polecenia Zamawiajagcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa
dtuzej niz 15 dni.

Odstapienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajacego.

33. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku

z odstgpieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma

obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majagcymi na celu ochrone zycia
i wlasnos$ci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymatl platno$¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacj¢ projektowa, najpoézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 5 roboczych dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtlosi

Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych.
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W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpoézniej w terminie do 5 roboczych dni od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzgdzenia,
niestanowigce wlasno$ci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 5 dni roboczych do odbioru robot przerwanych
i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor Terenu budowy.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowac usunigcie sprzgtu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usuni¢cia sprzetu i robot tymeczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu

polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

34. Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W terminie do 10 dni roboczych od dnia odstgpienia od Umowy Zamawiajacy wyznaczy termin
odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych.

Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowg inwentaryzacje¢ robot wedlug
stanu na dzien odstgpienia.

W protokole odbioru robodt przerwanych i robdt zabezpieczajacych zostanie okreslona tgczna
warto$¢ zinwentaryzowanych robdt zatwierdzonych przez inspektora nadzoru, wykonanych
zgodnie z dokumentacja projektowg oraz STWIOR.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty okreslone w pkt 34.3. wedtug cen
okreslonych w Kosztorysie ofertowym, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze.

Podstawa do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku jest
dokument okre$lony w pkt. 34.3.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna
odstgpienia od Umowy.
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35. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwlok¢ Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w pkt 26.1.1. za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwloke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,
lub w okresie r¢kojmi za Wady fizyczne lub gwarancji — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w pkt 26.1.1., za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia
uplywu terminu na usunigcie Wad,

¢) z tytuhlu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokos$ci
10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w pkt 26.1.1. Zamawiajacy zachowuje
w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac wykonanych przed
odstapieniem,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
500,00 zt za kazdy przypadek dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci
na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

¢) za nieterminowa zaplate¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 50,00 zi za kazdy rozpoczety dzien zwloki od dnia uplywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

g) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$§¢ z oryginalem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 ztotych za kazda nieprzedtozona
kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub uslug w =zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, w wysokosci 500,00 ztotych.

i) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 3%

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w pkt 26.1.1.,
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j) za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw wykonujacych czynnosci, o ktorych

mowa w pkt 7.6. lit. t na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy,
- w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w pkt 26.1.1., za kazda osobg
niezatrudniong na podstawie umowy o pracg, ktora wykonywata wyzej okreslone czynnosci
w trakcie wykonywania zamowienia.
Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w pkt 35.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego
na zasadach ogo6lnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.
Roszczenia o zaptate kar umownych z tytutu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
zwtloki, staja si¢ wymagalne:
a) za pierwszy rozpoczety dzien zwtloki - w tym dniu,
b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy 2z obowiazku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Wykonawcy

wezwania do zaptaty. W razie opoznienia z zaptata kary umownej Zamawiajacy moze zadaé

odsetek ustawowych za opdznienie za kazdy dzien opdznienia.

35.6.

35.7.

35.8.

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy moze w razie zwloki w zaplacie kary potraci¢ nalezng mu
kwote z naleznosci Wykonawcy.

Jezeli nie bedzie mozliwosci wyegzekwowania kary umownej poprzez pomniejszenie wartosci
faktury, kara umowna podlega zaptacie w terminie 14 dni od wezwania Strony zobowigzanej
do jej zaptaty.

W przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych w przepisach ustawy z dnia 2 marca 2020 .
o0 szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych zapisow

pkt 35.5. — 35.7. nie majg zastosowania.

36. Procedury rozstrzygania sporow

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa beda

rozstrzygane przez sad powszechny wlasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.
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37. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osob bioragcych udziat w wykonaniu niniejszej umowy
przetwarzane beda zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) — dalej réwniez
,0g0lne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”
oraz obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa krajowego dotyczacego ochrony danych
osobowych, w szczegdlnosci zgodnie z Ustawg z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektorych
ustaw w zwiazku z zapewnieniem stosowania rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. z 2019 r. poz. 730).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. Zamawiajacy informuje, a Wykonawca o§wiadcza, iz ponizszg informacje
przyjmuje do wiadomosci:

Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz innych osob biorgcych udziat
w wykonaniu niniejszej umowy jest Starostwo Powiatowe w Lowiczu, 99-400 Lowicz,

ul. Stanistawskiego 30.

37.2.1. Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z ktorym moze si¢ Pani/Pan

skontaktowa¢ w sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych poprzez e-mail:
iod@powiatlowicki.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Lowiczu, 99-400

Lowicz, ul. Stanistawskiego 30,

37.2.2. Dane osobowe Wykonawcy oraz innych oséb bioracych udziat w wykonaniu niniejszej

umowy przetwarzane sg w celu realizacji obowigzkow natozonych przepisami ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869) jak réwniez w celu realizacji
umowy zawartej pomigdzy Wojewodztwem todzkim a Powiatem bLowickim w ramach
realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa L.odzkiego na lata 2014-2020
oraz Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Lowiczu stanowigcym zatgcznik
do Uchwaly Nr 34/2019 Zarzagdu Powiatu *Lowickiego z dnia 30.01.2019 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w L.owiczu - na podstawie art.

6 ust. 1 lit. ¢ ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 1.,

37.2.3. Dane osobowe Wykonawcy oraz innych oséb biorgcych udzial w wykonaniu niniejszej

umowy mogg by¢ przekazywane innym organom i podmiotom wylacznie na podstawie
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obowigzujacych przepisow prawa, w tym z uwzglednieniem tresci art. 8§ i 8a oraz art. 96
ust. 3, ust. 3a i 3b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp statuujacego jawno$¢ postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego,

37.2.4. Wykonawcy oraz innych oséb bioracych udziat w wykonaniu niniejszej umowy beda
przechowywane przez okres wynikajacy z zalgcznika nr 3 do rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego
rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow
zakladowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67; Nr 27 poz. 140) oraz umowy zawartej pomi¢dzy
Wojewddztwem Lodzkim a Powiatem Lowickim w ramach realizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa t.odzkiego na lata 2014-2020,

37.2.5. Wykonawca oraz inne osoby biorgce udzial w wykonaniu niniejszej] umowy maja prawo
do: dostepu do tresci swoich danych, sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania,

37.2.6. Wykonawca oraz inne osoby biorgce udzial w wykonaniu niniejszej umowy maja prawo
whniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy
oraz innych oséb bioracych udziat w wykonaniu niniejszej umowy dotyczacych naruszatoby
przepisy  ogolnego  rozporzadzenia o  ochronie danych osobowych z dnia
7 kwietnia 2016 roku,

37.2.7. Podanie przez Wykonawce danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa ich

podania jest rtownoznaczna z brakiem mozliwo$ci zawarcia umowy.

38. Postanowienia zwigzane z uzyskaniem
przez Zamawiajacego dofinansowania na realizacj¢ robot

budowlanych

W zwiazku z faktem, ze projekt pn. ,,Wiedza plus sport — rozbudowa infrastruktury edukacji ogdlnej
wraz z baza sportowa i wyposazeniem w placowkach oswiatowych Powiatu Lowickiego”, zwany dalej
Projektem, w ramach ktorego realizowane jest niniejsze zamoOwienie, otrzymal wsparcie
z Buropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020, O$ Priorytetowa VII Infrastruktura dla ustug
spolecznych, Dziatanie VII.4 Edukacja, Poddziatanie VII.4.3 Edukacja ogoélna, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do:

38.1.1. Przechowywania dokumentacji zwigzanej z realizacja Projektu w zakresie realizacji

przedmiotu umowy w sposob zapewniajacy dostepnos¢, poufnos¢ 1 bezpieczenstwo
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oraz do informowania Zamawiajagcego o miejscu przechowywania dokumentow, w tym
finansowych, zwigzanych z Projektem w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

38.1.2. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéow, o ktérych mowa
w pkt 1 oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawce dziatalnosci przed
terminem, o ktérym mowa w pkt 1, Wykonawca zobowigzuje si¢ pisemnie poinformowac
Zamawiajacego o miejscu przechowywania dokumentow zwigzanych realizowanym
Projektem w terminie miesigca przed zmiang tego miejsca,

38.1.3. W przypadku koniecznosci przedluzenia terminu, o ktorym mowa w pkt 1 Zamawiajacy
poinformuje o tym pisemniec Wykonawce, przed uplywem tego terminu. Wykonawca
przedtuzy termin przechowywania dokumentacji zwigzanej z realizacja Projektu o czas
wskazany przez Zamawiajacego — nie bedzie to stanowito zmiany umowy,

38.1.4. Wykonawca bedzie przechowywal dokumenty zwigzane z realizowanym Projektem w formie
oryginatéw albo kopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem na powszechnie

uznawanych nosnikach danych.

39. Postanowienia koncowe

39.1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie majg przepisy ustawy
Prawo budowlane, Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

39.2. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach — po jednym egzemplarzu

dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki:

1. Zatacznik nr 1 — Dokumentacja projektowa
2. Zalacznik nr 2 — STWiORB

3. Zatacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy

4. Zalacznik nr 4 — Kosztorys Ofertowy
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