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UMOWANR ..........
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarta W dniu .........coccvenennene. r. pomi¢dzy Powiatem Lowickim z siedzibg w Lowiczu, ul. Stanistawskiego
30, 99-400 Lowicz, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,
NIP: 834 18 82 519,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Lowickiego, w imieniu ktorego dzialajg:

............................................................................................... (adres Wykonawcy),
wpisanym/wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego (lub, odpowiednio,
do innego rejestru lub ewidencji Regon: ........ , NIP: ........ (odpowiednio)
reprezentowanym/reprezentowang przez:

1. (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

2. (imie, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym/zwang dalej ,,Wykonawca”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strong”.
Zwazywszy, ze Zamawiajacy, W Wyniku przeprowadzonego postgpowania 0 udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowien publicznych, w przedmiocie wykonania robot budowlanych zwigzanych
remontem  pomieszczen  Zespotu  Szk6ét  Ponadgimmnazjalnych Nr 3w Lowiczu
ramach projektu pn. ,,W szkole jak w pracy - rozwoj infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia
kwalifikacji zawodowych uczniéw”, dokonal wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja,

co nastepuje:
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1. Postanowienia ogolne

1.1. Skréty

1.1.1.

BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

1.1.2. KC - Kodeks cywilny

1.1.3. KRS -Krajowy Rejestr Sagdowy

1.1.4. PrBud — Prawo budowlane

1.1.5. Pzp - Prawo zaméwien publicznych

1.1.6. SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia

1.1.7. STWIiORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalaja znaczenie nastgpujacych pojec:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, ustalona w oparciu o przekazana przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa
oraz STWIORB.

Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztow, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, w tym: bezposredniej robocizny, kosztéw nabycia materialow i pracy sprzgtu
oraz kosztow posrednich i zysku ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej, wskazana przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
Umowy, obejmujacy w szczegolnosci:

a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,

c) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) plany, rysunki i inne dokumenty umozliwiajace jednoznaczne okreslenie rodzaju

i zakresu robot podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonania,
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1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.
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1.2.11.
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projekty, pozwolenia, uzgodnienia i1 opinie wymagane odrgbnymi przepisami itp.,
w przypadku robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe, dla ktérych Zamawiajacy nie
ma obowigzku sporzadzania opracowan wskazanych lit. a - C.

Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie pozniejsze zmiany Dokumentacji
projektowej, przekazanej Wykonawcom w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego w celu przygotowania ofert oraz ktore zostaly dokonane przez Zamawiajgcego
podczas realizacji Umowy.

Dokumentacja techniczna - zbiér dokumentéw okreslonych jako Dokumentacja
projektowa oraz STWiORB.

Dziennik budowy — urzgdowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktow wykonawczych
do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu czgsci lub catosci
rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen
i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego,

jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budows, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego
i zgloszona przez inwestora — Zamawiajacego do panstwowego nadzoru budowlanego,

zgodnie z przepisami PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujgcy sie wspolnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktoérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczego6lno$ci umowa o wspolpracy.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w zwiazku z realizacja robot stanowigcych przedmiot Umowy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawcge w szczegodlnosci

na podstawie przekazanej przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWiIORB.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane
przy wykonywaniu robdt, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej
oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym
z przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktorych wykonania maja zostaé zastosowane

oraz materiat ro$linny.
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Nadzor autorski - zespot czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robot budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych

w Dokumentacji projektowej oraz STWiIORB.

Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci

i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia.

Odbior koncowy - odbiér polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

Odbior ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci

od tego, ktory okres jest dluzszy.

Odbior gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usunigcia przez

Wykonawce ujawnionych Wad.

Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ,
w szczegllnosci postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWIORB, ztozone
Zamawiajagcemu w ramach postepowania 0 udzielenie zamoéwienia publicznego

prowadzacego do zawarcia Umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawna, ktora:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang
przez Zamawiajacego Umowe 0 podwykonawstwo w formie pisemnej o charakterze
odptatnym na wykonanie cze$ci robot budowlanych stuzacych realizacji przez
Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcag przedtozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo
w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, stanowigce czgs$¢ zamdwienia publicznego.

Pracownik — osoba zatrudniona przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie

umowy o prace, wykonujaca wskazane przez Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji

zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Protokol odbioru robét zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu — dokument

potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa

robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
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Protokol odbioru usunigecia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie
wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady

fizyczne lub gwarancji jakosci na roboty budowlane zrealizowane na podstawie Umowy.

Protokol odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez
Wykonawce catoéci rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokél odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbiér robot
po usunigciu przez Wykonawcee Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych
na podstawie Umowy w okresie rg¢kojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku
wystgpienia Wad.

Rozwiazania zamienne - odmienne rozwigzania W stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji technicznej, nie powodujace rozszerzenia przedmiotu zamodwienia
w stosunku do przedmiotu okreslonego w SIWZ oraz wynikajacego z tresci oferty,
zastosowanie ktorych uzasadnione jest w szczegdlnosci: nizszymi kosztami eksploatacji,
konieczno$cig usunigcia stwierdzonych wad w Dokumentacji technicznej, lub gdy ich
zastosowanie jest korzystniejsze pod wzgledem uzytkowym w zwiazku z prowadzona
W obiekcie dziatalno$cia.

Sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, ktorego
wystgpienie jest niezalezne od Stron i ktéoremu nie moga one zapobiec przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci, a w szczeg6lnosci za sile wyzsza uznaje si¢: wojny, stany
nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo,
rewolucje, zamieszki i strajki, ktore uniemozliwiajag wykonywanie przedmiotu Umowy.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) —
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego W celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania,
kontroli i odbioru rob6t budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzgdzia potrzebne do zgodnego
z Umowa wykonania robot budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w dyspozycji
Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowiace przedmiot

Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robot - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktorego Wykonawca

zobowiazany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.
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Umowa o0 podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sa ushugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca a takze pomigdzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Zarzadca obiektu — Dyrektor Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych nr 3 w Lowiczu.

Wada — jawne lub ukryte whasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwiazku z wykonaniem przedmiotu Umowy
lub w jakimkolwiek ich elemencie, kazde nieuzgodnione z Zamawiajacym: zmniejszenie
warto$ci przedmiotu Umowy, obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy,
odstepstwo od Dokumentacji projektowej lub STWIORB, obnizenie jakosci robot ponizej
standardu okreslonego w Dokumentacji projektowej lub STWIiORB, niekorzystna
w stosunku do zaktadanej zmiana parametrow uzytkowych obiektu i jego urzadzen
I wyposazenia.

Wykonawca - strona Umowy zobowiazana do wykonania przewidzianych Umowa robot
budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektowa, STWIORB, przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego i zasadami wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw
Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,
w tym roszczen z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych
przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SIWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez
wlasciwe przepisy czynnoSci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy,
w szczegbOlnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentéow niezbednych do rozpoczgcia 1 kontynuowania realizacji Umowy,
oraz do odebrania zrealizowanych robdt i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — czg$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona
na zaplecze Wykonawcy.

Interpretacje

1.3.1. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisOw prawa polskiego.



1.3.2

1.3.3.
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. llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie

mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okre§lonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

Integralng czg¢scig Umowy sg zataczniki do Umowy,

1.3.4. Dla celow interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastgpujaca

1.3.5.

1.3.6.

kolejnoscia:

a) Umowa,

b) Projekt budowlany,

c) Projekt wykonawczy,

d) STWIORB,

e) SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

f) Oferta Wykonawcy.
W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktorych
mowa w pkt 1.3.4. Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje
na piSmie wystepujacemu o wyjasnienie rozbiezno$ci, z zachowaniem przy interpretacji

rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentdéw, o ktorej mowa w pkt 1.3.4.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda

sporzadzane w jezyku polskim.

1.3.7. Srodtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowien umownych.

1.3.8. Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni, tygodni

i miesiecy kalendarzowych. Terminy okreslone w dniach roboczych odnosza si¢ do dni
od poniedziatku piatku, z wylaczeniem sobot, niedziel i okreslonych ustawa §wiat.

Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

1.3.9. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.10. W sprawach nieuregulowanych Umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa

1.4.

polskiego, w szczegolnosci:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych,
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

d) ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Sposob komunikowania si¢ Stron



Fundusze - ® Unia Europejska At
. 1e promuje = i

Europejskie todzkie Europejski Fundusz £

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego *ox

141. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,

przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgod, beda one przekazywane na pismie
i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta
pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:

a) Zamawiajacy

O dokonaniu zmian danych wskazanych lit. a i b Strony powiadamiaja si¢ na pi$mie.

Zmiany powyzsze nie stanowia zmiany Umowy.



1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.5.

15.1.

1.5.2.

1.5.3.

154,
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W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia
lub zgody faksem albo droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu
w terminie 2 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

Strony be¢da uznawaly dokonane faksem lub droga elektroniczng zatwierdzenie,
powiadomienie, informacj¢, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania
potwierdzenia faktu ich otrzymania.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia
lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich robot budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikoéw Konsorcjum.
Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sklad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy
i przedlozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda
Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi
za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czeSci robot

wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

2. Przedmiot Umowy

2.1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane zwigzane

z wykonaniem robot budowlanych zwigzanych z przebudowa i remontem pomieszczen Zespotu

Szkot Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Lowiczu wraz z budowg wyjscia z budynku ze schodami

i podjazdem dla niepelnosprawnych ramach projektu pn. ,,W szkole jak w pracy - rozwoj

infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniow” w zakresie

wynikajacym z Dokumentacji projektowej stanowiacej zatacznik Nr 1, STWiORB stanowigcej

zalacznik Nr 2 oraz Oferty Wykonawcy stanowiacej zatacznik Nr 3, zgodnie z zasadami wiedzy
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technicznej i obowigzujacymi W Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami
budowlanymi”.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja projektowa
oraz STWiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wszelkie roboty wykraczajace poza zakres Umowy beda zlecane zgodnie ustawg Pzp.
Wykonawca nie moze bez zawarcia stosownego aneksu lub odrebnej umowy wykonywaé robot

okreslonych w niniejszym pkt.

3. Terminy

Zamowienie nalezy wykona¢ w terminie do 28.09.2018 r.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obowigzywania r¢kojmi/gwarancji (wpisac, ten, ktory
Jjest diuzszy), to jest w terminie ... miesigcy od dnia Odbioru koncowego, Usungé ujawnione
Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu
Terenu budowy przez Kierownika budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy oraz Dziennik budowy najpézniej w dniu
wprowadzenia na budowg.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych posiadanie prawa
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przynaleznos¢ do wlasciwej
Izby Inzynierow Budownictwa oraz posiadanie uprawnien do Kkierowania robotami
budowlanymi wraz z oryginalami o$wiadczen o podjeciu funkcji kierownika budowy
osoby wskazanej w pkt. 9.1. w terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy.

W terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru
koncowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajacemu dokumentow, ktoérych

wymagaja przepisy PrBud.

4. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okre$lonych
w Umowie.
Przed rozpoczeciem robot Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz

Dokumentacji projektowej i STWiIORB w wersji papierowej i elektronicznej.
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Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowia wtasno$§¢ Zamawiajacego i moga byc¢

wykorzystane wylgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnos¢ za Wady w przekazanej

Wykonawcy Dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian Dokumentacji

projektowej w zakresie niezb¢dnym do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

Wylacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowe;j

jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty

modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawceg.

W przypadku robot wymagajacych pozwolenia na budowe Zamawiajacy powiadomi organ

nadzoru budowlanego o planowanym Terminie rozpoczgcia robot. W przypadku robot

niewymagajacych pozwolenia na budowe, Zamawiajacy dokona stosownego ich zgloszenia.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

¢) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu
budowy,

d) dostarczenia Wykonawcy niezb¢dnej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej
ewentualnych zmian w zakresie niezbednym do wykonania Umowy,

e) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

f) wyznaczania terminéw odbiorow robot nie przekraczajacych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

g) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,

h) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:

a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robdt zanikajacych,

c) koncowego catosci robot,

d) gwarancyjnych,

e) ostatecznego.

Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego

Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robot budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale

11
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upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni roboczych

od dnia zgtoszenia przez Wykonawceg zakonczenia robot.

Zamawiajacy jest zobowiazany przystgpowaé do odbiorow robot i dokonywac odbiorow robot

w terminach wynikajacych z Umowy.

Od dnia przekazania Terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego do dnia sporzadzenia

Protokotu odbioru koncowego, Zamawiajacego obciazajg koszty:

a) zaspokojenia roszczen wynikajacych z nieszczesliwych wypadkow lub  szkod,
spowodowanych przez Zamawiajacego lub przez osob¢ przez niego zatrudniong albo przez
podmiot dziatajacy na mocy innej zawartej z nim umowy,

b) zwiazane z wystapieniem Szkody w zakresie, w jakim jest ona nastgpstwem przyczyn
lezagcych po stronie Zamawiajacego, w tym bledu Zamawiajacego lub Wady ukrytej
w Dokumentacji projektowej lub STWIORB, w Materiatach, maszynach lub urzadzeniach
dostarczonych przez Zamawiajacego,

) usuni¢cia Wad lub uszkodzen, nie wynikajacych z nienalezytego wykonania robot przez
Wykonawce, powstatych w jakiejkolwiek czesci wykonanych przez Wykonawce robot, ktore
zostaly przyjete przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Zamawiajacego

obcigzaja koszty kazdego uszkodzenia powstalego w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot

Umowy, oprocz kosztow uszkodzen spowodowanych:

a) Wada tkwiagca w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakonczenia robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

€) czynno$ciami Wykonawcy po dniu Odbioru koncowego.

5. Zarzadzanie realizacja Umowy

Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski w specjalnosci/specjalnosciach
Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajacego Zamawiajacy
wyznacza osobe pelnigca nadzor w specjalnosci o ktorej mowa w pkt 5.1. ... Ilekro¢
w postanowieniach Umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru inwestorskiego, nalezy przez
to rozumie¢ odpowiednio te osobe.

Najp6zniej w dniu przekazania Terenu budowy Zamawiajacy wskaze osobe, ktora bedzie

petnita nadzor inwestorski oraz przekaze Wykonawcy pisemng informacje na temat zakresu jej

12
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umocowania i uprawnien. Sprawy, ktore nie sg objete zakresem ww. umocowan i uprawnien
Wykonaweca ustala bezposrednio z Zamawiajacym.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jako$ci rob6t, do odbioréw robdt wykonanych
zgodnie z Dokumentacja projektowa i STWiORB oraz peli funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje,
zgody 1 akceptacje, ktore sg obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosic¢
Zamawiajacemu na pismie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora
do zastrzezen, beda podlegaly rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania robdt wykraczajacych poza zakres Umowy
powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez
Zamawiajacego, wydawanego w terminie 7 dni od wystgpienia z takim wnioskiem
do Zamawiajacego przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego
zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie,
z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z bezpieczenstwem 1 higieng pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na minimum 3 dni
robocze przed dokonaniem zmiany.

Zmiana osob petnigcych nadzor inwestorski nie stanowi zmiany Umowy.

6. Narady koordynacyjne

Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad
koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego, Zarzadcy obiektu
1 inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych osob.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1 zaawansowania robdt, w szczegolnosci dotyczacych postgpu  prac

albo nieprawidtowos$ci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
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Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sa zobowiazani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem
uczestnikéw narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej
protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym
na naradg.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza

si¢ za wiazace.

7. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta staranno$cig zgodnie

z Umowa, Oferta i Dokumentacja projektowa, STWiORB, nienaruszajacymi Umowy

poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami

prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwiazane z realizacja

Umowy, w szczeg6lnosci za naruszenie dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub §mier¢ osob

oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba

ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktora

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgltoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych

oraz za jako$¢ zastosowanych do robot Materialow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastgpujacych czynnosci okreslonych szczegolowo

w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

b) wskazania Kierownika budowy posiadajacego niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie
z przepisami PrBud,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji

Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

14
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wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzgtu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,
umozliwienia wstgpu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robdt,

terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania r¢kojmi,

utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,
angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbgdne uprawnienia, wiedzg
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza

n)

0)
p)

Q)

Podwykonawcow do udzialu w realizacji Umowy,

zaplaty za energi¢ elektryczng i wode zuzyte w zwiazku z wykonywaniem robot,

posiadania ubezpieczenia OC,

utrzymywania miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbednych przeszkod,
usuwania na biezaco na wilasny koszt zbednych materiatow, odpadow, $mieci, urzadzen
prowizorycznych, ktore nie sg juz potrzebne,

zapewnienia, aby  osoby  zaangazowane do  wykonania  robot  nosity
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujagce podmioty, ktore je zaangazowaly
zapewniajace ich wizualnie tatwa identyfikacje (np.: nazwa firmy na kamizelce),
zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym, a takze
pracownikom Nadzoru Budowlanego Iub Inspekcji Pracy, dostgpu do terenu budowy
oraz do wszystkich miejsc gdzie wykonywane sg roboty budowane lub gdzie przewiduje sig¢
ich wykonanie, a sg zwigzane z przedmiotem Umowy,

zachowania szczeg6lnej ostrozno$ci przy wykonywaniu robot i doktadnego ich

zabezpieczenia,
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wykonywania rob6t budowlanych: roboty przygotowawcze, roboty demontazowe, roboty
rozbiérkowe, roboty w zakresie nowych posadzek, roboty zwigzane z osadzeniem stolarki
drzwiowe] wraz z przygotowaniem otwordéw, roboty zwigzane z wykonaniem oktadzin
Sciennych i podtogowych, roboty w zakresie wykonania elementow suchej zabudowy,
roboty tynkarskie i malarskie wewnatrz pomieszczen, roboty instalacyjne (wod.- kan.,
wentylacji, elektryczne i teleinformatyczne), roboty w zakresie montazu elementéw
wyposazenia przez pracownikow Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnionych
na podstawie umowy o pracg W rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z p6zn. zm.),

w trakcie realizacji zamowienia przedkladanie na kazde wezwanie Zamawiajacego

W wyznaczonym terminie nastgpujacych dokumentow:

so$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawieraé w szczego6lnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion
i nazwisk tych o0so6b, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy;

eposwiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopi¢ umowy/umdéw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana|
w sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdélnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikoéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

ezaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez

Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne
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i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;
eposwiadczong za zgodno§¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w SposOb zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.
Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zagdanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w lit. t czynnos$ci i podlega¢ bedzie sankcjom
okreslonym w pkt. 35.1. lit k.
W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.
Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony
do wykonywania robot w godzinach 22.00 — 6.00.
W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo zapewnienia bezpieczenstwa
robot, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00,
przy czym Wykonawca przed podjeciem tych czynnosci podejmie niezbgdne kroki w celu
zawiadamiania o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco 1 przechowywac:
a) Dziennik budowy,
b) dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy roéwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
a) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli jest wymagany przepisami prawa),
b) informacji o wytwarzanych odpadach,
¢) dokumentacji powykonawczej,
d) atestow na wbudowane materiaty i urzadzenia.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci

do odbioru roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich
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zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty

zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcoéw podczas wykonywania robot i usuwania

ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania Iub zaniechania kazdego

Podwykonawcy jak za wtasne.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obcigzaja koszty usuni¢cia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,

ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktora ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych

a spowodowanej:

a) Wada, ktéra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych

podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, =za ktére ponosi

on odpowiedzialno$¢, w zwiazku z realizacja Umowy.

Wykonawca przygotuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowiazujacymi przepisami

prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie

wraz z postgpem robot oraz Odbiorami robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie

obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji

papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze

od dnia zgltoszenia robot przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

8. Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia,

w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozona Oferta.
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Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze¢ i do$wiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

lub

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Oferte
celem wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim
wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy
na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zmiany
lub rezygnacji przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢, iz inny Wykonawca
lub Podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagane w trakcie
postgpowania o udzielenie zamoéwienia (jezeli dotyczy).

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi

wykonanie przedmiotu Umowy.

9. Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia Panig/Pana ..................ocociiiiiiil. jako Kierownika
budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjag Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy PrBud.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowiazki Kierownika budowy
lub kierownika robot na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzacym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg
okreslong w pkt 11.1 — 11.3.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania

robdt budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

10. Podwykonawcy

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych robdt budowlanych

stanowigcych przedmiot UMOWY ... .. ..ot eaaas
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Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 1lub zgloszenie kolejnego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, rowniez innych niz wskazane w pkt 10.1., nie stanowi zmiany

Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego wyrazona poprzez akceptacje Umowy

0 podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub pracownikoéw, jak za wlasne dziatania

lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czg¢sci zamoOwienia okreslonego
Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre§lonym
w Dokumentacji projektowej, STWiIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

d) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bgdace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastegpowala w czgsciach,
na podstawie odbiorow czgsciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, przy czym wyplata wynagrodzenia wedle przedstawionych zasad nastgpi
z uwzglednieniem przepisow obowigzujgcego prawa w zakresie podatku od towaréw i ustug,

e) okres odpowiedzialnos$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, os$wiadczen i1 wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
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a) uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy 0 podwykonawstwo robdot budowlanych moze nastapi¢ wytacznie

po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez

Podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajacego.

Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zobowigzany  jest

do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, wraz z okre$leniem zakresu rzeczowego robdt, ich wycena nawigzujaca
do cen jednostkowych przedstawionych w Kosztorysie ofertowym, wraz z czescia dokumentacji
dotyczacej wykonania robot, ktéore maja by¢ realizowane na podstawie Umowy

0 podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji,

nie p6zniej niz 8 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego

przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie

Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy musi

okresla¢ réwniez warto$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zasady

dokonywania odbioréw oraz zasady i terminy platnosci za wykonane roboty.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie do 7 dni od dnia

przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie do 7 dni w formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy

0 podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w pkt 10.4,

b) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty

wynagrodzenia przez Wykonawcg za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawce,
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c) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

d) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

e) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

10.10.W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu  Umowy
o podwykonawstwo w terminie okre$§lonym w pkt 10.9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozyé zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

10.11.Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

10.12.Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 10.9.

10.13.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej sprzeciwu w formie pisemnej.

10.14.Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiagce cze$¢ przedmiotu Umowy, W terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umédw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w pkt 26.1.1, oraz Umow

o podwykonawstwo, jezeli ich przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu

obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo W zakresie

dostaw Iub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. W przypadku, gdy termin zaptaty jest
dluzszy niz okre$lony w pkt 10.4 lit a Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawceg i wezwie

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.
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10.15.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢c Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

10.16.Zamawiajacy moze zazadaé¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniccia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

10.17.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze 0Soby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

10.18.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w pkt 10.7 — 10.13.

10.19. Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt
10.17, stosuje sie zasady okre§lone w pkt 10.7 — 10.13.

10.20.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa.

10.21.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprze¢t techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

10.22.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku

obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢
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do przedkladanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
0 podwykonawstwo — thumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

11. Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

11.1. Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob
deklarowanych przez Wykonawce w wykazie osob, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobg zastepujaca i przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

11.2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu nadzoru inwestorskiego propozycje
zmian, o ktorych mowa w pkt 11.1. nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych
1 nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest
mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca
z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot.

11.3. Zmiana osob, o ktorych mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego
i nie wymaga zmiany Umowy.

11.4. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy przebywat i wykonywat
swoje obowigzki na Terenie budowy.

11.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo
do wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

C) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

11.6. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w pkt 11.5., Wykonawca wyznaczy
odpowiednia osobg na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 11.1. i pkt 11.2.

12. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zamawiajacy nie wymaga opracowania harmonogramu rzeczowo — finansowego.
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13. Obstuga geodezyjna

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ punktéw pomiarowych i wysokosciowych,

a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

14. Sila wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sily wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pi$mie drugg Strong.

O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pi$mie, Strona, ktéra dokonata zawiadomienia bedzie
kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy, w takim zakresie,
w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak rowniez winna podja¢ wszystkie alternatywne
dziatania zmierzajace do wykonania umowy, ktorych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie sity
WyZszej.

W przypadku ustania sity wyzszej, Strony niezwlocznie przystapiag do realizacji swych
obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

15. Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowiazany zapewnic przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt

wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

16. Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy - nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy - umowg lub umowy

ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej
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dzialalno$ci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa)
lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze
szkody spowodowane btgdami (szkoda rzeczowa), powstale w zwiazku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy z sumag ubezpieczenia nie nizszg niz
Cena ofertowa brutto.

Koszt umowy, lub umow, o ktéorych mowa w pkt 16.1. w szczegolnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w calosci Wykonawca.

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczeg6lnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz
do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.

W razie wydhuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedluzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt 16.1- 16.2, przedstawiajac Zamawiajagcemu
dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia

bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

17. Utrzymanie Terenu budowy

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany

do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa 0sOb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych $rodkow stuzacych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy przez
0soby nieuprawnione,

C) instalacja podlicznikow energii elektrycznej i wody za ukladem pomiarowym

oraz ponoszenie kosztow zuzycia tych mediow w okresie realizacji robot, zgodnie
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z odczytem licznikéw wynikajacym z ustalen poczynionych z wtascicielem mediow. Sposob
rozliczania si¢ z Zarzadcg obiektu zostanie okreslony w protokole z wprowadzenia
na budowe,
d) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej
do celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, prébami i odbiorami.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy.
Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy bedg wykonywane na terenie kompleksu
budynkow uzytecznosci publicznej. W zwigzku z tym musza by¢é wykonywane w taki sposob,
aby nie zaktoca¢ w sposob nieuzasadniony dziatania placowki.
W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, i materialy w ustalonych miejscach 1 nalezytym porzadku
oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.
Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wilascicieli posesji i budynkow
sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakldcenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robot budowlanych.
Kazdego dnia, w ktorym prowadzone beda przez Wykonawce prace, zobowigzany jest on
uporzadkowac Teren budowy.
Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren
budowy i przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej
w dniu zgloszenia gotowosci do Odbioru koncowego robot.
W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 17.5,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢c Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych
zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni roboczych
skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,

a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastgpcze).
18. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich
Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog

i obiektow inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktéore moga
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spowodowac¢ roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcoéw lub Podwykonawcow,
w szczegOlnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materiatdw i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
z mnaruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych

lub obiektow inzynierskich.

19. Zawiadamianie o szczegdélnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane Dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore mogg
mie¢ wptyw na realizacje Umowy, w szczeg6lnosci na Termin zakonczenia robot.

Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji
propozycje dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci

na wykonanie Umowy.

20. Woykopaliska archeologiczne

Wykopaliska, w szczegolnosci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng
warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezb¢dne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wlasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu
postepowania.

Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje

koniecznos$¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji robot, Wykonawcy
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przystuguje  zwrot  uzasadnionych  kosztow  po  uzyskaniu ich  zatwierdzeniu

przez Zamawiajacego i uprawnienie do przedluzenia Terminu wykonania robot.

21. Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony §rodowiska i przyrody na Terenie
budowy i wokot Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie Sciekow,
substancji ropopochodnych oraz wdd gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrong robot przed
uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialno$ci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisoOw
z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania przepisow dotyczacych ochrony zwierzat, ktore
okreslaja w szczegdlnosci:

a) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

b) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

C) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat.

W przypadku, gdy prowadzenie robot wigzatoby si¢ z zagrozeniem zwierzat objgtych ochrona,
Kierownik budowy lub Inspektor nadzoru wstrzymuja roboty niezwlocznie informujgc

0 przyczynie wstrzymania Zamawiajacego.
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Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen okreslonych w pkt 21.8 spowoduje opdznienie
w realizacji robot, Wykonawcy przystuguje uprawnienie do przedluzenia Terminu wykonania

robot.

22. Naprawa uszkodzen

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koncowego robat,
z wylaczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.
Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w pkt 22.1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposdb zapewniajacy zgodnosé
robot i materialtdbw z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami,
i obowigzujacymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 22.2. powstaly wskutek
okolicznosci stanowigcych zgodnie z Umowa ryzyko Zamawiajacego, Wykonawca jest
uprawniony do zwrotu poniesionych kosztow naprawy oraz wydtuzenia Terminu wykonywania
robot co najmniej o okres powstatego w ich wyniku op6znienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych
do wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy;
za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania rob6t lub w okresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczno$ci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

23. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg jako$ci robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy i Materiatow.

Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym
w Dokumentacji projektowej oraz STWiIORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowiazujagcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materialy uzyte

do wykonania Umowy.
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Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny

w szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U.2016.1570 j.t. ze zm.) oraz STWIORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

¢) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy,

f) by¢ fabrycznie nowe, nie uzywane.

Wykonawca ma obowiazek wyegzekwowania od dostawcow Materiatéw okreslonej Umowa

jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatow, przestrzegania warunkéw

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkéw dostaw Materialdéw zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji robot
okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatow oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatlow i robot okreslonymi w odrgbnych

przepisach oraz STWIORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatdéw nie odpowiadajagcych normom jako$ciowym okreslonym w pkt 23.4.
z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniajg
wymagan STWiORB lub nie zapewniajag mozliwo$ci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen

w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania przez osoby

trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) — na co Wykonawca wyraza zgode,

a nastgpnie Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym koszty

z wynagrodzenia Wykonawcy.
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Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢
Materiatow nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 23.4, niezwlocznie zawiadomi

o tym fakcie Wykonawce.

23.10.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego Materialty do rob6t budowlanych dopiero woéwczas,
gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okreslone w pkt 23.4,
po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

23.11.W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,

24.1.

24.2.

25.1.

25.2.

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materialow, ktore nie sg zgodne z pkt 23.4, Inspektor nadzoru inwestorskiego
moze poleci¢c Wykonawcy niezwloczny ich demontaz 1 usunigcie oraz zastgpienie

zaakceptowanymi Materiatami.

24. Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robét

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub Wad w wyznaczonym, terminie nie krotszym niz 5 dni roboczych. Koszt
usunigcia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 24.1.,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze) — na co Wykonawca wyraza zgodg, a nastgpnie Zamawiajacy ma prawo

potraci¢ poniesione w zwigzku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.

25. Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega
zakryciu.

Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru

inwestorskiego.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 2 dni od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robdt Protokolem odbioru robodt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pozniej
niz w terminie okreslonym w pkt 25.3.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych roboét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowiazany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot,
a nastepnie na wilasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci Robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i pisemnym zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru Zamawiajacemu.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udzial przedstawicieli
Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentéow pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegdlnosci:

a) $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne,

b) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot,

c) dziennik/dzienniki budowy.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, W tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze =zaprosi¢c do wspdlpracy

rzeczoznawcOw lub specjalistow branzowych.

25.10.Komisja odbiorowa, po przeprowadzonych czynnosciach odbiorowych podejmuje decyzje:

a) dokonania odbioru robot i przekazania obiektu do eksploatacji,

b) dokonania odbioru robét z usterkami,
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C) odstgpienia od dokonania odbioru jezeli uzna, iz obiekt nie nadaje si¢ do eksploatacji,
Wykonawca nie usunal wad i usterek wykazanych podczas czynnosci odbiorowych, wady robot
zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownikow.

25.11. Komisja odbiorowa sporzadza Protokot Odbioru koncowego robot w ktorym wskazuje: przebieg
czynnosci, opis przedmiotu odbioru, jako$¢ robot, termin zakonczenia robét, decyzje Komisji
zgodnie z pkt. 25.10.

25.12.Podpisany Protokét odbioru koncowego robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen
Stron. W przypadku braku potwierdzenia terminu zakonczenia robot na dzien zgloszenia
gotowosci robot do odbioru przez Wykonawce, naliczane sg kary umowne, jezeli zostat
przekroczony termin, o ktorym mowa w pkt 3.1.

25.13.0 terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

25.14. Przystgpienie do Odbioru konicowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru robot Zamawiajagcemu.

25.15.0dbior koncowy zostanie dokonany w ciggu 7 dni roboczych, z zastrzezeniem, ze jezeli w toku
czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem
nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbior koncowy, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robot, usuni¢cia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen,
uwzgledniajacy ich zlozonos$¢ techniczng, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania
czynnos$ci Odbioru koncowego.

25.16.Jezeli wady nie mozna usung¢ Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie za wykonane roboty. Koszt
wszelkich ekspertyz, ogledzin, opinii itp. dotyczacych wady poniesie Wykonawca.

25.17.Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego zgodnie z pkt. 25.15 Zamawiajgcy moze
odstapi¢ od Umowy w czgsci lub w catosci.

25.18.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego nieistotnych Wad przedmiotu Umowy,
Strony uzgadniajg w tresci protokotlu termin i sposob usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie
usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

25.19.Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

25.20.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:

a) na minimum 45 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i
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b) na minimum 45 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci
oraz w kazdym przypadku kiedy Zamawiajacy uzna to za uzasadnione, szczegdlnie
po powzigciu informacji o ujawnieniu si¢ Wady.

25.21.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢c Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okre§lonym przez Zamawiajacego terminie.

25.22. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot, w tym réwniez zwigzanych z usunigciem
Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci.

25.23.Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci
w okres§lonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

25.24.0dbiory gwarancyjne beda przeprowadzane w celu oceny robot zwigzanych z usunigciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

25.25.0dbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

25.26.0dbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad, sporzadzanym
po usunigciu Wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji.

25.27.0dbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest diuzszy),
w celu potwierdzenia usunigcia tych Wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkdéw wynikajacych z Umowy.

25.28.Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokot
odbioru ostatecznego.

25.29.Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie mozliwe
do usunigcia Wady, Zamawiajacy przerywa Odbior ostateczny za§ Wykonawca jest
zobowigzany przedhuzy¢ odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o okres przedtuzenia gwarancji. Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego,

do uplywu ktorego Wykonaweca jest zobowigzany usuna¢ Wady.
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26. Wynagrodzenie i warunki platnosci

Zasady ogolne
Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie
z Oferta Wykonawcy, na kwot¢ w wysokosci netto ... zt (slownie: ... zlotych)
wraz z podatkiem ... % VAT w wysoko$ci ... zI (slownie: ... zlotych),
co lacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... zlotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy bedzie
dokonane na podstawie faktury VAT koncowej. W fakturze VAT Wykonawca wyodrebni
nastepujace pozycje:

- roboty budowlane zwigzane z wykonaniem podciagu,

- pozostate roboty budowlane,

- fototapeta,

- meble fryzjerskie,

- umywalki z kranem,

- bojler 100 1,

- rolety 16 szt.,

- klimatyzator.

Wszystkie  platnoSci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane
wraz z zamontowanym wyposazeniem bedg dokonywane powykonawczo, na podstawie
Protokolu odbioru robét, w terminach okreslonych Umowa, z uwzglgdnieniem potracen
wynikajacych z Umowy.

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane przez Zamawiajacego
na podstawie Umowy beda realizowane w zlotych polskich oraz dokonywane beda
z uwzglednieniem przepisOw obowigzujacego prawa w zakresie podatku od towardéw i ushug.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej naleznos$ci publiczno — prawne, w szczegolnosci podatek VAT oraz oplaty celne i inne
optaty zwiagzane z wykonywaniem robot, z wyjatkiem sytuacji, gdy Wykonawca, sktadajac
ofert¢ poinformowal Zamawiajacego, ze wybor oferty Wykonawcy bedzie prowadzit
do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o0 podatku
od towarow i ushug.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajagcego na konto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane

przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce,
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na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawcg, przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce.

Za dzien zaptaty bedzie uznany dzien, w ktérym zostanie obciazony rachunek bankowy
Zamawiajacego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czeSci zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokot odbioru koncowego robot.

Rozliczenie koncowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury

koncowej, ktora zostanie wystawiona po dokonaniu Odbioru koncowego robot.
Platnosci

Platnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT
z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy. Faktura bedzie wystawiona na: Powiat
Lowicki, 99 — 400 Lowicz, ul. Stanistawskiego 30, NIP 834-18-82-519.

Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci oraz o pelnym zafakturowaniu lub objeciu wystawionymi przez nich
rachunkami zakresu robo6t wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo 0raz o pelnym
rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej platnoscig koncowa lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych
je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym
okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z Umow
0 podwykonawstwo.

Kopia Umowy/Umow o podwykonawstwo wraz z zatagczonymi do niej dokumentami stanowi
zatacznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub przedtozonej umowie, ktorej
przedmiotem sg dostawy i ustugi, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrocié sie z zgdaniem

zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
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Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platno$ci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia

dorgczenia Wykonawcy tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w pkt 26.2.4.,

podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosé sig
nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktéorym mowa w pkt 26.2.3., jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ faktura VAT

lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior robot, a Wykonawca

nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 26.2.4. uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej
zaplaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie faktura VAT przedstawiona

Zamawiajacemu wraz:

a) z protokotem Odbioru koncowego robdt, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow 1  dalszych
Podwykonawcow,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich

roboty, dostawy i ustugi,
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C) z kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz na 5 dni przed uplywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez Podwykonawcow,
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT Iub rachunkiem dokumentow,
o ktorych mowa w pkt 26.2.8., Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypeknienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w pkt 26.2.8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw okreslonych w pkt 26.2.8.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 26.2.4
zawierajace szczegOlowe uzasadnienie zajgtego stanowiska co do zakresu i charakteru robot
budowlanych, dostaw i wustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidlowos$ci ich wykonania, oraz co do wypeienia przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym
wpltyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze
co do innych okoliczno$ci majacych wplyw na t¢ wymagalnosc.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i1 do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 26.2.4 i wykaze
niezasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktorych mowa
w pkt 26.2.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej
platnosci.
Zamawiajacy moze dokonaé¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 26.2.4 i potwierdzi
zasadnos$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktéorych mowa
w pkt 26.2.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos$¢ takiej ptatnosci.
Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce
lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$é
z oryginalem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot

budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
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Bezposrednia platnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce 1 bedzie dotyczyé wytacznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych
lub przedtozeniu Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposrednigj
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej
dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej
za uzasadniong.

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwos$ci
co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy sig, co uznaje
si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwotg zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno§¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytuhu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wyltacznie
do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych wynikajacej z Umowy
oraz nastepowaé bedzie z uwzglednieniem przepisow obowigzujgcego prawa w zakresie
podatku od towaréw i ushug. W przypadku roéznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy
okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowg Zamawiajacy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT 1lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen okres§lonych Umowa.
Ceny te, za wykonanie danego zakresu Umowy beda wynika¢ z Kosztorysu ofertowego

Wykonawcy.
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26.3. Zaliczki

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
zamoOwienia.

26.4. Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawu lub przeniesienia, w szczegodlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesdci, jak rowniez
korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej
zgody Zamawiajacego.
W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynno$ci, o ktorej mowa w pkt 26.4.1., wystepuje podmiot
reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.
Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonana bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego pozostaje wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczna.

27. Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utwordéw powstatych w zwigzku z realizacja niniejszej
Umowy w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego
bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, cato§¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich
utworow w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
0 Prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu
Umowy, lub odpowiednio calo$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewylgcznych
licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utwordéw, w szczegdlnosci takich jak:
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy
komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow 1 inne
dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej Umowy,
zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o§wiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym
prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach
eksploatacji wskazanych w pkt 27.2. Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego wilasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikow, na ktorych utrwalono ww.

utwory, ktore przekaze Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych
do utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mogt korzystaé z niej

w cato$ci lub w cze$ci, na nastgpujacych polach eksploataciji:
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a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odreczne i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, =zadan 1 inwestycji
Zamawiajacego,

¢) wprowadzanie do pamigci komputera,

d) wykorzystanie w  zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu
w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

e) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czgsci lub calosci, opracowania,

f) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia pkt 27.1. i 27.2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych
w sktad ww. dokumentacji powstalej w ramach nadzoru inwestorskiego lub autorskiego

dokonanych podczas wykonywania prac objetych ta dokumentacja.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre§lonych w pkt 27.2 moze
nastepowac¢ w catosci, w cze$ci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzielami innych
podmiotow, w tym jako czg¢$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej
i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.
W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzeciag w stosunku do Zamawiajacego
z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych,
jezeli naruszenie nastapito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach
Umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelna odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu
po stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego
w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstlugi prawnej postgpowania;

C) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub osdb zglaszajgcych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa

majatkowe, o ktérych mowa w pkt 27.1., nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie

tych praw na Zamawiajgcego nastapi z chwilg odstgpienia.
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28. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy poczawszy od daty Odbioru koncowego robot, na zasadach okreslonych
w KC.
W okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
z serwisowania 1 konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw
na trwato$¢ gwarancji producenta.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 7 dni roboczych, na co Wykonawca wyraza zgode.
Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialno$ci z tytulu rekojmi za Wady fizyczne robot,
ktore powstaly na skutek wad dostarczonych przez Zamawiajacego maszyn; urzadzen;
konstrukcji lub materiatow, albo skutek wykonania robdt wg wskazowek Zamawiajacego
lub jego Inspektora nadzoru w tym zwlaszcza dostarczonej przez niego dokumentacji
projektowej. Uwolnienie od odpowiedzialnosci nastgpuje wowcezas, jezeli Wykonawca
uprzedzit inspektora nadzoru (na piSmie) o grozacym niebezpieczenstwie powstania Wad.
Usuni¢cie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okre§lonych w KC.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane i zamontowane
wyposazenie, stanowigce przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres ....... , liczac od daty
Odbioru koncowego robot na ponizszych warunkach:
a) W przypadku ujawnienia si¢ Wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja
Zamawiajacy lub Zarzadca obiektu dokona zgloszenia Wykonawcy tego faktu w terminie
3 dni roboczych od jego wystapienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem,
e-mailem, lub pisemnie. Wykonawca zobowigzany jest usungé na witasny koszt zgloszong
Wadg w terminie 14 dni.
b) W przypadku zgloszenia Wady uniemozliwiajacej dalsza prawidlowa eksploatacje
lub powodujaca zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunigta

niezwlocznie — nie pdzniej niz 3 dni od daty zawiadomienia.
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¢) W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze ustali¢ inne niz
wskazane lit. a i b terminy usuni¢gcia Wad, pod warunkiem, ze ww. wniosek wptynie
do Zamawiajacego przed uplywem wyznaczonego terminu.

d) Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
poinformowaniu Wykonawcy, bedzie mial prawo do zastgpczego usunigcia Wady przez
podmiot trzeci na koszt Wykonawcy.

e) Po usunigciu Wady Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowo$¢ do Odbioru
gwarancyjnego.

f) Zamawiajacy przystapi do Odbioru gwarancyjnego w terminie 7 dni od otrzymania
zgloszenia, o ktorym mowa w lit. e.

g) Fakt skutecznego usunigcia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia Protokotem odbioru
usunigcia Wad.

h) Jesli w ramach robot budowlanych wykonanych zgodnie z Umowg zainstalowano
urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zada odplatnego,
obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich
zainstalowaniem informuje o tym Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie
ww. elementéow i ponosi jego koszty w okresie gwarancji. Jesli na zainstalowane
urzadzenia, materialy budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela
gwarancji dluzszej niz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji, to Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu dokumenty dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej
przez siebie gwarancji.

i) Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego upowazni  Zamawiajacego
do wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec
producentow urzadzen/dostawcow.

j) Po dokonaniu odbioru koncowego Umowa bedzie traktowana réwniez jako dokument
gwarancyjny. Jezeli Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu osobny dokument zawierajacy
warunki gwarancji, ktérego postanowienia beda sprzeczne z niniejszg umowsg, nie beda one

obowigzujace.

29. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

29.1. Zamawiajacy os$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okre§lonych w przepisach ustawy

Pzp na kwote rowng 5 % Ceny ofertowej brutto.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegolnos$ci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewniC, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rgkojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robot.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za Wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (slownie: ...)
PLN, zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego

i zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

29.10.Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgsci, podlega ono

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci Iub w czeSci w terminach, o ktérych mowa w
pkt 29.6. i pkt 29.7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu
zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

29.11.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia

otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
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29.12.Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego wazno$ci, Wykonaweca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy.

29.13. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptlate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

29.14. Wyptata, o ktérej mowa w pkt. powyzej, nastgpuje nie poézniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.

30. Zmiana Umowy

30.1. Strony maja prawo do przedluzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot, jesli zostanie
to odnotowane w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w nastepujacych

sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot beda nastgpstwem okolicznoséci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
lub Zarzadca obiektu, w szczegdlnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania
Terenu budowy, lub utrudnieh w wykonywaniu robét, koniecznosci zmian Dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznoéci miaty lub bgeda mogly mie¢ wpltyw
na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okre$lonej: Umowa, przepisami
prawa lub innymi normami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, w szczegdlnosci, gdy Inspektor nadzoru stwierdzi,
ze ze wzgledu na temperaturg powietrza nie dopuszcza do wykonywania robot,

c) gdy wystapi konieczno$¢ zastosowania rozwigzan zamiennych przy wykonywaniu robot
lub innych robot niezb¢dnych do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia kolejnych zamoéwien Wykonawcy, ktore
wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami

w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,
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d) wystapia opoOznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci zwigzanych z wykonaniem

€)

Przedmiotu umowy lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy administracji publicznej,
ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

gdy wystapia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktoérych wlasciwe organy administracji publicznej sa zobowigzane na mocy przepisow
prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem

okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczenia do ich

9)

h)

wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ administracji publicznej, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

wystapienia takich warunkow na Terenie budowy, ktore odbiegaja w sposob istotny
od przyjetych w  Dokumentacji  projektowej, w  szczegdlnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych, znalezisk archeologicznych, niewybuchéw Ilub niewypatow,
zagrozenia zwierzat objetych ochrona,

wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

Strony majg prawo do zmiany Umowy w zakresie Materialow, parametrow technicznych,

technologii wykonania robot budowlanych, sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

co zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru, w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

c)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

koniecznos$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 PrBud,

wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, ktore moga

skutkowa¢ niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
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wystapienia takich warunkéw na Terenie budowy, ktore odbiegaja w sposob istotny
od przyjetych w  Dokumentacji  projektowej, w  szczegdlno$ci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji technicznej ze wzgledu na
konieczno$¢ dostosowania do obowigzujacego prawa,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

30.3. Strony majg prawo do zmiany Umowy w zakresie wynagrodzenia okre§lonego w pkt 26.1.1

w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

wystapienia koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych jezeli sa one uzasadnione
nizszymi  kosztami  eksploatacji, konieczno$cia usunigcia  stwierdzonych  wad
w Dokumentacji technicznej lub sa korzystniejsze pod wzgledem uzytkowym w zwigzku
z prowadzona w obiekcie dziatalno$cig, po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci ich
wprowadzenia,

zaniechania wykonania robot, ktérych wykonanie w trakcie realizacji stato
si¢ zbedne — a nie mozna bylo przewidzie¢ tego w dniu zawarcia Umowy
przy jednoczesnym obnizeniu warto$ci wynagrodzenia o warto$¢ robot zaniechanych
zgodnie z wycena wskazang w Kosztorysie ofertowym lub wg cennikow Sekocenbudu
dla wojewodztwa todzkiego, z daty ztozenia oferty, gdy brak wyceny w pierwszych dwdch

opracowaniach.

30.4. W przypadku zmian okre§lonych w pkt 30.3. lit. a, jezeli ich wprowadzenie wigzatoby si¢

ze zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, Strony mogg dokona¢ korekty wynagrodzenia

z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a)

b)

Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli warto$¢ robdt lub Materiatow, ktore nie beda
wykonywane lub zastosowane, w sposob okreslony w pkt. 30.3. lit. b. O t¢ warto$¢ zostanie
pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, nastepnie Inspektor nadzoru okresli warto$é
rozwigzania zamiennego, a wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwigkszone
lub obnizone o te wartos¢,

jezeli roboty wynikajace z wprowadzenia rozwigzan zamiennych nie odpowiadaja opisowi

pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale mozliwe jest okreslenie nowej ceny na podstawie
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Ceny jednostkowej z Kosztorysu Ofertowego poprzez interpolacje lub inng metoda,
Inspektor nadzoru inwestorskiego wyliczy wynagrodzenie za wykonanie robdt ta metoda,

c) jezeli nie mozna wyceni¢ robot wynikajacych z wprowadzenia rozwigzan zamiennych,
z zastosowaniem metody, o ktorej w lit. b, Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonana
kalkulacji ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji
nie wyzszych od okreslonych przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym. Brakujace ceny
nie moga by¢ wyzsze od S$rednich cen publikowanych w cennikach Sekocenbudu
dla wojewodztwa todzkiego, aktualne w kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

Laczny wzrost wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku zmiany umowy dokonanej na podstawie

przestanki okreslonej w art. 141 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp nie moze by¢ wyzszy niz 15%

wynagrodzenia brutto okreslonego w pkt 26.1.1.

Strony maja prawo do zmian Umowy w przypadku uzyskania przez Zamawiajacego

dofinansowania ze $rodkoéw zewngtrznych w zakresie dostosowujacym Umowe do wymagan

instytucji wspotfinansujacej, w szczegdlnosci dotyczacych:

a) sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy,

b)  okreslenia obowigzkéw zwigzanych z przechowywaniem i udostepnianiem

do kontroli dokumentacji zwigzanej z realizacja Umowy.

Jezeli Strona uwaza si¢ za uprawniong do zadania zmiany Umowy na podstawie wskazanej

w niniejszej Umowie, zobowigzana jest do przekazania drugiej Stronie oraz Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia

lub okoliczno$ci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktorym mowa w pkt 30.7. powinien zostaé przekazany niezwlocznie, jednakze

nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktérym Strona dowiedziala sig,

lub mogta dowiedzie¢ si¢ o zdarzeniu lub okoliczno$ciach uzasadniajgcych zadanie zmiany.

Strona zobowigzana jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 30.6.,

wszelkich dokumentéw wymaganych Umowa i innych dokumentéw oraz informacji

uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe zadania zmiany.

30.10.W przypadku, gdy z wnioskiem, o ktorym mowa w pkt 30.6. wystepuje Wykonawca,

zobowigzany jest on do przedtozenia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany
i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

30.11.Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 30.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest

uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnos$ci, do kontroli dokumentacji, o ktdrej mowa
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w pkt 30.9., lub odpowiednio 30.9. i 30.10. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia
dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

30.12.W terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt 30.6.
wraz z dokumentami i informacjami uzasadniajagcymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego
zadania zmiany Umowy.

30.13.W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Strona powiadomi drugg Stron¢ o akceptacji zadania
zmiany Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

30.14.Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

30.15.Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji rozwigzan zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne
dla realizacji Umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

30.16. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowia zmiany Umowy nastgpujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b)  danych teleadresowych,
c)  danych rejestrowych,

d)  bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

31. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

31.1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu
Zamawiajacego - W terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajgcego wiedzy
o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 15 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajagcego nie podjal ich
w okresie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania
- w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego Wwiedzy
o okolicznoéci uzasadniajgcej odstgpienie,

C) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robot

albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
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zakonczenia robot - w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy
o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie,
a) dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego - w terminie 10 dni od dnia
uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie,
b) podzleca catos¢ rob6t lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,
¢) dopuscit do wykonywania rob6t wskazanych w pkt. 7.6. lit. u przez osoby niebedace
Pracownikami Wykonawcy lub Podwykonawcy,
d) w razie koniecznosci:
- 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
- konieczno$ci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume¢ wigksza niz 5% wartoSci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci Umowy.
Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okres§lonym w Umowie na czes$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.
Odstgpienie od umowy wywotuje skutki na przyszios¢, i w szczeg6élnosci nie powoduje utraty
uprawnien z tytulu r¢kojmi oraz gwarancji w odniesieniu do odebranych w catosci lub czgsci

robot.

32. Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstagpienia od Umowy w terminie 10 dni od dnia

pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajacego W przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekracza 15 dni;
b) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu roboét trwa

dhuzej niz 15 dni.
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Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania o$§wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajacego.

33. Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwigzku

z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma

obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majagcymi na celu ochrong zycia
i wlasnoSci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymal platno$¢ oraz inng,
sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacj¢ projektows, najpozniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 5 roboczych dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi

Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych.

W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo

przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 5 roboczych dni od dnia zawiadomienia

o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy

urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia,

niestanowigce wlasno$ci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajagcego, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania w terminie 5 dni roboczych do odbioru robét przerwanych

1 zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie zorganizowac usunigcie sprzgtu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.

W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usunigcia sprzgtu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

52



33.6.

34.1.

34.2.

34.3.

34.4.

34.5.

34.6.

35.1.

Funduszei-< — ® Unia Europejska e
Europejskie : : Europejski Fundusz £
{Udele Rozwoju Regionalnego g

Program Regionalny

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu

polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

34. Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W terminie do 10 dni roboczych od dnia odstapienia od Umowy Zamawiajacy wyznaczy termin
odbioru rob6t przerwanych i robot zabezpieczajacych.

Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotows inwentaryzacj¢ robot wedtug
stanu na dzien odstgpienia.

W protokole odbioru robét przerwanych i1 robo6t zabezpieczajacych zostanie okreslona taczna
warto$¢ zinwentaryzowanych robot zatwierdzonych przez inspektora nadzoru, wykonanych
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz STWIOR.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty okreslone w pkt 34.3. wedtug cen
okreslonych w Kosztorysie ofertowym, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze.

Podstawg do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku jest
dokument okreslony w pkt. 34.3.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna

odstgpienia od Umowy.

35.  Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwloke¢ Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia rob6t w wysokosci 0,3 % Ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtloki,

b) za zwloke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,
lub w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % Ceny
ofertowej brutto, za kazdy rozpoczgty dzien zwloki liczony od dnia uptywu terminu
na usunigcie Wad,

C) z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
2 % Ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen

z tytulu rekojmi 1 gwarancji do prac wykonanych przed odstgpieniem,
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d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
500,00 zt za kazdy przypadek dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci
na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

€) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 50,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

g) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub uslug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, w wysokosci 500,00 ztotych.

i) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$§lonymi Umowa - w wysokosci 1%
Ceny ofertowej brutto.

J)  w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,01 % Ceny ofertowej
brutto, o ktorej mowa w pkt 26.1.1 Umowy.

k) za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikow wykonujgcych czynnosci, o ktorych
mowa w pkt 7.6. lit t na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy,
- w wysokos$ci 0,5 % Ceny ofertowej brutto za kazda osobe niezatrudniong na podstawie
umowy o prace, ktora wykonywata wyzej okre$lone czynnos$ci w trakcie wykonywania
zamoOwienia.

35.2. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 35.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajagcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego
na zasadach og6lnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

35.3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
2 % Ceny ofertowej brutto. Kara nie przysluguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi

z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,
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35.4. Jezeli kara umowna z tytulu wymienionego w pkt 35.3. nie pokrywa poniesionej szkody,
to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego, na zasadach ogdlnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

35.5. Roszczenia o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, staja si¢ wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczgty dzien zwloki - w tym dniu,
b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

35.6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie opoznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za opoznienie za kazdy dzien opoznienia.

35.7. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawey z obowiazku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

35.8. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy moze w razie zwloki w zaptacie kary potraci¢ nalezna mu
kwote z naleznosci Wykonawcy.

35.9. Jezeli nie bedzie mozliwosci wyegzekwowania kary umownej poprzez pomniejszenie wartosci
faktury, kara umowna podlega zaptacie w terminie 14 dni od wezwania Strony zobowigzanej

do jej zaptaty.

36. Procedury rozstrzygania sporow

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowsg beda

rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

37. Ochrona danych osobowych

37.1. Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osob bioragcych udziat w wykonaniu niniejszej umowy
przetwarzane beda zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) — dalej réwniez
,»0g0Ine rozporzadzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”
oraz obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa krajowego dotyczacego ochrony danych

osobowych.
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37.2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. Zamawiajacy informuje, a Wykonawca o$wiadcza, iz ponizsza informacje
przyjmuje do wiadomosci:

a) Administratorem  danych osobowych Wykonawcy oraz innych osob biorgcych udziat
w wykonaniu niniejszej umowy jest Starostwo Powiatowe w Lowiczu, 99-400 Lowicz,
ul. Stanistawskiego 30.

b) Inspektorem ochrony danych w Starostwie jest Martyna Bogucka, nr telefonu: 46 837 56 03,

adres mail: martyna.bogucka@powiatlowicki.pl.

¢) Dane osobowe Wykonawcy oraz innych oséb biorgcych udziat w wykonaniu niniejszej umowy
przetwarzane sg w celu realizacji obowigzkéw natozonych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6ézn. zm.) oraz aktow
wykonawczych do w/w ustawy, jak rowniez w celu realizacji umowy zawartej pomiedzy
Wojewodztwem Lodzkim a Powiatem Lowickim w ramach realizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa todzkiego na lata 2014-2010 oraz §22 Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lowiczu stanowiacego zalacznik do Uchwaty
Nr 230/2016 Zarzadu Powiatu Lowickiego z dnia 29.03.2016 r. w sprawie Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lowiczu zmienionej uchwata Nr 488/2017 Zarzadu
Powiatu Lowickiego zdnia 23.05.2017 r., uchwala Nr 617/2017 z dnia 31.10.2017 r.
oraz uchwata Nr 735/2018 z dnia 18.04.2018 r. - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

d) Dane osobowe Wykonawcy oraz innych 0sob biorgcych udzial w wykonaniu niniejszej umowy
moga by¢ przekazywane innym organom i podmiotom wylgcznie na podstawie obowigzujacych
przepisOw prawa, w tym z uwzglednieniem tresci art. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 zpdzn. zm.) statuujacego jawnosc¢
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

e) Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osob biorgcych udziat w wykonaniu niniejszej umowy
beda przechowywane przez okres wynikajacy z zalgcznika nr 3 do rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego
rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow
zaktadowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67; Nr 27 poz. 140), jak réwniez wynikajacy
z umowy zawartej pomigdzy Wojewddztwem bLodzkim a Powiatem Lowickim w ramach
realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020,
ktora zobowigzuje zamawiajacego do przechowywania dokumentacji zwigzanej z dokumentacjg
projektu pn. ,,W szkole jak w pracy - rozwoj infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia

kwalifikacji zawodowych uczniéw”, zwanego dalej Projektem, przez okres dwoch lat od dnia
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31 grudnia roku nastgpnego po zlozeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatkow,
w ktorym ujeto wydatki dotyczace zakonczonego Projektu. Instytucja Zarzadzajaca, tj. Urzad
Marszatkowski w todzi, poinformuje zamawiajacego o dacie rozpoczecia okresu, o ktorym
mowa powyzej. Okres ten zostanie przerwany w przypadku wszczecia postgpowania
administracyjnego lub sadowego dotyczacego wydatkéw rozliczonych w Projekcie, albo na
wniosek Komisji Europejskiej.

f) Wykonawca oraz inne osoby biorgce udzial w wykonaniu niniejszej umowy majg prawo do:
dostepu do tresci swoich danych, sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

g) Wykonawca oraz inne osoby biorgce udzial w wykonaniu niniejszej umowy majg prawo
whniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy
oraz innych os6b bioracych udzial w wykonaniu niniejszej umowy dotyczacych naruszatoby
przepisy ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

h)Podanie przez Wykonawce oraz inne osoby biorgce udzial w wykonaniu niniejszej umowy
danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa ich podania jest réwnoznaczna
z brakiem mozliwos$ci zawarcia umowy.

37.3. Jezeli w toku realizacji umowy Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajagcemu dokumenty
zawierajace dane osobowe Pracownikow, zobowiazany jest do ich anonimizacji w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych Pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez adresow, nr PESEL

Pracownikow).

38. Postanowienia zwigzane z uzyskaniem

przez Zamawiajacego dofinansowania na realizacj¢ robot budowlanych

38.1. W zwiazku z faktem, ze projekt ,,W szkole jak w pracy — rozwoj infrastruktury szkolnej kluczem
podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniow”, zwany dalej Projektem, w ramach ktorego
realizowane jest niniejsze zamowienie, otrzymat wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa todzkiego
na lata 2014-2020, O$ Priorytetowa VII Infrastruktura dla ustug spotecznych, Dziatanie VII.4
Edukacja, Poddziatanie VII.4.1 Ksztalcenie zawodowe 1 ustawiczne, Wykonawca zobowigzuje
sie do: przechowywania dokumentacji zwigzanej z realizacjg Projektu, w zakresie realizacji
przedmiotu umowy w sposob zapewniajacy dostepnos¢, poufnos¢ i bezpieczenstwo oraz do
informowania Zamawiajgcego o miejscu przechowywania dokumentow, w tym finansowych,

zwigzanych z Projektem w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
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38.2.W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw, o ktorych mowa
w pkt 1 oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawce dziatalno$ci przed
terminem, o ktéorym mowa w pkt 38.1, Wykonawca zobowigzuje si¢ pisemnie poinformowaé
Zamawiajgcego o miejscu przechowywania dokumentéw zwigzanych z realizowanym Projektem
w terminie miesigca przed zmiang tego miejsca.

38.3. W przypadku konieczno$ci przedtuzenia terminu, o ktérym mowa w pkt 38.1 Zamawiajacy
poinformuje o tym pisemnie Wykonawce, przed uptywem tego terminu. Wykonawca przedhuzy
termin przechowywania dokumentacji zwiagzanej z realizacja Projektu o czas wskazany
przez Zamawiajgcego, przy czym okoliczno$¢ ta nie bgdzie stanowita zmiany umowy.

38.4. Wykonawca bedzie przechowywal dokumenty zwigzane z realizowanym Projektem w formie
oryginatow albo kopii poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem na powszechnie uznawanych

no$nikach danych.

39. Postanowienia koncowe

39.1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych
nie stanowig inacze;j.

39.2. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach — po jednym egzemplarzu

dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalaczniki:

1. Zatgcznik nr 1 — Dokumentacja projektowa
2. Zalacznik nr 2 — STWIORB

3. Zalacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy

4. Zakacznik nr 4 — Kosztorys Ofertowy
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