UMOWANR ..........
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarta W dniu ........ccoceeuenneen. r. pomiedzy Powiatem Lowickim z siedzibg w Lowiczu, ul. Stanistawskiego
30, 99-400 Lowicz, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,
NIP: 834 18 82 519,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Lowickiego, w imieniu ktorego dzialajg:

............................................................................................... (adres Wykonawcy),
wpisanym/wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio,
do innego rejestru lub ewidencji) kapitat zaktadowy w wysokosci ........ (w przypadku spotki z o.0.,
spoiki akcyjnej i spotki komandytowo-akcyjnej)
Regon: ........, NIP: ........ (odpowiednio)
reprezentowanym/reprezentowanag przez:

1. (imie, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

2. (imig, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym/zwang dalej ,,Wykonawca”,

lacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
- Prawo zamowien publicznych, w przedmiocie wykonania rob6t budowlanych w budynku spichlerza
z przeznaczeniem na edukacj¢ kulturalng mlodziezy — wymiana stolarki zewnetrznej”, dokonat

wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastgpuje:
1. Postanowienia ogolne

1.1. Skroty
1.1.1. BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

1.1.2. KC - Kodeks cywilny



KRS - Krajowy Rejestr Sadowy

PrBud — Prawo budowlane

Pzp — Prawo zamowien publicznych

SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia

STWiORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalaja znaczenie nastepujacych pojec:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

Budowa — roboty budowlane, w szczegolnosci roboty wymagajace decyzji o pozwoleniu
na budowe.

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkow, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacj¢ projektowa
oraz STWiORB.

Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztow, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, w tym: bezposredniej robocizny, kosztéw nabycia materialow i pracy sprzetu
oraz kosztéw posrednich i zysku ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej, wskazana przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

Dokumentacja projektowa — zbidér dokumentdéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu

Umowy, obejmujacy w szczegolnosci:

a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,

¢) informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie pozniejsze zmiany Dokumentacji
projektowej, przekazanej Wykonawcom w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego w celu przygotowania ofert oraz ktére zostaly dokonane przez Zamawiajacego
podczas realizacji Umowy.

Dokumentacja techniczna - zbiér dokumentéw okreslonych jako Dokumentacja
projektowa oraz STWiORB.

Dziennik budowy - przeznaczony do rejestracji w formie wpisOw przebiegu czesci
lub catosci robot budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych

zdarzen 1 okoliczno$ci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie
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1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

1.2.12.

1.2.13.

1.2.14.

1.2.15.

1.2.16.

1.2.17.

przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy, z uwagi na charakter
robot budowlanych objetych umowa, podlegajacy rejestracji przez organ architektoniczno-
- budowlany.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego,

jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy — osoba fizyczna posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego
1 zgloszona przez inwestora — Zamawiajacego do panstwowego nadzoru budowlanego,

zgodnie z przepisami PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy si¢ wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegolnosci umowa o wspoélpracy.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawceg
bezposrednio w zwigzku z realizacja robot stanowigcych przedmiot Umowy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdlnosci

na podstawie przekazanej przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktéore majg by¢ wykorzystane
przy wykonywaniu robdt, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowe;j
oraz STWiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym

z przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktérych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

Nadzér autorski - zespol czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robot budowlanych zgodnos$ci realizacji z dokumentacja projektowa oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych

w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.
Odbiodr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci
1 jakos$ci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapig.

Odbidér koncowy - odbior polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bgdacych

przedmiotem Umowy.

Odbior ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi, w zaleznosci od tego,

ktory okres jest dluzszy.

Odbior gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usunigcia przez

Wykonawce ujawnionych Wad.



1.2.18.

1.2.19.

1.2.20.

1.2.21.

1.2.22.

1.2.23.

1.2.24.

1.2.25.

Oferta - pisemne o$§wiadczenie zlozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ,
w szczegblno$ci postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWiORB, zlozone
Zamawiajacemu w ramach postegpowania o udzielenie zamdwienia publicznego

prowadzacego do zawarcia Umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolno$¢ prawna, ktora:

a) zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowana
przez Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo w formie pisemnej o charakterze
odplatnym na wykonanie cze$ci robot budowlanych stuzacych realizacji przez
Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawca przedtozong Zamawiajacemu Umowg o podwykonawstwo
w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem s3 dostawy
lub ustugi, stanowigce cze¢$¢ zamdwienia publicznego.

Pracownik — osoba zatrudniona przez Wykonawcg lub Podwykonawce na podstawie

umowy o prace, wykonujaca wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji

zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Protokét odbioru robét zanikajacych lub wulegajacych zakryciu — dokument

potwierdzajacy odbidr robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa

robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbiér robot w zakresie
wykonania usuni¢cia przez Wykonawcge Wad powstatych w okresie r¢kojmi za Wady

fizyczne lub gwarancji na roboty budowlane zrealizowane na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbidr wykonania przez
Wykonawce cato$ci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbior robot
po usunieciu przez Wykonawce Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych
na podstawie Umowy w okresie rgkojmi/gwarancji lub po stwierdzeniu braku wystgpienia
Wad.

Rozwigzania zamienne - odmienne rozwigzania w stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji technicznej, nie powodujace rozszerzenia przedmiotu zamdwienia
w stosunku do przedmiotu okreslonego w SIWZ oraz wynikajacego z tresci oferty,
zastosowanie ktorych uzasadnione jest w szczegdlnosci: nizszymi kosztami eksploatacji,

koniecznoscig usunigcia stwierdzonych wad w Dokumentacji technicznej, sg niezbedne
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1.2.26.

1.2.27.

1.2.28.

1.2.29.

1.2.30.

1.2.31.

1.2.32.

1.2.33.

1.2.34.

do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, lub gdy ich zastosowanie jest
korzystniejsze pod wzgledem uzytkowym w zwiazku z prowadzona w obiekcie
dziatalno$cia.

Sita wyisza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, ktorego
wystapienie jest niezalezne od Stron i ktéremu nie moga one zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci, a w szczegolnosci za sile wyzsza uznaje si¢: wojny, stany
nadzwyczajne, kleski zywiolowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanna, embargo,
rewolucje, zamieszki i strajki, ktore uniemozliwiaja wykonywanie przedmiotu Umowy.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) —
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania,
kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego
z Umowg wykonania robot budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w dyspozycji

Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot

Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca

zobowiazany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objgte Umowa.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktorej
przedmiotem s3 ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace cze$¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomi¢dzy Wykonawcg a Podwykonawca a takze pomigdzy
Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.
Zarzadca obiektu — Dyrektor Zespot Szkot Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Ksztatcenia
Zawodowego im. Tadeusza Kosciuszki w Lowiczu.

Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, kazde nieuzgodnione z Zamawiajagcym: zmniejszenie wartosci przedmiotu
Umowy, obniZenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy, odstgpstwo od Dokumentacji
projektowej lub STWiORB, obnizenie jakosci robot ponizej standardu okre§lonego
w Dokumentacji projektowej lub STWiORB, niekorzystna w stosunku do zaktadanej zmiana
parametrow uzytkowych obiektu, jego urzadzen i wyposazenia.

Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa roboét
budowlanych zgodnie z Dokumentacjg projektowa, STWiORB, przepisami prawa

powszechnie obowigzujacego i zasadami wiedzy technicznej.



1.2.35.

1.2.36.

1.2.37.

1.3.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow
Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,
W tym roszczen z tytulu braku =zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych
przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SIWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez
wlasciwe przepisy czynno$ci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy,
w szczeg6Olnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentow niezbednych do rozpoczecia 1 kontynuowania realizacji Umowy,
oraz do odebrania zrealizowanych robot i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona

na zaplecze Wykonawcy.

Interpretacje

1.3.1. Postanowienia Umowy sa interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

1.3.2. Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie

mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

1.3.3. Integralna cze$cia Umowy sag zataczniki do Umowy,

1.3.4. Dla celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca

kolejnoscia:

a) Umowa,

b) Projekt budowlany,

c) Projekty wykonawcze,

d) STWIiORB,

e) SIWZ (w zakresie nieujetym wyzej, rowniez jezeli stanowiq jego uszczegotowienie,
z zastrzezeniem, ze dokumenty wskazane w lit. b-d obowiqzujq dla zakresu
wskazanego w rozdziale 11l ust. 1 SIWZ),

f) Oferta Wykonawcy.

1.3.5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktorych

mowa w pkt 1.3.4. Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje

na piSmie wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji

rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o ktérej mowa w pkt 1.3.4.



1.3.6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda

sporzadzane w jezyku polskim.

1.3.7. Srodtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowien umownych.

1.3.8. Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiagcach odnosza si¢ do dni, tygodni

1 miesigcy kalendarzowych. Terminy okreslone w dniach roboczych odnosza si¢ do dni
od poniedziatku piatku, z wylaczeniem sobot, niedziel i okreslonych ustawa §wiat.

Bieg i uptyw terminu okre$lane sa zgodnie z przepisami KC.

1.3.9. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.10. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa

1.4.

polskiego, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych,
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

d) ustawy z dnia z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Sposéb komunikowania si¢ Stron

1.41. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,

przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pismie
i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wyslane poczta
pisemnie, drogg elektroniczng na podane przez Strony adresy:

a) Zamawiajacy

O dokonaniu zmian danych wskazanych lit. a i b Strony powiadamiajg si¢ na pismie.

Zmiany powyzsze nie stanowig zmiany Umowy.

1.4.2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia

lub zgody droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 2 dni

roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

1.4.3. Strony beda wuznawaly dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie,

powiadomienie, informacj¢, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania

potwierdzenia faktu ich otrzymania.



1.4.4. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego

L.5.

upowaznione i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub
zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1.5.1. Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sa

solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

1.5.2. Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej

wspotprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie

jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

1.5.3. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i przyjmowania

oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy
i przedlozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zostaé zmienione za zgoda

Zamawiajacego.

1.5.4. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji

2.1.

2.2.

2.3.

i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub cze$ci robot

wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkow Konsorcjum.

2. Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane w budynku
spichlerza z przeznaczeniem na edukacje kulturalng mtodziezy — wymiana stolarki zewngtrznej,
w zakresie wynikajagcym z SIWZ, Dokumentacji projektowej, stanowigcej zalacznik Nr 1,
STWiORB stanowigcej zatagcznik Nr 2 oraz Oferty Wykonawcy stanowigcej zatacznik Nr 3,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okre§lonym Umowa, zwane dalej
»robotami”, ,.robotami budowlanymi”, ,,przedmiotem zamowienia” lub ,,zaméwieniem”.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa
oraz STWiORB roboty budowlane, niezbgdne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wszelkie roboty wykraczajace poza zakres Umowy beda zlecane zgodnie ustawa Pzp.
Wykonawca nie moze bez zawarcia stosownego aneksu lub odrgbnej umowy wykonywac robot

okreslonych w niniejszym pkt.



3.1.
3.2

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

3. Terminy

Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ w terminie do dnia 15.12.2020 r.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obowiazywania rckojmi/gwarancji, to jest
w terminie ... miesigcy od dnia Odbioru koncowego, usuna¢ ujawnione Wady dotyczace
realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejeciu
Terenu budowy przez Kierownika budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy oraz Dziennik budowy w terminie
umozliwiajacym rozpoczecie wykonywania robot zgodnie z umowa.

W terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru
koncowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajagcemu dokumentdéw, ktérych

wymagaja przepisy PrBud.

4. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okre§lonych
w Umowie.

Przed rozpoczgciem robot Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz
Dokumentacji projektowej i STWiORB.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowia wtasno$§¢ Zamawiajacego i moga by¢
wykorzystane wylacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnos¢ za Wady w przekazanej
Wykonawcy Dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian Dokumentacji
projektowej w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy.
Wylacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowe;
jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty
modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzaja Wykonawce.

W przypadku robdt wymagajacych pozwolenia na budowe Zamawiajacy powiadomi organ
nadzoru budowlanego o planowanym Terminie rozpoczecia robot.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c¢) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu

budowy,



4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

d) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej
ewentualnych zmian w zakresie niezbednym do wykonania Umowy,

e) nieodplatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

f) wyznaczania terminéw odbiorow robdt nie przekraczajacych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

g) terminowego przystepowania do odbioréw robdt budowlanych,

h) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

Zamawiajacy jest zobowiazany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:

a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robot zanikajacych,

¢) koncowego catosci robot,

d) gwarancyjnych,

e) ostatecznego.

Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego

Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robot budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni roboczych
od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpowac do odbiorow robot i dokonywac odbiorow robot

w terminach wynikajacych z Umowy.

Od dnia przekazania Terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego do dnia sporzadzenia

Protokotu odbioru koncowego, Zamawiajacego obciazajg koszty:

a) zaspokojenia roszczen wynikajacych z nieszezesliwych wypadkow lub  szkod,
spowodowanych przez Zamawiajacego lub przez osobe przez niego zatrudniong albo przez
podmiot dziatajacy na mocy innej zawartej z nim umowy,

b) zwiazane z wystapieniem szkody w zakresie, w jakim jest ona nastepstwem przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego, w tym bigdu Zamawiajacego lub Wady ukrytej
w Dokumentacji projektowej lub STWiORB, w Materiatach, maszynach lub urzadzeniach
dostarczonych przez Zamawiajacego,

¢) usunigcia Wad lub uszkodzen, nie wynikajacych z nienalezytego wykonania robot przez
Wykonawce, powstatych w jakiejkolwiek czgsci wykonanych przez Wykonawce roboét, ktore

zostaly przyjete przez Zamawiajacego do uzytkowania.
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4.14.

5.1.
5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotlu odbioru ostatecznego, Zamawiajacego

obcigzaja koszty kazdego uszkodzenia powstalego w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot

Umowy, oprocz kosztow uszkodzen spowodowanych:

a) Wada tkwiaca w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakonczenia robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego, ktoéry nie byl objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

¢) czynno$ciami Wykonawcy po dniu Odbioru koncowego.
5. Zarzadzanie realizacja Umowy

Zamawiajacy zapewni nadzdr inwestorski w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajacego Zamawiajacy
wyznacza osobg¢ pelnigca nadzér w specjalnosci o ktorej mowa w pkt 5.1. Ilekro¢
w postanowieniach Umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru inwestorskiego, nalezy
przez to rozumie¢ odpowiednio te osobe.

Najpoézniej w dniu przekazania Terenu budowy Zamawiajacy wskaze osobe, ktora bedzie
petnita nadzor inwestorski oraz przekaze Wykonawcy pisemng informacje na temat zakresu jej
umocowania i uprawnien. Sprawy, ktore nie sg objete zakresem ww. umocowan i uprawnien
Wykonaweca ustala bezposrednio z Zamawiajacym.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci rob6t, do odbioréw robot wykonanych
zgodnie z Dokumentacja projektowa i STWiORB oraz peini funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje,
zgody 1 akceptacje, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢
Zamawiajacemu na pisSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora
do zastrzezen, beda podlegaly rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania robdt wykraczajacych poza zakres Umowy
powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez
Zamawiajacego, wydawanego w terminie 7 dni od wystagpienia z takim wnioskiem
do Zamawiajacego przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego
zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen

Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 z odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie,
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5.7.

5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

z wyjatkiem czynno$ci i polecen zwigzanych z bezpieczenstwem 1 higieng pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelniacej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na minimum 3 dni
robocze przed dokonaniem zmiany.

Zmiana 0s0b petnigcych nadzor inwestorski nie stanowi zmiany Umowy.
6. Narady koordynacyjne

Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego 1 inspektorow
nadzoru oraz innych zaproszonych osob.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1 zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac
albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem
uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradg¢ i zapewnia jej
protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym
na naradg.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza

si¢ za wigzace.
7. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta staranno$cia zgodnie
z Umowg, Oferta i Dokumentacja projektowa, STWiORB, nienaruszajagcymi Umowy
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwiazane z realizacja
Umowy, w szczegdlnos$ci za naruszenie dobr materialnych, uszkodzenie ciala lub $mier¢ osob
oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba
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7.4.
7.5.
7.6.

ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktora

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢.

Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do nastgpujacych czynnosci okreslonych szczegdtowo

w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej,

b) wskazania Kierownika budowy,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robdt budowlanych oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

f) umozliwienia wstgpu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

g) zglaszania gotowo$ci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

i) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

j) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

k) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbgdne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

1) dostarczania Materialow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

n) zaplaty za energi¢ elektryczng i wode zuzyte w zwigzku z wykonywaniem robot,

0) posiadania ubezpieczenia OC,

p) utrzymywania miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbg¢dnych przeszkod,
usuwania na biezgco na wlasny koszt zbednych materialow, odpaddéw, $mieci, urzadzen

prowizorycznych, ktore nie sg juz potrzebne,
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q)

t)

zapewnienia, aby  osoby  zaangazowane do  wykonania  robot  nosily
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaly
zapewniajace ich wizualnie tatwa identyfikacje (np.: nazwa firmy na kamizelce),
zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym, a takze
pracownikom Nadzoru Budowlanego Iub Inspekcji Pracy, dostepu do terenu budowy
oraz do wszystkich miejsc gdzie wykonywane sa roboty budowane lub gdzie przewiduje si¢
ich wykonanie, a sa zwigzane z przedmiotem Umowy,
zachowania szczeg6lnej ostroznosci przy wykonywaniu robot i dokladnego ich
zabezpieczenia,
wykonywania rob6t budowlanych: demontaz i utylizacja starej stolarki zewnetrznej
1 parapetow, montaz nowych okien i drzwi zewnetrznych, prace budowlane towarzyszace:
rozebranie muru z cegly, wykonanie wnek tukowych na elewacji, rozebranie $cian filarow
i kolumn, poszerzenie otworéw, wykonanie nowego otworu, uzupehlnianie $cian
zamurowanie otworow, wykonanie nadprozy i przedsklepien, odbicie tynkow z osciezy,
wykuwanie osciezy i krat, montaz parapetow zewngetrznych, roboty porzadkowe wewnatrz
1 na zewnatrz budynku. przez pracownikéw Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnionych
na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 z p6zn. zm.),
w trakcie realizacji Umowy przedkladanie na kazde wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym terminie nastepujacych dokumentow:
eo$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoS$ci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion
i nazwisk tych o0so6b, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy;
eposwiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopig umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji Umowy czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana|
W sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie

z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegodlnosci bez adresow,
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https://sip.lex.pl/#/act/16789274/2800725?directHit=true&directHitQuery=kodeks%20pracy

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

nr PESEL pracownikéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
ezaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skltadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy, zanonimizowane W sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;
eposwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg 0s6b wykonujacych wskazane w lit. t czynnosci i podlega¢ begdzie sankcjom
okreslonym w pkt 35.1 lit. j.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
Wykonawca moze wykonywaé¢ roboty budowlane w godzinach wskazanych w protokole
przekazania Terenu budowy.
Poza czasem okreslonym w punkcie powyzej Wykonawca moze wykonywaé roboty budowlane
wylacznie po uzyskaniu zgody Zarzadcy obiektu.
Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
a) Dziennik budowy,
b) dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie 1 aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
a) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) informacji o wytwarzanych odpadach,
¢) dokumentacji powykonawczej,

d) atestoéw na wbudowane materiaty i urzadzenia.
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7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

&.1.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci

do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich

zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie pehit funkcj¢ koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot i usuwania

ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dzialania Iub zaniechania kazdego

Podwykonawcy jak za wtasne.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obciazaja koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,

ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktora ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych

a spowodowane;j:

a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

c) czynno$ciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych

podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktéore ponosi

on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacja Umowy.
Wykonawca przygotuje dokumentacj¢ powykonawczg zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie

wraz z postgpem robdt oraz Odbiorami robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Dokumentacja powykonawcza bgdzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie

obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji

papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze

od dnia zgloszenia robot przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

8. Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia,

w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
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8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

10.1.

10.2.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

(jezeli dotyczy) Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu
trzeciego), na zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub do§wiadczenia Wykonawca powotywat
si¢ skladajagc Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie
....................... (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane
do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego). W przypadku zmiany lub rezygnacji przez ............... (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie, Wykonawca begdzie zobowiazany wykazaé, iz inny Wykonawca
lub Podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagane w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia (jezeli dotyczy).

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi

wykonanie przedmiotu Umowy.

9. Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia Panig/Pana .................cocociiiiiii, jako Kierownika
budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach
okreslonych w art. 22 ustawy PrBud.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowiazki Kierownika budowy
lub kierownika robot na inng osobg¢ o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzacym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg
okreslong w pkt 11.1 — 11.3.

Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania

rob6t budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

10. Podwykonawcy

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych robot budowlanych

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, lub zgloszenie kolejnego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy, rowniez innych niz wskazane w pkt 10.1., nie stanowi zmiany
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10.3.

10.4.

10.5.

Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego wyrazona poprzez akceptacjec Umowy

o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dzialania

lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczego6lnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadaja cze$ci zamowienia okreslonego
Umowa zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

¢) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakos$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

d) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowala w czesciach,
na podstawie odbiorow czgsciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, przy czym wyptata wynagrodzenia wedle przedstawionych zasad nastgpi
z uwzglednieniem przepisOw obowigzujacego prawa w zakresie podatku od towarow i ustlug,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapflaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty

przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
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10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych moze nastgpi¢ wylacznie

po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez

Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, = Podwykonawca  lub  dalszy = Podwykonawca  zobowigzany  jest

do przedlozenia Zamawiajacemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane, wraz z okresleniem zakresu rzeczowego robdt, ich wycena nawigzujaca
do cen jednostkowych przedstawionych w Kosztorysie ofertowym, wraz z cze¢$cia dokumentacji
dotyczacej wykonania robot, ktéore majg by¢ realizowane na podstawie Umowy

0 podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czescel dokumentacji,

nie p6zniej niz 8 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego

przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie

Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy musi

okresla¢ réwniez warto$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zasady

dokonywania odbioréw oraz zasady i terminy ptatnosci za wykonane roboty.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie do 7 dni od dnia

przedtozenia mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie do 7 dni w formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w pkt 10.4,

b) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce,

c) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

d) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz

przewidywany Umowg dla tych robot,
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e) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

10.10.W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 10.9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedlozy¢é zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

10.11.Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajagcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

10.12.Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 10.9.

10.13.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej sprzeciwu w formie pisemne;.

10.14.Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w pkt 26.1 lit. a oraz Umow
o podwykonawstwo, jezeli ich przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. W przypadku, gdy termin zaptaty jest
dtuzszy niz okreslony w pkt 10.4 lit. a Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.
10.15.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

10.16.Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

20



10.17.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy
o podwykonawstwo dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

10.18.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre§lonych ta umowa
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w pkt 10.7 — 10.13.

10.19. Do zmian istotnych postanowien Umdéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt
10.17, stosuje si¢ zasady okreslone w pkt 10.7 — 10.13.

10.20.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowiazany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

10.21.Zamawiajacy, moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

10.22.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany zalaczy¢
do przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy

o podwykonawstwo — thumaczenie przysiggle umowy na jezyk polski.

11. Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

11.1. Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej
z 0s0b deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobg zastepujaca i przedstawiajac jej

kwalifikacje, co najmniej rowne kwalifikacjom 1 dos$wiadczeniu wymaganym

21



przez Zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym
do zawarcia Umowy .

11.2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajacemu propozycje zmian, o ktorych mowa
w pkt 11.1. nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych 0s6b do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych
i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest
mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca
z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot.

11.3. Zmiana oséb, o ktorych mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego
i nie wymaga zmiany Umowy.

11.4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy przebywal i wykonywat
swoje obowigzki na Terenie budowy.

11.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo
do wystapienia do Wykonawcy z Zzadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

11.6. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorej mowa w pkt 11.5., Wykonawca wyznaczy
odpowiednia osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 11.1. i pkt 11.2.

12. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zamawiajacy nie wymaga opracowania harmonogramu rzeczowo — finansowego.

13. Obsluga geodezyjna

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ punktéw pomiarowych 1 wysokos$ciowych,

a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

15.1.

15.2.

16.1.

14. Sila wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dzialania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sily wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na piSmie, Strona, ktora dokonata zawiadomienia begdzie
kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy, w takim zakresie,
w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak rowniez winna podja¢ wszystkie alternatywne
dziatania zmierzajace do wykonania umowy, ktorych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie sity
WYZSZe]j.

W przypadku ustania sity wyzszej, Strony niezwlocznie przystapia do realizacji swych
obowiagzkéw wynikajacych z Umowy.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

15. Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt

wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

16. Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy - nie podzniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktérym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy - umowe lub umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) Wykonawey z tytulu prowadzonej
dzialalno$ci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa)
lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze
szkody spowodowane btgdami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz

wynagrodzenie Wykonawcy brutto z tytutu realizacji Umowy.
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16.2.

16.3.

16.4.

17.1.

17.2.

17.3.

Koszt umowy, lub uméw, o ktorych mowa w pkt 16.1. w szczegoélnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w cato$ci Wykonawca.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegOlnosci kopie polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz
do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiazkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindéw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt 16.1- 16.2, przedstawiajac Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczeg6lnosci kopie
polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkoéw ubezpieczenia

bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

17. Utrzymanie Terenu budowy

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany

do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajagcym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
0soby nieuprawnione,

c) instalacja podlicznikdéw energii elektrycznej 1 wody za ukladem pomiarowym
oraz ponoszenie kosztow zuzycia tych medidw w okresie realizacji robét, zgodnie
z odczytem licznikow wynikajacym z ustalen poczynionych z wilascicielem mediéw. Sposob
rozliczania si¢ z Zarzadca obiektu zostanie okreslony w protokole z wprowadzenia
na budowe,

d) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej
do celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, prébami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do Terenu budowy.
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17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

18.1.

18.2.

Roboty budowlane begdace przedmiotem Umowy beda wykonywane na terenie szkoty.
W zwiazku z tym musza by¢ prowadzone w taki sposdb, aby nie zakldocaé w sposdb
nieuzasadniony dziatania placowki.

W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowiazany utrzymywacé Teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, 1 materiaty w ustalonych miejscach 1 nalezytym porzadku
oraz usuwac zbgdne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wlasna odpowiedzialno$§¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji 1 budynkéow
sasiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakltdcenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia rob6t budowlanych.

Kazdego dnia, w ktorym prowadzone bgda przez Wykonawce prace, zobowigzany jest
on uporzadkowa¢ Teren budowy.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren
budowy i przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpozniej
w dniu zgloszenia gotowosci do Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 17.5,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych
zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni roboczych
skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,

a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

18. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbgdne mozliwe $rodki celem ochrony drég
i obiektow inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktdére moga
spowodowac roboty, transport lub sprzgt Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcow,
w szczegdlnosci powinien dostosowaé si¢ do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdoéw podczas transportu materiatldw i sprzgtu na Teren budowy i z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
z mnaruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych

lub obiektow inzynierskich.
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19.1.

19.2.

19.3.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

21.1.

21.2.

19. Zawiadamianie o szczegolnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane Dokumentacjg projektows, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére moga
mie¢ wpltyw na realizacje Umowy, w szczego6lno$ci na Termin zakonczenia robot.

Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji
propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci

na wykonanie Umowy.

20. Wykopaliska i znaleziska archeologiczne

Wykopaliska i1 znaleziska, zwane dalej wykopaliskami, w szczegdlno$ci monety, przedmioty
wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym
lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione
na Terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wlasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu
postgpowania.

Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub op6znienie w realizacji robot, Wykonawcy
przystuguje  zwrot  uzasadnionych  kosztow po  uzyskaniu ich  zatwierdzeniu

przez Zamawiajacego i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robot.

21. Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie
budowy i wokot Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz

nieczystosci stalych i pltynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie S$ciekow,
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21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

22.1.

22.2.

substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrong robdt przed
uszkodzeniem oraz terenéw 1 miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejegcia
odpowiedzialno$ci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow
z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania przepisow dotyczacych ochrony zwierzat, ktore
okreslaja w szczegolnosci:

a) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

b) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

c) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat.

W przypadku, gdy prowadzenie robot wiazaloby si¢ z zagrozeniem zwierzat objetych ochrona,
Kierownik budowy lub Inspektor nadzoru wstrzymuja roboty niezwlocznie informujac
0 przyczynie wstrzymania Zamawiajgcego.

Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen okreslonych w pkt 21.8 spowoduje op6znienie
w realizacji robot, Wykonawcy przystuguje uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania

robot.

22. Naprawa uszkodzen

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robot, do dnia Odbioru koncowego robot,
z wylgczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w pkt 22.1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposob zapewniajacy zgodno$é
robot 1 materialow z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami,

1 obowigzujgcymi przepisami prawa.
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22.3.

22.4.

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 22.2. powstaly wskutek
okoliczno$ci stanowiacych zgodnie z Umowa ryzyko Zamawiajacego, Wykonawca jest
uprawniony do zwrotu poniesionych kosztow naprawy oraz wydtuzenia Terminu wykonywania
robot co najmniej o okres powstatego w ich wyniku op6znienia.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych
do wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy:;
za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialno$ci
Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczno$ci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca.

23. Kontrola jakoSci

Wykonaweca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robot budowlanych stanowigcych

przedmiot Umowy i Materiatow.

Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny odpowiadac

co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania

w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okre$lonym

w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie

z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na Materialy uzyte

do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny

w szczegolnoscei:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U.2020 poz. 215 z p6zn. zm. ) oraz STWiORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

¢) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy,

f) by¢ fabrycznie nowe.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materialow okreslonej Umowa

jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli jako$ci Materialow, przestrzegania warunkow
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23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia

warunkoéw dostaw Materiatow zapewniajacych dochowanie termindéw realizacji robot

okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materialdéw oraz robdt

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow i robdt okreslonymi w odrebnych

przepisach oraz STWiORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usunigcia materialdow nie odpowiadajacych normom jako$ciowym okreslonym w pkt 23.4.
z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robdt, jezeli Materialy lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniaja
wymagan STWiORB lub nie zapewniajag mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowag polecen Inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen

w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby

trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) — na co Wykonawca wyraza zgode,

a nastgpniec Zamawiajacy ma prawo potraci¢ poniesione w zwigzku z tym koszty

z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢

Materialow nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 23.4, niezwlocznie zawiadomi

o tym fakcie Wykonawcg.

23.10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego Materialty do rob6t budowlanych dopiero wowczas,
gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okreSlone w pkt 23.4,

po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

23.11.W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,

24.1.

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materiatow, ktdre nie sg zgodne z pkt 23.4, Inspektor nadzoru inwestorskiego
moze poleci¢c Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie

zaakceptowanymi Materiatami.

24. Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych

Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
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24.2.

25.1.

25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

25.6.

25.7.

nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowos$ci lub Wad w wyznaczonym, terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt
usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 24.1.,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) — na co Wykonawca wyraza zgode, a nastepnie Zamawiajagcy ma prawo

potraci¢ poniesione w zwiagzku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.

25. Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktoéra ulega
zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 2 dni od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robot Protokotem odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomic o tym Wykonawce niezwlocznie, nie po6zniej
niz w terminie okre$lonym w pkt 25.3.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot,
a nastepnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catoSci Robot
budowlanych skladajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt i pisemnym zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru Zamawiajagcemu. Zamawiajagcy wyznaczy termin odbioru po
spelnieniu przez Wykonawce ww. obowigzkow.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie

wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajagc o nich uprzednio Zamawiajacego
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wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli
Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

25.8. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegdlnosci:

a) S$wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne,

b) oswiadczenie kierownika budowy o zakofczeniu robét,

¢) dziennik/dzienniki budowy,

d) projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robot,
dokumentacja ta winna zosta¢ opatrzona opisem ,,Dokumentacja Powykonawcza” podpisana
przez Kierownika budowy, sprawdzona i zweryfikowana przez Inspektorow nadzoru.

25.9. Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspoltpracy
rzeczoznawcOw lub specjalistow branzowych.

25.10.Komisja odbiorowa, po przeprowadzonych czynno$ciach odbiorowych podejmuje decyzje:

a) dokonania odbioru robot ,

b) dokonania odbioru robét z usterkami,

c) odstapienia od dokonania odbioru jezeli uzna, iz Wykonawca nie usungt wad i usterek
wykazanych podczas czynnos$ci odbiorowych, wady robdt zagrazaja bezpieczenstwu
uzytkownikow.

25.11.Komisja odbiorowa sporzadza Protokdt odbioru koncowego robdt w ktorym wskazuje: przebieg
czynnosci, opis przedmiotu odbioru, jakos$¢ robét, termin zakonczenia robdt, decyzje Komisji
zgodnie z pkt. 25.10.

25.12.Podpisany Protokot odbioru koncowego robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen
Stron. W przypadku braku potwierdzenia terminu zakoficzenia robdt na dzien zgloszenia
gotowosci robot do odbioru przez Wykonawce, naliczane sa kary umowne, jezeli zostal
przekroczony termin, o ktorym mowa w pkt 3.1.

25.13.0 terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

25.14.Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia zgtoszenia gotowo$ci do odbioru robot Zamawiajacemu.

25.15.0dbidr koncowy zostanie dokonany w ciggu 7 dni roboczych, z zastrzezeniem, ze jezeli w toku
czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem
nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad,

uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
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wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé¢ Odbior koncowy, wyznaczajgc
Wykonawcy termin do wykonania rob6t, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen,
uwzgledniajacy ich ztozono$¢ techniczng, a po jego upltywie powrdci¢é do wykonywania
czynnosci Odbioru koncowego.

25.16.Jezeli wady nie mozna usungé¢ Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie za wykonane roboty. Koszt
wszelkich ekspertyz, ogledzin, opinii itp. dotyczacych wady poniesie Wykonawca.

25.17.Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego zgodnie z pkt. 25.15 Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od Umowy w czesci lub w catosci.

25.18.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego nieistotnych Wad przedmiotu Umowy,
Strony uzgadniaja w tre$ci protokotu termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca
nie usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

25.19.Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru konicowego robot.

25.20.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:

a) na minimum 45 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i

b) na minimum 45 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci

oraz w kazdym przypadku kiedy Zamawiajacy uzna to za uzasadnione, szczegOlnie
po powzieciu informacji o ujawnieniu si¢ Wady.

25.21.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okre§lonym przez Zamawiajacego terminie.

25.22. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot, w tym réwniez zwigzanych z usunigciem
Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

25.23.Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakos$ci
w okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczgce usuni¢ecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

25.24.0dbiory gwarancyjne beda przeprowadzane w celu oceny robot zwigzanych z usunigciem Wad

ujawnionych w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi.
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25.25.0dbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

25.26.0dbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad, sporzadzanym
po usunieciu Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

25.27.0dbidr ostateczny shuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jako$ci, w celu potwierdzenia usunig¢cia tych Wad i potwierdzenia
wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

25.28.Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji jakosci
Protokét odbioru ostatecznego.

25.29.Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie mozliwe
do wusunigcia Wady, Zamawiajacy przerywa Odbior ostateczny za§ Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji jako$ci i zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o okres przedluzenia gwarancji jakosci. Zamawiajacy wyznacza termin

Odbioru ostatecznego, do uptywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ Wady.

26. Wynagrodzenie i warunki platnosSci

26.1. Zasady ogolne

a)

b)

d)

Wysokos¢ wynagrodzenia z tytutu realizacji przedmiotu Umowy:

cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokosci:

stownie:

w tym podatek VAT w wysokosci % tj.

stownie:

cena netto w wysokosci:

stownie:
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.
Rozliczenie za wykonanie robdot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonane na podstawie faktury VAT koncowe;.
Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane beda dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotu odbioru koncowego robot, w terminach okreslonych
Umowa, z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy.
Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane przez Zamawiajacego
na podstawie Umowy beda realizowane w zlotych polskich oraz dokonywane begda
z uwzglednieniem przepisOw obowigzujgcego prawa w zakresie podatku od towardw i ustug.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglgdnia wszystkie obowigzujace na terenie Rzeczypospolitej

Polskiej nalezno$ci publiczno — prawne, w szczegolnosci podatek VAT oraz oplaty celne i inne
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)

h)

),

26.2.

b)

optaty zwigzane z wykonywaniem robodt, z wyjatkiem sytuacji, gdy Wykonawca, sktadajac
ofert¢ poinformowal Zamawiajacego, ze wybor oferty Wykonawcy bedzie prowadzit
do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
od towardéw 1 ustug.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce,
na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce.

Za dzien zaptaty bedzie uznany dzien, w ktoérym zostanie obcigzony rachunek bankowy
Zamawiajacego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czeSci zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokét odbioru koncowego robot.

Rozliczenie koncowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastagpi na podstawie faktury
koncowej, ktéra zostanie wystawiona po dokonaniu Odbioru koncowego robot. Data sprzedazy

na ww. dokumencie powinna by¢ tozsama z datg zakonczenia czynnosci odbiorowych.
Platnosci

Platnosci sg realizowane w terminie nie dhuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT
z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy. Faktura begdzie wystawiona na: Powiat
Lowicki, 99 — 400 Lowicz, ul. Stanistawskiego 30, NIP 834-18-82-519.

Wykonaweca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci oraz o pelnym zafakturowaniu lub objgciu wystawionymi przez nich
rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym
rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej platnoscia koncowa lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych
je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym
okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw wynikajacych z Umow
o podwykonawstwo.

Kopia Umowy/Umoéw o podwykonawstwo wraz z zataczonymi do niej dokumentami stanowi

zatgcznik do Umowy.
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c)

d)

2)

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub przedtozonej umowie, ktorej

przedmiotem s3 dostawy i ustugi, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zadaniem

zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platno$ci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie

Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce¢ uwag, o ktorych mowa w pkt 26.2 lit. d,

podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé si¢
nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w pkt 26.2 lit. ¢ jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ faktura VAT

lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robot, a Wykonawca

nie zlozy w trybie okre§lonym w pkt 26.2 lit. d uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej
zaplaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

h) Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie faktura VAT przedstawiona

Zamawiajacemu wraz:
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)

k)

D

a) z protokolem Odbioru koncowego robot, w ktorym beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

¢) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz na 5 dni przed uplywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z platno$ciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez Podwykonawcow,

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentow,

o ktorych mowa w pkt 26.2 lit. h, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych

dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez

Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w pkt 26.2 lit. h, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez

Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien

w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow okreslonych w pkt 26.2 lit. h.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 26.2 lit. d

zawierajace szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot

budowlanych, dostaw 1 wustug realizowanych przez Podwykonawce Ilub dalszego

Podwykonawcg, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypehienia przez Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym

wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze
co do innych okoliczno$ci majacych wplyw na t¢ wymagalnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i1 do wyplaty Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 26.2 lit. d i wykaze

niezasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych mowa

w pkt 26.2 lit. d, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej

ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 26.2 lit. d i potwierdzi

zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktdérych mowa

w pkt 26.2 lit. d, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadno$¢ takiej

platnosci.
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p)

Q)

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce
lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzona za zgodno$é
z oryginatem kopia protokolu odbioru przez Wykonawce Iub Podwykonawce robot
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia platno§¢ dokonywana przez Zamawiajagcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce 1 bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych
lub przedtozeniu Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przyshugujacej
Wykonawey od Zamawiajgcego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej
dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej
za uzasadniong.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci
co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu platno$¢ nalezy sig, co uznaje
si¢ za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno§¢ Zamawiajagcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytulu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytacznie
do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych wynikajacej z Umowy
oraz nastgpowaé bedzie z uwzglgdnieniem przepisOw obowigzujgcego prawa w zakresie
podatku od towaréw i ustug. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomigdzy
okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna
1 wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego

faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen okre§lonych Umowa.
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b)

28.1.

28.2.

28.3.

Ceny te, za wykonanie danego zakresu Umowy beda wynika¢ z Kosztorysu ofertowego

Wykonawcy.

26.3. Zaliczki

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
zamowienia.

26.4. WierzytelnoSci
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawu lub przeniesienia, w szczegdlnos$ci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy lub jej czedci, jak rowniez
korzy$ci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemne;j
zgody Zamawiajacego.
W  przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w pkt 26.4 lit. a wystepuje podmiot
reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.
Cesja, przelew lub czynno$¢ wywoltujaca podobne skutki, dokonana bez pisemnej zgody

Zamawiajacego pozostaje wzgledem Zamawiajacego bezskuteczna.

27. Materialy do odzyskania

Zamawiajacy nie stawia wymagan dotyczacych materialdéw do odzyskania.

28. Uprawnienia z tytulu r¢ekojmi i gwarancji

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres ...... miesigcy, poczawszy od daty Odbioru koficowego robot,
na zasadach okreslonych w KC.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 7 dni roboczych, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnos$ci z tytutu rgkojmi za Wady fizyczne robot,
ktore powstaly na skutek wad dostarczonych przez Zamawiajacego maszyn; urzadzen;
konstrukcji lub materialow, albo skutek wykonania robot wg wskazoéwek Zamawiajacego

lub jego Inspektora nadzoru w tym zwlaszcza dostarczonej przez niego dokumentacji
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28.4.
28.5.

28.6.

projektowej. Uwolnienie od odpowiedzialnosci nastepuje wowczas, jezeli Wykonawca

uprzedzit inspektora nadzoru (na pi§mie) o grozacym niebezpieczenstwie powstania Wad.

Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach okre§lonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane gwarancji na okres

....... , liczac od daty Odbioru koncowego rob6t na ponizszych warunkach:

a) W przypadku ujawnienia si¢ Wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja
Zamawiajacy lub Zarzadca obiektu dokona zgloszenia Wykonawcy tego faktu w terminie
3 dni roboczych od jego wystapienia. Zgloszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem,
e-mailem, lub pisemnie. Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ na wlasny koszt zgloszong
Wadg w terminie 14 dni.

b) W przypadku zgloszenia Wady uniemozliwiajacej dalsza prawidlowa eksploatacje
lub powodujaca zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunicta
niezwlocznie — nie pozniej niz 3 dni od daty zawiadomienia.

¢) W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze ustali¢ inne niz
wskazane lit. a i b terminy usuni¢gcia Wad, pod warunkiem, ze ww. wniosek wplynie
do Zamawiajacego przed uplywem wyznaczonego terminu.

d) Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
poinformowaniu ~ Wykonawcy, bedzie mial prawo do zastgpczego usunigcia Wady
przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy.

e) Po usunigciu Wady Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowos¢ do Odbioru
gwarancyjnego.

f) Zamawiajacy przystapi do Odbioru gwarancyjnego w terminie 7 dni od otrzymania
zgloszenia, o ktorym mowa w lit. e.

g) Fakt skutecznego usunigcia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia Protokotem odbioru
usunigcia Wad.

h) Jesli w ramach Umowy zainstalowano urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktorych
producent/dostawca zada odptatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane
jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem poinformuje o tym Zamawiajacego.
Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementdw i1 ponosi jego koszty w okresie
gwarancji. Je$li na zainstalowane urzadzenia, materialy budowlane, instalacje, systemy
producent/dostawca udziela gwarancji dtuzszej niz okres udzielonej przez Wykonawce
gwarancji, to Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty dotyczace tych gwarancji

w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.
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28.7.

29.1.

29.2.

29.3.
29.4.
29.5.

29.6.

29.7.

29.8.

29.9.

i) Wykonawca na pisemne Zgdanie Zamawiajagcego upowazni Zamawiajacego
do wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec
producentéw urzadzen/dostawcow.

Po dokonaniu odbioru koncowego Umowa bedzie traktowana rowniez jako dokument

gwarancyjny. Jezeli Wykonawca przekaze Zamawiajacemu osobny dokument zawierajacy

warunki gwarancji, ktérego postanowienia beda sprzeczne z niniejszg umowa, nie beda one

obowigzujace.

29. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajacy oS$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy, z zastrzezeniem
postanowien art. 150 ust. 7-9 ustawy PZP, wniost na jego rzecz Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote rowna 5 %
wynagrodzenia brutto, . ..........cooiiiiiii

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia Wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rgkojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... zt stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne,
wynoszaca 30% warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... zl, zostanie
zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego

1 zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.
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29.10.Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w calosci lub w cze$ci w terminach, o ktéorych mowa
w pkt 29.6. 1 pkt 29.7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu
zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

29.11.Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

29.12.Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonaweca jest zobowiagzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy.

29.13.W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdézniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pieniadzu, zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

29.14. Wyplata, o ktorej mowa w pkt. powyzej, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.

30. Zmiana Umowy

30.1. Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robét oraz zmiany innych terminow
okreslonych w Umowie o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone
dotrzymanie Terminu zakonczenia robot lub innych terminéw okreslonych w Umowie, jesli
zostanie to odnotowane w Dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegOlno$ci beda nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,
koniecznoscia przerwania robot z uwagi na charakter dziatalno$ci prowadzonej
w otoczeniu budynku obj¢tym robotami, konieczno$ci zmian Dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci mialy lub beda mogly mie¢ wpltyw na dotrzymanie
Terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, przepisami

prawa lub innymi normami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
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d)

konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, w szczegolnosci, gdy Inspektor nadzoru stwierdzi,
ze ze wzgledu na temperaturg powietrza nie dopuszcza do wykonywania robdét,

gdy wystapi konieczno$¢ zastosowania rozwigzan zamiennych przy wykonywaniu robot,
konieczno$¢ zmiany technologii wykonania robot budowlanych, sposobu wykonania
przedmiotu Umowy lub wystapi konieczno$§¢ wykonania innych prac niezbednych
do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,
oraz udzielenia kolejnych zamowien Wykonawcy, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje
przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczefnstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia
lub usunigcia tych kolizji,

wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci zwigzanych z wykonaniem
Przedmiotu umowy lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy administracji publicznej,
ktore nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$e,

gdy wystapig op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wiasciwe organy administracji publicznej sa zobowigzane na mocy przepisow
prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym
ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem

okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é,

f) jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robot z powodu niedopuszczenia do ich

g

h)

wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ administracji publicznej, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

wystapienia takich warunkéw na Terenie budowy, ktére odbiegaja w sposob istotny
od przyjetych w  Dokumentacji  projektowej, w  szczeg6lnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych, znalezisk archeologicznych, niewybuchow lub niewypatow,
zagrozenia zwierzat objetych ochrona,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

w przypadku stanu zagrozenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie
niebezpieczenstwa szerzenia si¢ zakazenia lub choroby zakaznej, ktére moze stanowié
zagrozenie dla zdrowia publicznego, w szczegoélnosci wystapienia choroby szczegélnie
niebezpiecznej lub wysoce zakaznej, o ktorych mowa w przepisach o zapobieganiu

oraz zwalczaniu zakazen i chorob zakaznych u ludzi, zwanych dalej Okoliczno$ciami, jezeli
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Okolicznosci uniemozliwiaja wykonywanie zamoOwienia 1 s3 niezalezne od Stron,
w szczegolnosci, jezeli:

- Pracownicy nie beda mogli $§wiadczy¢ pracy w zwigzku z Okoliczno$ciami a decyzja ta
bedzie podjeta przez wlasciwy organ, a nie przez Wykonawce,

- Niemozliwym bedzie nabycie lub zamdwienie przez Wykonawceg Materiatow, przy czym
Wykonawca powotujac si¢ na te okoliczno$¢ przedstawi pisemng informacje od co najmniej
trzech podmiotow zajmujacych si¢ sprzedaza Materiatéw, z ktorej wynika¢ bedzie: odmowa
przyjecia zamdwienia na Materialy lub okres o jaki zostanie przesunigta realizacja
zamOwienia na Materiaty ze wzgledu na Okoliczno$ci, z wyszczegolnieniem Materiatow,

ktore Wykonawca chciat zaméwi¢ w zwiazku z realizacja Umowy.

30.2. Strony maja prawo do zmiany Umowy w zakresie Materialdow, parametréw technicznych,

technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

co zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru, w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

d)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeéci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, lub gdy sa niezbedne
do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy ze wzglgdu na zasady wiedzy technicznej,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 PrBud,

wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga
skutkowa¢ niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystapienia takich warunkéw na Terenie budowy, ktére odbiegaja w sposob istotny
od przyjetych w  Dokumentacji  projektowej, w  szczegélnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji Iub innych
obiektow budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych w zakresie robot budowlanych 1 dostarczanego
wyposazenia, ze wzgledu na konieczno$¢ usunigcia stwierdzonych wad w Dokumentacji
technicznej, lub sg niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu

na zasady wiedzy technicznej, lub sg korzystniejsze pod wzgledem uzytkowym w zwigzku
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f)

g

z prowadzong w obiekcie dzialalno$cig, po wczeséniejszym uzgodnieniu mozliwosci ich
wprowadzenia,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

30.3. Strony majg prawo do zmiany Umowy w zakresie wynagrodzenia okre§lonego w pkt 26.1 lit. a

w nastgpujacych sytuacjach:

a)

b)

wystapienia konieczno$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych jezeli sa one uzasadnione
nizszymi  kosztami  eksploatacji, konieczno$cia  usunigcia  stwierdzonych  wad
w Dokumentacji technicznej, lub s3 niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, lub sg korzystniejsze pod wzgledem
uzytkowym w zwiagzku z prowadzong w obiekcie dziatalnoscia, po wczesniejszym
uzgodnieniu mozliwosci ich wprowadzenia,

zaniechania wykonania robot, ktorych wykonanie w trakcie realizacji stato
si¢ zbedne — a nie mozna bylo przewidzie¢ tego w dniu zawarcia Umowy
przy jednoczesnym obnizeniu warto$ci wynagrodzenia o warto$¢ robot zaniechanych
zgodnie z wyceng wskazang w Kosztorysie ofertowym lub wg cennikow Sekocenbudu
dla wojewddztwa todzkiego, z daty zlozenia oferty, gdy brak wyceny w pierwszych dwodch
opracowaniach.

w przypadku zmiany stawki podatku VAT od towardéw i ushug, zmiana wynagrodzenia brutto
moze dotyczy¢ faktur wystawionych od dnia wejscia w zycie przepisOw zmieniajacych
te przepisy. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto moze ulec zwigkszeniu lub zmniejszeniu,
odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, pod warunkiem, ze ceny netto robdt objetych

fakturowaniem nie ulegng zmianie.

30.4. W przypadku zmian okreslonych w pkt 30.3. lit. a, jezeli ich wprowadzenie wigzaloby si¢

ze zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, Strony moga dokonaé¢ korekty wynagrodzenia

z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a)

Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli warto$¢ robot lub Materiatow, ktére nie beda
wykonywane lub zastosowane, w sposob okreslony w pkt. 30.3. lit. b. O tg warto$¢ zostanie
pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, nastepnie Inspektor nadzoru okresli wartos§é
rozwigzania zamiennego, a wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwigkszone

lub obnizone o t¢ wartos¢,

b) jezeli roboty wynikajace z wprowadzenia rozwigzan zamiennych nie odpowiadajg opisowi

pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale mozliwe jest okre§lenie nowej ceny na podstawie
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30.5.

30.6.

30.7.

30.8.

30.9.

Ceny jednostkowej z Kosztorysu Ofertowego poprzez interpolacje lub inng metoda,
Inspektor nadzoru inwestorskiego wyliczy wynagrodzenie za wykonanie rob6t ta metoda,

c) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt wynikajacych z wprowadzenia rozwigzan zamiennych,
z zastosowaniem metody, o ktorej w lit. b, Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonana
kalkulacji ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji
nie wyzszych od okreslonych przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym. Brakujace ceny
nie mogg by¢ wyzsze od Srednich cen publikowanych w cennikach Sekocenbudu
dla wojewddztwa todzkiego, aktualne w kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

Laczny wzrost wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku zmiany umowy dokonanej na podstawie

przestanki okre$lonej w art. 141 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp nie moze by¢ wyzszy niz 15%

wynagrodzenia brutto okreslonego w pkt 26.1 lit. a

Strony majg prawo do zmian Umowy z uwagi na uzyskanie przez Zamawiajacego

dofinansowania ze $srodkow zewngtrznych w zakresie dostosowujagcym Umowe do wymagan

instytucji wspoétfinansujacej, w szczegolnosci dotyczacych:

a) sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy,

b)  okreslenia obowigzkéw zwigzanych z przechowywaniem i udostepnianiem

do kontroli dokumentacji zwigzanej z realizacja Umowy.

Jezeli Strona uwaza si¢ za uprawniong do zadania zmiany Umowy na podstawie wskazanej

w niniejszej Umowie, zobowigzana jest do przekazania drugiej Stronie oraz Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia

lub okolicznosci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whniosek, o ktorym mowa w pkt 30.7. powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze

nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktorym Strona dowiedziata sig,

lub mogta dowiedzie¢ si¢ o zdarzeniu lub okolicznosciach uzasadniajacych zadanie zmiany.

Strona zobowigzana jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 30.6.,

wszelkich dokumentéw wymaganych Umowa 1 innych dokumentow oraz informacji

uzasadniajagcych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci

stanowiacych podstawe zadania zmiany.

30.10.W przypadku, gdy z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 30.6. wystepuje Wykonawca,

zobowigzany jest on do przedtozenia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zagdania zmiany
i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

30.11.Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 30.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest

uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnos$ci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa
w pkt 30.9., lub odpowiednio 30.9. i 30.10. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia

dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.
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30.12.W terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt 30.6.
wraz z dokumentami i informacjami uzasadniajagcymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego
zadania zmiany Umowy.

30.13.W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Strona powiadomi druga Strone o akceptacji zadania
zmiany Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

30.14. Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

30.15.Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji rozwigzan zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne
dla realizacji Umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

30.16. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany Umowy nastgpujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b)  danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,

d)  bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

31. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

31.1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$cuczyni zgdaniu
Zamawiajacego - w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajgcego wiedzy
o0 okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 15 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania
- w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy
o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie,

¢) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robot - w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy
o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie,

d) dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego - w terminie 10 dni od dnia

uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie,
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31.2.

31.3.

31.4.

31.5.

32.1.

32.2.

33.1.

e) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,
f) dopuscit do wykonywania robdt wskazanych w pkt. 7.6. lit. t przez osoby niebedace
Pracownikami Wykonawcy lub Podwykonawcy,
g) w razie koniecznosci:
- 3 — krotnego dokonywania bezpos$redniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
- konieczno$ci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wieksza niz 5% warto$ci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci Umowy.
Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
Odstgpienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila
otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.
Odstapienie od umowy wywoluje skutki na przysztosc, i w szczegoélnosci nie powoduje utraty
uprawnien z tytulu rekojmi oraz gwarancji w odniesieniu do odebranych w catosci

lub czesci robot.

32. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 10 dni od dnia

pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznos$ci uzasadniajacej odstgpienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekracza 15 dni;

b) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa
dtuzej niz 15 dni.

Odstapienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajacego.

33. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku

z odstgpieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma

obowigzek:
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33.2.

33.3.

33.4.

33.5.

33.6.

34.1.

34.2.

34.3.

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia
i wlasno$ci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymal ptatnos¢ oraz inna,
sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 5 roboczych dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi

Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych.

W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo

przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 5 roboczych dni od dnia zawiadomienia

o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy

urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzgdzenia,

niestanowigce wlasno$ci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania w terminie 5 dni roboczych do odbioru roboét przerwanych

i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcey pod swoj dozoér Terenu budowy.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie zorganizowac usunigcie sprzgtu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usuni¢cia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu

polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

34. Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W terminie do 10 dni roboczych od dnia odstgpienia od Umowy Zamawiajacy wyznaczy termin
odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych.

Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtows inwentaryzacj¢ robot wedlug
stanu na dzien odstgpienia.

W protokole odbioru roboét przerwanych i robot zabezpieczajacych zostanie okreslona tgczna
warto$¢ zinwentaryzowanych robot zatwierdzonych przez inspektora nadzoru, wykonanych

zgodnie z dokumentacja projektowg oraz STWIOR.
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344.

34.5.

34.6.

35.1.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty okreslone w pkt 34.3. wedtug cen
okreslonych w Kosztorysie ofertowym, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi 1 gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze.

Podstawa do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku jest
dokument okre§lony w pkt. 34.3.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna

odstgpienia od Umowy.

35. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwlok¢ Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w pkt 26.1 lit. a za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwltoke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,
lub w okresie r¢kojmi za Wady fizyczne lub gwarancji — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w pkt 26.1 lit. a, za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia
uplywu terminu na usunigcie Wad,

¢) z tytuhlu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokos$ci
10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w pkt 26.1 lit. a Zamawiajacy zachowuje w
tym przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji do prac wykonanych przed
odstapieniem,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
500,00 zt za kazdy przypadek dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci
na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

e) za nieterminowg zaplate¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 50,00 zi za kazdy rozpoczgty dzien zwloki od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaplaty,

f) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

g) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 zlotych za kazda nieprzedtozong

kopie Umowy lub jej zmiany,
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35.2.

35.3.

35.4.

35.5.

35.6.

35.7.

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub uslug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, w wysokos$ci 500,00 ztotych.

1) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 3%
wynagrodzenia brutto.

j) za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw wykonujacych czynnosci, o ktorych
mowa w pkt 7.6. lit. t na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy,
- w wysokos$ci 0,5 % wynagrodzenia brutto za kazda osobg niezatrudniong na podstawie
umowy o prace, ktora wykonywata wyzej okreslone czynno$ci w trakcie wykonywania
zamoOwienia.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w pkt 35.1. nie pokrywa

poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego

na zasadach og6lnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Roszczenia o zaptate kar umownych z tytulu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien

zwloki, staja si¢ wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Wykonawcy

wezwania do zaplaty. W razie opoznienia z zaptata kary umownej Zamawiajacy moze zadac

odsetek ustawowych za opdznienie za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy 2z obowiazku ukonczenia robot

lub jakichkolwiek innych obowiazkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy moze w razie zwloki w zaptacie kary potraci¢ nalezng mu

kwote z naleznosci Wykonawcy.

Jezeli nie bedzie mozliwosci wyegzekwowania kary umownej poprzez pomniejszenie wartosci

faktury, kara umowna podlega zaptacie w terminie 14 dni od wezwania Strony zobowigzanej

do jej zaptaty.

36. Procedury rozstrzygania sporow

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa beda

rozstrzygane przez sad powszechny wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.
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37.1.

37.2.

37.3.

b)

c)

37. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osob biorgcych udzial w wykonaniu niniejszej umowy

przetwarzane beda zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) — dalej rowniez

,»0g0lne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”

oraz obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa krajowego dotyczacego ochrony danych

osobowych, w szczegdlnosci zgodnie z Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektorych
ustaw w zwigzku z zapewnieniem stosowania rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. z 2019 r. poz. 730).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia

27 kwietnia 2016 r. Zamawiajacy informuje, a Wykonawca o§wiadcza, iz ponizszg informacje

przyjmuje do wiadomosci:

Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz innych oso6b bioracych udziat

w wykonaniu niniejszej umowy jest Starostwo Powiatowe w Lowiczu, 99-400 Lowicz, -

ul. Stanistawskiego 30.

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moze si¢ Pani/Pan
skontaktowa¢ w sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych poprzez e-mail:
iod@powiatlowicki.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Lowiczu, 99-400
Lowicz, ul. Stanistawskiego 30.

Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osob bioracych udzial w wykonaniu niniejszej umowy
przetwarzane s3 w celu realizacji obowigzkow natozonych przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych oraz aktow wykonawczych
do ww. ustawy oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w bLowiczu
stanowigcego zalacznik do Uchwaly Nr 34/2019 Zarzadu Powiatu Lowickiego z dnia
30.01.2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lowiczu -
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 .

Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osob biorgcych udzial w wykonaniu niniejszej umowy
moga by¢ przekazywane innym organom i podmiotom wylgcznie na podstawie
obowigzujacych przepisOw prawa, w tym z uwzglgdnieniem tresci art. 8§ i 8a oraz art. 96
ust. 3, ust. 3a i 3b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych

statuujgcego jawnos$¢ postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.
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d)

)

Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osob bioragcych udziat w wykonaniu niniejszej umowy
beda przechowywane przez okres wynikajacy z zatacznika nr 3 do rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego
rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow
zaktadowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67; Nr 27 poz. 140),

Wykonawca oraz inne osoby biorace udzial w wykonaniu niniejszej umowy maja prawo
do: dostepu do tresci swoich danych, sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

Wykonawca oraz inne osoby biorace udzial w wykonaniu niniejszej umowy maja prawo
whniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy
oraz innych osob bioracych udziat w wykonaniu niniejszej umowy dotyczacych naruszatoby
przepisy ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia
7 kwietnia 2016 roku.

Podanie przez Wykonawce danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa ich podania

jest rownoznaczna z brakiem mozliwosci zawarcia umowy.

38. Postanowienia koncowe

38.1.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie maja przepisy ustawy

Prawo budowlane, Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

38.2.Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach — po jednym egzemplarzu

Zalaczniki:

dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

1. Zatacznik nr 1 — Dokumentacja projektowa
2. Zatacznik nr 2 — STWiORB

3. Zalacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy

4. Zalacznik nr 4 — Kosztorys Ofertowy
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