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UMOWA NR ..........
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarta w dniu ........ccoeevvennnnen. r. pomigdzy Powiatem Lowickim z siedzibg w Lowiczu, ul. Stanistawskiego
30, 99-400 Lowicz, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,
NIP: 834 18 82 519,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Lowickiego, w imieniu ktorego dziataja:

............................................................................................... (adres Wykonawcy),
wpisanym/wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio,
do innego rejestru lub ewidencji) kapitat zaktadowy w wysokosci ........ (w przypadku spotki z o.0.,
spoiki akcyjnej i spotki komandytowo-akcyjnej)
Regon: ........, NIP: ........ (odpowiednio)
reprezentowanym/reprezentowang przez:

1. (imig, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

2. (imig, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym/zwang dalej ,,Wykonawca”,

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
- Prawo zamoéwien publicznych, w przedmiocie wykonania robo6t budowlanych zwigzanych
z termomodernizacja budynku A ZSP nr 2 CKZ w towiczu dokonal wyboru oferty Wykonawcy,

Strony uzgadniaja, co nastepuje:
1. Postanowienia ogolne

1.1. Skroty

1.1.1. BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
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1.1.2. KC - Kodeks cywilny
1.1.3. KRS — Krajowy Rejestr Sadowy
1.1.4. PrBud — Prawo budowlane
1.1.5. Pzp — Prawo zamowien publicznych
1.1.6. SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkow zamdwienia
1.1.7. STWiORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
1.2. Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastgpujacych pojec:

1.2.1. Budowa - roboty budowlane wymagajace i niewymagajace decyzji o pozwoleniu
na budowe.

1.2.2. Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkow, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje¢ projektowa
oraz STWiORB.

1.2.3. Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztow, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, w tym: bezposredniej robocizny, kosztéw nabycia materialow i pracy sprzgtu
oraz kosztow posrednich i zysku ustalona na podstawie kalkulacji wiasnej, wskazana przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

1.2.4. Dokumentacja projektowa — zbioér dokumentéw shuzacych do opisu i realizacji przedmiotu

Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,

¢) informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) plany, rysunki i inne dokumenty umozliwiajagce jednoznaczne okreslenie rodzaju
i zakresu robot podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonania,
projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odr¢gbnymi przepisami itp.,
w przypadku robot niewymagajacych pozwolenia na budowe, dla ktorych Zamawiajgcy nie

ma obowigzku sporzadzania opracowan wskazanych lit. a - c.
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Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze zmiany Dokumentacji
projektowej, przekazanej Wykonawcom w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego w celu przygotowania ofert oraz ktore zostaly dokonane przez Zamawiajacego
podczas realizacji Umowy.

Dokumentacja techniczna - zbior dokumentow okreslonych jako Dokumentacja
projektowa oraz STWiORB.

Dziennik budowy — przeznaczony do rejestracji w formie wpisOw przebiegu czesci
lub cato$ci robot budowlanych, stanowiacych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych
zdarzen 1 okoliczno$ci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie
przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy, z uwagi na charakter
robot  budowlanych  objetych umowa: podlegajacy rejestracji  przez  organ

architektoniczno-budowlany.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie okreslajace etapy robdt objete

ptatnosciami czesciowymi i ich wartosc.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego,

jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy — osoba fizyczna posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego
i zgloszona przez inwestora — Zamawiajacego do panstwowego nadzoru budowlanego,

zgodnie z przepisami PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy si¢ wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegolnosci umowa o wspoélpracy.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w zwigzku z realizacja robot stanowigcych przedmiot Umowy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegolnosci

na podstawie przekazanej przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktore majg by¢ wykorzystane
przy wykonywaniu robot, w standardzie okre§lonym w Dokumentacji projektowe;j
oraz STWiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym

z przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktorych wykonania majg zosta¢ zastosowane.
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Nadzér autorski - zespdl czynnos$ci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robot budowlanych zgodnos$ci realizacji z dokumentacja projektowa oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych

w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

QOdbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - odbioér polegajacy na ocenie iloSci

1 jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia.
QOdbior czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.

QOdbior koncowy - odbior polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy.

Odbior ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi, w zaleznosci od tego,

ktory okres jest dluzszy.

Odbior gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usunigcia przez

Wykonawce ujawnionych Wad.

Oferta - pisemne o§wiadczenie zlozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ,
w szczegblno$ci postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWiORB, zlozone
Zamawiajacemu w ramach postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego

prowadzacego do zawarcia Umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolno$¢ prawna, ktora:

a) zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang
przez Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo w formie pisemnej o charakterze
odptatnym na wykonanie cze$ci robot budowlanych stuzacych realizacji przez
Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawca przedtozong Zamawiajagcemu Umowg o podwykonawstwo
w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem s3 dostawy
lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego.

Pracownik — osoba zatrudniona przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie

umowy o prace, wykonujaca wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji

zamowienia, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob

okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
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Protokol odbioru czeSciowego — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa cze$ci robdt budowlanych.

Protokét odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - dokument
potwierdzajacy odbiér robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa

robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokot odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbiér robot w zakresie
wykonania usuni¢cia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady

fizyczne lub gwarancji na roboty budowlane zrealizowane na podstawie Umowy.

Protokél odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbioér wykonania przez
Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbior robot
po usunieciu przez Wykonawce Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych
na podstawie Umowy w okresie rgkojmi/gwarancji lub po stwierdzeniu braku wystapienia
Wad.

Rozwigzania zamienne - odmienne rozwigzania w stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji technicznej, nie powodujace rozszerzenia przedmiotu zamoédwienia
w stosunku do przedmiotu okreslonego w SIWZ oraz wynikajacego z tresci oferty,
zastosowanie ktérych uzasadnione jest w szczegdlno$ci: nizszymi kosztami eksploatacji,
koniecznoscig usuniecia stwierdzonych wad w Dokumentacji technicznej, sa niezbedne
do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, lub gdy ich zastosowanie jest
korzystniejsze pod wzgledem uzytkowym w zwiazku z prowadzona w obiekcie
dziatalnoscia.

Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, ktorego
wystapienie jest niezalezne od Stron i ktéremu nie moga one zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci, a w szczegolnosci za sile wyzsza uznaje si¢: wojny, stany
nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanna, embargo,
rewolucje, zamieszki i strajki, ktore uniemozliwiajg wykonywanie przedmiotu Umowy.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) —
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania,

kontroli i odbioru robot budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;.
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Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego
z Umowa wykonania rob6t budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w dyspozycji

Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot

Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca

zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca a takze pomiedzy
Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.
Zarzadca obiektu — Dyrektor Zespolu Szkot Ponadpodstawowych nr 2 Centrum
Ksztalcenia Zawodowego im. Tadeusza Kos$ciuszki w Lowiczu.

Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, kazde nieuzgodnione z Zamawiajagcym: zmniejszenie wartosci przedmiotu
Umowy, obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy, odstepstwo od Dokumentac;ji
projektowej lub STWiORB, obnizenie jakosci robot ponizej standardu okre§lonego
w Dokumentacji projektowej lub STWiORB, niekorzystna w stosunku do zaktadanej zmiana
parametrow uzytkowych obiektu, jego urzadzen i wyposazenia.

Wykonawcea - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robot
budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektowa, STWiORB, przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego i zasadami wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow
Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,
w tym roszczen z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych
przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SIWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajagca wykonanie robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez
wlasciwe przepisy czynnosci umozliwiajacych Wykonawey realizacje Umowy,

w szczegoOlnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
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dokumentow niezbednych do rozpoczecia 1 kontynuowania realizacji Umowy,

oraz do odebrania zrealizowanych robot i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

1.2.40. Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

na zaplecze Wykonawcy.

Interpretacje
Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie

mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.
Integralna czescia Umowy sa zataczniki do Umowy,

Dla celow interpretacji bgda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca

kolejnoscia:

Umowa,

Dokumentacja projektowa,

STWiORB,

SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej),

Oferta Wykonawcy.
W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych
mowa w pkt 1.3.4. Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje
na pisSmie wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji

rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o ktérej mowa w pkt 1.3.4.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda

sporzadzane w jezyku polskim.
Srédtytuty nie wplywaja na interpretacje postanowien umownych.

Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni, tygodni
1 miesi¢gcy kalendarzowych. Terminy okreslone w dniach roboczych odnosza si¢ do dni
od poniedziatku pigtku, z wytgczeniem sobot, niedziel i okreslonych ustawg $wiat.

Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.10. W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa

polskiego, w szczegolnosci:
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a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych,
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

c¢) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

d) ustawy z dnia z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

1.4. Sposéb komunikowania si¢ Stron

1.4.1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pismie
i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wyslane poczta
pisemnie, drogg elektroniczng na podane przez Strony adresy:
a) Zamawiajacy

O dokonaniu zmian danych wskazanych lit. a i b Strony powiadamiaja si¢ na pi$mie.
Zmiany powyzsze nie stanowig zmiany Umowy.

1.4.2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia
lub zgody droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w terminie 2 dni
roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

1.4.3. Strony beda uznawaly dokonane droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacj¢, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu
ich otrzymania.

1.4.4. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub
zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.

1.5. Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow
1.5.1. Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
1.5.2. Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotow wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktore wspodlnie podjety si¢ wykonania
przedmiotu Umowy, 1 jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robot

budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.
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Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w petlnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy
i przedtozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda
Zamawiajgcego.

W  przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji
i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania cato$ci lub cze$ci robot

wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

2. Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zwiazane
z termomodernizacjg budynku A ZSP nr 2 CKZ w Lowiczu, w zakresie wynikajacym z SIWZ,
Dokumentacji projektowej, stanowiacej zatacznik Nr 1, STWiORB stanowigcej zalacznik
Nr 2 oraz Oferty Wykonawcy stanowiacej zalacznik Nr 3, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,robotami”, ,robotami
budowlanymi”, ,,przedmiotem zamowienia” lub ,,zamdwieniem”.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja projektowa
oraz STWiORB roboty budowlane, niezbe¢dne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wszelkie roboty wykraczajace poza zakres Umowy beda zlecane zgodnie ustawg Pzp.
Wykonawca nie moze bez zawarcia stosownego aneksu lub odrebnej umowy wykonywac robot

okreslonych w niniejszym pkt.

3. Terminy

Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ w terminie do dnia 29.10.2021 r.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obowigzywania rekojmi i gwarancji, to jest
w terminie ... miesigcy od dnia Odbioru koncowego, usungé ujawnione Wady dotyczace
realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejeciu
Terenu budowy przez Kierownika budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy oraz Dziennik budowy w terminie
umozliwiajagcym rozpoczecie wykonywania robot zgodnie z umowa.

W terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru
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koncowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajagcemu dokumentdéw, ktérych

wymagaja przepisy PrBud.

4. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okre§lonych

w Umowie.

Przed rozpoczgciem robot Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz

Dokumentacji projektowej i STWiORB.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowia wtasno$§¢ Zamawiajagcego i moga byc

wykorzystane wytacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnos¢ za Wady w przekazanej

Wykonawcey Dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian Dokumentacji

projektowej w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

Wylacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej

jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty

modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzaja Wykonawce.

W przypadku rob6t wymagajacych pozwolenia na budowe¢ Zamawiajacy powiadomi organ

nadzoru budowlanego o planowanym Terminie rozpoczecia robot.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu
budowy,

d) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej
ewentualnych zmian w zakresie niezb¢ednym do wykonania Umowy,

e) nieodplatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

f) wyznaczania terminéw odbioréw robdt nie przekraczajacych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawceg o gotowosci do odbiorow,

g) terminowego przystgpowania do odbiorow robot budowlanych,

h) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbiorow:
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a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robdt zanikajacych,

c) czesciowych,

d) koncowego catosci robot,

e) gwarancyjnych,

f) ostatecznego.

Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego

Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona odbioréw czgsciowych oraz komisyjnego odbioru koncowego robot

budowlanych begdacych przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli,

przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystgpujac do odbioru w ciagu 7

dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robot.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpowac do odbiorow robot i dokonywac odbiorow robot

w terminach wynikajacych z Umowy.

Od dnia przekazania Terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego do dnia sporzadzenia

Protokotu odbioru koncowego, Zamawiajacego obciazajg koszty:

a) zaspokojenia roszczen wynikajacych z nieszezesliwych wypadkow lub  szkdd,
spowodowanych przez Zamawiajacego lub przez osobe przez niego zatrudniong albo przez
podmiot dziatajacy na mocy innej zawartej z nim umowy,

b) zwiazane z wystapieniem szkody w zakresie, w jakim jest ona nastepstwem przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym bledu Zamawiajacego lub Wady ukrytej
w Dokumentacji projektowej lub STWiORB, w Materiatach, maszynach lub urzadzeniach
dostarczonych przez Zamawiajacego,

¢) usunigcia Wad lub uszkodzen, nie wynikajacych z nienalezytego wykonania robot przez
Wykonawce, powstatych w jakiejkolwiek czgsci wykonanych przez Wykonawce roboét, ktore
zostaly przyjete przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Zamawiajacego

obcigzaja koszty kazdego uszkodzenia powstatego w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot

Umowy, oprocz kosztow uszkodzen spowodowanych:

a) Wadg tkwigca w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakonczenia robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byl objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

¢) czynnosciami Wykonawcy po dniu Odbioru koncowego.

11
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5. Zarzadzanie realizacja Umowy

Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski w specjalnosciach:

a) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen,

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen.

Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajacego Zamawiajacy

wyznacza osobe pelnigca nadzér w specjalnosci o ktorej mowa w pkt 5.1. lit. a. Ilekro¢

w postanowieniach Umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru inwestorskiego, nalezy

przez to rozumie¢ odpowiednio te osobe.

Najpoézniej w dniu przekazania Terenu budowy Zamawiajacy wskaze osobe, ktora bedzie

petita nadzor inwestorski oraz przekaze Wykonawcy pisemng informacj¢ na temat zakresu jej

umocowania 1 uprawnien. Sprawy, ktére nie sg objete zakresem ww. umocowan i uprawnien

Wykonawca ustala bezposrednio z Zamawiajacym.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot

realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robot, do odbioréw robot wykonanych

zgodnie z Dokumentacja projektowa i STWiORB oraz peni funkcje inspektora nadzoru

inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje,

zgody 1 akceptacje, ktore sa obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢

Zamawiajacemu na piSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora

do zastrzezen, beda podlegaly rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany

Dokumentacji projektowej lub wykonania robdt wykraczajacych poza zakres Umowy

powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez

Zamawiajacego, wydawanego w terminie 7 dni od wystgpienia z takim wnioskiem

do Zamawiajacego przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego

zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen

Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 z odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie,

z wyjatkiem czynno$ci i polecen zwigzanych z Dbezpieczenstwem i higieng pracy,

zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petniacej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na minimum 3 dni
robocze przed dokonaniem zmiany.

Zmiana 0sob peligcych nadzoér inwestorski nie stanowi zmiany Umowy.
6. Narady koordynacyjne

Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego 1 inspektorow
nadzoru oraz innych zaproszonych osob.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1 zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac
albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem
uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade¢ i zapewnia jej
protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym
na naradg.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza

si¢ za wigzace.
7. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta staranno$cig zgodnie
z Umowa, Oferta i Dokumentacjag projektowg, STWiORB, nienaruszajagcymi Umowy
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwigzane z realizacja
Umowy, w szczegdlnos$ci za naruszenie dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smier¢ osob
oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba
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7ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktoéra

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢.

Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych.

Wykonawca jest zobowiazany do nastgpujacych czynnosci okreslonych szczegotowo

w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej,

b) wskazania Kierownika budowy,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robdt budowlanych oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

g) zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

1) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

j) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

k) angazowania odpowiedniej liczby o0sob, posiadajacych niezbgdne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych czynno$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

1) dostarczania Materialow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udzialu w realizacji Umowy,

n) zaplaty za energi¢ elektryczng i wode zuzyte w zwigzku z wykonywaniem robot,

0) posiadania ubezpieczenia OC,
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p) utrzymywania miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbednych przeszkod,
usuwania na biezaco na wlasny koszt zbednych materialow, odpaddéw, Smieci, urzadzen
prowizorycznych, ktére nie sa juz potrzebne,

q) zapewnienia, aby  osoby  zaangazowane do  wykonania  robot  nosily
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaly
zapewniajace ich wizualnie tatwg identyfikacje¢ (np.: nazwa firmy na kamizelce),

r) zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym, a takze
pracownikom Nadzoru Budowlanego Iub Inspekcji Pracy, dostgpu do terenu budowy
oraz do wszystkich miejsc gdzie wykonywane sa roboty budowane lub gdzie przewiduje si¢
ich wykonanie, a sa zwigzane z przedmiotem Umowy,

s) zachowania szczegéOlnej ostroznosci przy wykonywaniu robot i dokladnego ich
zabezpieczenia,

t) wykonywania robot budowlanych: roboty przygotowawcze, roboty demontazowe, roboty
rozbiérkowe, roboty ziemne, roboty w zakresie wznoszenia i rozbidrki rusztowan, roboty
zwigzane z osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej wraz z przygotowaniem otworow,
roboty izolacyjne, roboty zwigzane z murowaniem, zbrojeniem i betonowaniem, roboty
zwigzane z wykonywaniem wigzby dachowej i pokryciem dachu z obréobkami blacharskimi,
rynnami i rurami spustowymi, roboty zwigzane z utwardzeniem terenu, roboty tynkarskie
i malarskie, roboty instalacyjne (elektryczne i sanitarne), roboty w zakresie demontazu
1 montazu elementow wyposazenia, roboty zwiazane z uporzadkowaniem terenu przez
pracownikoéw Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320
Z pozn. zm.),

u) w trakcie realizacji Umowy przedktadanie na kazde wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym terminie nastepujacych dokumentow:

- o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynno$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0sOb, imion 1 nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy

lub podwykonawcy;
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- poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
Umowy czynnosci, ktorych dotyczy WW. o$wiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana)
W sposOb  zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikéw). Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

- zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy, zanonimizowane w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;

- poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajacego  zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imie
1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w lit. t czynnosci i podlega¢ bedzie sankcjom
okreslonym w pkt 35.1 lit. j.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca moze wykonywaé roboty budowlane w godzinach wskazanych w protokole
przekazania Terenu budowy.

Poza czasem okreslonym w punkcie powyzej Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane
wylacznie po uzyskaniu zgody Zarzadcy obiektu.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
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a) Dziennik budowy,

b) dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadku, gdy przepisy ustawy PrBud
g0 Wymagaja,

b) informacji o wytwarzanych odpadach,

¢) dokumentacji powykonawczej,

d) atestow na wbudowane materiaty i urzadzenia.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci

do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich

zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie pehit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot i usuwania

ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dzialania Iub zaniechania kazdego

Podwykonawcy jak za wtasne.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obciazaja koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,

ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktorg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych

a spowodowane;j:

a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwila w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byl objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

c) czynno$ciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koficowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych

podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktéore ponosi

on odpowiedzialno$¢, w zwiazku z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie

wraz z postepem robot oraz Odbiorami robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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Dokumentacja powykonawcza bgdzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze
od dnia zgloszenia robot przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty z zachowaniem szczegélnej ostroznosci,

ze wzgledu na specyfike prowadzonej na terenie wykonywania roboét dziatalnosci edukacyjne;.

8. Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbgdnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

(jezeli dotyczy) Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu
trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat
si¢ skladajac Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
0 udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie
....................... (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane
do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postegpowania o udzielenie zamowienia
publicznego). W przypadku zmiany lub rezygnacji przez ............... (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany
wykaza¢, iz inny Wykonawca lub Podwykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagane w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia (jezeli dotyczy).
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi

wykonanie przedmiotu Umowy.
9. Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia Panig/Pana .......................coo jako Kierownika budowy.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania

rob6t budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.
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10. Podwykonawcy

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastgpujacych robdt budowlanych

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, lub zgloszenie kolejnego

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych

stanowiacych przedmiot Umowy, rowniez innych niz wskazane w pkt 10.1., nie stanowi zmiany

Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego wyrazona poprzez akceptacje Umowy

o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania

lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadaja cze$ci zamowienia okreslonego
Umowa zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

¢) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

d) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bgdace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowata w czgsciach,
na podstawie odbiorow czgsciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, przy czym wyptata wynagrodzenia wedle przedstawionych zasad nastgpi
z uwzglednieniem przepisOw obowigzujgcego prawa w zakresie podatku od towardéw i ushug,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za Wady

przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
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f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdéw, os$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapflaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych moze nastgpi¢ wylacznie

po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez

Podwykonawce moze nastapi¢ wyltacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, = Podwykonawca  lub  dalszy = Podwykonawca  zobowigzany  jest

do przedlozenia Zamawiajacemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane, wraz z okresleniem zakresu rzeczowego robdt, ich wycena nawiazujaca
do cen jednostkowych przedstawionych w Kosztorysie ofertowym, wraz z cze¢$cia dokumentacji
dotyczacej wykonania robot, ktéore maja by¢ realizowane na podstawie Umowy

0 podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji,

nie p6zniej niz 8 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego

przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie

Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy musi

okresla¢ réwniez warto$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zasady

dokonywania odbioréw oraz zasady i terminy ptatnosci za wykonane roboty.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie do 7 dni od dnia

przedtozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie do 7 dni w formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w szczego6lnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych

w pkt 10.4,
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b) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptlaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce,

c) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

d) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

e) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

10.10.W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 10.9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedlozy¢é zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

10.11.Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

10.12.Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 10.9.

10.13.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej sprzeciwu w formie pisemne;.

10.14.Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze¢$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia brutto Wykonawey, o ktorym mowa w pkt 26.1.1. oraz Umow
o podwykonawstwo, jezeli ich przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu

obowiagzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie
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dostaw lub ustug o warto$ci wiekszej niz 50.000 zt. W przypadku, gdy termin zaptaty jest
dtuzszy niz okreslony w pkt 10.4 lit. a Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

10.15.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

10.16.Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

10.17.Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia Umowy
o podwykonawstwo dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe Ww imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

10.18.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre§lonych ta umowa
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w pkt 10.7 — 10.13.

10.19. Do zmian istotnych postanowien Umdéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt
10.18, stosuje si¢ zasady okreslone w pkt 10.7 — 10.13.

10.20.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

10.21.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zgdanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy

naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
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10.22.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany Umowy

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany zalaczy¢
do przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy

o podwykonawstwo — thumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

11. Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych obiektywnie konieczna bedzie zmiana jedne;j

z 0s6b deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobg zastepujaca i przedstawiajac jej
kwalifikacje, co najmniej rowne kwalifikacjom i doswiadczeniu wymaganym
przez Zamawiajgcego w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym
do zawarcia Umowy .

Wykonaweca jest zobowigzany przedlozy¢é Zamawiajagcemu propozycje zmian, o ktorych mowa
w pkt 11.1. nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych o0séb do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym
mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu
Wykonawey bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot.

Zmiana o0soéb, o ktérych mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego
1 nie wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy przebywal i wykonywat
swoje obowiazki na Terenie budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo
do wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska, w szczegdlnosci

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.
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W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 11.5., Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 11.1. i pkt 11.2.

12.Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Strony ustaly Harmonogram

rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktorym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Harmonogramem rzeczowo — finansowy musi uwzglednia¢ w szczeg6lnosci:

a) etapy robot objete fakturowaniem cze$ciowym;

b) warto$¢ poszczegodlnych etapow robot objetych fakturowaniem czgsciowym wynikajaca z
kosztorysu ofertowego.

Strony maja prawo powotywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego

zatwierdzenia przez Zamawiajacego oraz odpowiednio od dnia zatwierdzenia przez

Zamawiajacego jego aktualizacji.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany

Terminu zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zast¢puje dotychczasowy Harmonogram

rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Platno$¢ koncowa wynikajaca z zestawienia etapow robot okre§lonych w Harmonogramie

rzeczowo — finansowym nie moze wynosi¢c mniej niz 10% wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

13. Obsluga geodezyjna

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja projektowa wytyczenie w terenie
wszystkich czgéci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami ustawy
Prawo geodezyjne oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania 1 przekazywania wynikow tych pomiarow
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnos$ci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia

gtéwnych punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia
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oraz skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowiazany dokona¢ odpowiednich pomiarow
na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz udostepnia¢ mu wykonane pomiary.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone¢ punktéw pomiarowych i1 wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powstale w ramach inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

Dokumentacja geodezyjna, ktéra powstanie w trakcie realizacji Umowy, musi zawiera¢ wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje¢ o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego
projektu oraz musi by¢ sporzadzona przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie

geodezji i kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe.

14.Sila wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu

dzialania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sily wyzszej, niezwlocznie

powiadomi o tym na pismie druga Strong.

14.2. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pi$mie, Strona, ktora dokonata zawiadomienia bgdzie

kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkow wynikajacych z umowy, w takim zakresie,
w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak réwniez winna podja¢ wszystkie alternatywne
dziatania zmierzajagce do wykonania umowy, ktérych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie sity

WYZSZz€]j.

14.3. W przypadku ustania sity wyzszej, Strony niezwlocznie przystapiag do realizacji swych

obowiagzkéw wynikajacych z Umowy.

14.4. W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastgpstw definitywnie uniemozliwiajacych

kontynuacj¢ wykonywania robdot budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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15. Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow

oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczefstwa i ochrony zdrowia

oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

15.2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lno$ci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt

16.1.

16.2.

16.3.

wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

16. Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy - nie pozniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy - umowe lub umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej
dzialalno$ci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa)
lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osob trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz
wynagrodzenie Wykonawcy brutto z tytulu realizacji Umowy. Koszt umowy, lub umoéw,
o ktorych mowa w pkt 16.1. w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w calosci
Wykonawca.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajagce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopi¢ polisy ubezpieczenia, nie pédzniej niz
do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminow umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okre§lonych w pkt 16.1- 16.2, przedstawiajac Zamawiajagcemu
dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie
polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia

bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.
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17. Utrzymanie Terenu budowy

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany

do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajagcym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych $rodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

c) instalacja podlicznikéw energii elektrycznej i wody za ukladem pomiarowym
oraz ponoszenie kosztow zuzycia tych mediéw w okresie realizacji rob6t, zgodnie
z odczytem licznikow wynikajacym z ustalen poczynionych z wlascicielem mediéw. Sposob
rozliczania si¢ z Zarzadca obiektu zostanie okreSlony w protokole z wprowadzenia
na budowe,

d) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej
do celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do Terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy begda wykonywane na terenie szkoty.

W zwigzku z tym musza by¢é prowadzone w taki sposob, aby nie zaklocaé w sposob

nieuzasadniony dzialania placowki i nie naraza¢ na niebezpieczenstwo uczniow i pracownikow

szkoty.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy

w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowaé¢ wszelkie urzadzenia

pomocnicze, sprzet, i materiaty w ustalonych miejscach 1 nalezytym porzadku

oraz usuwac zbgdne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze

wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wilascicieli posesji i budynkow

sgsiadujagcych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaklocenia lub szkody wynikajace

z prowadzenia rob6t budowlanych.

Kazdego dnia, w ktorym prowadzone beda przez Wykonawce prace, zobowigzany jest

on uporzadkowa¢ Teren budowy.
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Po zakofczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren
budowy i przekaza¢ go we wilasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdznie;j
w dniu zgltoszenia gotowosci do Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 17.5,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych
zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie kroétszym niz 5 dni roboczych
skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,

a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

18. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbgdne mozliwe $rodki celem ochrony drég
i obiektow inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktdére moga
spowodowac roboty, transport lub sprzgt Wykonawcy, jego dostawcoéw lub Podwykonawcow,
w szczegolnosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdoéw podczas transportu materiatldw i sprzgtu na Teren budowy i z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
z mnaruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdoéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych

lub obiektéw inzynierskich.

19. Zawiadamianie o szczegolnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane Dokumentacja projektows, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére moga
mie¢ wptyw na realizacje Umowy, w szczego6lno$ci na Termin zakonczenia robot.

Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji
propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci

na wykonanie Umowy.
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20.Wykopaliska i znaleziska archeologiczne

Wykopaliska i znaleziska, zwane dalej wykopaliskami, w szczegdlno$ci monety, przedmioty
wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub
archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng warto$§¢, odkryte lub znalezione
na Terenie budowy, stanowia wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wlasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu
postgpowania.

Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub op6znienie w realizacji robot, Wykonawcy
przystuguje  zwrot  uzasadnionych  kosztow po  uzyskaniu ich  zatwierdzeniu

przez Zamawiajacego i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robot.

21. Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie
budowy i wokét Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbgdne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci stalych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie S$ciekow,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrong robét przed
uszkodzeniem oraz terendéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi

odpadami.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejgcia
odpowiedzialnos$ci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow
z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przestrzegania przepisow dotyczacych ochrony zwierzat, ktore
okreslaja w szczegolnosci:

a) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

b) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

¢) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat.

W przypadku, gdy prowadzenie robot wiazaloby si¢ z zagrozeniem zwierzat objetych ochrona,
Kierownik budowy lub Inspektor nadzoru wstrzymuja roboty niezwlocznie informujac
0 przyczynie wstrzymania Zamawiajgcego.

Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen okreslonych w pkt 21.8 spowoduje opdznienie
w realizacji robot, Wykonawcy przysluguje uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania

robot.

22. Naprawa uszkodzen

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robot, do dnia Odbioru koncowego robot,
z wylaczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.
Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w pkt 22.1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposob zapewniajacy zgodno$¢
robot 1 materiatow z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami,
i obowiazujacymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 22.2. powstaly wskutek
okoliczno$ci stanowiacych zgodnie z Umowa ryzyko Zamawiajacego, Wykonawca jest
uprawniony do zwrotu poniesionych kosztow naprawy oraz wydtuzenia Terminu wykonywania
robot co najmniej o okres powstatego w ich wyniku op6Znienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych
do wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy;

za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialno$ci
30
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Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca.

23. Kontrola jakosci

Wykonaweca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robot budowlanych stanowiacych

przedmiot Umowy i Materiatow.

Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny odpowiadac

co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania

w budownictwie okreSlonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okre§lonym

w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie

z obowiazujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na Materiaty uzyte

do wykonania Umowy.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny

w szczegolnoscei:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U.2020 poz. 215 z p6zn. zm. ) oraz STWiORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c¢) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy,

f) by¢ fabrycznie nowe.

Wykonawca ma obowiazek wyegzekwowania od dostawcow Materialow okreslonej Umowa

jakosci i1 prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatdow, przestrzegania warunkow

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkow dostaw Materiatow zapewniajacych dochowanie termindéw realizacji robot
okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowiazany przeprowadzaé pomiary i badania Materialbw oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatdéw i robot okreslonymi w odrebnych

przepisach oraz STWiORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:
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a) usunigcia materialdow nie odpowiadajacych normom jako$ciowym okreslonym w pkt 23.4.
z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robdt, jezeli Materialy lub jakos¢ wykonanych robot nie spetniaja
wymagan STWiORB lub nie zapewniajag mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen

w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby

trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) — na co Wykonawca wyraza zgode,

a nastgpniec Zamawiajagcy ma prawo potracic poniesione w zwigzku z tym koszty

z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢

Materialdow nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 23.4, niezwlocznie zawiadomi

o tym fakcie Wykonawce.

23.10.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego Materialty do rob6t budowlanych dopiero wowczas,
gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okreslone w pkt 23.4,

po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

23.11.W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,

24.1.

24.2.

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materiatow, ktdre nie sg zgodne z pkt 23.4, Inspektor nadzoru inwestorskiego
moze polecic Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie

zaakceptowanymi Materiatami.

24. Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuni¢cia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub Wad w wyznaczonym, terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt
usunigcia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 24.1.,

Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
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(wykonanie zastepcze) — na co Wykonawca wyraza zgode, a nastepnie Zamawiajagcy ma prawo

potraci¢ poniesione w zwiagzku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.

25. Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktoéra ulega
zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pézniej jednak niz 2 dni od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robot Protokotem odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pozniej
niz w terminie okre$lonym w pkt 25.3.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot,

a nastepnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

W celu przeprowadzenia czg¢$ciowych rozliczen, roboty objete przedmiotem Umowy beda
odbierane etapami na podstawie Harmonogramu rzeczowo - finansowego, przy czym w trakcie
odbioru koncowego Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ uwagi do prac odebranych wczesniej
protokotem czgsciowym.

Po zakonczeniu wykonania czgsci robot, Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru czesci robot
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego.

Z czynnosci odbioru czesciowego Strony spiszg protokdt zawierajacy opis przebiegu czynnosci
oraz wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru. Podpisany bezusterkowy Protokot odbioru

czeSciowego robot jest podstawag do wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowe;.
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25.9. Do odbioru czeSciowego Zamawiajacy przystapi w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru potwierdzonego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

25.10.0dbiér koncowy jest dokonywany po =zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot
budowlanych sktadajgcych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy (odpowiedniego dla kazdego z budynkdw)
i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia robot 1 pisemnym zgloszeniu gotowosci do ich odbioru
Zamawiajacemu. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru po spetieniu przez Wykonawce ww.
obowigzkow.

25.11.Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby, sprawdzenia, zawiadamiajagc o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli
Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

25.12.W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegdlnosci:

a) S$wiadectwa kontroli jako$ci, certyfikaty i aprobaty techniczne i inne dokumenty wymagane
w STWIORB,

b) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot,

¢) dzienniki budowy,

d) projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robot,
dokumentacja ta winna zosta¢ opatrzona opisem ,,Dokumentacja Powykonawcza” podpisana
przez Kierownika budowy, sprawdzona i zweryfikowana przez Inspektorow nadzoru,

e) instrukcje obstugi zamontowanych urzadzen w jezyku polskim,

f) komplet protokotow z prob i badan dla urzadzen i instalacji,

g) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

25.13.0dbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawey. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdlipracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

25.14.Komisja odbiorowa, po przeprowadzonych czynno$ciach odbiorowych podejmuje decyzje:
a) dokonania odbioru robot,
b) dokonania odbioru robdt z usterkami,
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c¢) odstapienia od dokonania odbioru jezeli uzna, iz Wykonawca nie wykonal cato$ci Robodt
budowlanych i dostaw urzadzen sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy lub nie usungt wad
i usterek wykazanych podczas czynno$ci odbiorowych lub wady robdt zagrazaja
bezpieczenstwu uzytkownikow.

25.15.Komisja odbiorowa sporzadza Protokot odbioru koncowego robot w ktorym wskazuje: przebieg
czynnosci, opis przedmiotu odbioru, jako$¢ robot, termin zakonczenia robot, decyzje Komisji
zgodnie z pkt. 25.14.

25.16.Podpisany Protokot odbioru koncowego robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen
Stron. W przypadku braku potwierdzenia terminu zakonczenia robot na dzien zgloszenia
gotowosci robot do odbioru przez Wykonawce, naliczane sg kary umowne, jezeli zostal
przekroczony termin, o ktérym mowa w pkt 3.1.

25.17.0 terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktoérych wykonat przedmiot Umowy.

25.18.Przystapienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia zgltoszenia gotowosci do odbioru robot Zamawiajacemu.

25.19.0dbidr koncowy zostanie dokonany w ciagu 7 dni roboczych, z zastrzezeniem, ze jezeli w toku
czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem
nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbiodr koncowy, wyznaczajgc
Wykonawcy termin do wykonania robdt, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen,
uwzgledniajacy ich zlozono$¢ techniczng, a po jego upltywie powrdci¢ do wykonywania
czynnos$ci Odbioru koncowego.

25.20.Jezeli wady nie mozna usungé Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie za wykonane roboty. Koszt
wszelkich ekspertyz, ogledzin, opinii itp. dotyczacych wady poniesie Wykonawca.

25.21.Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego zgodnie z pkt. 25.19 Zamawiajgcy moze
odstapi¢ od Umowy w czgsci lub w catosci.

25.22.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego nieistotnych Wad przedmiotu Umowy,
Strony uzgadniaja w treSci protokotu termin i sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca
nie usuniec Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia

usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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25.23.7Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot. W ww. dokumencie Strony
wskaza rowniez date faktycznego zakonczenia wykonywania przedmiotu zamowienia.

25.24.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:
a) na minimum 45 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i
b) na minimum 45 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci
oraz w kazdym przypadku kiedy Zamawiajacy uzna to za uzasadnione, szczegélnie
po powzigciu informacji o ujawnieniu si¢ Wady.

25.25.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcey nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okre§lonym przez Zamawiajacego terminie.

25.26. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot, w tym réwniez zwigzanych z usunigciem
Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

25.27.Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreSlonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

25.28.0dbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane w celu oceny robot zwigzanych z usunigciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi.

25.29.0dbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

25.30.0dbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad, sporzadzanym
po usunigciu Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakos$ci.

25.31.0dbidr ostateczny shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuni¢cia tych Wad i potwierdzenia
wypehnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

25.32.Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji jakosci
Protokoét odbioru ostatecznego.

25.33.Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie mozliwe

do wusuni¢gcia Wady, Zamawiajacy przerywa Odbior ostateczny za$s Wykonawca jest
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zobowigzany przedluzy¢ odpowiednio okres gwarancji jako$ci i zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji jakoSci. Zamawiajacy wyznacza termin

Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ Wady.

26. Wynagrodzenie i warunki platnosci

Zasady ogolne
Wysoko$¢ wynagrodzenia z tytutu realizacji przedmiotu Umowy:

cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokosci:

stownie:

w tym podatek VAT w wysokosci % tj.

stownie:

cena netto w wysokosci:

stownie:

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonane
na podstawie faktur VAT czesciowych oraz faktury VAT koncowej. Wysokos¢ ptatnosci
czgsciowych dokonywanych na podstawie faktur VAT czgSciowych bedzie wynikata
z harmonogramu rzeczowo - finansowego. Platnos¢ koncowa nie moze by¢ nizsza niz 10%
wynagrodzenia brutto wskazanego w pkt. 26.1.1.

Wszystkie ptatno$ci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokolow odbioru robdt, w terminach okreslonych Umowa
na podstawie wystawionych faktur VAT z uwzglednieniem potragcen wynikajacych z Umowy,
na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Data sprzedazy wskazana
w fakturze VAT musi by¢ tozsama z datg zakonczenia czynno$ci odbiorowych.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane przez Zamawiajacego
na podstawie Umowy beda realizowane w zlotych polskich oraz dokonywane beda
z uwzglednieniem przepisOw obowigzujacego prawa w zakresie podatku od towardéw i ushug.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej naleznosci publiczno — prawne, w szczeg6lnosci podatek VAT oraz optaty celne i inne
oplaty zwigzane z wykonywaniem robodt, z wyjatkiem sytuacji, gdy Wykonawca, sktadajac oferte
poinformowal Zamawiajacego, ze wybdr oferty Wykonawcy bedzie prowadzit do powstania
u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i ustug.
Nalezno$ci za wykonane roboty budowlane bgda wplacane przez Zamawiajagcego na konto

bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
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przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce,
na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce.

Za dzien zaplaty bedzie uznany dzien, w ktorym zostanie obcigzony rachunek bankowy
Zamawiajacego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czgsci zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokoét odbioru koncowego robot.

26.1.10.Rozliczenie koncowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury koncowej,

26.2.

26.2.1.

26.2.2.

26.2.3.

ktora zostanie wystawiona po dokonaniu Odbioru koncowego robot. Data sprzedazy na ww.
dokumencie powinna by¢ tozsama z datg zakonczenia czynnos$ci odbiorowych.

Platnosci

Platnosci sg realizowane w terminie nie dhluzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT
z uwzglgdnieniem potragcen wynikajacych z Umowy. Faktura bgdzie wystawiona na: Powiat
Lowicki, 99 — 400 Lowicz, ul. Stanistawskiego 30, NIP 834-18-82-519.

Wykonaweca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznoéci oraz o pelnym zafakturowaniu lub objgciu wystawionymi przez nich
rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym
rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej platnoscia koncowa lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych nalezno$ci.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych
je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym
okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw wynikajacych z Umow
o podwykonawstwo.

Kopia Umowy/Umoéw o podwykonawstwo wraz z zataczonymi do niej dokumentami stanowi
zatgcznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub przedtozonej umowie, ktorej
przedmiotem sg dostawy i ustugi, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia przyslugujagcego Podwykonawcy lub dalszemu
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Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zadaniem

zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platno$ci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie

Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w pkt 26.2.4.,

podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie
nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w pkt 26.2.3. jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ faktura VAT

lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbioér robot, a Wykonawca

nie zlozy w trybie okreslonym w pkt 26.2.4. uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej
zaptaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi zaptaty.

Roéwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie faktura VAT przedstawiona

Zamawiajgcemu wraz:

a) z protokotem Odbioru koncowego robdt, w ktorym beda wyszczegolnione wydzielone
elementy rob6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcow 1 dalszych

Podwykonawcow,
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b) z kopiami faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

¢) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wigcej niz na 5 dni przed uplywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez Podwykonawcow,

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentow,

o ktorych mowa w pkt 26.2.8. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych

dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez

Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w pkt 26.2.8., nie skutkuje nie dotrzymaniem przez

Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien

w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow okreslonych w pkt 26.2.8.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 26.2.4.

zawierajace szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot

budowlanych, dostaw 1 wustug realizowanych przez Podwykonawce Ilub dalszego

Podwykonawce, prawidtlowosci ich wykonania, oraz co do wypehienia przez Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym

wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze
co do innych okolicznosci majacych wplyw na t¢ wymagalnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnoséci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 1 do wyplaty Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 26.2.4. i wykaze

niezasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych mowa

w pkt 26.2.4., a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej

ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 26.2.4. i potwierdzi

zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa

w pkt 26.2.4., a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej platnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy
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lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce
lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzona za zgodno$é
z oryginatlem kopiag protokotu odbioru przez Wykonawce Iub Podwykonawce robot
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia platno§¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé¢ wylacznie nalezne Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce 1 bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych
lub przedtozeniu Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej
platnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawey od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajace;j
dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej
za uzasadniong.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci
co do wysokoS$ci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu platno§é nalezy sig, co uznaje
si¢ za rdwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy
z tytulu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytacznie
do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych wynikajacej z Umowy
oraz nastgpowaC bedzie z uwzglednieniem przepisoOw obowigzujacego prawa w zakresie
podatku od towaréw i ustug. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomigdzy
okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami okre$lonymi Umowa Zamawiajacy uzna
1 wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawione] przez niego

faktury VAT lub rachunku wylgcznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych Umowa.
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Ceny te, za wykonanie danego zakresu Umowy beda wynika¢ z Kosztorysu ofertowego
Wykonawcy.
26.3. Zaliczki

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
zamoOwienia.

26.4. WierzytelnoSci

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawu lub przeniesienia, w szczegodlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czgsci, jak roéwniez
korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej
zgody Zamawiajacego.

W  przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnoS$ci, o ktoérej mowa w pkt 26.4.1 wystepuje podmiot
reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.
Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonana bez pisemnej zgody

Zamawiajacego pozostaje wzgledem Zamawiajacego bezskuteczna.

27.Materialy do odzyskania

Zamawiajacy nie stawia wymagan dotyczacych materialdéw do odzyskania.

28. Uprawnienia z tytulu r¢ekojmi i gwarancji

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres ...... miesigcy, poczawszy od daty Odbioru koncowego robét,
na zasadach okreslonych w KC.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuni¢ecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 7 dni roboczych, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za Wady fizyczne robot,
ktore powstaly na skutek wad dostarczonych przez Zamawiajacego maszyn; urzadzen;
konstrukcji lub materiatow, albo skutek wykonania robdt wg wskazéwek Zamawiajacego
lub jego Inspektora nadzoru w tym zwlaszcza dostarczonej przez niego dokumentacji
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projektowej. Uwolnienie od odpowiedzialno$ci nastepuje wowczas, jezeli Wykonawca

uprzedzit inspektora nadzoru (na pi§mie) o grozacym niebezpieczenstwie powstania Wad.

Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane gwarancji na okres

....... , liczac od daty Odbioru koncowego robot na ponizszych warunkach:

a) W przypadku ujawnienia si¢ Wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja
Zamawiajacy lub Zarzadca obiektu dokona zgloszenia Wykonawcy tego faktu w terminie
3 dni roboczych od jego wystapienia. Zgloszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem,
e-mailem, lub pisemnie. Wykonawca zobowiazany jest usungé na wtasny koszt zgloszona
Wadg w terminie 14 dni.

b) W przypadku zgloszenia Wady uniemozliwiajacej dalsza prawidlowa eksploatacje
lub powodujaca zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunigta
niezwlocznie — nie p6zniej niz 3 dni od daty zawiadomienia.

¢) W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze ustali¢ inne niz
wskazane lit. a i b terminy usuni¢cia Wad, pod warunkiem, ze ww. wniosek wptynie
do Zamawiajacego przed uplywem wyznaczonego terminu.

d) Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
poinformowaniu ~ Wykonawcy, bedzie mial prawo do zastgpczego usunigcia Wady
przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy.

¢) Po wusunigciu Wady Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowo$¢ do Odbioru
gwarancyjnego.

f) Zamawiajacy przystagpi do Odbioru gwarancyjnego w terminie 7 dni od otrzymania
zgloszenia, o ktérym mowa w lit. e.

g) Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia Protokotem odbioru
usuni¢cia Wad.

h) Jesli w ramach Umowy zainstalowano urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktorych
producent/dostawca zada odptatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane
jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem poinformuje o tym Zamawiajgcego.
Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementdw i1 ponosi jego koszty w okresie
gwarancji. Jesli na zainstalowane urzadzenia, materialy budowlane, instalacje, systemy

producent/dostawca udziela gwarancji dtuzszej niz okres udzielonej przez Wykonawce
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gwarancji, to Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty dotyczace tych gwarancji
w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.

i) Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego upowazni Zamawiajacego
do wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec
producentow urzadzen/dostawcow.

Po dokonaniu odbioru koncowego Umowa bedzie traktowana rowniez jako dokument

gwarancyjny. Jezeli Wykonawca przekaze Zamawiajacemu osobny dokument zawierajacy

warunki gwarancji, ktorego postanowienia beda sprzeczne z niniejszg umowa, nie beda one

obowigzujace.

29. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajacy os$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy, z zastrzezeniem
postanowien art. 150 ust. 7-9 ustawy Pzp, wniost na jego rzecz Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy Pzp na kwotg rownag 5 %
wynagrodzenia brutto, ). .........ovveeriiriiiiiir e

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore maja lub moga mie¢ wptyw na moc wiazaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... zt stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za Wady fizyczne,
wynoszaca 30% warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... zi, zostanie
zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w przepisach Pzp,
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pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

29.9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

29.10.Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgsci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci w terminach, o ktorych mowa
w pkt 29.6. i pkt 29.7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniagdzu
zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

29.11.Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

29.12.Jezeli okres waznos$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego wazno$ci, Wykonawca jest zobowiazany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy.

29.13.W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pieniadzu, zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

29.14. Wyplata, o ktérej mowa w punkcie powyzej, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

29.15.W przypadku wystapienia okolicznosci okreslonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r.
o szczegolnych rozwiagzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych
Zamawiajacego bedzie dochodzil roszczen z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy zgodnie z przepisami ww. ustawy.

30. Zmiana Umowy

30.1. Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot oraz zmiany innych terminow
okreslonych w Umowie o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone

dotrzymanie Terminu zakonczenia robot lub innych termindéw okreslonych w Umowie, jesli
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zostanie to odnotowane w Dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

w nastgpujacych sytuacjach:

a)

b)

d)

jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegOlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,
koniecznoscig przerwania robdt z uwagi na edukacyjny charakter dziatalnosci prowadzonej
w Zespole Szkot Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Ksztalcenia Zawodowego im. Tadeusza
Kosciuszki w Lowiczu, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie,
w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot,

gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, przepisami
prawa lub innymi normami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, w szczegodlnosci, gdy Inspektor nadzoru stwierdzi,
ze ze wzgledu na temperaturg powietrza nie dopuszcza do wykonywania robot,

gdy wystapi konieczno$¢ zastosowania rozwigzan zamiennych przy wykonywaniu robot,
konieczno$¢ zmiany technologii wykonania robot budowlanych, sposobu wykonania
przedmiotu Umowy lub wystapi konieczno$§¢ wykonania innych prac niezbednych
do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,
oraz udzielenia kolejnych zamowien Wykonawcy, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje
przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia
lub usunigcia tych kolizji,

wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci zwigzanych z wykonaniem
Przedmiotu umowy lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy administracji publicznej,
ktore nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

gdy wystapig op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wiasciwe organy administracji publicznej sa zobowigzane na mocy przepisow
prawa, jezeli opOznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym
ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem

okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$e,

f) jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robot z powodu niedopuszczenia do ich

wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania ich
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wstrzymania przez uprawniony organ administracji publicznej, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

g) wystapienia takich warunkéw na Terenie budowy, ktore odbiegaja w sposob istotny
od przyjetych w  Dokumentacji projektowej, W  szczeg6lnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych, znalezisk archeologicznych, niewybuchow lub niewypatow,
zagrozenia zwierzat objetych ochrona,

h) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

i) w przypadku stanu zagrozenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie
niebezpieczenstwa szerzenia si¢ zakazenia lub choroby zakaznej, ktére moze stanowié
zagrozenie dla zdrowia publicznego, w szczegolnosci wystapienia choroby szczegdlnie
niebezpiecznej lub wysoce zakaznej, o ktéorych mowa w przepisach o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi, zwanych dalej Okoliczno$ciami, jezeli
Okolicznosci uniemozliwiaja wykonywanie zamoéwienia i sa niezalezne od Stron,
w szczegolnosci, jezeli:

- Pracownicy nie beda mogli $§wiadczy¢ pracy w zwigzku z Okoliczno$ciami a decyzja ta
bedzie podjeta przez wlasciwy organ, a nie przez Wykonawcg,

- Niemozliwym bedzie nabycie lub zamdéwienie przez Wykonawceg Materiatow, przy czym
Wykonawca powotujac si¢ na te okoliczno$¢ przedstawi pisemng informacje od co najmniej
trzech podmiotow zajmujacych si¢ sprzedaza Materiatow, z ktorej wynika¢ bedzie: odmowa
przyjecia zamowienia na Materialy lub okres o jaki zostanie przesunigta realizacja
zamoOwienia na Materialy ze wzgledu na Okolicznosci, z wyszczegodlnieniem Materialow,
ktore Wykonawca chciat zamowi¢ w zwiazku z realizacjag Umowy.

30.2. Strony maja prawo do zmiany Umowy w zakresie Materialdw, parametréw technicznych,
technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
co zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru, w nastepujacych sytuacjach:

a) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, lub gdy sa niezbedne
do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy ze wzglgdu na zasady wiedzy technicznej,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym

wykonaniem przedmiotu Umowy,

47



30.3.

Fundusze - ® Unia Europejska At
. . promuje . i

Europejskie todzkie Europejski Fundusz £

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego * gk

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 PrBud,

c) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchow lub niewypaldéw, ktore moga
skutkowa¢ niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystapienia takich warunkéw na Terenie budowy, ktore odbiegaja w sposob istotny
od przyjetych w  Dokumentacji  projektowej, W  szczeg6lnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji Iub innych
obiektow budowlanych,

e) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych w zakresie robot budowlanych 1 dostarczanego
wyposazenia, ze wzgledu na konieczno$¢ usunigcia stwierdzonych wad w Dokumentac;ji
technicznej, lub sa niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej, lub sa korzystniejsze pod wzgledem uzytkowym w zwigzku
z prowadzona w obiekcie dziatalno$cia, po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci ich
wprowadzenia,

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

g) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

h) wystgpienia Okolicznosci wskazanych w pkt. 30.1 lit. i uniemozliwiajagcych wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Strony majg prawo do zmiany Umowy w zakresie wynagrodzenia okreslonego w pkt 26.1.1

w nastepujacych sytuacjach:

a) wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych jezeli sa one uzasadnione
nizszymi  kosztami  eksploatacji, konieczno$cia usunigcia  stwierdzonych  wad
w Dokumentacji technicznej, lub sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, lub sg korzystniejsze pod wzgledem
uzytkowym w zwigzku z prowadzona w obiekcie dzialalno$cia, po wczesniejszym
uzgodnieniu mozliwosci ich wprowadzenia,

b) zaniechania wykonania robdt, ktérych wykonanie w trakcie realizacji stalo

si¢ zbedne — a nie mozna bylo przewidzie¢ tego w dniu zawarcia Umowy
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przy jednoczesnym obnizeniu warto$ci wynagrodzenia o warto$¢ robot zaniechanych
zgodnie z wyceng wskazanag w Kosztorysie ofertowym lub wg cennikow Sekocenbudu
dla wojewddztwa todzkiego, z daty ztozenia oferty, gdy brak wyceny w pierwszych dwoch
opracowaniach.

w przypadku zmiany stawki podatku VAT od towardéw i ustug, zmiana wynagrodzenia brutto
moze dotyczy¢ faktur wystawionych od dnia wejScia w zycie przepisow zmieniajacych
te przepisy. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto moze ulec zwickszeniu lub zmniejszeniu,
odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, pod warunkiem, Zze ceny netto robot objetych

fakturowaniem nie ulegng zmianie.

W przypadku zmian okreslonych w pkt 30.3. lit. a, jezeli ich wprowadzenie wigzatoby sig¢

ze zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, Strony moga dokona¢ korekty wynagrodzenia

z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli warto$¢ robot lub Materiatow, ktoére nie beda

wykonywane lub zastosowane, w sposob okreslony w pkt. 30.3. lit. b. o te¢ warto$¢ zostanie
pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, nastepnie Inspektor nadzoru okresli wartos$¢
rozwigzania zamiennego, a wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwickszone

lub obnizone o t¢ wartos¢,

b) jezeli roboty wynikajace z wprowadzenia rozwiazan zamiennych nie odpowiadaja opisowi

pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale mozliwe jest okre§lenie nowej ceny na podstawie
Ceny jednostkowej z Kosztorysu Ofertowego poprzez interpolacj¢ lub inng metoda,

Inspektor nadzoru inwestorskiego wyliczy wynagrodzenie za wykonanie robot ta metoda,

¢) jezeli nie mozna wyceni¢ robot wynikajacych z wprowadzenia rozwigzan zamiennych,

z zastosowaniem metody, o ktorej w lit. b, Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonana
kalkulacji ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji
nie wyzszych od okreslonych przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym. Brakujace ceny
nie moga by¢ wyzsze od S$rednich cen publikowanych w cennikach Sekocenbudu

dla wojewddztwa 16dzkiego, aktualne w kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

30.5. Laczny wzrost wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku zmiany umowy dokonanej na podstawie

30.6.

przestanki okreslonej w art. 141 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp nie moze by¢ wyzszy niz 15%

wynagrodzenia brutto okreslonego w pkt 26.1.1.

Strony majg prawo do zmian Umowy z uwagi na uzyskanie przez Zamawiajgcego

dofinansowania ze srodkow zewngtrznych w zakresie dostosowujagcym Umowe do wymagan

instytucji wspotinansujacej, w szczegdlnosci dotyczacych:

a)

sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy,
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b) okreslenia obowiazkéw zwigzanych z przechowywaniem 1 udostepnianiem
do kontroli dokumentacji zwigzanej z realizacja Umowy.

30.7. Jezeli Strona uwaza si¢ za uprawniong do zadania zmiany Umowy na podstawie wskazanej
w niniejszej] Umowie, zobowigzana jest do przekazania drugiej Stronie oraz Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

30.8. Wniosek, o ktorym mowa w pkt 30.7. powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze
nie podzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktorym Strona dowiedziata sig,
lub mogta dowiedzie¢ si¢ o zdarzeniu Iub okoliczno$ciach uzasadniajacych zadanie zmiany.

30.9. Strona zobowiagzana jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w pkt 30.7.,
wszelkich dokumentéw wymaganych Umowg i innych dokumentow oraz informacji
uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia Iub okoliczno$ci
stanowiacych podstawe zadania zmiany.

30.10.W przypadku, gdy z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 30.7. wystepuje Wykonawca,
zobowigzany jest on do przedtozenia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany
i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

30.11.Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 30.7. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa
w pkt 30.9., lub odpowiednio 30.9. i 30.10. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia
dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

30.12.W terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt 30.7.
wraz z dokumentami i informacjami uzasadniajacymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego
zadania zmiany Umowy.

30.13.W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Strona powiadomi druga Strone o akceptacji zadania
zmiany Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

30.14. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

30.15.Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji rozwigzan zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne
dla realizacji Umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

30.16. W razie watpliwos$ci, przyjmuje si¢, ze nie stanowiag zmiany Umowy nastg¢pujace zmiany:
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danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna Umowy,
danych teleadresowych,
danych rejestrowych,

bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

30.17.W zwiazku z ustawg z dnia 2 marca 2020 r. o szczegodlnych rozwigzaniach zwigzanych

z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych

oraz

wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, ktéra reguluje dokonywanie zmian umowy

w sprawie zamowienia publicznego okreslonych w ww. akcie prawnym, Strony zobowiazuja si¢

do

niezwlocznego, wzajemnego informowania si¢ o wplywie okoliczno$ci zwigzanych

z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie Umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze

wystgpi¢. Strony Umowy potwierdzaja ten wptyw dolaczajac do informacji, o ktoérej mowa

powyzej, oswiadczenia lub dokumenty okreslone ww. ustawa.

31. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

31.1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

a)

b)

d)

e)

z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$cuczyni zgdaniu
Zamawiajacego - w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajgcego wiedzy
o0 okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie,

bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres diuzszy niz 15 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania
- w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy
o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie,

Z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczal robot
albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robot - w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy
o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie,

dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego - w terminie 10 dni od dnia
uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie,

podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,
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f) dopuscit do wykonywania robdt wskazanych w pkt. 7.6. lit. t przez osoby niebedace
Pracownikami Wykonawcy lub Podwykonawcy,
g) w razie koniecznosci:
- 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
- konieczno$ci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wigkszg niz 5% wartoSci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci Umowy.
Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie na cze$é
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.
Odstgpienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.
Odstapienie od umowy wywoluje skutki na przysztos¢, i w szczego6lnosci nie powoduje utraty
uprawnien z tytulu rekojmi oraz gwarancji w odniesieniu do odebranych w catosci

lub czesci robot.

32. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 10 dni od dnia

pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznos$ci uzasadniajacej odstgpienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekracza 15 dni;

b) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa
dtuzej niz 15 dni.

Odstapienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwila

otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajacego.
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33. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku

z odstgpieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma

obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia
i wlasnosci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymal platnos¢ oraz inna,
sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 5 roboczych dni od daty odstagpienia od Umowy, Wykonawca zglosi

Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych.

W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo

przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 5 roboczych dni od dnia zawiadomienia

o odstapieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy

urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia,

niestanowigce wlasnoSci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania w terminie 5 dni roboczych do odbioru roboét przerwanych

i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor Terenu budowy.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie zorganizowac usunigcie sprzgtu i robot tymczasowych na swdj koszt i ryzyko.

W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usunigcia sprzgtu i robdt tymcezasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu

polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.
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34. Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W terminie do 10 dni roboczych od dnia odstgpienia od Umowy Zamawiajacy wyznaczy termin
odbioru robdt przerwanych i robo6t zabezpieczajacych.

Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdélowa inwentaryzacje robot wedlug
stanu na dzien odstgpienia.

W protokole odbioru robét przerwanych i robot zabezpieczajacych zostanie okreslona taczna
warto$¢ zinwentaryzowanych robdt zatwierdzonych przez inspektora nadzoru, wykonanych
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz STWIOR.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty okreslone w pkt 34.3. wedtug cen
okreslonych w Kosztorysie ofertowym, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze.

Podstawa do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku jest
dokument okre$lony w pkt. 34.3.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna

odstgpienia od Umowy.

35. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwloke¢ Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w pkt 26.1.1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwloke¢ Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,
lub w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w pkt 26.1.1, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki liczony od dnia
uptywu terminu na usunig¢cie Wad,

¢) z tytutlu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokoS$ci
10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w pkt 26.1.1 Zamawiajacy zachowuje
w tym przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji do prac wykonanych przed
odstapieniem,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
500,00 zt za kazdy przypadek dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci

na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,
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e) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 50,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki od dnia uplywu terminu
zaptaty do dnia zaplaty,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

g) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 ztotych za kazda nieprzedtozona
kopig Umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, w wysokosci 500,00 ztotych,

i) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 3%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w pkt 26.1.1.,

j) za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw wykonujacych czynnosci, o ktorych
mowa w pkt 7.6. lit. t na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy,
- w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w pkt 26.1.1., za kazda osobg
niezatrudniong na podstawie umowy o prace, ktora wykonywata wyzej okreslone czynnosci
w trakcie wykonywania zamdwienia.

35.2. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 35.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajagcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego
na zasadach og6lnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

35.3. Roszczenia o zaptate kar umownych z tytutu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, staja si¢ wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwtloki - w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

35.4. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawey 2z obowiazku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkoéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

35.5. Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Wykonawcy

wezwania do zaptaty. W razie opOznienia z zaptata kary umownej Zamawiajacy moze zadac

odsetek ustawowych za opoznienie za kazdy dzien op6znienia.
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Strony ustalaja, ze Zamawiajacy moze w razie zwloki w zaplacie kary potraci¢ nalezng mu
kwote z naleznosci Wykonawcy.

Jezeli nie bedzie mozliwosci wyegzekwowania kary umownej poprzez pomniejszenie warto$ci
faktury, kara umowna podlega zaptacie w terminie 14 dni od wezwania Strony zobowigzanej
do jej zaptaty.

W przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych w przepisach ustawy z dnia 2 marca 2020 .
o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych zapisow

pkt 35.5. — 35.7. nie majg zastosowania.

36. Procedury rozstrzygania sporow

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa beda

rozstrzygane przez sad powszechny wlasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

37.1.

37.2.

37. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osob bioracych udziat w wykonaniu niniejszej umowy
przetwarzane beda zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) — dalej rowniez
,0g0Ilne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”
oraz obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa krajowego dotyczacego ochrony danych
osobowych, w szczegdlnosci zgodnie z Ustawg z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektorych
ustaw w zwigzku z zapewnieniem stosowania rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiagzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. z 2019 r. poz. 730).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. Zamawiajacy informuje, a Wykonawca o$wiadcza, iz ponizszg informacje

przyjmuje do wiadomosci:
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Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz innych os6b bioracych udziat
w wykonaniu niniejszej] umowy jest Starostwo Powiatowe w Lowiczu, 99-400 Lowicz,
ul. Stanistawskiego 30.

37.2.1. Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z ktorym moze si¢ Pani/Pan
skontaktowa¢ w sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych poprzez e-mail:
iod@powiatlowicki.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Lowiczu, 99-400
Lowicz, ul. Stanistawskiego 30,

37.2.2. Dane osobowe Wykonawcy oraz innych oséb bioracych udziat w wykonaniu niniejszej
umowy przetwarzane sg w celu realizacji obowigzkéw natozonych przepisami ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869) jak réwniez w celu realizacji
umowy zawartej pomiedzy Wojewddztwem Lodzkim a Powiatem Lowickim w ramach
realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa t.odzkiego na lata 2014-2020
oraz Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Lowiczu stanowiacym zatacznik
do Uchwaly Nr 34/2019 Zarzadu Powiatu %Lowickiego z dnia 30.01.2019 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lowiczu - na podstawie art.
6 ust. 1 lit. c ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 1.,

37.2.3. Dane osobowe Wykonawcy oraz innych oséb bioracych udziat w wykonaniu niniejszej
umowy moga by¢ przekazywane innym organom i podmiotom wytacznie na podstawie
obowigzujacych przepisow prawa, w tym z uwzglednieniem tresci art. 8§ i 8a oraz art. 96
ust. 3, ust. 3a i 3b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp statuujacego jawno$¢ postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego,

37.2.4. Dane osobowe Wykonawcy oraz innych oséb bioracych udzial w wykonaniu niniejszej
Umowy bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy oraz przez okres wynikajacy z
zatgcznika nr 3 do rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji 1 zakresu dziatania archiwoéw zaktadowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67; Nr 27
poz. 140), jak rowniez wynikajacy z umowy zawarte] pomi¢dzy Wojewddztwem Lodzkim
a Powiatem &Lowickim w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Lodzkiego na lata 2014-2020, ktéra zobowigzuje zamawiajacego
do przechowywania dokumentacji zwigzanej z projektem pn. ,,Poprawa jako$ci powietrza
poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach uzyteczno$ci publicznej

na terenie Powiatu Lowickiego”, zwanego dalej Projektem, przez okres dwoch lat
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od dnia 31 grudnia roku nastepnego po ztozeniu do Komisji Europejskiej zestawienia
wydatkow, w ktorym ujeto wydatki dotyczace zakonczonego Projektu. Instytucja Zarzadzajaca,
tj. Urzad Marszatkowski w Lodzi, poinformuje zamawiajacego o dacie rozpoczecia okresu,
o ktérym mowa powyzej. Okres ten zostanie przerwany w przypadku wszczecia postgpowania
administracyjnego  lub sadowego dotyczacego wydatkow rozliczonych w Projekcie,

albo na wniosek Komisji Europejskie;j.

37.2.5. Wykonawca oraz inne osoby biorgce udzial w wykonaniu niniejszej umowy maja prawo

do: dostepu do tresci swoich danych, sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania,

37.2.6. Wykonawca oraz inne osoby biorgce udzial w wykonaniu niniejszej umowy maja prawo

whniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy
oraz innych oséb bioracych udziat w wykonaniu niniejszej umowy dotyczacych naruszatoby
przepisy  ogélnego  rozporzadzenia o  ochronie danych osobowych z  dnia

7 kwietnia 2016 roku,

37.2.7. Podanie przez Wykonawce danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa ich

38.1.

38.2.

podania jest rownoznaczna z brakiem mozliwo$ci zawarcia umowy.

38. Postanowienia zwigzane z uzyskaniem
przez Zamawiajacego dofinansowania na realizacj¢ robot

budowlanych

W zwiazku z faktem, Ze Projekt, w ramach ktorego realizowane jest niniejsze zamowienie,
otrzymat wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020, O$ Priorytetowa IV —
- Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie IV.2 Termomodernizacja budynkoéw, Poddziatanie
IV.2.2. Termomodernizacja budynkéw, Wykonawca zobowigzuje si¢ do: przechowywania
dokumentacji zwigzanej z realizacja Projektu, w zakresie realizacji przedmiotu umowy w
sposob zapewniajacy dostepnos¢, poufnos¢ 1 bezpieczenstwo oraz do informowania
Zamawiajacego o miejscu przechowywania dokumentow, w tym finansowych, zwigzanych z
Projektem w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentow, o ktorych mowa
w pkt 38.1 oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawce dziatalnosci przed
terminem, o ktorym mowa w pkt 38.1, Wykonawca zobowigzuje si¢ pisemnie poinformowac
Zamawiajacego o0 miejscu przechowywania dokumentow zwigzanych z realizowanym

Projektem w terminie miesigca przed zmiang tego miejsca.
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38.3. W przypadku koniecznos$ci przedluzenia terminu, o ktérym mowa w pkt 38.1 Zamawiajacy
poinformuje o tym pisemnie Wykonawce, przed uptywem tego terminu. Wykonawca przedtuzy
termin przechowywania dokumentacji zwigzanej z realizacja Projektu o czas wskazany
przez Zamawiajacego, przy czym okolicznos¢ ta nie bedzie stanowita zmiany umowy.

38.4. Wykonawca bedzie przechowywat dokumenty zwigzane z realizowanym Projektem w formie
oryginatow albo kopii poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem na powszechnie uznawanych

no$nikach danych.

39. Postanowienia koncowe

39.1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie majg przepisy ustawy
Prawo budowlane, Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamoéwien publicznych nie stanowig inacze;j.

39.2. Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach — po jednym egzemplarzu

dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki:

1. Zatacznik nr 1 — Dokumentacja projektowa

2. Zatacznik nr 2 — STWiORB

3. Zatacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy

4. Zalacznik nr 4 — Kosztorys ofertowy

5. Zatacznik nr 5 — Harmonogram rzeczowo - finansowy
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